PAPILDOMAS SUSITARIMAS 
PRIE 2022 M. BALANDŽIO 15 D. SUTARTIES NR. DS-168 „DAUGIAFUNKCĖS SPORTO SALĖS TAIKOS G. 21A, ROKIŠKYJE STATYBOS RANGOS SUTARTIS“


2024 m. gruodžio  d. Nr. 
Rokiškis

Mes, Rokiškio rajono savivaldybės administracija, biudžetinė įstaiga, juridinio asmens kodas 188772248, kurios registruota buveinė yra Sąjūdžio a. 1, LT-42136 Rokiškis, atstovaujama administracijos direktoriaus Valerijaus Rancevo, veikiančio pagal savivaldybės administracijos nuostatus (toliau – Užsakovas) ir UAB „Infes“, įmonės kodas 302947360, registruota LR juridinių asmenų registre adresu Švitrigailos g. 13, LT-03228 Vilnius, atstovaujama generalinio direktoriaus Arvydo Markevičiaus, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau – Rangovas), toliau vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, surašėme papildomą susitarimą. 
Šiam papildomam susitarimui galioja pirkimo sutarties Nr. DS-168, sudarytos 2022 m. balandžio 15 dieną (toliau – Sutartis) sąlygos, žodžiai ir frazės, turi tas pačias reikšmes, kokios jiems atitinkamai suteiktos Nr. DS-168 sutartyje.
Susitarimo objektas:
1. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 1 d. 5 p., 89 str. 2 d., Sutarties 10.1.2, 10.1.4. ir 10.2. punktų nuostatomis ir Protokolais Nr. 10 ir Nr. 11, atsisakyti dalies darbų, sklypo plano ir elektrotechnikos dalies (papildomo susitarimo 8.4 p.), ir vietoje jų įsigyti papildomų darbų: lauko vandentiekio ir nuotekų, sklypo plano, šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo, elektrotechnikos darbų ir baigiamųjų darbų, papildomos kadastrinės bylos (papildomo susitarimo 8.5 p.). Nevykdomų darbų vertė 82 588,69 Eur su PVM (aštuoniasdešimt du tūkstančiai penki šimtai aštuoniasdešimt aštuoni eurai, 69 ct.). Papildomų darbų vertė 121 908,48 Eur su PVM (vienas šimtas dvidešimt vienas tūkstantis devyni šimtai aštuoni eurai 48 ct.):
1.1. Lauko vandentiekio ir nuotekų dalies statybos darbų kaina didinama  9 108,00 Eur su PVM;
1.2. Sklypo plano dalies  statybos darbų kaina didinama 5 968,55 Eur su PVM;
1.3. Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo dalies darbų kaina didinama 13 254,91 Eur su PVM;
1.4. Elektrotechnikos dalies darbų kaina mažinama 8 916,17 Eur su PVM;
1.5. Statinio architektūros dalies statybos darbų kaina didinama 16 274,50 Eur su PVM;
1.6. Baigiamųjų darbų dalies kaina didinama 3 630,00 Eur su PVM;
2. Bendra Sutarties kaina didinama papildomų/nevykdomų darbų kainų skirtumu – 39 319,79 Eur su PVM. Bendra Sutarties kaina po pakeitimo – 9 494 084,57  Eur su PVM.
3. Šio papildomo susitarimo 1 punkte nurodytų papildomų darbų atlikimo terminas – iki 2025 - 04 -15. 
4. Šis papildomas susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir galioja iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pagal Sutartį.
5. Šis papildomas susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.
6. Kitos Sutarties nuostatos nekeičiamos ir galioja visa apimtimi tiek, kiek jos nėra pakeistos šiuo papildomu susitarimu.
7. Šis papildomas susitarimas yra sudarytas 2 (dviem) vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.
8. Papildomo susitarimo priedai:
8.1. patikslintas Veiklų sąrašas.
8.2. Susitarimų protokolai Nr. 10 ir Nr. 11.
8.3. Darbų kiekių žiniaraščiai.
8.4. Nevykdomų darbų sąmatos.
8.5. Papildomų darbų sąmatos.


Šalių rekvizitai:


	UŽSAKOVAS
Rokiškio rajono savivaldybės administracija
Sąjūdžio 1 a., LT-42136 Rokiškis
Įmonės kodas: 188772248
PVM mokėtojo kodas: - ne PVM mokėtoja
A. s. LT18 4010 0415 0001 0095
Luminor Bank AS, kodas 40100
Tel. (8 458) 71482
Faksas (8 458) 71420
El. p. savivaldybe@rokiskis.lt

Rokiškio rajono savivaldybės administracijos
direktorius Valerijus Rancevas
 __________(parašas)
A.V.
	RANGOVAS
UAB „Infes“
Švitrigailos g. 13, LT-03228 Vilnius
Įmonės kodas: 302947360
PVM mokėtojo kodas: LT100007393212
A. s. LT19 7300 0101 3398 7657
Tel. +370 5 231 3209
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Generalinis direktorius 
Arvydas Markevičius
____________(parašas)
A.V.



