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Kaunas

Kauno miesto savivaldybés Vinco Kudirkos vieZoji biblioteka, juridinio asmens kodas 290145360, adresas Laisves
al. 57, Kaunas, atstovaujama direktorés Nomedos Domeikienés, veikiangios pagal jstaigos nuostatus, (toliau -
Uzsakovas)

r

vie3ojo pirkimo konkursg laiméjusi MB “”Mureka”, jmonés kodas 302989509, adresas S. Lozoraiéio g. 19, Garliava,
Kauno r., atstovaujama direktoriaus Artiro Korniko, (toliau — Rangovas),

Uzsakovas ir Rangovas, abu kartu toliau vadinami ,,Salimis®, o kiekvienas atskirai — ,,Salimi®, sudaréme §ia rangos
sutartj (toliau - Sutartis).
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1. SAVOKOS

Darbai — visi darbai, nustatyti paprastojo remonto techninio projekto ir tvarkybos darby projekto
sprendiniuose ir kiti darbai, bei kitos biitinos Sutar€iai atlikti paslaugos (jeigu yra), kuriuos pagal Sutart]
privalo atlikti Rangovas.

Darby pradzia — Statybvietés perdavimo-priémimo akto pasiraymo data arba data po 14 dieny kai
isigaliojo Sutartis, jeigu statybvietés perdavimo-priémimo aktas per §j dieny skaiciy néra pasirasytas.

Darby atlikimo terminas — laikas, skaitiuojamas ménesiais nuo Darby pradZios iki Darby perdavimo
Uzsakovui, atlikus baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma), kuriy rezultatai yra teigiami, ir pasirasius
Darby perdavimo-priémimo aktg.

Darby perdavimo — priémimo aktas — dokumentas, patvirtinantis, kad Rangovas perdave, o UzZsakovas
priémé Darbus, pasiraSomas vadovaujantis Sutarties salygy 8.2 papunkciu.

Deklaracija apie statybos uZbaigimg — UZsakovo pasiraytas dokumentas, kuriuo paskelbiama, kad
statybos darbai uzbaigti.

ISlaidos — visos pagrjstai Statybvietéje ar uZ jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir netiesioginés iSlaidos,
susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. | i$laidas negali bati jskaiiuojamos negautos pajamos.

Iranga — prietaisai ir mechanizmai, sudarantys Darbus ar jy dalj.
MedZiagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (iSskyrus Jrangg).

Pakeitimas — paprastojo remonto techninio ir tvarkybos darby projekty sprendiniy, apibtidinanciy Darbus,
keitimas. Projekty pakeitimai turi bati jforminami vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos techninio
reglamento STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertize® ir PTR 3.06.01:2014
,JKultiiros paveldo tvarkybos darby projekty rengimo taisyklés* reikalavimais.

Projektas — paprastojo remonto techninis ir tvarkybos darby projektai, parengti Uzsakovo projektuotojo,
jy pagrindu parinktas Rangovas ir yra §ios Sutarties dalis, privaloma Rangovui. Jeigu vie$ojo pirkimo metu
pirkimo objektas — Darbai — buvo pakoreguotas pateikiant pirkimo dokumenty patikslinimus, paaiskinimus,
pataisymus iki pasifilymy pateikimo termino pabaigos, atitinkamai turi biti pakoreguoti ir minéti projektai.
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Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti daiktai, reikalingi
Darbams vykdyti, uzbaigti ir bet kuriems defektams iStaisyti. Rangovo jrengimams nepriskiriama [ranga,
MedZiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy dalj.

Rangovo pasiilymas — Rangovo uzpildyti ir vieSojo darby pirkimo metu pateikti dokumentai, kuriais
siloma Uzsakovui atlikti Darbus pagal UzZsakovo nustatytas viedojo darby pirkimo sglygas.

Rangovo personalas — visi Statybvietgje dirbantys Rangovo arba Subrangovo darbuotojai ir kiti asmenys,
padedantys Rangovui vykdyti Darbus.

Statinio statybos techninés prieZiiiros vadovas — asmuo, kurj UZsakovas skiria organizuoti statinio
statybos techning prieZifir ir tvarkomyjy paveldosaugos darby techning priezifirg; Sio asmens paskirtis —
kontroliuoti, ar statinys remontuojamas pagal Projekta, ar statybos ir tvarkomuyjy paveldosaugos darby
metu laikomasi Sutartics salygy, Lietuvos Respublikos teisés akty, normatyviniy statybos techniniy
dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimy.

Statinio projekto vykdymo prieZitiros vadovas — architektas, statybos inZinierius, vadovaujantis Projekto
daliy vykdymo priezitros vadovams ir priZiorintis Projekto sprendiniy jgyvendinimg Darby vykdymo
metu.

Statybos uZbaigimo terminas — laikas, skai¢iuojamas dienomis nuo Darby perdavimo —priemimo akto
datos iki u¥baigiama statinio (jo dalies) statyba (remontas), t. y. kai po Darby perdavimo UZsakovui
iStaisomi defektai (jei reikia), atliekamos statybos uzbaigimo procediiros ir surafoma Deklaracija apie
statybos uzbaigima bei sudaromas tvarkybos darby priémimo aktas.

Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, | kurias turi bati pristatoma Jranga bei MedZiagos, ir kurios
ribos apibréziamos perduodant Rangovui Statybvietg ir jos valdymo teise vadovaujantis Sutarties sglygy
4.1 papunkéiu.

Subrangovas — asmuo, Rangovo pasitlyme ir Sutartyje jvardintas kaip Subrangovas.

Sutarties galiojimas — Sutartis jsigalioja Sutarties Salims pasira$ius Sutartj ir Rangovui pateikus tinkama
Sutarties jvykdymo uZtikrinimg. Sutartis galioja iki visiSko Sutartyje numatyty jsipareigojimy jvykdymo
arba iki Sutarties nutraukimo. Sutarties galiojimo pasibaigimas neatleidzia Saliy nuo visisko Sutartimi
prisiimty jsipareigojimy jvykdymo.

Sutarties kaina — Sutarties 9.1 papunktyje nurodyta suma, kuri turi biiti sumokéta Rangovui uz laiku ir
tinkamai atliktus Darbus pagal Sutartj.

Projekto klaida — paprastojo remonto techninio projekto ir/ar tvarkybos darby projekto (jo atskiry daliy ir
dokumenty) sprendiniai (sprendiniy visuma), kuriy negalima jgyvendinti:

(a) atsizvelgiant j normatyviniy statybos ir/ar tvarkybos darby techniniy dokumenty ir normatyviniy
statinio saugos ir paskirties dokumenty nuostatas ir (arba)

(b) nepaZeidus kurio nors i§ jy, kai abejojama deél Sutarties sglygu, tadiau jvertinus statybos techniniame
reglamente STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé” nustatytg ir/ar paveldo
tvarkybos reglamente PTR 3.06.01:2014 ,,Kultiros paveldo tvarkybos darby projekty rengimo taisykles*
dokumenty virSenybe dél Projekto dokumenty neatitikimy ar priestaravimy.

Uzsakovo personalas — visi UZsakovui dirbantys asmenys arba jgalioti UZsakovo, taip pat kiti asmenys,
apie kuriuos UZsakovas prane$é Rangovui kaip apie UZsakovo personalg.

Veikly sgrasas — Darby grupiy Ziniarastis, uZpildytas Rangovo silomomis Darby kainomis. Veikly

sara%as nurodo pagrindines Darby, apibréZty Projekte (jo techninése specifikacijose, aiSkinamuosiuose
rastuose, bréZiniuose), veiklas ir joms priskirtinas sumas.
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Kitos vartojamos savokos atitinka sgvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse,
Lietuvos Respublikos statybos jstatyme ir Lietuvos Respublikos viesujy pirkimy jstatyme ir susijusiuose
jstatymy jgyvendinamuosiuose teisés aktuose.

2. SUTARTIES DALYKAS

Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja per Sutartyje nustatyta Darby atlikimo terming ir Sutartyje
nustatytomis salygomis atlikti ir perduoti Kauno miesto savivaldybés Vinco Kudirkos vieSosios
bibliotekos patalpy, esandiy adresu Laisvés al. 57, Kaunas, tvarkybos darbus ir paprastojo
remonto darbus pagal pastaty komplekso antro pastato, unik. obj. k. 32943, patalpy - Kauno miesto
savivaldybés Vinco Kudirkos vieSosios bibliotekos, Laisvés al. 57, Kaune - tvarkybos darby
(remonto, restauravimo) projekta ir kultdros paskirties (7.10) pastato, (pastaty komplekso antro
pastato, unik. obj. k. 32943) patalpy - Kauno miesto savivaldybés Vinco Kudirkos vieSosios
bibliotekos, Laisvés al. 57, Kaune - paprastojo remonto techninj projekts, parengtus 2018 metais,
kartu su informacinio stendo ir nuolatinio aiSkinamojo stendo jrengimu bei kadastriniy matavimy
atlikimu, kadastriniy matavimo byly ir kitos privalomos su statybos uZbaigimu susijusios
dokumentacijos parengimu, bei i3taisyti po Darby atlikimo termino nustatytus defektus, o UZsakovas
isipareigoja sudaryti Rangovui bitinas sglygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti
tinkamai atlikty Darby rezultata ir sumokéti Rangovui Sutarties kaing Sutartyje numatytomis
sglygomis ir tvarka.

3. BENDROSIOS NUOSTATOS

Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos jstatymai (jskaitant Lietuvos Respublikos
statybos jstatyma, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultiros paveldo apsaugos jstatyma), jstatymy
igyvendinamieji teisés aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.

Siame punkte pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi bati suprantami kaip paaiSkinantys
vienas kitg. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:

3.2.1. Sios Sutarties salygos;
3.2.2. Projektas:
3.2.2.1. techninés specifikacijos,
3.2.2.2. aiskinamieji rastai,
3.2.2.3. bréZiniai,
3.2.2.4. sgnaudy kiekiy Ziniarai¢iai.
3.2.3. Rangovo pasillymas (pasitlymo formos A ir B dalys);
3.2.4. Veikly sgrasas;
3.2.5. Rangovo pasiiilymo samatiniai skai¢iavimai su pagrindinémis techninémis sitlomy darby
charakteristikomis ir darby jkainiais (jeigu jtraukiami);
3.2.6. Sutarties jvykdymo uztikrinimas;
3.2.7. Kkiti Sutartj sudarantys dokumentai (jeigu yra).

Sutarties salygy pagrindiniai duomenys:



4.1.

Pavadinimas . Punktas : Duomenys ir sqlygos

3.3.2. Darby atlikimo termino pratgsimas 6.4 30 kalendoriniy dieny
" Direktoriaus pavaduotojas tkio reikalams
3.3.3. Uzsakovo skiriamas asmuo P 44 P J
: i Romualdas Baravykas
3.3.4. Delspinigiai dél Darby vélavimo P67, | 0,02 proc, laiku neapmoketos sumos per
E © dieng
3.3.5. Sutarties jvykdymo uztikrinimo suma 7.1 22.894,22 eury
.3;3.‘6. Garar}t{mc.) ilalkotaiplo defekty 113, 2277322 eury
i§taisymo uztikrinimo suma ! :
! | 457.884,47 (keturi Simtai penkiasdesimt
3.3.7. Sutarties kaina, i¥ kurios: { g, el
; . astuoniasdeSimt keturi eurai i
: 1 keturiasdeSimit sepiyni centai) eury
3_.3.7.1. Tvarkyl:tos darby ir paprastojo | 376.416,92 eury
remonto darby kaina . e . S o
3.3.7.2. Kadastriniy matavimy atlikimo, ;
kfxdastrml’q matfi?"l‘m—o bqu parengimo i | 800,00 eury
kitos dokumentacijos parengimo paslaugy :
kaina I
3:5’1._?.3. h}fonﬂacmf? stsando ir nuolatinio ' 1.200,00 eury
aiskinamojo stendo jrengimo kaina o R s
| 79.467,55 (septyniasdesimt devyni
3.3.7.4. PVM sudaro ; | titkstanciai keturi Simtai SeSiasdesimt
: i sepiyni eural iv 55 centai) eury
3.3.8. Mokéjimo terminas i 9.6. | 60dieny
52 0,02 proc. laiku neapmokétos sumos per

3.3.9. Delspinigiai dél véluojancio
mokéjimo ;

Sutarties sglygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali biiti kei¢iamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos
vieSyjy pirkimy jstatymo 89 straipsniu.

4. UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

Uzsakovas privalo perduoti Rangovui Statybvietg ir jos valdymo teisg¢ ne veliau kaip per Sutarties 1.2
papunktyje nurodyta dieny skai¢iy. Statybvieté yra perduodama Salims pasirasant Statybvietés perdavimo
— priemimo aktg STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieZilira* nustatyta tvarka. Jeigu
Uzsakovas iame punkte nustatyta tvarka laiku neperdaveé Statybvietés Rangovui, Rangovas turi teise
pradyti Darby atlikimo termino pratgsimo.
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Uzsakovas privalo skirti Statinio statybos techninés prieZitiros vadova, kuris vadovaudamasis STR
1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitra“ vykdys Darby techning prieZitra. Statinio
statybos techninés prieZitros funkcijai atlikti negali biiti paskirtas Rangovas, Subrangovas ar Rangovo
personalas.

Uzsakovas statybos techniniy reglamenty nustatyta tvarka turi biiti gaves (arba turi gauti) tvarkybos darbus
leidZiantj dokumenta bei perduoti jj Rangovui. UZsakovas taip pat privalo bendradarbiauti vykdant Darbus,
organizuoti Statybos uZbaigimo procedira, teikti reikiamus praneSimus, paraidkas bei dalyvauti
poséd¥iuose. UZsakovas privalo apsaugoti ir uztikrinti, kad Rangovas nepatirty nuostoliy deél Sioje
pastraipoje minimy dokumenty nebuvimo ar UZsakovo funkcijy nevykdymo.

Uzsakovas yra atsakingas uZ tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei laikytysi darbo saugos
reikalavimy Statybvietéje. UZsakovo skiriamas asmuo, atsakingas uZz Sutarties vykdyma yra nurodytas
3.3.3. papunktyje.

Uzsakovo atsakomybei ir rizikai priskiriama:

4.5.1. Uzsakovo naudojimasis bet kuria Darby dalimi iki Darby perdavimo UZsakovui dienos, i8skyrus kaip
gali blti numatyta pagal Sutartj;

4.5.2. (kartu su projektuotoju) klaidos, netikslumai ar triikumai Projekte, kaip nustatyta 1.21. papunktyje.

Rangovui tinkamai atlikus Darbus, UZsakovas privalo sumoketi Sutarties kaing.

Uzsakovas turi teise bet kuriuo sutarties galiojimo metu patikrinti, ar Rangovas ir/ar tikio subjektas, kurio
pajégumais Rangovas rémési Konkurso metu, vykdo jsipareigojima, nurodytg sutarties 5.11. papunktyje,
t.y. Rangovo pasililyme nurodyty grupiy darbuotojams, vykdantiems sutartj, mokamo darbo uzmokescio
suma Rangovo ar Gikio subjekto, kurio pajégumais jis rémési Konkurso metu, kilmés Salyje nustatytg
minimaly darbo uZmokest] vir§ija ne maZesne dalimi nei ta, kuri nurodyta Rangovo pasiilyme. Tuo atveju,
jei nustatoma, kad Rangovas nesilaiko §io jsipareigojimo, UZsakovas turi teis¢ reikalauti i Rangovo
sumokéti 1000 Eur baudg uZ kiekviena pazeidimo ménesj.

5. RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

Rangovas privalo vykdyti ir uzbaigti Darbus pagal Sutartj, vadovaudamasis Projekte (jo techninése
specifikacijose, aiskinamuosiuose raStuose, bréZiniuose) numatytais sprendiniais, laikydamasis Veikly
saraSe pateikto grafiko, Lietuvos Respublikoje galiojanciy jstatymy, jstatymu jgyvendinamuyjy teisés akty,
normatyviniy statybos techniniy dokumenty reikalavimy bei suteikti savo pasitilyme jvardintas paslaugas
(kadastriniy matavimy atlikimas, byly parengimas ir kt.).

Rangovas privalo uztikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave visus bitinus
leidimus i§ valdZios jstaigy ir kity instituciju, kvalifikacijos atestacijos pazymejimus ar kitokius
dokumentus, leidzianéius uZsiimti Sioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartiniy
isipareigojimy dalis. Rangovas privalo uztikrinti, jog Sutarties jgyvendinimo metu dirbs tinkamy
kvalifikacijy darbuotojai, turintys teis¢ atlikti tvarkybos darbus kultfiros paveldo objekte. Patekimui |
Statybviete bus naudojamas pagrindinis jéjimas j remontuojamas patalpas i§ Laisvés aléjos, Kaune, pusés,
todél Rangovas privalo gauti reikalingg leidima, suteikiantj teis¢ savo transporto priemonémis jvaZiuoti |
8ig teritorija.

Rangovas yra atsakingas uZ visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamuma, patikimumg bei
darby saugg visu Darby vykdymo laikotarpiu.

Iki Darby pradzios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka atestuotg
(jeigu batina) specialista, turintj teisg vadovauti kulttros paveldo objekto tvarkybos darbams ir Statybos
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darby vadova, kuris privalo vykdyti pareigas numatytas STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio
statybos priezilira®.

Rangovas, dalj Darby perduodamas Subrangovams, yra atsakingas uz Subrangovo, jo jgalioty atstovy ir
darbuotojy veiksmus arba neveikima taip, kaip atsakyty uz savo paties veiksmus ar neveikima.

Rangovas patvirtina, kad yra gaves visg batina informacijg, kurig Rangovas, panaudodamas visas savo
Zinias ir ripestinguma, galéjo gauti iki Sutarties pasiraSymo, ir kuri gali turéti jtakos Sutarties kainai arba
Darbams, jskaitant Projekto dokumentus ir duomenis. Turi biti laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina
apima visus Rangovo sutartinius jsipareigojimus ir visa, kas bitina tinkamam Darby vykdymui ir
uzbaigimui, jskaitant batinus Sutar&iai jvykdyti darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti Sutartyje,
taciau kuriuos Rangovas turéjo ir galéjo numatyti ir jvertinti dar iki pasitilymy pateikimo termino pabaigos.

Darby faktiniy kiekiy svyravimas nuo orientaciniy (projektiniy) kiekiy, kurie gali buti nustatyti Veikly
sarase, Rangovo pateiktose lokalinése samatose ar Projekto dokumentuose —sgnaudy kiekiy ZiniaraS¢iuose
— priskiriamas Rangovo atsakomybei ir rizikai.

Rangovas privalo apsaugoti UZsakovo turta dél nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimo, atsiradusiy del
Rangovo veiksmy. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy biitiny atsargumo priemoniy, kad
Rangovo jrengimai ir personalas baity tik Statybvieteje ir bet kokiose papildomose patalpose, kurias
Uzsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas persirengimui, sandéliavimui ar administracinéms
reikméms.

Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:

5.8.1. savo sgskaita paSalinti i§ Statybvietés visas statybines atliekas ir Siuksles;

5.8.2. sandéliuoti arba i§vezti perteklines MedZiagas ir nereikalingus Rangovo jrengimus;

5.8.3. wvalyti ir priZiiréti patekimo j Statybvietg kelius ir aplinka nuo $iuksliy, dulkiy ar kity terSaly.
Statybvieté ir visi tokie patekimui j Statybvietg naudojami keliai turi bati saugiis, paZzenklinti
jspéjamaisiais Zenklais ir nekelti pavojaus UZsakovo personalui ir tretiesiems asmenims.
Rangovas turi biti atsakingas uZ bet kokj pastaty, patalpy ar keliy remontg, kurio gali
prireikti dél Rangovo veiksmuy;

5.8.4. garantuoti priesgaisring ir aplinkos apsauga bei darbo higieng statybos teritorijoje, savo
darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugg ir greta statybos teritorijos dirbanéiy ir
judanéiy zmoniy apsaugg nuo atliekamy Darby sukeliamy pavojy;

5.8.5. kadangi Darby vykdymo metu dalyje bibliotekos patalpy dirbs dalis UZsakovo personalo,
Rangovas jsipareigoja Darbus vykdyti zonomis, Darbus pradedant nuo bibliotekos
Suaugusiyjy vartotoju aptarnavimo skyriaus patalpy; savo léSomis jrengti laikinus
aptvérimus, uZdengti praéjimo takus, apsaugoti gretimas, neremontuojamas, patalpas nuo
Siuksliy ar dulkiy, o baigus darbus viska i$ardyti; Darbus atlikti toje Darby atlikinio dalyje,
kurioje néra sandéliuojamas UZsakovo inventorius ar dirba UZsakovo personalas, o pries
pradedant darbus pastarojoje dalyje informuoti UZsakovg, kad 8is galéty persikelti su
inventoriumi j jau suremontuotas patalpas.

Rangovui Darbams vykdyti gali biiti suteikta teisé naudotis tokiu elektros ir vandens kiekiu, kokj saugiai,
be neigiamos jtakos UZsakovui galima gauti Statybvietéje ar 3alia jos. Rangovas privalo apmokéti
Uzsakovui uz sunaudota vanden] bei elektrg rinkos kainomis, kurias UZsakovas moka energetiniy iStekliy
tiekimo jmonéms, uz laikotarpj nuo Statybvietés perémimo iki Deklaracijos apie statybos uZbaigimg
pasiradymo dienos, jei nesusitariama kitaip.

Rangovo personalas turi biiti kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirtj atitinkamam Darby vykdymui.
UZsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personalg, kuris nekompetentingai ar
aplaidZiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties salygy arba savo elgesiu kelia grésmg saugai darbe,
sveikatai arba aplinkos apsaugai. Jeigu keiiami asmenys yra nurodyti Rangovo pasililyme, tuomet
Rangovo biisimojo personalo kvalifikacija turi biiti ne prastesné nei kei¢iamojo.




5:12.

5:13.

5.14.

5.15.

5.16.

5.17.

5.18.

5.19.

. Rangovas jsipareigoja, kad savo darbuotojams, vykdantiems Sutartj, mokamo atlyginimo suma virSys

Rangovo ar/ir fikio subjekto, kurio pajégumais Rangovas remiasi, kilmés Salyje nustatyta minimaly darbo
uzmokestj, ne maZesne dalimi nei ta, kuri nurodyta Rangovo pasitlyme pagal Rangovo darbuotojy grupes.
Uzsakovui pareikalavus, Rangovas privalo pateikti jam dokumentus (kuriuose atsispindéty duomenys apie
sutartj vykdan&ius darbuotojus, jy gaunama atlyginimg ir pan.), jrodan¢ius Rangovo jsipareigojimy
vykdymg. Tuo atveju, jei nustatoma, kad Rangovas nesilaiko savo pateiktu pasitlymu prisiimto
isipareigojimo, Rangovas privalo sumokéti UZsakovui 1000 Eur baudg uz kiekvieng paZeidimo ménesj.

Rangovas privalo naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo sglygoms tinkama [ranga ir MedZiagas pagal
Projekte nurodytus reikalavimus.

Rangovas, pries paslépdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukcijas, statybos, tvarkybos darbus ar pries
atlikdamas bandymus, privalo informuoti UZsakova/Statinio statybos techninés prieZitros vadova, kuris
patikrina, apzidri ir, jeigu reikia, priima bandymy rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar
statybos darbus apie tai nepraneles UZsakovui/Statinio statybos techninés prieZitros vadovui, tai,
Uzsakovui/ Statinio statybos techninés prieZitiros vadovui pareikalavus, Rangovas savo saskaita privalo ta
Darbg atidengti patikrinimui ir nepriklausomai nuo patikrinimo rezultato véliau uZdengti.

Rangovas privalo apsirfipinti visais prietaisais, jrengimais, instrumentais, darbo jega, medZiagomis ir
kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darby jvykdymo dokumentus (ispildomieji atlikty Darby
bré¥iniai bei kiti dokumentai pateikiami UZsakovui/Statinio statybos techninés prieZitiros vadovui pries
atliekant bandymus), eksploatacijos ir priezidiros instrukcijas, kurie reikalingi bet kokiy Darby daliy
bandymams atlikti. Rangovas privalo pranesti UZsakovui/Statinio statybos techninés prieZitros vadovui
apie bet kokius numatomus atlikti bandymus ne véliau kaip prie$ 3 darbo dienas. Bandymai turi bti
laikomi atlikti, kai ju rezultatus patvirtina UZsakovas/Statinio statybos techninés prieZitiros vadovas.

Jeigu, atlikus patikrinima, matavima ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors Jranga, MedZiagos arba
Darby kokybé yra su trikumais, defektais arba kaip kitaip neatitinka Sutarties, tai UZsakovas/ Statinio
statybos techninés prieZitiros vadovas gali atmesti ta Darbo dalj, Jranga, MedZiagas arba Darby kokybe,
atitinkamai apie tai ra$tu prane$damas Rangovui ir nurodydamas prieZastis. Tokiu atveju Rangovas privalo
itaisyti trikumus, defektus ar pakeisti MedZiagas ar Jranga, kad Sie atitikty Sutart].

Rangovas atsako uZ nuostolius, kuriuos tretieji asmenys patiria dél to, kad Rangovas neuZtikrino saugos
objekte ir/ar kitu biidu pazeidé Sutartj, ir atleidzia UZzsakovg nuo Sios atsakomybes treiyjy asmeny
atzvilgiu. Rangovas privalo atlyginti UZsakovui visus nuostolius, kuriuos pastarasis patyré del Siy
reikalavimy treéiyjy asmeny atzvilgiu.

Rangovas privalo sudaryti salygas Uzsakovo atstovams bei Statinio statybos techninés prieZitiros ir Statinio
projekto vykdymo prieZiliros vadovams lankytis remontuojamame objekte bei susipaZinti su visa Darby
dokumentacija. Rangovas taip pat privalo reguliariai organizuoti Uzsakovo, Statinio statybos technines
priezidros, Statinio projekto vykdymo prieZitiros ir Rangovo atstovy susitikimus, vykdomy Darby
aptarimus. Susitikimy metu aptarti klausimai fiksuojami Rangovo atstovo parengtuose protokoluose, kurie
patvirtinami visy susitikimuose dalyvavusiy atstovy parasais.

Rangovas privalo prisiimti visg atsakomybe uz Darbus nuo Darby pradzios iki kol Darbai bus perduoti
Uzsakovui. Jeigu Darbams, MedZiagoms ar [rangai padaroma Zala arba jie prarandami, kai uz jy prieZitira
atsako Rangovas ir atsakomybé uZ ta praradimg nepriskirtina UZsakovui, tai Rangovas savo rizika ir
sgskaita privalo itaisyti praradimus ar Zala taip, kad Darbai, MedZiagos ar [ranga atitikty Sutart].

Uzbaigus darbus, Rangovas privalo perduoti Uzsakovui visas reikalingas [rangos ir/ar MedZiagy instrukcijas
ir sertifikatus. Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir prieZitiros instrukcijos turi buti pakankamai iSsamios,
kad Uzsakovas galety naudoti, priZifiréti, iSmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti Iranga. Instrukcijose turi
biiti apradyta visa mechaniné ir elektriné jranga, tiekta arba jrengta pagal Sia Sutart]. Kartu turi biiti pateikti
minétos jrangos techniniai pasai ir kiti batini dokumentai.



5.20.

5.21.

5.23.

5.24.

6.1,

6.2.

6.3.

6.4.

Rangovas iki Darby pradZios privalo pateikti UZsakovui jrodyma, kad Rangovas yra apdraudgs savo civiling
atsakomybe ir Darbus bei pateikti draudimo liudijimy (polisy) tinkamai patvirtintas kopijas. Statybos darby
ir civilinés atsakomybés draudimo sutartys turi galioti nuo Darby pradZios iki Darby pabaigos, t. y. kai po
Darby perdavimo Uzsakovui iStaisomi defektai (jei reikia) ir atliekamos statybos uZbaigimo procediiros.

Rangovas Sutarties informacija privalo laikyti privaia ir konfidencialia, iSskyrus tai, ko reikia sutartinéms
prievoléms atlikti arba galiojantiems jstatymams vykdyti. Rangovas, be i8ankstinio UZsakovo sutikimo,
neturi skelbti, leisti, kad biity paskelbta arba atskleista bet kuri informacija apie Darbus kokiame nors
komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors Kitaip.

. Rangovas garantuoja, kad Darbus atliekan&iy subrangovy sgrasas sutampa su Konkursiniame pasitlyme

pateiktu subrangovy saradu (jei Darby atlikimui pasitelkiami subrangovai), taip pat isipareigoja informuoti
apie minétos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus Subrangovus,
kuriuos jis ketina pasitelkti véliau. Sutarties vykdymo metu Rangovas gali pakeisti Subrangovus
informuodamas UZzsakova. Gaves tokj pranesima ir jvertings Rangovo sililyma, UZsakovas, jei sutinka,
kartu su Rangovu protokolu jformina susitarima dél Subrangovo pakeitimo.

Jei pirkimo dokumentuose buvo nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai Subrangovui, tuomet Rangovas
pateikia biisimojo subrangovo kvalifikacijg pagrindZiantius dokumentus ir dokumentus, jrodancius, kad
néra padalinimo pagrindy, o UZsakovas, prie§ patvirtindamas tokj keitimg, jsitikina, kad blisimas
Subrangovas juos atitinka.

Jeigu Rangovo (jskaitant ir Subrangovus) kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama
arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas jsipareigoja UZsakovui, kad Sutartj vykdys tik tokig teis¢
turintys asmenys.

Jeigu Projekte, Veikly sgrade ar lokalinése darby samatose yra nurodyti konkretdis modeliai, konkretus
procesas ar prekés Zenklas, patentas, tipas, konkretaus gamintojo ar kilmés MedZiagos, [ranga ar
Mechanizmai, galima naudoti analogiSkus, ne prastesniy parametry ir kokybés MedZiagas, Irangg ar
Mechanizmus.

Rangovas savo sgskaita privalo objekte jrengti informacinj stendg ir nuolatinj aiSkinamgjj stenda,
vadovaudamasis Statybos jstatymu ir reglamento (ES) Nr. 1303/2013 nuostatomis (detali informacija
http://www.esinvesticijos.It), suderings juos su UZsakovu.

6. DARBU ATLIKIMO TERMINAI, VELAVIMAS, SUSTABDYMAS

Darby atlikimo terminas yra 3.3.1. papunktyje nurodytas terminas nuo Darby pradZios. Rangovas iki Darby
atlikimo termino pabaigos privalo atlikti visus Darbus, jskaitant baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma).

Rangovas Darbus vykdo pagal grafika, nurodyta Veikly sarade. Darby vykdymo metu nepriestaraujant
Uzsakovui, atsizvelgiant | Sutartyje numatytus atvejus, grafikas gali biti koreguojamas keiciant Darby
vykdymo seka, bet nekeiéiant Darby atlikimo termino.

Jeigu Rangovas nutraukia Darbus, véluoja atlikti bet kokig Darby grupg pagal Veikly sarase pateiktg
vykdymo grafika, manoma, kad Rangovas nebaigs darby per Darby atlikimo termina, ir nepateikia
Uzsakovui pagristy jrodymy, pateisinandiy Darby vélavima, Uzsakovas gali jteikti praneSima,
konstatuodamas jsipareigojimy nevykdyma su reikalavimu grei¢iau jvykdyti Darbus. Jeigu Rangovas,
gaves tokj prane§ima, nesiémé priemoniy jsipareigojimams jvykdyti, tada UZsakovas, jteikes antrg
prane$ima, gali nutraukti sutart] pagal 12.3.2 papunk&io salygas. Si salyga netaikoma, jei véluojama dél
priezaséiy, nepriklausanciy nuo Rangovo.

Darby atlikimo terminas gali bati pratestas, o Darby vykdymo grafikas gali buti koreguotas 3.3.2.
papunktyje nurodytam pratgsimo terminui tik dél aplinkybiy, kurios nepriklauso nuo Rangovo, taip pat dél:




6.5.

6.6.

6.7.

7.1.

6.4.1. i3skirtinai nepalankiy gamtiniy salygy (taikoma Darbams, kuriy kokybe priklauso nuo
gamtiniy salygy), kurios buvo nenumatomos arba kuriy joks patyres rangovas nebuty galejes
tiketis ir tai jvertinti;

6.4.2. pakeitimy, atliekamy vadovaujantis Sutarties salygy 10 skyriaus nuostatomis;

6.4.3. bet kokio vélavimo, klit¢iy ar trukdymuy, sukelty arba priskiriamy UZsakovui arba Uzsakovo

personalui, arba tretiesiems asmenims.

Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uZbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai ir
pasiraSytas Darby perdavimo — priémimo aktas.

Uzsakovas rastu dél pasikeitusiy aplinkybiy, kai dél jy negalima tegsti Darby ir, kai jos tampa Zinomos po
Sutarties sudarymo ir, kai Rangovas nebuvo prisiémes jy atsiradimo rizikos, gali bet kada nurodyti
Rangovui sustabdyti visy Darby arba jy dalies vykdyma, nurodydamas (jeigu jmanoma) sustabdymo
trukmg dienomis.

Aplinkybeés, dél kuriy gali bati stabdomi Darbai, yra:
1. papildomi archeologiniai tyringjimai, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos biitina atlikti;
papildomos projektavimo paslaugos, be kuriy negalima uZbaigti Sutarties;
véluojama perduoti dalj statybvietés;
tre€iyjy Saliy jtaka;
sustabdytas finansavimas arba tritksta finansavimo;
laiku neatlaisvinta Darby vieta;
bitinas papildomas laikas jvykdyti papildomy Darby viesajj pirkima;
bet koks nenumatomas gamtos jégy veikimas, kurio joks patyrgs rangovas nebiity galéjes tikétis;
fizinés kliatys arba kitos nei klimatinés fizinés salygos, su kuriomis, vykdant Darbus, susidurta
statybvietéje, ir ty klin¢iy ar salygy Rangovas nebiity galéjgs pagristai numatyti;
10. bet koks uzdelsimas ar sutrikimas dél Pakeitimo;
11. kitos aplinkybeés, kurios nebuvo Zinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurty bet kuris
rangovas.
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Sustabdyti Darbai neatliekami iki Darby vykdymo atnaujinimo. UZsakovui nurodant rastu Darbai
atnaujinami i8nykus aplinkybéms, dél kuriy jie buvo sustabdyti. Atnaujinus Darby vykdyma, Darbai
atliekami per jiems likusj laikotarpj (laika), kuris buvo likgs iki sustabdymo.

Tokio sustabdymo metu visus Darbus arba ta jy dalj Rangovas privalo prizitréti, sandéliuoti, saugoti nuo
sugadinimo, praradimo arba Zalos.

Siame punkte numatytu atveju Rangovas turi teis¢ j pagristai patirty papildomy i3laidy apmokéjima.

Jeigu Rangovas véluoja atlikti Darbus iki Darby atlikimo termino, nurodyto Sutarties 6.1 papunktyje,
pabaigos ir nepateikia UZsakovui pagristy jrodymu, pateisinanciy Darby vélavimg, UZsakovas reikalaus
delspinigiy dél vélavimo, kuriy dydis yra nurodytas 3.3.4 papunktyje. Delspinigiy nebus reikalaujama, jei
veluojama dél priezaséiy, nepriklausanéiy nuo Rangovo.

7. SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS

Sutarties jvykdymo uZtikrinima (banko, kredito unijos garantijg arba draudimo bendrovés laidavimo rasta)
Rangovas privalo pateikti Uzsakovui ne véliau kaip per 10 dieny nuo Sutarties pasiraSymo. Jei Rangovas
per § laikotarpj Sutarties jvykdymo uZtikrinimo nepateikia, laikoma, kad Rangovas atsisake sudaryti
Sutartj. Uztikrinimo verté — 5 proc. nuo Sutarties vertés su PVM. Tiksli uZtikrinimo suma nurodyta 3.3.5.
papunktyje. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas jsigalioja banko, kredito unijos garantijos arba draudimo
bendrovés laidavimo radto idavimo dieng ir turi galioti iki bus pateiktas defekty iStaisymo garantiniu
laikotarpiu uZtikrinimas, nurodytas Sutarties papunktyje 3.3.6. Jei Darby atlikimo terminas yra pratgsiamas
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7.3.

7.4.

8.1.

8.3.

8.4.

arba Darbai yra sustabdomi, arba Rangovas véluoja uzbaigti darbus, atitinkamai turi biti pratgstas ir
Sutarties jvykdymo uztikrinimo galiojimas.

Sutarties jvykdymo uZtikrinimu garantuojama, kad UZsakovui bus atlyginti nuostoliai, atsiradg del to, kad
Rangovas nejvykdé jsipareigojimy pagal Sutartj ar vykdé juos netinkamai.

Jei Sutarties vykdymo metu uZtikrinima iSdaves juridinis asmuo negali jvykdyti savo jsipareigojimy,
U#sakovas turi teise ra¥tu pareikalauti Rangovo per 10 dieny pateikti naujg uztikrinimg.

Sutarties jvykdymo uZtikrinimas grgZinamas Rangovui per 10 dieny nuo defekty iStaisymo garantiniu
laikotarpiu uZtikrinimo gavimo dienos, nurodytos Sutarties 8.1 papunktyje.

8. DARBU PERDAVIMAS — PRIEMIMAS IR STATYBOS UZBAIGIMAS

Uzsakovas perima Darbus:

8.1.1. kai visi Darbai baigti pagal Sutartj, jskaitant ir baigiamuosius bandymus, kuriy rezultatai yra
teigiami, ir,
8.1.2. kai pasiraSomas Darby perdavimo — priémimo aktas.

Rangovas, ubaiges Darbus, bei, jeigu reikia, atlikes baigiamuosius bandymus, su praSymu del Darby
perdavimo — priémimo radtu privalo kreiptis j Statinio statybos techninés priezidros vadovg kartu
pateikdamas atlikty statybos darby perdavimo UZsakovui aktg ir garantinio laikotarpio defekty iStaisymo
uztikrinimo dokumenta Sutarties 3.3.6. papunktyje nurodytai sumai, kuriuo uZtikrinamas garantinio
laikotarpio defekty i$taisymas pagal Sutartj.

Statybos uzbaigimo terminas yra 28 dienos nuo Darby perdavimo-priémimo akto datos. Rangovas,
vadovaudamasis 8.2.1 papunkéio reikalavimais, privalo i3taisyti defektus (jei reikia), kad baty galima
sura$yti Deklaracijg apie statybos uzbaigima.

Uzsakovas uztikrina, kad Statinio statybos techninés prieZitiros vadovas, gaves Rangovo praSyma pagal
8.1 papunktj, per 14 dieny atliks sekancius veiksmus:

8.2.1. kartu su Uzsakovu ir Rangovu atliks bendra atlikty Darby apZilirg ir patikrinimg, po kurio visi
auk¥&iau i$vardinti asmenys pasiralys Darby perdavimo-priémimo aktg, jame nurodydami, kad
Darbai buvo baigti pagal Sutartj, kartu pridedant (jei reikia) defekty, atsiradusiy del Sutarties
neatitinkanéiy Rangovo darbo projekto, Medziagy, Jrangos arba darbo kokybeés, kurie neturés
esminés jtakos naudojant Darbus pagal paskirtj, sarasg. Jame turi buti jkainotas defekty taisymas ir
nurodoma iki kada defektai turi biiti paalinti. Defektus Rangovas 3alina savo sgskaita, ir laikas
i$taisyti defektus neturi biiti ilgesnis kaip 14 dieny po Darby perdavimo-priémimo akto pasiraSymo
dienos. Defekty neidtaisymas per Darby perdavimo-priémimo akte suteiktg laikg Uzsakovui suteikia
teise iki statybos uZbaigimo termino pabaigos pa¢iam iStaisyti defektus ir (arba) i8skaiiuoti defekty
taisymo i§laidy suma i§ galutinio mokéjimo Rangovui;

arba

8.2.2. raStu atsisakys perimti Darbus, nurodant atsisakymo pagrinda ir nurodant Darbus, kuriuos Rangovas
privalo atlikti, kad galéty biti pasirajomas Darby perdavimo — priémimo aktas, ir (arba) pranes, kad
nepateiktas 8.1 papunktyje nurodytas garantinio laikotarpio defekty iStaisymo uZtikrinimo
dokumentas, ir Darbai negali bGiti perimti.

Jeigu Uzsakovas vengia perimti atliktg Darba, pasibaigus Sutarties salygu 8.2 punkte nustatytam terminui,
kai Darbai turéjo buti perimti pagal Sutartj, ir jeigu Darbai i§ esmés atitinka Sutarties reikalavimus, tai turi
biti laikoma, kad Darby perdavimo-priémimo aktas buvo i8duotas paskuting to laikotarpio dieng.

Rangovas iki Darby perdavimo-priémimo akto pasira§ymo dienos privalo pasalinti i$ Statybvietes visus
dar likusius Rangovo jrengimus, MedZiagy pertekliy, Siuksles, laikinuosius statinius bei iSvalyti




8.5.

8.6.

9.1.

9.4,

suremontuotas patalpas. UZsakovo tikrinamos patalpos turi biti §varios ir sutvarkytos. Rangovas privalo
sudaryti Uzsakovui ir Statinio statybos techninés prieZitiros vadovui tinkamas darbo salygas statiniui
apzidiréti, skirti biitina reikalinga transporta bei specialia apranga, pateikti statinio statybos dokumentacija.

Rangovui prane$us apie iStaisytus defektus ir pasiradius su UZsakovu darby primémimo-perdavimo aktg
UZsakovas privalo nedelsiant, bet ne ilgiau kaip per 28 dienas, kreiptis j atsakinga institucija (Kultiiros
paveldo departamenta prie Kultiros ministerijos arba j savivaldybés administracijg (kai objektas paskelbtas
savivaldybés saugomu) dél tvarkybos darby priémimo procedary.

Jeigu Uzsakovui yra pateikti Tvarkybos darby priémimo komisijos privalomieji nurodymai, Rangovas po
tokiy nurodymo gavimo per 28 dienas arba per Tvarkybos darby priemimo komisijos nurodyta terming,
atsizvelgiant j tai, kas jvyksta véliau, privalo organizuoti komisijos nurodytus bandymus ir iStaisyti
komisijos nustatytus defektus. Defekty neidtaisymas ir bandymy neatlikimas per §j terming UZsakovui
suteikia teise iki statybos ir tvarkybos uZbaigimo termino pabaigos iStaisyti defektus ir atlikti bandymus ir
(arba) i3skaigiuoti defekty taisymo ir bandymy atlikimo i§laidy sumg i$ galutinio mokejimo Rangovui.

Statybos pabaiga bus laikomas momentas, kai bus iStaisyti defektai (jei reikia), surasyta Deklaracija apie
statybos uzbaigimg ir pasiradytas tarkybos darby priémimo aktas, bei UZsakovui bus perduoti visi su
statybos uzbaigimu susije dokumentai, kurivos privalo saugoti UZsakovas.

9, SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS

Sutarties kaina yra nurodyta 3.3.7 papunktyje. Jei suma skai¢iais neatitinka sumos ZodZiais, teisinga
laikoma suma ZodZiais.

Siai Sutardiai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Bet koks kiekis, kuris gali biiti nustatytas Veikly sarae
ar Projekto dokumentuose yra orientacinis (projektinis) ir neturi biiti laikomas faktiniu ir tiksliu Darby,
kuriuos Rangovui reikia atlikti, kiekiu.

Apmokéjimo uZ tinkamai pagal Sutartj atliktus Darbus sumai nustatyti turi biti taikomos Veikly sarase
nurodytos fiksuotos Darby grupiy (etapy) kainos.

Veikly sarade nurodytos Darby grupiy (etapy) fiksuotos kainos gali bti sumokétos Rangovui dalimis
atsizvelgiant j fakti¥kai atlikta to Darbo grupés (etapo) dalj, 9.4 ir 9.6 papunk&iuose numatyta tvarka. Tokiu
atveju, Rangovo prasymu, UZsakovas, patikrindamas dalinai atlikto Darbo grupés (etapo) apimtj, turi
jvertinti, kokia Veikly sgra¥e numatyto Darbo grupés (etapo) dalis procentais yra faktiskai atlikta ir pranesti
Rangovui.

Tarpiniam mokéjimui gauti Rangovas privalo pateikti UZsakovui ir Statinio statybos technines prieZitiros
vadovui atlikty Darby akto du egzempliorius. UZsakovas/Statinio statybos techninés priezidiros vadovas,
gaves §iuos dokumentus, per 10 dieny privalo patvirtinti, pasiralydamas atlikty Darby akty, iSskyrus
atvejus, jeigu:

9.4.1. koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju UZsakovas gali reikalauti
Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus atitinkamai sumaZinant to tarpinio mokéjimo
sumg tokio netinkamo Darbo istaisymo I8laidy arba netinkamo daikto pakeitimo dydZiu ; ir (arba)

9.4.2. Rangovas pagal Sutartj neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba jsipareigojimo, apie kurj jam
atitinkamai buvo praneses UZsakovas. Tokiu atveju UZsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti
pakoreguotus mokéjimo dokumentus, atitinkamai sumaZinant tarpinio mokejimo suma to Darbo
arba jsipareigojimo verte.

Kad bity sumokéta uz papildomus darbus, Rangovas papildomiems darbams rengia atskirus atlikty
papildomy darby pridavimo aktus. Juose turi nurodyti atlikty papildomy darby, numatyty susitarime dél
darby pakeitimo ar papildymo, pavadinimus, vienetus, kiekj, vieneto kaing, bendrag sumg ir prideti
papildomy darby jsigijima pagrindZzianéius dokumentus.



9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

Jeigu UZsakovas per §iame punkte nustatyta termina Rangovo pateikty mokejimo dokumenty nepatvirtina
ir nepateikia nepatvirtinimo priezas¢iy, turi bhti laikoma, kad Rangovo prasoma apmokéti suma yra
teisinga.

Galutinj mokéjima Rangmas gali gauti tik tada, kai Salys pasira$o Darby perdavimo-priémimo aktg ir
Rangovas iStaiso visus defektus, jvardintus Darbq perdavimo-priémimo metu, UZsakovui ratiSkai
patvirtinant tokj defekty iStaisyma, bei kai pasuasoma Deklaracija apie statybos uzbaigima. Si deklaracija
galutiniam mokéjimui nereikalaujama, jeigu UZsakovas praleidZia 8.1 papunktyje nustatytg Statybos
uzbaigimo terming ir tik dél to deklaracija nesura§oma per §j laika.

Uzsakovas privalo mokéti Rangovui suma, patvirtinta Rangovo pateiktuose mokejimo dokumentuose per
3.3.8 papunktyje nurodyta dieny skai&iy nuo Rangovo pateikty mokéjimo dokumenty patvirtinimo.

Jeigu Rangovas negauna mokeéjimo, Sutarties salygy 9.6 papunktyje nurodytu terminu, tai jis turi teis¢ j
delspinigius. Delspinigiy dél véluojangio mokejimo dydis yra nurodytas 3.3.9 papunktyje.

Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekeitiama, i§skyrus §iame punkte nurodytais atvejais:

9.8.1. pagal 10.2. papunktj jforminus Pakeitimg Sutarties kaina gali buti koreguojama
papildomy/keidiamy/nevykdomy Darby sumomis, sudarant susitarimg dél Sutarties kainos koregavimo.
Papildomy/kei¢iamuy/nevykdomy Darby kainos apskai¢iuojamos Zemiau pateikiamais biidais, nustatant
auk3¢iau esan&io biido taikymo prioriteta, t. y. tik nesant galimybés taikyti auk$¢ian esantj biida, gali buti
taikomas Zemiau esantis btidas:

a) pritaikant Sutartyje numatyty Darby kaing (arba darby lokalinése sgmatose numatytus konkre€iy darby
ikainius), jei jmanoma:
a. pritaikant Sutartyje (darby lokalinése samatose) numatyty darby jkainius, arba
b. i%skaidivojant kainos dalj i§ Sutartyje (darby lokalinése sgmatose) numatyto jkainio, arba
c. pritaikant Sutartyje (darby lokalinése sgmatose) numatytus panaSiy darby jkainius. PanaSius darbus

turi pagristi ir nustatyti UZsakovas.

b) jvertinus pagristas tiesiogines (darbo uzmokesgio ir su juo susijusius mokes¢ius, statybos produkty ir
jrenginiy, mechanizmy sanaudas) bei netiesiogines (pridétines, statybvietés, pelno) iSlaidas pagal
Viesyjy pirkimy tarnybos direktoriaus jsakymu patvirtintos Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos
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(aktuali redakcija) priedo ,,Tiesioginiy ir netiesioginiy islaidy apskai¢iavimo taisyklés™ nuostatas.

9.8.2. padidéjus arba sumazéjus pridétinés vertés mokes¢io (PVM) tarifui Sutarties kaina atitinkamai
didinama arba maZinama. Perskai¢iavimas atlickamas jsigaliojus Lietuvos Respublikos pridétinés vertés
mokeséio jstatymo pakeitimui, kurivo kei¢iamas mokeséio tarifas. PVM tarifas neatliktiems statybos
darbams keitiamas (maZinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus. PerskaiCiuota
Sutarties suma pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokes€io jstatymo
pakeitimo, kuriuo kei¢iamas §io mokes¢io tarifas, nurodytos tarifo jsigaliojimo dienos.

Sutarties kainos perskai¢iavimo formulé pasikeitus PVM tarifui:

3 (8§, —4)
Sy=4+ ST x (1+ 16"0)
(1+-2)

100

Sy . Perskaidiuota Sutarties kaina (su PVM)
Ss - Sutarties kaina (su PVM) iki perskaigiavimo
A — Atlikty darby kaina (su PVM) iki perskaiciavimo

Ly ; :
S - senas PVM tarifas (procentais)




10.1.

10.2.

TN - naujas PVM tarifas (procentais)

10. PAKEITIMAI

Uzsakovas iame skyriuje nustatytomis sglygomis gali daryti Pakeitimus. Pakeitimai gali apimti:

10.1.1. bet kurios Darby dalies montavimo ar jrengimo vietos ar padéties keitima, Darby dalies lygiy,
pozicijy ir (arba) matmeny pakitimus;

10.1.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakyma arba Darbo apimties sumaZzinima;

10.1.3. Darbo kokybés ar kity bet kurio atskiro Darbo savybiy pakitimus;

10.1.4. bet kurj papildomg Darbg, Jranga, MedZiagas.

Pakeitimas pagrindziamas dokumentais (pvz. defektiniu (pakeitimy) aktu, bréZiniais ar Kkitais
dokumentais), kurie turi biti patvirtinti Rangovo, UZsakovo, projektuotojo ir (ar) Statinio statybos
techninés priezitiros vadovo parasais.

Pakeitimas jforminamas ra$ytiniu susitarimu ar protokolu dél Darby pakeitimo, nurodant darby
pavadinimus, vienetus, kiekius, techninius sprendinius (pavyzdZiui, bréZinius ir kita), jkainiy nustatymo
pagrindimg ir skai¢iavima (vadovaujantis 9.8.1 papunkéiu). Toks susitarimas ar protokolas turi biti
patvirtintas ir pasiraSytas Saliy ir laikomas sudétine Sutarties dalimi.

Jeigu Pakeitimas atliekamas kitais negu apibrézti §iame skyriuje atvejais, tokiam pakeitimui atlikti turi bti
vykdomas atskiras pirkimas, t.y. nauja pirkimo procediira pagal Lietuvos Respublikos vieSyju pirkimy
jstatymo reikalavimus.

Pakeitimai forminami tokia tvarka:

10.2.1. jei bitina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar biitina/tikslinga mazinti Darby apimtis, Rangovas
pateikia nevykdyting Darby lokaling samaty, kurioje nurodo nevykdytiny Darby kainas,
apskaitiuotas pagal 9.8.1 papunktyje nurodytus Darby kainy nustatymo biidus, ir, UzZsakovui
jvertinus Rangovo sitilyma, koreguojama Sutarties kaina;

10.2.2. jei Sutartyje numatyta atskirg Darbg (ar jo dalj) bitina/tikslinga keisti kitu Darbu, Rangovas
pateikia nevykdytiny Darby lokaling samata, kurioje nurodo nevykdytiny Darby kainas,
apskai&iuotas pagal 9.8.1 papunktyje nurodytus Darby kainy nustatymo budus, bei sitlyma deél
kity Darby, t. y. vietoje nevykdomuy Darby sitilomy atlikti Darby lokaling samata, sudaryta pagal
9.8.1 papunktyje nurodytus Darby kainy nustatymo biidus, ir, UZsakovui jvertinus Rangovo
sitilyma, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia);

10.2.3. papildomi darbai - tai Sutartyje nejtraukti Darbai. Jei batina/tikslinga atlikti papildomus darbus,
Rangovas pateikia ra§tu motyvuota sitilyma dél papildomy Darby ir papildomy Darby lokaling
samata, sudaryta pagal 9.8.1 papunktyje nurodytus Darby kainy nustatymo btdus, ir, UZsakovui
jvertinus Rangovo sitilyma, koreguojama Sutarties kaina.



10.3

10.4

10.6
10.7.

10.8.

10.9

Pakeitimai gali biti atlickami neatsiZvelgiant j jy vertg ir aplinkybes, jeigu

10.3.1. pasirinkimo galimybeés (opcionas), jsk. kiekiy, apimties, objekto pakeitima, i§ anksto buvo
aiskiai, tiksliai ir nedviprasmi$kai suformuluotos pirkimo dokumentuose, nurodyta
pasirinkimo galimybiy (opciono) apimtis, pobiidis ir aplinkybés, kuriomis tai gali biti
atliekama, ir i§ esmés nesikeiéia Darby pobadis; arba

—
=
Ll
S

Pakeitimas néra esminis, t.y. juo nepakei¢iamas Darby bendrasis pobiidis. Pakeitimas
laikomas esminiy, kai dél jo

— pakeitiama pradinio pirkimo procediiros konkurenciné padétis (kiti priimti kandidatai,
kitas priimtas dalyviy pasitilymas, sudominta daugiau tiekéjy), arba

~  pakeitiama ekonominé pusiausvyra rangovo naudai, arba

— labai padidéja Darby apimtis.

Pakeitimai, kuriy verté nevir$ija 50 procenty, o bendra atskiry Pakeitimy pagal 5] punktg verte — 100
procenty sutarties vertés, gali biti atliekami Siomis aplinkybémis:

10.4.1 prireikia papildomy darby, paslaugy ar prekiy, kurie tapo biitini Darbams uZbaigti, taciau
nebuvo jtraukti j pradinj pirkimg, o Rangovo pakeitimas negalimas del ekonominiy ar
techniniy prieZaséiy ir UZsakovui sukelty dideliy nepatogumy ar nemazg iSlaidy dubliavima;
arba

10.4.2. biitinybé atsirado dél aplinkybiy, kuriy protingas ir apdairus UZsakovas negaléjo numatyti, ir
i§ esmés nesikeiéia Darby pobidis.

Nenumatytos aplinkybés reiskia aplinkybes, kuriy nebuvo jmanoma nuspéti, nepaisant to, kad UZsakovas
pagristai apdairiai rengési pradiniam sutarties skyrimui, atsizvelgdamas j visas jo turimas priemones,
konkretaus projekto pobiidj ir charakteristikas, gerajg praktika atitinkamoje srityje ir poreikj uztikrinti
tinkama rengiantis sutarties skyrimui panaudoty istekliy ir numatomos jos vertes santyk].

Pakeitimai, kuriy bendra atskiry Pakeitimy pagal §} punkta verté nevirsija 15 procenty Pradinés sutarties
vertés, gali biiti atliekami neatsiZvelgiant j aplinkybes, jeigu i§ esmés nesikei¢ia Darby pobudis.

Atlikty Darby aktai turi atitikti pagal UZsakovo nurodyma atliktus Darby vykdymo pakeitimus.

Rangovo pasitilyme ir (ar) lokalinése darby samatose jvardintos Darby sudétinés dalys (resursai, techninés
specifikacijos ir pan.), kurios nedetalizuotos Projekte, gali biiti kei¢iamos tik Uzsakovo sutikimu tiek, kiek
toks keitimas nepriestarauja Projekto (jo techniniy specifikacijy, aiSkinamyjy radty, bréZiniy)
sprendiniams. Tokie keitimai Pakeitimais nelaikomi.

Jeigu bet kuris statybos dalyvis Darby vykdymo metu suZino apie Projekto klaidg arba techninj trikuma
dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, tai jis apie tai privalo nedelsdamas
pranesti UZsakovui/Statinio projekto vykdymo prieZifiros vadovui. UZsakovas, gaves tokj pranesima,
privalo pateikti Rangovui trikstamg informacija, tinkamus paaiSkinimus bei (jeigu reikia) jforminti
Pakeitimus. Projekto klaida ar dokumento techninis tritkumas turi biiti patvirtintas projekta rengusio
projektuotojo.

Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su salygomis Statybvietéje, kuriy jis iki Sutarties
pasira§ymo pagristai negaléjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas — ne véliau kaip per 5
dienas — prane$ti Uzsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes. Jeigu Rangovas, dél Siame punkte minimy
priezaséiy, uzdelsia baigti Darbus laiku ir (arba) turi papildomy I3laidy, tai Rangovas turi teisg reikalauti
Darby atlikimo termino pratesimo ir tokiy papildomy Ilaidy apmokéjimo, kurie jam priklausyty, jeigu jis
biity nedelsdamas praneses.




11.3.

12.1.

12.2.

11. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTIJOS

Uzsakovas, nustates Darby trokumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby perdavimo —
priémimo, jei tie trikumai ar nukrypimai negaléjo biiti nustatyti perimant Darbg (paslepti trikumai arba
atsirade statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Rangovo ty¢ia paslépti, privalo apie juos
rastu pranesti Rangovui.

Atliktiems Darbams nustatomas (skai¢iuojant nuo Darby perdavimo-priémimo akto pasiraSymo dienos) 10
mety (jrafoma Rangovo pasiilyme nurodyto papildomo atliktiems darbams garantinio termino ir
privalomo atliktiems darbams garantinio termino (5 mety) suma), pasléptiems statinio elementams
(konstrukcijy, vamzdyny ir kt.)— 10 mety, o jeigu buvo nustatyta Siuose elementuose ty€ia paslepty defekty
— 20 mety garantinis laikotarpis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, UZsakovui pareikalavus,
atlikti visus defekty arba Zalos i$taisymo Darbus. Rangovas privalo savo sgskaita ir rizika atlikti Darbus,
jeigu tie Darbai susije su Sutarties neatitinkan¢iomis MedZiagomis, netinkama darby kokybe arba bet kurio
Rangovo jsipareigojimo pagal Sutartj nejvykdymu. Garantinio laikotarpio metu atsiradus Darby defektams,
tos Darby dalies garantinis laikotarpis yra sustabdomas laikotarpiui nuo UZsakovo pirmojo pranesimo apie
defektus dienos iki visi¥ko defekty pasalinimo dienos. Po visisko defekty pafalinimo garantinis terminas
yra pratesiamas tam laikotarpiui, kuriam buvo sustabdytas.

Rangovas kartu su Rangovo atlikty Darby perdavimo UZsakovui aktu turi pateikti dokuments, kuriuo
uztikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal pasirasyta Sutart]. Sis dokumentas Rangovo
nemokumo ar bankroto atveju turi uZtikrinti dél Rangovo kaltés atsiradusiy defekty, nustatyty per
pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus, $alinimo i3laidy apmokeéjima UZsakovui. Defekty Salinimo
uztikrinimo suma statinio garantiniu 3 mety laikotarpiu turi biiti ne mazesné kaip 5 proc. nuo Tvarkybos
darby ir paprastojo remonto darby kainos, nurodytos Sutarties 3.3.7.1 papunktyje, su PVM.

Reikalavimai garantinio laikotarpio defekty iStaisymo uZtikrinimo dokumentui:

turi bati i¥duotas ne trumpesniam nei 3 mety laikotarpiui ir galiojimo laikotarpiu negali biiti atSaukiamas.
Jeigu Rangovas pateikia draudimo bendrovés iSduota garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymo
uztikrinimo laidavimo draudimo rasta, tai kartu su §iuo laidavimo draudimo rastu Rangovas turi pateikti ir
draudimo liudijimo originala bei mokestinio pavedimo, kad draudimo jmoka uZ iSduota laidavimo
draudimo rastg yra sumokeéta, kopija.

12. SUTARTIES ESMINIS PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

Jeigu Darby vykdymo sustabdymas pagal Sutarties salygy 6.6 papunktj trunka ilgiau nei 91 dieng, tai
Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darby vykdyma. Jeigu per 21 dieng toks leidimas néra
suteikiamas, Rangovas gali reikalauti nutraukti Sutartj. Tokiu Sutarties nutraukimo atveju turi buti
nustatytos ir Saliy paraSais patvirtintos atlikty Darby apimtys ir Rangovui mokétinos sumos.

Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors sutartinius jsipareigojimus, tai
Uzsakovas/Statinio projekto vykdymo prieZiiros vadovas raStu gali Rangovui nurodyti jvykdyti
isipareigojimus arba iStaisyti netinkamai atliktus Darbus per pagrjstai tinkama laika.

U#zsakovas privalo bet kuriuo Siame punkte i¥vardintu atveju arba aplinkybéms, prie$ 21 dieng apie tai
prane$es Rangovui, nutraukti Sutartj ir paSalinti Rangova i Statybvietés del Siy esminiy Sutarties
pazeidimy:

12.3.1. Rangovas nevykdo Sutarties salygy 12.2 papunktyje nurodyty Uzsakovo/Statinio projekto
vykdymo prieZitros vadovo nurodymy ir dél to UZsakovas i§ esmés negauna Darby rezultato,
kokio tikéjosi;
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12.6.

12.8.

12.3.2. Rangovas nepradeda laiku vykdyti Darby, kitaip aiskiai parodo ketinimg netgsti savo
isipareigojimy pagal Sutartj arba nevykdo Darby pagal Veikly saraSe nurodyta grafikg ir tampa
aisku, kad juos baigti iki Darby atlikimo termino pabaigos nejmanoma.

Nutraukus Sutart] pagal 12.3 papunkti:

12.4.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagristus UZsakovo nurodymus dél turto i$saugojimo arba dél
Darby saugos, ir

12.4.2. Uzsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokétinas sumas uZ tinkamai atliktus, bet neapmokeétus
Darbus. Tagiau Uzsakovas Rangovo saskaita gali padengti bet kuriuos nuostolius ir papildomas
I§laidas, susijusias su defekty iStaisymu, kitas UZsakovo i$laidas, atsiradusias dél Sios Sutarties,
taip pat ir baudg uZ Sutarties 5.11 papunktyje jvardinta paZeidimg (jei paZeidimas nustatytas), ir
bauda, prilygstan&ia 10 proc. nutraukimo dieng neatliktos Darby dalies vertei. Jei pareiskiamas
reikalavimas dél nuostoliy atlyginimo, bauda jskaitoma j nuostolius. UZsakovas, padargs tokius
atskaitymus, visg likusia Rangovui mokéting suma privalo i§mokeéti Rangovui.

Uzsakovas bet kada dél objektyviy dél nuo jo nepriklausanéiy aplinkybiy (pvz. negaunant finansavimo),
nepriklausomai nuo Rangovo veiksmuy, turi teisg nutraukti Sutartj ne véliau kaip prie$ 14 dieny apie tai
radtu pranesdamas Rangovui. Tokiu atveju Rangovui turi bti sumokéta:

12.5.1.  uz bet kurj tinkamai atlikta Darbg pagal Sutartyje nustatytas kainas;

12.5.2. i¥laidos uz Jrangg ar MedZiagas, kurie skirti Darbams ir, kuriuos Rangovas tam tikslui jsigijo.
UzZsakovui sumokéjus, i Jranga ir MedZiagos tampa UZsakovo nuosavybe;

12.5.3. bet kurios kitos I§laidos arba jsipareigojimai, kuriuos Rangovas pagristai prisiemeé, tikédamasis
baigti Darbus.

Uzsakovas neturi teisés nutraukti Sutarties dél to, kad planuoja Darbus vykdyti pats arba jpareigoti juos

vykdyti kita rangova.

Rangovas gali bet kuriuo §iame punkte i§vardintu atveju arba aplinkybéms, pries 14 dieny apie tai rastu
pranedes Uzsakowvui, nutraukti Sutartj dél $iy esminiy sutarties pazeidimy:

12.6.1. per 42 dienas nuo Sutarties 9.7 papunktyje nurodyto termino pabaigos negauna viso jam
priklausancio apmoké&jimo;

12.6.2. U#zsakovas visiskai nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimuy;

12.6.3. Darby vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 12.1 papunkt] trunka ilgiau nei 112 dieny;

12.6.4. Bendras Darby vykdymo sustabdymas trunka ilgiau nei pusé Darby atlikimo termino ir ilgiau

kaip 112 dieny.

Rangovo pasirinkimas nutraukti Sutartj neturi paZeisti kuriy nors kity i§ Sutarties arba kitaip kylandiy
Rangovo teisiy.

Jeigu Rangovas nutrauké Sutartj pagal 12.6.1 ir 12.6.2 papunkéius, jam turi biti suteikta teis¢ atgauti
sustabdymo ir statybvietés palikimo i§laidas kartu su bauda, prilygstangia 5 proc. nutraukimo dieng
neatliktos Darby dalies vertei..

. Sutarties nutraukimo jsigaliojimo atveju pagal bet kurj Sutarties sglygy punktg Rangovas per UZsakovo

nurodyta terming privalo:

12.7.1. nutraukti visa tolesnj Darbg, i8skyrus tokj, kurj biitina atlikti dél gyvybés ar turto i¥saugojimo
arba dél Darby saugos;

12.7.2. perduoti UZsakovui Irangg ir MedZiagas, uZ kuriuos jau sumokéta;

12.7:3. padalinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus i§ statybvietés ir pats palikti statybvietg.

Uzsakovas taip pat gali viena%ali¥kai nutraukti Sutartj vadovaujantis Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy
jstatymo 90 str. nuostatomis.
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13. GINCAI

13.1. Sutarties Salys visus ginéus stengiasi i¥spresti derybomis. Kilus ginéui, Sutarties Salys rastu idésto savo

14.1.

14.2.

14.3.

15.1.

15.2.

15.4.

nuomong kitai Saliai ir pasiiilo ginto sprendimg. Gavusi pasm]qu gindg spresti derybomis, Salis privalo
iji atsalxytl per 30 dieny. Gincas turi biti 1sspr¢stas per ne ilgesnj nei 60 dieny terming nuo derybq pradzios.
Jei ginCo i8sprgsti derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors Salis laiku neatsako j pasililymg gin&a spresti
derybomis, kita Salis turi teisg, jspédama apie tai kita Salj, pereiti prie kito ginéy sprendimo procediiros
etapo. Su Sutartimi susije gindai, kuriy nepavyksta iSspresti deryby keliu, sprendZiami teisme pagal
UZsakovo buveinés vieta, vadovaujantis Lietuvos Respublikos jstatymais.

14. NENUGALIMA JEGA

Salis gali biiti visi¥kai ar i§ dalies atleid?iama nuo atsakomybés uz Sutarties nevykdymg dél nenugalimos
jégos (force majeure) ap linkybiy, atsiradusiy po Sutarties 151gaho]1mo dienos, bei nustatyty ir jas Patyrusros
Salies jrodyty pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant prane$é kitai Saliai apie
kliGitj bei jos poveikj jsipareigojimy vykdymui.

Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei vykdyti prekiuy, Salis
neturi reikiamy finansiniy istekliy arba Salies kontrahentai paZeidZia savo pnevoleb Nenugalima jega
(force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos aplinkybés, j kuriy galimybe Salys,
sudarydamos Sutartj, atsiZvelge, t.y. Lwtuvo;e pasnalkancms aplinkybés, valstybés ar savivaldos
institucijy sprendimai, sukéle bet kurios i§ Saliy reorganizavimg, privatizavima, likvidavima, veiklos
pobiidZio pakeitima, stabdymg (trukdyma), kitos aplinkybés, kurios turety biiti laikomos ypatingomis, bet
Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.

Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai ja jvykdyti kitai Saliai nejmanoma dél nenugalimos jégos
(force majeuie).

15. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Visi su Sutartimi susije praneSimai, pradymai, kiti dokumentai ar susiradingjimas turi biiti siuntiami rastu:
(faksu, elektroninémis priemonémis arba pasiraSytinai per pasto paslaugos teikéja ar kitg tinkama vezéjq).
Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitimg kiekviena Salis nedelsdama, tatiau ne veéliau kaip per 5
(penklas) dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, rastu privalo pranesti kitai Saliai. Saliy rekvizitai nurodyti
Sios Sutarties 15.4 papunktyje.

Uzsakovo kontaktinis asmuo, atsakingas uZ Sutarties vykdyma — direktoriaus pavaduotojas tikio reikalams
Romualdas Baravykas, uZ Sutarties ir jos pakeitimy paskelbima pagal Lietuvos Respublikos vie3yjy pirkimy
istatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas — kultrinés veiklos vadybininke Reda Stankeviciené.

Rangovo kontaktinis asmuo, atsakingas uz Sutarties vykdyma: Vytautas Kudirka Tel.8-630-07-906; vytautas
(@mureka.lt..

Sutartis sudaryta 2 egzemplioriais lietuviy kalba, po vieng kiekvienai $aliai. Abu Sutarties egzemplioriai yra
vienodos teisinés galios. Visais su Sutarties jgyvendinimu susijusiais klausimais Salys privalo susiraSinéti ir
bendrauti lietuviy kalba.

Salys §ia Sutartj perskaité, joms buvo iSaiskintas Sutarties turinys ir pasekmés, Salys Sutartj suprato ir,
kaip visiskai atitinkan¢ig juy valig ir ketinimus, pasirase.

Saliy rekvizitai ir parasai:




Uzsakovas Rangovas

Kauno miesto savivaldybés Vinco Kudirkos viesoji MB ,,Mureka

biblioteka Kodas 302989509

Imones kodas 290145360 PVM mokétojo kodas LT100007459612
Adresas: Laisvés al. 57, 44305 Kaunas Adresas: S. Lozorai¢io g. 19, Garliava, Kauror.
A.s. Nr. LT48 7300 0100 0223 6109 A.s. Nr. LT31 7044 0600 0787 6037

AB bankas Swedbank AB SEB bankas

B/k 73000 B/k 70440

tel. (8 37) 226322 tel. (8 620) 75 749

el. pastas: info@kaunas.mvb.It el. pastas: info@mureka.lt

Pasirasandiojo vardas, pavardé Pasirasantiojo vardas, pavardé

........................ B "ektOﬂUB

Artiiras Kornikas




ATLIKTU DARBU AKTAS Nr.

Data
Uzsakovas:
Rangovas:
Objektas:
Sudaryta uZ m. mén.
ikt ; ikty Darb
| A ety | S0 Darty
Kaina pagal Darby grupés grupés (etapo)
. . . Sutartj grupés . per
k. Dacby ErupI (etapy) (Eur) be (etapo) dalis (etag::o) dalis atsiskaitoma
Nr. pavadinimas o 7o) per : :
PVM (%) nuo PG laikotarpj
atsiskaitoma
Darby Litleotatii suma (Eur) be
pradzios Pl PVM
[Darby grupes (etapa)
pavadinimas pagal Veilly sqraiq]
Suma be PVM (Eur):
PVM fiarifas]:
Bendra suma su PYM (Eur):
UzZsihovas Rangovas
20 m. mén. __ d. 20__m. mén. d.




Statybvietés priémimo — perdavimo aktas

[Data]

Rangos sutarties numeris:

Statybvietés adresas:

Uzsakovas — [pavadininas], vadovaudamasis Sutarties salygy 4.1 punkto nuostatomis Siuo
Statybvietés priémimo - perdavimo aktu suteikia Rangovui — [pavadininas] Statybvietés valdymo
teisg.

Rangovas, $iuo aktu perémes Statybviete, tampa atsakingu uz Statybvietg ir jos prieigas pagal Sutart].
Rangovas, pasiraSydamas §] aktg patvirtina, kad:

1. Statybvietés ribos pazymétos bréZinyje, fiziskai parodytos Rangovo atstovui.

2. Rangovui yra perduotas Statybvietés riby bréZinys.

Statybvietés priémimo - perdavimo metu yra uzfiksuota esama Statybvietés priklausiniy bakle, uz
kurig Rangovas néra atsakingas:

I

2.

Priedai:
1. Statybvietés riby bréZinys;
2. Esamg Statybvietés priklausiniy biikle apibudinantys priedai, nuotraukos, aprasymai ar Kita.

Rangovo atstovas

Parasas: Data

Uzsakovo atstovas

Paragas: Data




DARBU PERDAVIMO-PRIEMIMO AKTAS

[Akto sudarvmo vieta], .......... i | (S CAPRP R — d.
[Rangove  pavadinimas], atstOvaWJAMA  .....cccececsiississesosensisnsssi , veikian¢io  pagal
.......................................................... , toliau vadinamas Rangovu, ir
........................................... , veikian¢io pagal

, toliau vadinamas UZsakovu (toliau kartu vadinamos
Salimis, o kiekviena atskirai — Salimi), vadovaudamiesi Saliy sudaryta [sutarfies pavadinimas, sudarymo
dta] sutartimi (toliau — vadinama Sutartimi), bei papildomais susitarimais Nr. , sudaré §j Darby
perdavimo-priémimo aktg:

1. Rangovas perduoda UZsakovui atliktus Darbus ... [Darby pavadinimas,
sutampantis su Sutarties 2.1 punkte esanciu Darby pavadinimu], o UZsakovas Siuos atliktus Darbus
priima.

2. Uz atliktus Darbus UZsakovas jsipareigoja sumokéti Rangovui likusig........coceenen. Eur
[ ansranmommmyenmesmmonnensemsnds o BTAHEEN AR S A R R TR OSSP eury) suma Saliy sudarytoje Sutartyje

nustatyta tvarka.

[3. Salys patvirtina, kad Darbai yra atlikti pilnai ir tinkamai. UZsakovas neturi Rangovui pretenzijy dél
atlikty Darby kokybés. |

[3. Salys patvirtina, kad Darbai yra atlikti pilnai ir tinkamali, i§skyrus defektus, kurie neturés esminés
itakos naudojant Darbus pagal paskirtj. Defekty saradas pridedamas. Defektai turi biti pasalinti per
[rnrodyii dicing skaiciy, ne ilgesnj, nei 14 dieny] dieny po Sio Darby perdavimo-priemimo akto
pasiraSymo dienos.]

[Pasirenkama pagal situccijql

4. Sis aktas sudarytas dviem egzemplioriais, kurie abu turi vienoda teising galia. Vienas egzempliorius
pateikiamas Rangovui, kitas lieka UZsakovui.

Rangovas UZsakovas

[Pavadinimas] [Pavadinimas]

[Buveinés adresas] [Buveinés adresas|
[Telefonas, faksas] [Telefonas, faksas]

[Imonés kodas] [Imones kodas]

[PVM mokétojo kodas] [PVM mokeétojo kodas]
Parasas ParaSas

[Pareigos, vardas ir pavardé] [Pareigos, vardas ir pavardé]

IPRIEDAS: Defekty syralas, taip pat nurodant pagristg laikg defekty taisymui ir jkainotg defekty vertg]



