RANGOS SUTARTIS
VANDENS NUGELEZINIMO JRENGINIY STATYBA ZADZIUNU KAIME,
KAIRIU SEN., SIAULIU R. SAVIVALDYBEJE
2019 m. birzelio 19 d. Nr. KV1 - /50
Kursénai
UAB ,,Kur$ény vandenys®, juridinio asmens kodas 301507301, kurios buveiné yra Gergzdeliy g. 44, 81140
Kur$énai, Siauliy rajono savivaldybé, atstovaujama direktoriaus Algimanto Jono Glodenio, veikianéio pagal
jmonés jstatus (toliau — UZsakovas),
ir
UAB ,,Infes technologijos® , juridinio asmens kodas 304451562, kurio buveiné yra Verkiy g. 348, L1-08221
Vilnius, atstovaujama direktoriaus Manto Rucinsko, veikiancio pagal jmoneés jstatus (toliau — Rangovas),
[jei tiekéjas iikio subjekty grupé —atitinkamai nurodomi duomenys apie kiekvieng partneri]

toliau kartu Sioje sutartyje vadinami ,,Eaiimis“, o kiekvienas atskirai — ,,galimi“,

atsizvelgdami | VieSyjy pirkimy komisijos 2019 m. birzelio 10 d. posédZio protokolo Nr. VP — 26
sprendimus, neskelbiamos apklausos biidu vykdant maZzos vertés pirkima ,,Vandens nugeleZinimo jrenginiy
statyba Zadzitiny kaime, Kairiy sen., Siauliy r. savivaldybé&je“ (pirkimo Nr. 437762), sudaré $ig rangos darby
pirkimo sutart] (toliau — Sutartis) ir susitaré dél toliau iSvardinty salygy.

1. SAVOKOS

1.1 Darbai — visi darbai, nustatyti Projekto sprendiniuose, ir kiti darbai bei kitos bitinos
Sutar¢iai atlikti paslaugos (jeigu yra), kuriuos pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas.

13 Darby pradzia — Statybvietés perdavimo-priémimo akto pasiraymo data arba data po 14
dieny kai jsigaliojo Sutartis, jeigu statybvietés perdavimo-priémimo aktas per §j dieny skaiéiy
néra pasiraSytas.

13 Darby atlikimo terminas — laikas, skaiiuojamas dienomis nuo Darby pradZios iki Darby

perdavimo Uzsakovui, atlikus baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma), kuriy rezultatai yra
teigiami, ir pasira$ius Darby perdavimo-priémimo akts. Siai Sutaréiai Darby atlikimo
terminas sutampa su statybos uzbaigimo terminu.

Darby perdavimo-priémimo aktas — dokumentas, patvirtinantis, kad Rangovas perdavé, o

1.4
UZsakovas priéme Darbus, pasiraSomas vadovaujantis Sutarties salygy 8.2 papunkéiu.

05 Finansavimo Saltiniai — UZsakovo 1é3os.

1.6 Grafikas — Sios sutarties priedas — dokumentas, kuriame nustatyti Veikly sgraSe nurodyty
Darby grupiy ar atskiry Darby vykdymo laikotarpiai ir atlikimo terminai ar jiems atlikti
reikalingi konkretiis veiksmai.

1.7 ISankstinis mokéjimas — Sutarties 9.3 papunktyje nurodyta Sutarties kainos dalis, kurig

UZsakovas pagal Sutartj turi sumokéti Rangovui i§ anksto (avansu) iki atlikty Darby
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perdavimo UZsakovui.

Blaidos — visos pagrjstai Statybvietéje ar uz jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir
netiesioginés iSlaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. | iSlaidas negali buti
jskai¢iuojamos negautos pajamos.

Tranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.
Medziagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (iSskyrus Jrangg).

Nedelsiant — tai terminas laiko atzvilgiu reiskiantis Salies pareigg veikti aktyviai (ZodZiu,
rastu ir kitais biidais), nuo aplinkybiy suZinojimo momento, apie kuriuos Sutartyje nustatyta
tvarka kita sutarties Salis turi buti informuota, bet ne véliau, kaip per 5 darbo dienas, jeigu
Sutartyje nenumatyta kitaip.

Pakeitimas — Techninio projekto sprendiniy, apibiidinanéiy Darbus, keitimas, UZsakovo
nurodytas padaryti pagal 10 skyriy. Techninio projekto pakeitimai turi biiti jforminami
vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017
»Statinio projektavimas, projekto ekspertizé™ reikalavimais.

Pradiné sutarties verté — Sutarties 3.4 papunktyje nurodyta verté, lygi laiméjusio Rangovo
pasiiilymo kainos ir galimy papildomy darby pagal 10.3.1 papunktj (jeigu taikoma) vertés
sumai.

Projektas:

1.14.1. Techninis darbo projektas — dokumentas, kurj rengia Rangovas, ir pagal kurio
sprendinius vykdomi Darbai. Projektas yra Sios Sutarties dalis.

Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti daiktai,

reikalingi Darbams vykdyti, uzbaigti ir bet kuriems defektams iStaisyti. Rangovo jrengimams

nepriskiriama [ranga, MedZiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy dalj.

Rangovo pasiiilymas — Rangovo uzpildyti ir vieSojo darby pirkimo metu pateikti
dokumentai, kuriais sitiloma Uzsakovui atlikti darbus pagal UZzsakovo nustatytas vieSojo
darby pirkimo salygas.

Rangovo personalas — visi Statybvietéje dirbantys Rangovui arba Subrangovui darbuotojai ir
kiti asmenys, padedantys Rangovui vykdyti Darbus.

Rizika — bet kokios rii§ies rizikos susijusios su pagrindiniais gamtos elementais, oru,
vandeniu, Zeme ar ugnimi bei teisés akty pasikeitimu

Statinio statybos techninés prieZiires vadovas — asmuo, kurj UZsakovas skiria organizuoti
statinio statybos technine prieZiura, kurios tikslas — kontroliuoti, ar statinys statomas pagal
Projekta, ar statybos metu laikomasi Sutarties salygu, Lietuvos Respublikos teisés akty,
normatyviniy statybos techniniy dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir paskirties
dokumenty reikalavimy.
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Statinio projekto vykdymo prieZiliros vadovas — architektas, statybos inZinierius,
vadovaujantis Techninio projekto daliy vykdymo prieZiiros vadovams ir priZilirintis
Techninio projekto sprendiniy jgyvendinimg Darby vykdymo metu.

Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, j kurias turi biiti pristatoma [ranga bei
Medziagos, ir kurios ribos apibréziamos perduodant Rangovui Statybviete ir jos valdymo
teise vadovaujantis Sutarties saglygy 4.1 papunkéiu.

Subrangovas — asmuo Rangovo pasitlyme ir Sutartyje jvardintas kaip Subrangovas.

Sutarties galiojimas — Sutartis jsigalioja Sutarties Salims pasirasius Sutartj ir Rangovui
pateikus tinkama Sutarties jvykdymo uZtikrinimg. Sutartis galioja iki visiSko Sutartyje
numatyty jsipareigojimy jvykdymo.

Sutarties kaina — Sutarties 9.1 papunktyje nurodyta suma, kuri turi biiti sumokéta Rangovui
uz laiku, tinkamai atliktus Darbus pagal Sutartj.

Projekto klaida — supaprastinto statinio projekto (visy jo atskiry daliy ir dokumenty)
sprendiniai (sprendiniy visuma), kuriy negalima jgyvendinti

(i) atsizvelgiant j normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir normatyviniy statinio saugos
ir paskirties dokumenty nuostatas ir (arba)

(ii) nepazeidus kurio nors i$ jy, kai abejojama dél Sutarties salygy, taCiau jvertinus statybos
techniniame reglamente STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizeé®
nustatyta dokumenty virSenybe dél projekto dokumenty neatitikimy ar prieStaravimy.

UiZsakovo personalas — visi UZsakovui dirbantys arba UzZsakovo jgalioti asmenys, taip pat
kiti asmenys, apie kuriuos Uzsakovas pranesé¢ Rangovui kaip apie Uzsakovo personala.

Veikly sgrasas — Darby grupiy (etapy) Ziniarastis, uZpildytas Rangovo sitlomomis Darby
kainomis. Veikly sgraSas nurodo pagrindines Darby, apibréZty Techniniame projekte (jo
techninése specifikacijose, aiskinamuosiuose rastuose, bréZiniuose), veiklas ir joms
priskirtinas sumas.

Kitos vartojamos savokos atitinka sgvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame
kodekse, Lietuvos Respublikos statybos jstatyme, Lietuvos Respublikos pirkimy, atliekamy
vandentvarkos, energetikos, transporto ar paSto paslaugy srities perkanciyju subjekty,
jstatyme (toliau Pirkimy jstatymas) ir susijusiuose jstatymy jgyvendinamuosiuose teisés
aktuose.

2. SUTARTIES DALYKAS

Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja per Sutartyje nustatyta Darby atlikimo terming ir
Sutarty_]e nustatytomis salygomis atlikti ir perduoti Siuos Darbus: vandens nugeleZinimo
irenginiy statyba Zadzitiny kaime, Kairiy sen., Siauliy raj. savivaldybéje, parengti techninj
darbo projekta, parengti iSpildomasias topograﬁnes nuotraukas, atlikti kadastrinius
matavimus bei parengti kadastriniy matavimy bylas, kaip numatyta Sutartyje bei itaisyti po
Darby atlikimo termino nustatytus defektus, o UZsakovas jsipareigoja sudaryti Rangovui
biitinas salygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti tinkamai atlikty Darby
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rezultatg ir sumokeéti Rangovui Sutarties kaing Sutartyje numatytomis salygomis ir tvarka.

Darby atlikimo vieta: ZadZitiny k. vandenvietéje, Kairiy sen., Siauliy raj. savivaldybéje.

Darby apimtj Uzsakovas turi teis¢ koreguoti, atsizvelgdamas j skiriama finansavima taip, kad

nebiity virSijamas atitinkamam laikotarpiui darbams finansuoti numatytas 1éSy dydis.

Darbai, kuriuos turi atlikti Rangovas, yra suskirstyti Darby grupémis, iSdéstytomis Veikly

saraSe, o Darby atlikimo terminai yra nurodytas 3.4. punkte.

Uzsakovui negavus reikiamo finansavimo Darbams atlikti, Sutartis gali biiti nutraukta.

3. BENDROSIOS NUOSTATOS

Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos jstatymai, jstatymy
igyvendinamieji teisés aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.

Siame punkte pateikiami Sutarti sudarantys dokumentai, kurie turi biiti suprantami kaip
paaiSkinantys vienas kita. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:

F24.
3.2.2. Projektas:

(i) techninés specifikacijos,

Sios Sutarties salygos;

(i) aiSkinamieji rastai,

(iii)  bréZziniai,
(iv)  sgnaudy kiekiy Ziniara$c¢iai (jeigu pateikiami);
3.2.3. Veikly sgrasas;

3.2.4. Grafikas;

3.2.5. Rangovo pasiilymo samatiniai skai¢iavimai su pagrindinémis techninémis siiilomy
darby charakteristikomis ir darby jkainiais (jeigu jtraukiami);

3.2.6. Subrangovy sarasas;

3.2.7. kiti Sutartj sudarantys dokumentai (jeigu yra).

Sutartis gali buiti keiiama tik Pirkimy jstatyme nustatytais atvejais neatliekant naujos pirkimo

procediiros.
Sutarties salygu pagrindiniai duomenys:

Pavadinimas . Punktas

Uzsakovo skiriamas asmuo, 4.4
atsakingas uZ Sutarties vykdyma :

1
.............................................. L
[

Uzsakovo skiriamas asmuo, 4.4
atsakingas uz Sutarties ir pakeitimy !
paskelbima Pirkimy jstatymo 94 :

Darby atlikimo terminas 6.1

___________________________________________________________
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_____________

i Direktoriaus pavaduotojas

Almantas Krivickas

! Buhalteré

i Lijana Ravinskiené

Projektavimo ir statybos darbai turi

. buti atlikti ir Statybos uZzbaigimo

: dokumentacija pilnai uzbaigta per 12
i (dvylika) ménesiy

___________________________________________________

1

i 1 ménesiui.

_____________________________________________________
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4. UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

UZsakovas privalo perduoti Rangovui Statybviete ir jos valdymo teis¢ ne véliau kaip per
Sutarties 1.2 papunktyje nurodyta dieny skaiCiy. Statybviet¢é yra perduodama Salims
pasiraSant Statybvietés perdavimo-priémimo akta STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai.
Statinio statybos prieZilira“ nustatyta tvarka. Jeigu UZsakovas Siame punkte nustatyta tvarka
laiku neperdavé Statybvietés Rangovui, Rangovas turi teis¢ prasyti Darby atlikimo termino
pratesimo pagal 6.4.3 papunkt.

Uzsakovas privalo paskirti Statinio statybos techninés prieziros vadovg, kuris
vadovaudamasis STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitra®“ vykdys
Darby techning prieziiirg. Statinio statybos techninés prieziiiros funkcijai atlikti negali buti
paskirtas Rangovas, Subrangovas ar Rangovo personalas.

U#Zsakovas statybos techniniy reglamenty nustatyta tvarka turi biiti gaves (arba turi gauti)
statyba leidZiantj dokumentg bei perduoti jj Rangovui. UZsakovas taip pat privalo
bendradarbiauti vykdant Darbus, organizuoti Statybos uZbaigimo procediira, teikti reikiamus
praneSimus, parai$kas bei dalyvauti posédZziuose. UZsakovas privalo apsaugoti ir uZtikrinti,
kad Rangovas nepatirty nuostoliy deél Sioje pastraipoje minimy dokumenty nebuvimo ar
Uzsakovo funkeijy nevykdymo.

UzZsakovas yra atsakingas uZ tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei laikytysi
darbo saugos reikalavimy Statybvietéje. Uzsakovo skiriamas asmuo, atsakingas uz Sutarties
vykdyma, Sutarties ir jos pakeitimy paskelbima pagal Lietuvos Respublikos vieSyju pirkimuy
jstatymo 94 straipsnio 9 dalies nuostatas, yra nurodytas 3.4 papunktyje.

Uzsakovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Rangova, Rangovo personalg ir

atitinkamus jy atstovus nuo pretenzijy, kompensacijy, nuostoliy ir iSlaidy, susijusiy su bet
kurio asmens suZzalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi kylanCius arba atsiradusius dél

UzZsakovo kaltés.
Uzsakovo atsakomybei ir rizikai priskiriama:

4.6.1. Uzsakovo naudojimasis bet kuria Darbu dalimi iki Darby perdavimo UZzsakovui
dienos, iSskyrus kaip gali biiti numatyta pagal Sutartj;
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4.6.2. klaidos, netikslumai ar trikumai Techniniame projekte, kaip nustatyta 1.23 papunktyje,
iSskyrus nenumatytas aplinkybes, nurodytas 10.4 papunktyje.

Rangovui tinkamai atlikus Darbus, Uzsakovas privalo sumokéti Sutarties kaing.
5. RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

Rangovas privalo vykdyti ir uzbaigti Darbus pagal Sutartj, vadovaudamasis Projekte (jo
techninése specifikacijose, aiSkinamuosiuose rastuose, bréZiniuose) numatytais sprendiniais,
laikydamasis Veikly saraSo pagrindu parengto Grafiko, Lietuvos Respublikoje galiojanéiy
jstatymy, jstatymy jgyvendinamyjy teisés akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty
reikalavimu.

Rangovas privalo uztikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave visus
btinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos paZyméjimus ar kitokius dokumentus, leidzianéius
uzsiimti $ioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo jsipareigojimy pagal Sutart] dalis.

Rangovas yra atsakingas uz visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamuma,
patikimuma bei darby sauga visu Darby vykdymo laikotarpiu.

Rangovas privalo apsaugoti ir uztikrinti, kad UZsakovas nenukentéty ir nepatirty nuostoliy dél
§ioje pastraipoje minimy reikalavimy Rangovui nevykdymo.

Iki Darby pradzios Rangovas privalo paskirti statybos darby vadova, Lietuvos Respublikos
teisés akty nustatyta tvarka turintj teise eiti Sias pareigas, ir kuris privalo vykdyti pareigas,
numatytas STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieZiura®.

Rangovas, dalj Darby perduodamas Subrangovams, yra atsakingas uz Subrangovo, jo jgalioty
atstovy ir darbuotojy veiksmus arba neveikima taip, kaip atsakyty vz savo paties veiksmus ar
neveikima.

Rangovas patvirtina, kad yra gaves visa biiting informacija, kuria Rangovas, panaudodamas
visas savo Zinias ir rapestinguma, galéjo gauti iki Sutarties pasiraSymo, ir kuri gali turéti
jtakos Sutarties kainai arba Darbams, jskaitant Techninio projekto dokumentus ir duomenis.
Turi biiti laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima visus Rangovo jsipareigojimus pagal
Sutartj ir visa, kas batina tinkamam Darby vykdymui ir uZbaigimui, jskaitant biitinus
Sutar&iai jvykdyti darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti Sutartyje, taciau kuriuos
Rangovas turéjo ir galéjo numatyti ir jvertinti dar iki pasiiilymy pateikimo termino pabaigos.

Darby faktiniy kiekiy neatitikimas orientaciniams (projektiniams) kiekiams, kurie gali buti
nustatyti Veikly saraSe ar Techninio projekto dokumentuose — sagnaudy kiekiy ziniaras¢inose
— priskiriamas Rangovo atsakomybei ir rizikai.

Jei neatitinka daugiau kaip 15 procenty, skai¢iuojant nuo Pradinés sutarties vertés, Sutartyje
nurodyty Darby apimties, visi darbai, virSijantys 15 procenty riba, turi biiti atsisakomi ir (ar)
jsigyjami taikant kiekio (apimties) keitimo salygas, nurodytas Metodikos™ IIT skyriuje. Tokiy
darby vertés nustatymo, teikimo ir tvirtinimo procedura atlickama analogiSkai kaip pagal
Pakeitimy procediira, nurodyta 10 skyriuje.

Rangovas privalo apsaugoti UZsakovo turta dél nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimo,
atsiradusiy dél Rangovo veiksmy. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy butiny
atsargumo priemoniy, kad Rangovo jrengimai ir personalas biity tik Statybvietéje ir bet
kokiose papildomose patalpose, kurias UZzsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas
persirengimui, sandéliavimui ar administracinéms reikméms.

Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:

5.9.1. savo saskaita paSalinti i§ Statybvietés visas statybines atlickas ir SiukSles;

* VieSujy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birzelio 28 d. jsakymu Nr. 1S-95 patvirtinta Kainodaros taisykliy
nustatymo metodika (toliau — Metodika).
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5.9.2. sandéliuoti arba i8vezti perteklines MedZiagas ir nereikalingus Rangovo jrengimus;

5.9.3. valyti ir priziaréti patekimo j Statybviete kelius, ir aplinka nuo $iukSliy, dulkiy ar kity
terSaly. Statybvieté ir visi tokie patekimui j Statybviete¢ naudojami keliai turi buti
saugiis, pazenklinti jspéjamaisiais Zenklais ir nekelti pavojaus UZsakovo personalui ir
tretiesiems asmenims. Rangovas turi biiti atsakingas uZ bet kokj Siy keliy remontg,
kurio gali prireikti dél Rangovo veiksmy.

Rangovui Darbams vykdyti gali buti suteikta teisé naudotis tokiu elektros ir vandens kiekiu,
kokj saugiai, be neigiamos jtakos UZsakovui galima gauti Statybvietéje ar Salia jos. Rangovas
privalo jrengti apskaitos prietaisus ir apmokeéti UZsakovui uZ sunaudots vandenj bei elektra
rinkos kainomis, kurias Uzsakovas moka energetiniy iStekliy tiekimo jmonéms.

Rangovo personalas turi biti kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirtj atitinkamam Darby
vykdymui. UZsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personala, kuris
nekompetentingai ar aplaidziai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties salygy arba savo
elgesiu kelia grésme saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai. Jeigu keiCiami asmenys,
nurodyti Rangovo pasiiilyme, tuomet btisimojo Rangovo personalo kvalifikacija turi biiti ne
prastesné, nei jiems nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai pirkimo dokumentuose.

Rangovas privalo naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo salygoms tinkama Irangg ir
Medziagas pagal Projekte nurodytus reikalavimus.

Rangovas, prie§ pasiépdamas ar uZdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus,
privalo informuoti Statinio statybos techninés prieziiiros vadova, kuris patikrina, apZzifiri ir
jeigu reikia priima bandymy rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos
darbus apie tai nepraneSes Statinio statybos techninés priezifiros vadovui, tai, Statinio
statybos techninés prieziiiros vadovui pareikalavus, Rangovas savo saskaita privalo tg Darba
atidengti patikrinimui ir nepriklausomai nuo patikrinimo rezultato véliau uzdengti.

Rangovas privalo apsiriipinti visais prietaisais, jrengimais, instrumentais, darbo jéga,
medziagomis ir kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darby jvykdymo dokumentus
(iSpildomieji atlikty Darby bréZiniai, geodezinés nuotraukos bei kiti dokumentai pateikiami
Statinio statybos techninés priezitros vadovui prie§ atliekant bandymus), eksploatacijos ir
priezitiros instrukcijas, kurie reikalingi bet kokiy Darby daliy bandymams atlikti. Rangovas
privalo pranesti Statinio statybos techninés prieziiros vadovui apie bet kokius numatomus
atlikti bandymus ne véliau kaip pries§ 3 darbo dienas. Bandymai turi biti laikomi atlikti, kai juy
rezultatus patvirtina Statinio statybos techninés prieZitros vadovas.

Jeigu, atlikus patikrinima, matavimg ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors Jranga,
MedZiagos arba Darby kokybé yra su trikumais, defektais arba kaip kitaip neatitinka
Sutarties, tai Statinio statybos techninés prieZifiros vadovas gali atmesti ta Jranga, MedZiagas
arba Darby kokybe atitinkamai apie tai ra$tu praneSdamas Rangovui ir nurodydamas
priezastis. Tokiu atveju Rangovas privalo istaisyti trikumus, defektus ar pakeisti MedZiagas
ar Iranga, kad Sie atitikty Sutart].

Rangovas atsako uZ nuostolius, kuriuos tretieji asmenys patiria dél to, kad Rangovas
neuztikrino saugos objekte ir/ar kitu budu paZeidé Sutart], ir atleidZia UZsakovg nuo §ios
atsakomybés treCiyjy asmeny atZvilgiu. Rangovas privalo atlyginti Uzsakovui visus
nuostolius, kuriuos pastarasis patyré dél iy reikalavimy tre€iyjy asmeny atzvilgiu.

Rangovas privalo sudaryti salygas UzZsakovo atstovams bei Statinio statybos techninés
priezitros ir Statinio projekto vykdymo priezitiros vadovams lankytis statomame objekte bei
susipazinti su visa Darby dokumentacija.

Rangovas privalo prisiimti visg atsakomybe uz Darbus nuo Darby pradzios iki kol Darbai bus
perduoti UZsakovui. Jeigu Darbams, Medziagoms ar [rangai padaroma Zzala arba jie
prarandami, kai uz jy prieziiira atsako Rangovas ir atsakomybé uz tg praradima nepriskirtina
Uzsakovui, tai Rangovas savo rizika ir saskaita privalo i8taisyti praradimus ar zala taip, kad
Darbai, Medziagos ar [ranga atitikty Sutartj.

Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir prieziliros instrukcijos turi biiti pakankamai i§samios,
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kad Uzsakovas galéty naudoti, prizifiréti, iSmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti frangg.
Instrukcijose turi buti apradyta visa mechaniné ir elektriné jranga, tiekta arba jrengta pagal Sig
Sutartj. Kartu turi biiti pateikti minétos jrangos techniniai pasai, sertifikatai ir kiti batini
dokumentai.

Rangovas Sutarties informacijg privalo laikyti privagia ir konfidencialia, iSskyrus tai, ko
reikia prievoléms pagal Sutart] atlikti arba galiojantiems jstatymams vykdyti. Rangovas, be
iSankstinio UZsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad buty paskelbta arba atskleista bet
kuri informacija apie Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar
kaip nors kitaip.

Rangovas jsipareigoja pranesti Uzsakovui Subrangovy pavadinimus, kontaktinius duomenis
ir jy atstovus Subrangovy saraSe (3.2.6 papunktis), taip pat sipareigoja informuoti apie
minétos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus
Subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti véliau. Sutarties vykdymo metu Rangovas gali
pakeisti Subrangovus informuodamas UZsakova. Gaves tokj praneSimg ir jvertings Rangovo
sifilymg, UZsakovas, jei sutinka, kartu su Rangovu protokolu jformina susitarimg dél
Subrangovo pakeitimo.

Jei pirkimo dokumentuose buvo nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai Subrangovui, tuomet
Rangovas pateikia biisimojo subrangovo kvalifikacija pagrindZiancius dokumentus, ©
UZsakovas, prie§ patvirtindamas tokj keitimg, jsitikina, kad biisimas Subrangovas juos
atitinka.

Jeigu Rangovo (jskaitant ir Subrangovus) kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla
nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas jsipareigoja UZsakovui, kad
Sutart] vykdys tik tokig teise turintys asmenys.

Jeigu Techniniame projekte ar Veikly saraSe yra nurodyti konkretis modeliai, konkretus
procesas ar prekés Zenklas, patentas, tipas, konkretaus gamintojo ar kilmés MedZiagos, Iranga
ar Mechanizmai, galima naudoti analogiSkus, ne prastesniy parametry ir kokybés MedZiagas,
[ranga ar Mechanizmus.

Rangovas savo saskaita privalo objekte jrengti informacinj stenda, vadovaudamasis Statybos
istatymu, suderines ji su UZsakovu.

Rangovas privalo uZtikrinti, kad Statybvietés teritorijoje Darby metu nebiity su Rangovu
(subrangovu) darbo santykiais nesusijusiy asmenu, pateikti UZsakovui, jo atstovui asmeny
sarasus, kurie gali biiti Statybvietéje ir yra susije su Rangovu ar Subrangovu tiesioginiais
darbo santykiais, o asmeny saraSui pasipildzius nedelsiant ji pateikti atnaujinta.

Rangovas privalo uztikrinti, kad Statybvietéje nebiity paSaliniy asmeny, neblaiviy ar
apsvaigusiy, su Rangovu (subrangovu) darbo santykiais susijusiy asmeny.

Rangovas privalo uZztikrinti, kad Statybvietéje biity laikomasi ,Darbovieciy jrengimo
statybvietése nuostaty™ ir juos reglamentuojanéiy kity teisés akty, laikytis socialinés ir darbo
teiseés akty jpareigojimuy.

Rangovas vykdant Sutart] privalo uztikrinti reikalingas aplinkos apsaugos priemones.

Rangovas neprivalo apsidrausti statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo
(modernizavimo), griovimo ar kultiiros paveldo statinio tvarkomujy statybos darby ir
civilinés atsakomybés privalomuoju draudimu.

Rangovas patvirtina, kad jam buvo sudarytos galimybés apZiuréti statybos objekta vietoje ir
jvertinti visus butinus darbus, Statybvietés teritorija, patekimo j Statybviete kelius jeigu reikia
jos prieigose augancias zemés iikio kultiras ir naudmenas ir kitas galinCias kilti Rizikas
kokybiskam rezultatui iki $ios Sutarties sudarymo.

Rangovas turi protokoluoti susirinkimus (protokolai suraSomi ne véliau, kaip per 3 darbo
dienas ir teikiami S$alims pasiraSyti), kuriuvose dalyvauja Statinio statybos techninis
prizitrétojas, Rangovas ir Uzsakovas, ir pasiraSytinai supaZindinti su protokolu 3alis.
Protokoluojant gali biiti daromas vaizdo ar garso jrasas pries§ tai $alis apie tai jspéjus.



6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

65

6.6.

6. DARBU ATLIKIMO TERMINAIL VELAVIMAS, SUSTABDYMAS

Darby atlikimo terminas yra 3.4 papunktyje nurodytas laikotarpis nuo Darbo pradZios.
Rangovas iki Darby atlikimo termino pabaigos privalo atlikti visus Darbus, jskaitant

baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma).

Rangovas Darbus vykdo pagal Grafika, parengta Veikly saraSo pagrindu. Darby vykdymo

metu nepriestaraujant Uzsakovui Grafikas gali biiti koreguojamas kei¢iant Darby vykdymo

seka, bet nekei¢iant Darby atlikimo termino.

Jeigu Rangovas nutraukia Darbus, véluoja atlikti bet kokig Darby grupe pagal Veikly saraSo

pagrindu pateikta vykdymo Grafika, manoma, kad Rangovas nebaigs darby per Darby

atlikimo termina, ir nepateikia Uzsakovui pagristy jrodymy, pateisinanciy Darby vélavima,

Uzsakovas gali jteikti praneSima, konstatuodamas jsipareigojimy nevykdyma su reikalavimu

grei¢iau jvykdyti Darbus. Jeigu rangovas, gaves tokj praneSimg, nesiémé priemoniy

jsipareigojimams jvykdyti, tada UZsakovas, jteikgs antrg praneSima, gali nutraukti sutartj
pagal 12.3.3 papunk&io salygas. Si salyga netaikoma, jei véluojama dél prieZasciy,
nepriklausanéiy nuo Rangovo.

Darby atlikimo terminas gali biiti pratgstas, o Darby vykdymo Grafikas gali buti koreguotas

3.4 papunktyje nurodytam pratesimo terminui tik dél aplinkybiy, kurios nepriklauso nuo

Rangovo, taip pat dél:

6.4.1.  i3skirtinai nepalankiy gamtiniy salygy (taikoma Darbams, kuriy kokybé¢ priklauso
nuo gamtiniy saglygy), kurios buvo nenumatomos arba kuriy joks patyres rangovas
nebiity galéjes tikétis ir tai jvertinti;

6.4.2.  Pakeitimy, atliekamy vadovaujantis Sutarties salygy 10 skyriaus nuostatomis;

6.4.3.  bet kokio vélavimo, kliti¢iy ar trukdymu, sukelty arba priskiriamy UZsakovui arba
Uzsakovo personalui, arba tretiesiems asmenims.

Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje numatyti
Darbai, iStaisyti defektai, perduoti visi Statybos uZzbaigimo ir su tuo susij¢ dokumentai,
kuriuos privalo saugoti UZsakovas ir pasirasytas Darby perdavimo-priémimo aktas.

Uzsakovas rastu dél pasikeitusiy aplinkybiy, kai dél jy negalima testi Darby ir, kai jos tampa
zinomos po Sutarties sudarymo ir, kai Rangovas nebuvo prisiémes jy atsiradimo rizikos, gali
bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visy Darby vykdyma, nurodydamas (jeigu jmanoma)
sustabdymo trukme dienomis. :

Aplinkybes, dél kuriy gali biiti stabdomi darbai, yra:
6.6.1. papildomi archeologiniai tyrin&jimai, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos biitina atlikti;

6.6.2. papildomos projektavimo paslaugos (kai Darbai buvo perkami pagal techninj projekta),
be kuriy negalima uZbaigti Sutarties;

6.6.3. veluojama perduoti dalj statybvietes (rekonstruojamame pastate dar veikia istaigos ir
pan.);

6.6.4. treCiyjy Saliy jtaka;

6.6.5. sustabdytas finansavimas arba triiksta finansavimo;

6.6.6. laiku neatlaisvinta Darby vieta;

6.6.7. butinas papildomas laikas jvykdyti papildomy Darby viesajj pirkima;

6.6.8. laiku nepateikta jranga, kurig privalo pateikti UZsakovas;

6.6.9. bet koks nenumatomas gamtos jégy veikimas, kurio joks patyres rangovas nebiity
galéjes tikétis:

6.6.10. fizinés klititys arba kitos nei klimatinés fizinés salygos, su kuriomis vykdant darbus
susidurta Statybvietéje, ir ty klit€iy ar salygy Rangovas nebuty galéjes pagristai
numatyti;
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6.6.11. bet koks uzdelsimas ar sutrikimas dél Pakeitimo;

6.6.12. kitos aplinkybes, kurios nebuvo Zinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis
susidurty bet kuris rangovas.

Sustabdyti Darbai neatliekami iki Darby vykdymo atnaujinimo. UZsakovui nurodant raStu
Darbai atnaujinami i$nykus aplinkybéms, dél kuriy jie buvo sustabdyti. Atnaujinus darby
vykdymg darbai atliekami per jiems likusj laikotarpj (laika), kuris buvo likes iki sustabdymo.

Tokio sustabdymo metu visus Darbus Rangovas privalo priZifiréti, sandéliuoti, saugoti nuo
sugadinimo, praradimo arba Zalos. Jei numatoma ilgesné kaip 3 ménesiuy visy Darby (statinio
statybos) sustabdymo trukmeé, turi buti atlickami statinio konservavimo darbai, siekiant
apsaugoti statinio konstrukcijas, inZinerines sistemas, inzinerinius tinklus bei jrenginius nuo
Zalingo atmosferiniy veiksniy poveikio, uztikrinti Zmoniy saugg Statybvietéje ir iSvengti
aplinkos tar$os. Statinio konservavimo darbams atlikti reikalingas konservavimo projektas su
samatiniais skaiGiavimais arba konservavimo darby apraSymas (nesudétingo statinio
konservavimo atveju).

Siame punkte numatytu atveju Rangovas turi teise j pagrjstai patirty papildomy I§laidy
apmokéjima.

Jeigu Rangovas véluoja atlikti Darbus iki Darby atlikimo termino, nurodyto Sutarties 6.1
papunktyje, pabaigos ir nepateikia UZsakovui pagristy jrodymuy, pateisinan¢iy Darby
vélavima ir (arba) nepateikia uztikrinimo dokumento pagal 8.1 papunktj, UZsakovas reikalaus
delspinigiy dél vélavimo, kuriy dydis yra nurodytas 3.4 papunktyje. Delspinigiy nebus
reikalaujama, jei véluojama dél priezasCiy, nepriklausan¢iy nuo Rangovo.

7.  SUTARTIES IVYKDYMO UZTIKRINIMAS

Sutarties jvykdymo uZtikrinima (banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rasta,
arba uZstatg) Rangovas privalo pateikti (pervesti) UZsakovui, ne véliau kaip per 5 darbo
dienas nuo Sutarties pasiraS§ymo. Jei Rangovas per §j laikotarpj Sutarties jvykdymo
uztikrinimo nepateikia, laikoma, kad Rangovas atsisaké sudaryti Sutartj. UZtikrinimo suma
nurodyta 3.4 papunktyje. Sutarties jvykdymo uvZtikrinimas jsigalioja banko garantijos arba
draudimo bendrovés laidavimo rasto i§davimo diena ir turi galioti iki Darby atlikimo termino
pabaigos, iskaitant laikotarpj statybvietés perdavimui. Jei Darby atlikimo terminas yra
pratesiamas arba Darbai yra sustabdomi, arba Rangovas véluoja uzbaigti darbus, atitinkamai
turi biiti pratestas ir Sutarties jvykdymo uztikrinimo galiojimas.
Sutarties jvykdymo uztikrinimu garantuojama, kad Uzsakovui bus atlyginti nuostoliai,
atsirade dél to, kad Rangovas nejvykdé jsipareigojimy pagal Sutartj ar vykdé juos netinkamai.
Jei Sutarties vykdymo metu uztikrinimg iSdaves juridinis asmuo negali jvykdyti savo
isipareigojimy, Uzsakovas rastu turi pareikalauti Rangovo per 10 dieny pateikti nauja
uztikrinima.
Sutarties jvykdymo uZtikrinimas graZinamas Rangovui per 10 dieny nuo Darby pabaigos,
nurodytos Sutarties 6.5 papunktyje.

8. DARBU PERDAVIMASIR PRIEMIMAS BEI STATYBOS UZBAIGIMAS

UZsakovas perima Darbus:

8.1.1.  kai visi Darbai baigti pagal Sutartj, jskaitant ir baigiamuosius bandymus, kuriy
rezultatai yra teigiami, ir,

8.1.2.  kai pasiraSomas Darby perdavimo-priémimo aktas.

Rangovas, uzbaiges Darbus, bei, jeigu reikia, atlikes baigiamuosius bandymus, su praymu
deél Darby perdavimo-priemimo rastu privalo kreiptis ] Statinio statybos techninés priezitiros
vadovg kartu pateikdamas (i) atlikty statybos darbu perdavimo Uzsakovui akta ir (ii)
uztikrinimo dokumenta, kuriuo uZtikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy ivykdymas
pagal Sutartj, tokios formos ir i§ tokios treciosios $alies, kaip nurodyta 3.4 papunktyje. Sis
dokumentas rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi uztikrinti dél rangovy kaltés
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atsiradusiy defekty $alinimo iSlaidy apmokéjimg UZsakovui.

Reikalavimai uztikrinimo dokumentui:

- turi biti i3duotas ne trumpesniam nei 1 mety laikotarpiui ir galiojimo laikotarpiu negali
biiti atSsaukiamas;

- suma turi biiti ne maZesné kaip 5 procentai statybos (atlikty Darby be projektavimo)
kainos (su PVM).

UZsakovas uZtikrina, kad Statinio statybos techninés prieziiros vadovas, gaves Rangovo
prasyma pagal 8.1 papunktj, per 14 dieny:

8.2.1. kartu su UzZsakovu atliks bendra atlikty Darby apZitrg ir patikrinimg, po kurio
Statinio statybos techninés prieziiiros vadovas parengty Rangovui Darby perdavimo
ir priémimo akta jame nurodydamas, kad Darbai buvo baigti pagal Sutartj kartu
pridedant (jei reikia) defekty, atsiradusiy dél Sutarties neatitinkanCiy Rangovo
projekto, Medziagy, Irangos arba darbo kokybés, kurie neturés esminés jtakos
naudojant Darbus pagal paskirt], sarasa. Jame turi buti jkainotas defekty taisymas ir
nurodoma iki kada defektai turi biti paSalinti. Laikas iStaisyti neesminius defektus
neturi biti ilgesnis kaip 28 dienos po Darby perdavimo ir priémimo akto
pasiraS§ymo dienos.

Darby perdavimo-prieémimo aktg pasiraSo UZsakovas, Rangovas ir Statinio statybos techninés
prieZiiiros vadovas. Defekty neiStaisymas per jiems istaisyti nustatta laika UZsakovui suteikia
teise paciam istaisyti defektus ir (arba) iSskaiCiuoti defekty taisymo iSlaidy suma i§ galutinio
mokéjimo Rangovui;

arba

8.2.2.  raStu atsisakyty perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrinda ir nurodant Darbus,
kuriuos Rangovas privalo atlikti, kad galéty buiti pasiraSomas Darby perdavimo-

priémimo aktas.

Jeigu Uzsakovas vengia perimti atlikta Darba, pasibaigus Sutarties salygy 8.2 punkte
nustatytam terminui, kai Darbai turéjo bati perimti pagal Sutartj, ir jeigu Darbai i§ esmés
atitinka Sutarties reikalavimus, tai turi bati laikoma, kad Darby perdavimo-priémimo aktas
buvo i§duotas paskutine to laikotarpio diena.

9. SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS

Sutarties kaina yra nurodyta 3.4 papunktyje. Jei suma skaiCiais neatitinka sumos Zodziais,
teisinga laikoma suma Zodziais.

Siai Sutargiai taikoma fiksuotos kainos su perZitira kainodara. Bet koks kiekis, kuris gali buti
nustatytas Veikly sarae ar Techninio projekto dokumentuose — sanaudy kiekiy
Ziniarai&iuose, jeigu jie pateikiami, — yra orientacinis (projektinis) ir neturi biiti laikomas
faktiniu ir tiksliu Darby, kuriuos Rangovui reikia atlikti, kiekiu.

Jeigu jrasyta 3.4 papunktyje, iSankstinio mokéjimo suma yra jame nurodytas dydis. Rangovui
sumokeétas iSankstinis mokéjimas turi biiti graZintas darant atsiskaitymus nuo kiekvieno
tarpinio mokéjimo Rangovui sumos 3.4 papunktyje nurodyto dydzio dalimis tol, kol
iSankstinis mokéjimas bus grazintas.

Apmokéjimo uz tinkamai pagal Sutartj atliktus Darbus sumai nustatyti turi baiti taikomos
Veikly sgrase nurodytos fiksuotos Darby grupiy (etapy) kainos.

Veikly sgrase nurodytos Darby grupiu (etapy) fiksuotos kainos gali buti sumokétos Rangovui
dalimis atsizvelgiant | faktiSkai atlikta to Darbo grupés (etapo) dalj, 9.5 ir 9.7 papunkéiuose
numatyta tvarka. Tokiu atveju, Rangovo prasymu, UZsakovo atstovas — Statinio statybos
techninis prizitirétojas, patikrindamas dalinai atlikto Darbo grupés (etapo) apimtj, turi
jvertinti, kokia Veikly sarafe numatyto Darbo grupés (etapo) dalis procentais yra faktiskai
atlikta ir prane$ti Rangovui.
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Tarpiniam mokéjimui gauti, Rangovas privalo ne daZniau kaip kas ménesj pateikti UZsakovui

atlikty darby akto du egzempliorius ir PVM saskaita faktiira. UZsakovas, gaves Siame punkte

nurodytus dokumentus, per 10 dieny privalo patvirtinti pasiraSydamas atlikty darby aktg
i§skyrus atvejus, jeigu:

9.5.1.  koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju UzZsakovas
gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus atitinkamai
sumazinant to tarpinio mokéjimo suma tokio netinkamo Darbo iStaisymo ISlaidy
arba netinkamo daikto pakeitimo dydZiu; ir (arba)

9.5.2. Rangovas pagal Sutart] neatliko arba neatlicka kokio nors Darbo arba
isipareigojimo, apie kur] jam atitinkamai buvo praneS¢s UZsakovas. Tokiu atveju
Uzsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus,
atitinkamai sumaZinant tarpinio mokejimo suma to Darbo arba jsipareigojimo verte.

Jeigu Uzsakovas per §iame punkte nustatyta terming Rangovo pateikty mokéjimo dokumenty

nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo priezasciy, turi bati laikoma, kad Rangovo praSoma

apmokeéti suma yra teisinga.

Galutinj mokéjima Rangovas gali gauti tik tada, kai Salys pasiraSo Darby perdavimo-

priémimo akta ir Rangovas iStaiso visus defektus, jvardintus Darby perdavimo-priémimo

metu, UZsakovui rastiskai patvirtinant tokj defekty istaisyma.

Uzsakovas privalo mokéti Rangovui:

9.7.1.  ISankstinio mokéjimo suma (jeigu taikoma) per 3.4 papunktyje nurodyta dieny
skaiiy po ISankstinio mokéjimo uZtikrinimo banko garantijos arba draudimo
bendrovés laidavimo radto ir i§ankstinio mokeéjimo saskaitos gavimo dienos. Jeigu
Rangovas nepateikia iSankstinio mokéjimo uZtikrinimo, tai iSankstinis mokéjimas
Rangovui neatliekamas;

9.7.2.  sumag, patvirtinta Rangovo pateiktuose mokéjimo dokumentuose per 3.4 papunktyje
nurodyta dieny skaiéiu nuo Rangovo pateikty mokéjimo dokumenty patvirtinimo.

Terminas, per kurj UZsakovas privalo mokéti Rangovui, yra skaiCiuojamas nuo PVM

saskaitos faktiiros priémimo patvirtinimo informacingje sistemoje ,,E. saskaita™ dienos. Jeigu

Rangovas negauna mokeéjimo, Sutarties salygy 9.7 papunktyje nurodytu terminu, tai jis turi

teisg | delspinigius. Delspinigiy dél veéluojan¢io mokéjimo dydis yra nurodytas 3.4

papunktyje.

Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekeifiama, iSskyrus Siame punkte nurodytais

atvejais:

9.9.1. pagal 10.2 papunkt] jforminus Pakeitimg Sutarties kaina gali biti koreguojama
papildomy/ kei¢iamy/ nevykdomy Darby sumomis sudarant susitarima del Sutarties
kainos  koregavimo. Papildomy/ keiéiamy/ nevykdomy Darby kainos
apskaiCiuojamos Zemiau pateikiamais budais, nustatant auk$€iau esancio biido
taikymo prioriteta, t.y. tik nesant galimybeés taikyti auk$¢iau esantj biida, gali buti
taikomas Zemiau esantis biidas:

a) pritaikant Sutartyje numatyty Darby kaing (jei Sutartyje nustatyti tam tikry
konkreciy darby jkainiai), jei jmanoma:
~  pritaikant Sutartyje nurodyty darby jkainius, arba
—  i8skai¢iuojant kainos dalj i§ Sutartyje numatyto jkainio, arba

—  pritaikant Sutartyje numatytus panasiy darby jkainius. PanaSius darbus turi
pagristi ir nustatyti UZsakovas.
b) vertinus pagristas tiesiogines (darbo uzmokescio ir su juo susijusius mokeséius,
statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy sanaudos) bei netiesiogines
(pridétines, statybvietés, pelno) iSlaidas pagal Metodikos priedo ., Tiesioginiy ir
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netiesioginiy i§laidy apskai¢iavimo taisyklés™ nuostatas.

9.9.2. padidéjus arba sumazéjus pridétinés vertés mokesCio (PVM) tarifui Sutarties kaina
atitinkamai didinama arba maZinama. Perskaifiavimas atliekamas jsigaliojus
Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokes¢io jstatymo pakeitimui, kuriuo
kei¢iamas mokeséio tarifas. PVM tarifas neatliktiems statybos darbams keiiamas
(mazinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus. Perskaifiuota
Sutarties kaina pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridétinés vertés
mokescio jstatymo pakeitimo, kuriuo kei¢iamas $io mokesc€io tarifas, nurodytos tarifo

isigaliojimo dienos.

Sutarties kainos perskai¢iavimo formulé pasikeitus PVM tarifui:

sy <a+ 5= q, Iy
T 100

(f4o=)

100

S - PerskaiCiuota Sutarties kaina (su PVM)

S - Sutarties kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo

A — Atlikty darby kaina (su PVM) iki perskaic¢iavimo
T - senas PVM tarifas (procentais)

T, - naujas PVM tarifas (procentais)

9.9.3. Sutarties kaina dél metinio infliacijos ar defliacijos poky¢io neperskaiciuojama.
9.9.4. Sutarties kaina dél pasikeitusiy kity mokesCiy neperskai¢iuojama.

Uzsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su Subrangovais uz jy atliktus darbus. Apie tai
UzZsakovas rastu informuoja Subrangovus per 3 darbo dienas po informacijos apie juos
gavimo. Subrangovui raStu pateikus praSyma pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe,
sudaroma triSalé sutartis tarp UZsakovo, Rangovo ir jo Subrangovo, nustatanti tiesioginio
atsiskaitymo su Subrangovu tvarka, atsizvelgiant j pirkimo dokumentuose, Sutartyje ir
subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus. Rangovas turi teis¢ prieStarauti nepagristiems
mokéjimams Subrangovui triSaléje sutartyje nustatyta tvarka.

PVM saskaitos faktiros pagal Sia Sutartj turi buti teikiamos per informacine sistema _.E.

sgskaita®. PVM saskaitos faktiiros gali buti teikiamos tik po to, kai abi Salys pasira3o atlikty

Darby akts. Atlikty Darby aktas privalo biiti vizuotas Techninio prizitirétojo. Prie

informacinéje sistemoje ,.E. saskaita® teikiamos PVM saskaitos faktiiros privalo biuti pridéta

abiejy Saliy pasiraSyto atlikty Darby akto skaitmeniné kopija ir kitomis apmokéjimui
reikalingomis skenuotomis dokumenty kopijomis.

Uzsakovas, gali atsisakyti apmokéti jeigu:

9.12.1. PVM saskaita fakttira pateikiama ne per informacing sistemg ,,E. sgskaita®, be
UZsakovo pasiraSyto atlikty Darby akto ir kity apmokéjimui reikalingy dokumenty
kopiju;

9.12.2. nurodytos sumos ar Darby kiekiai yra klaidingi, arba koks nors Rangovo atliktas
Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju UZsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti
pakoreguotus mokéjimo dokumentus atitinkamai sumaZinant to tarpinio mokéjimo
suma tokio netinkamo Darbo iStaisymo ISlaidy arba netinkamo daikto pakeitimo
dydziu; ir (arba)

9.12.3. Rangovas pagal Sutart] neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba jsipareigojimo,

apie kurj jam atitinkamai buvo praneSes UZsakovas ar Statinio statybos techninis
priziurétojas. Tokiu atveju UZsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus
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mokeéjimo dokumentus, atitinkamai sumazinant tarpinio mokéjimo suma to Darbo
arba jsipareigojimo verte.

10. PAKEITIMAI

UZsakovas Siame skyriuje nustatytomis sglygomis gali nurodyti daryti Pakeitimus. Pakeitimai
gali apimti:
10.1.1. bet kurios Darby dalies montavimo ar jrengimo vietos ar padéties keitima,
Darby dalies lygiy, pozicijy ir (arba) matmeny pakitimus;

10.1.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakyma arba Darbo apimties sumazinima;
10.1.3. Darbo kokybés ar kity bet kurio atskiro Darbo savybiy pakitimus;
10.1.4. bet kurj papildomg Darba, [ranga, MedZiagas.

Pakeitimas pagrindziamas dokumentais (pvz. defektiniu (pakeitimy) aktu, bréZiniais (jsk.
Projekto korektiira pagal jo nauja laida), ar kitais dokumentais), kurie turi biiti patvirtinti
Rangovo, statinio statybos techninés prieziiiros vadovo ir projektuotojo ir (ar) statinio
projekto vykdymo prieziiiros vadovo parasais, bei rastu suderinti su UZsakovu.

Pakeitimas jforminamas susitarimu ar protokolu dél darby pakeitimo, nurodant darby
pavadinimus, vienetus, kiekius, techninius sprendinius (pavyzdZiui, bréZinius ir Kkita),
ikainiy/kainy nustatymo pagrindimg ir skai¢iavima (vadovaujantis 9.9.1 papunkéiu). Toks
susitarimas ar protokolas turi biiti patvirtintas ir pasirasytas Saliy ir laikomas sudétine
Sutarties dalimi.

Jeigu Pakeitimas atlickamas Kitais negu apibrézti §iame skyriuje atvejais, tokiam pakeitimui
atlikti turi biiti vykdomas atskiras pirkimas, ty. nauja pirkimo procedira pagal Lietuvos
Respublikos vieSujy pirkimy jstatymo reikalavimus. '
Pakeitimai forminami tokia tvarka:

10.2.1. jei butina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar butina/tikslinga maZinti Darby
apimtis, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling samata, kurioje nurodo
nevykdytiny Darby kainas, apskaiCiuotas pagal 9.9.1 papunktyje nurodytus Darby
kainy nustatymo biidus, ir, UZsakovui jvertinus Rangovo siiilyma, koreguojama
Sutarties kaina;

10.2.2. jei Sutartyje numatyta atskirg Darba (ar jo dalj) buttina/tikslinga keisti kitu Darbu,
Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling sgmata, kurioje nurodo nevykdytiny
Darby kainas, apskaiCiuotas pagal 9.9.1 papunktyje nurodytus Darby kainy
nustatymo biidus, bei sitlyma dél keistiny Darby, ty. vietoje nevykdomy Darby
siiilomy atlikti Darby lokaling samata, sudaryta pagal 9.9.1. papunktyje nurodytus
Darby kainy nustatymo bidus, ir, UZsakovui jvertinus Rangovo siiilyma,
koreguojama Sutarties kaina (jei reikia);

10.2.3. papildomi darbai, tai Sutartyje nejtraukti Darbai ir (ar) Sutartyje nurodyty Darby
apimtys, jeigu jos virSija 15 procenty Pradinés sutarties vertés. Jei biitina/tikslinga
atlikti papildomus darbus, Rangovas pateikia siulyma dél papildomy Darby, t.y.
papildomy Darby lokaling samata, sudaryta pagal 9.9.1 papunktyje nurodytus
Darby kainy nustatymo biidus, ir, UZsakovui jvertinus Rangovo sililyma,
koreguojama Sutarties kaina.

Pakeitimai gali buti atliekami neatsizvelgiant ] ju verte ir aplinkybes, jeigu

10.3.1. pasirinkimo galimybés (opcionas), isk. kiekiy, apimties, objekto pakeitima, iS
anksto buvo aiSkiai, tiksliai ir nedviprasmis$kai suformuluotos pirkimo
dokumentuose, nurodyta pasirinkimo galimybiy (opciono) apimtis, pobudis ir
aplinkybés, kuriomis tai gali buiti atliekama, ir i§ esmés nesikei¢ia Darby pobiidis;
arba

10.3.2. Pakeitimas néra esminis, ty. juo nepakeiiamas Darby bendrasis pobudis.
Pakeitimas laikomas esminiy, kai dél jo
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—  pakeiiama pradinio pirkimo procediiros konkurenciné padetis (kiti priimti
kandidatai, kitas priimtas dalyviy pasiiilymas, sudominta daugiau tiekéjy), arba

—  pakeiéiama ekonominé pusiausvyra rangovo naudai, arba

— labai padidéja Darby apimtis.

Pakeitimai, kuriy verté nevirSija 50 procenty, o bendra atskiry Pakeitimy pagal $j punktg verte
— 100 procenty Pradinés sutarties vertés, gali biiti atlickami esant Sioms aplinkybéms:

10.4.1. prireikia papildomy darby, paslaugy ar prekiu, kurie tapo butini Darbams uzbaigti,
tafiau nebuvo jtraukti j pradinj pirkima, o Rangovo pakeitimas negalimas dél
ekonominiy ar techniniy priezasCiy ir UZsakovui sukelty dideliy nepatogumy ar
nemazg iSlaidy dubliavimg; arba

10.4.2. bitinybé atsirado dél aplinkybiy, kuriy protingas ir apdairus UZsakovas negaléjo
numatyti, ir i§ esmés nesikeic¢ia Darby pobidis.

Nenumatytos aplinkybés reiskia aplinkybes, kuriy nebuvo jmanoma nuspéti, nepaisant to,

kad UZsakovas pagristai apdairiai rengesi pradiniam sutarties skyrimui, atsizvelgdamas |

visas jo turimas priemones, konkretaus projekto poblidi ir charakteristikas, geraja praktika
atitinkamoje srityje ir poreikj uZztikrinti tinkamg panaudoty iStekliy ir numatomos sutarties
vertés santykj rengiantis jos skyrimui.

Pakeitimai, kuriy bendra atskiry Pakeitimy pagal 3i punkta verté nevir§ija 15 procenty
Pradinés sutarties vertés, gali biiti atlickami neatsizvelgiant ] aplinkybes, jeigu i§ esmés
nesikeicia Darby pobiidis.

Atlikty darby aktai turi atitikti pagal Statinio statybos techninés prieziuros vadovo ar
Uzsakovo nurodyma atliktus Darby vykdymo pakeitimus.

Rangovo pasitllyme jvardintos Darby sudétinés dalys (resursai, techninés specifikacijos ir
pan.), kurios nedetalizuotos Techniniame projekte, gali biiti kei¢iamos tik UZsakovo sutikimu
tiek, kiek toks keitimas neprieStarauja Techninio projekto (jo techniniy specifikaciju,
aiSkinamuyjy raSty, bréziniy) sprendiniams. Tokie keitimai Pakeitimu nelaikomi.

Jeigu bet kuris statybos dalyvis Darby vykdymo metu suZino apie Techninio projekto klaida
arba techninj trikuma dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, tai
jis apie tai privalo nedelsdamas pranesti Uzsakovui. Uzsakovas, gaves tokj prane§ima, privalo
pateikti Rangovui trikstama informacija, tinkamus paaiSkinimus bei (jeigu reikia) jforminti
Pakeitima. Techninio projekto klaida ar dokumento techninis tritkumas turi biti patvirtintas
projekta rengusio projektuotojo.

Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su salygomis Statybvietéje, kuriy jis iki
Sutarties pasiraSymo pagristai negaléjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas —
ne véliau kaip per 5 dienas — pranesti UZsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes. Jeigu
Rangovas, dél Siame punkte minimy priezasCiy, uzdelsia baigti Darbus laiku ir (arba) turi
papildomy ISlaidy, tai Rangovas turi teise reikalauti Darby atlikimo termino pratgsimo ir
tokiy papildomy ISlaidy apmokéjimo.

11. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTIJOS

UZzsakovas, nustates Darby trikumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby
perdavimo-priémimo, jei tie trilkumai ar nukrypimai negaléjo biiti nustatyti perimant Darba
(paslépti tritkumai arba atsirade statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo
Rangovo tyéia paslépti, privalo apie juos rastu pranesti Rangovui.

Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, UZsakovui
pareikalavus, atlikti visus defekty arba Zalos iStaisymo Darbus. Rangovas privalo savo
saskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susije su Sutarties neatitinkan&iomis
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MedzZiagomis, netinkama darby kokybe arba bet kurio Rangovo jsipareigojimo pagal Sutartj
nejvykdymu.

Rangovas kartu su Rangovo atlikty statybos darby perdavimo UZsakovui aktu turi pateikti
dokumenta, kuriuo uztikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal pasirasyta
Sutartj. Sis dokumentas Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi uztikrinti dél Rangovy
kaltés atsiradusiy defekty, nustatyty per pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus,
Salinimo iSlaidy apmokéjima UZsakovui. Defekty Salinimo uZtikrinimo suma statinio
garantiniu 3 mety laikotarpiu turi biti ne maZesné kaip 5 procentai statinio statybos (atlikty
Darby be projektavimo) kainos.

12. SUTARTIES ESMINIS PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

Jeigu Darby vykdymo sustabdymas, pagal Sutarties salygu 6.6 papunktj, trunka ilgiau nei 91
dieng, tai Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darby vykdyma. Jeigu per 21 dieng toks
leidimas néra suteikiamas, Rangovas gali reikalauti nutraukti Sutartj. Tokiu Sutarties
nutraukimo atveju turi biiti nustatytos ir Saliy parasais patvirtintos atlikty Darby apimtys ir
Rangovui mokétinos sumos.

Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors jsipareigojimus pagal Sutartj,
tai Statinio statybos techninés prieZifiros vadovas raStu gali Rangovui nurodyti jvykdyti
isipareigojimus arba iStaisyti netinkamai atliktus Darbus per pagristai tinkamg laika.

UZsakovas privalo bet kuriuo Siame punkte iSvardintu atveju arba aplinkybéms, prieS 21

dieng apie tai praneSes Rangovui, nutraukti Sutartj ir paSalinti Rangova 1S Statybvietés dél Siy

esminiy sutarties pazeidimuy:

12.3.1. nevykdo Sutarties salygy 12.2 papunktyje nurodyty Statinio statybos techninés
prieziiiros vadovo nurodymy ir dél to UZsakovas 1S esmés negauna Darby
rezultato, kokio tikéjosi,

12.3.2.  nepateikia Sutarties jvykdymo uztikrinimo pagal 7.1 papunkéio nuostatas arba
visais pagristais atvejais nepratesia Sutarties jvykdymo uztikrinimo galiojimo;

12.3.3.  nepradeda laiku vykdyti Darby (daugiau negu 30 kalendoriniy dieny), kitaip
aiskiai parodo ketinimg netesti savo jsipareigojimy pagal Sutartj arba nevykdo
Darby pagal Veikly sgrafo pagrindu parengta Grafika, ir tampa aiSku, kad juos
baigti iki Darby atlikimo termino pabaigos nejmanoma;

12.3.4.  jeigu Rangovas pasitelké Sutartyje nenumatytus Subrangovus ar pakeité
Subrangovus, negaves Uzsakovo sutikimo ar kitaip perleidZia sutartj be Uzsakovo
sutikimo Darby;

12.3.5.  jeigu Rangovas ar Subrangovas pateiké tikrovés neatitinkan¢ius dokumentus, kad
laiméty vie$ajj pirkima, kurio pagrindu sudaroma §i Sutartis;

12.3.6.  jei paaiSkéjus, kad pasitlyme nurodyti specialistai negali tinkamai ir laiku vykdyti
savo |sipareigojimy, Rangovas nedelsiant nepakeiCia specialisto lygiaver¢iu
specialistu, jo kandidatiirg suderines su Uzsakovu;

12.3.7.  kai Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas ar kitaip restruktiirizuojamas,
sustabdo iikine veikla, keiiama organizaciné struktira — juridinis statusas,
pobudis ar valdymo struktiira ir tai gali turéti jtakos tinkamam Sutarties
ivykdymui, iSskyrus atvejus, kai dél Siy pasikeitimy yra tinkamai kei¢iama
Sutartis;

12.3.8.  jeigu Rangovas ar kas nors i§ Rangovo personalo ar tiesiogiai su juo susijusiy
asmeny arba Subrangovy grasina, duoda arba pasiiilo ar tarpininkauja grasinant,
duodant arba pasiiilant (tiesiogiai arba netiesiogiai) bet kuriam asmeniui kokj nors
kysj, dovana, piniginj atsidékojima, komisinius arba kitg vertinga daikta, kaip
paskata arba apdovanojima uZz bet kurio su Sia Sutartimi susijusio veiksmo

atlikima arba susilaikyma jj atlikti, arba uz palankumo ar nepalankumo parodyma
ar susilaikymg juos parodyti bet Kurio su §ia Sutartimi susijusio asmens atZvilgiu;
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12.3.9.  kai Rangovas per pagrjstai nustatyta laikotarpj nejvykdo UZsakovo nurodymo
iStaisyti netinkamai jvykdytus arba nejvykdytus sutartinius jsipareigojimus;

12.3.10. kai Rangovas perleidzia i§ sutarties kylandias teises ir pareigas be UZsakovo
leidimo;

12.3.11. Jeigu Rangovas ar Subrangovai kartu ar atskirai daugiau kaip du kartus pazeide
Sutarties 5.26-5.29 bei 5.31 punktus;

12.3.12. Kkitais atvejais, kai sutarties nutraukimg dél esminio sutarties paZeidimo pripaZino
teismas.

Nutraukus Sutartj pagal 12.3 papunktj:

12.4.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagristus UZsakovo nurodymus dél turto
iSsaugojimo arba dél Darby saugos, ir

12.4.2. UZzsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokétinas sumas uz tinkamai atliktus,
bet neapmokétus Darbus. Taciau UZzsakovas Rangovo saskaita gali padengti bet
kuriuos nuostolius ir papildomas I3laidas, susijusias su defekty iStaisymu, kitas
UzZsakovo i$laidas, atsiradusias dél Sios Sutarties, ar bauda, prilygstancia 10 proc.
nutraukimo dieng neatliktos Darby dalies vertei. Jei pareiSkiamas reikalavimas dél
nuostoliy atlyginimo, bauda jskaitoma j nuostolius. UZsakovas, padares tokius
atskaitymus, visa likusig Rangovui mokéting suma privalo iSmokeéti Rangovui.

Uzsakovas bet kada dél objektyviy nuo jo nepriklausanéiy aplinkybiy, nepriklausomai nuo
Rangovo veiksmy, turi teis¢ nutraukti Sutartj ne veliau kaip pries 14 dieny apie tai raStu
prane$damas Rangovui. Tokiu atveju Rangovui turi biiti sumokéta:

12.5.1. uZ bet kurj tinkamai atlikta Darba pagal Sutartyje nustatytas kainas;

12.5.2.  I8laidos uZ [ranga ar Medziagas, kurie skirti Darbams ir, kuriuos Rangovas tam
tikslui jsigijo. UZsakovui sumokéjus, $i [ranga ir Medziagos tampa Uzsakovo
nuosavybe;

12.5.3.  bet kurios kitos I$laidos arba jsipareigojimai, kuriuos Rangovas pagristai prisiémé

tikédamasis baigti Darbus.

UZsakovas neturi teisés nutraukti Sutarties dél to, kad planuoja Darbus vykdyti pats arba

jpareigoti juos vykdyti kit rangova.

Rangovas gali bet kuriuo Siame punkte iSvardintu atveju arba aplinkybéms, prie§ 14 dieny

apie tai raStu praneses Uzsakovui, nutraukti Sutartj dél $iy esminiy sutarties pazeidimy:

12.6.1.  per 42 dienas nuo Sutarties 9.7 papunktyje nurodyto termino pabaigos negauna
viso apmokéjimo (iSskyrus atskaitymus pagal 9 skyriaus nuostatas);

12.6.2. Uzsakovas visiSkai nevykdo savo jsipareigojimy pagal Sutartj;

12.6.3.  Darby vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 12.1 papunkt] trunka ilgiau nei 112
dieny;

12.6.4.  Bendras Darby vykdymo sustabdymas trunka ilgiau nei pusé Darby atlikimo
termino ir ilgiau kaip 112 dieny.

Rangovo pasirinkimas nutraukti Sutartj neturi paZeisti kuriy nors kity i§ Sutarties arba kitaip

kylanéiy Rangovo teisiy.

Jeigu Rangovas nutrauké Sutartj pagal 12.6.1 ir 12.6.2 papunkCius, jam turi biiti suteikta teisé
atgauti sustabdymo ir statybvietés palikimo iSlaidas kartu su bauda, prilygstancia 5 proc.
nutraukimo diena neatliktos Darby dalies vertei.

Sutarties nutraukimo jsigaliojimo atveju pagal bet kurj Sutarties salygy punkta, Rangovas per
Uzsakovo nurodyta terming privalo:

12.7.1. nutraukti visa tolesnj Darba, i§skyrus tokj, kurj biitina atlikti dél gyvybés ar turto



12.8.
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13.1.

14.1.

14.3.
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i§saugojimo arba del Darby saugos;
12.7.2. perduoti Uzsakovui Jrangg ir MedZiagas, uZ kuriuos jau sumokeéta,

12.7.3. pasalinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus i§ Statybvietés ir pats palikti
Statybviete.

Uzsakovas taip pat gali Lietuvos Respublikos vie3ujy pirkimy jstatymo nurodytais atvejais ir
tvarka viena$aliSkai nutraukti Sutart apie tai Rangovui praneSant rastu.

Jeigu Rangovas, jgyvendindamas Sutartj, padaro bet kur] esminj Sutarties paZeidimg, aptartg
Sios Sutarties 12.3 punkte, UZsakovas Centringje vieSyjy pirkimy informacinéje sistemoje
paskelbia informacija apie Rangova, kaip apie pirkimo sutarties nejvykdziusj ar netinkamai ja
ivykdziusj tiekéja, taip, kaip numatyta Viesyjy pirkimy jstatyme.

13. GINCAI

Sutarties Salys visus gintus stengiasi iSspresti derybomis. Kilus gin¢ui, Sutarties Salys rastu
i§désto savo nuomone kitai Saliai ir pasiiilo gin&o sprendima. Gavusi pasitilyma ginéa spresti
derybomis, Salis privalo j jj atsakyti per 30 dieny. Ginéas turi biti iSsprestas per ne ilgesnj nei
60 dieny terming nuo deryby pradzios. Jei ginco i8spresti derybomis nepavyksta arba, jei kuri
nors Salis laiku neatsako  pasiiilyma gindg spresti derybomis, kita Salis turi teise, jspédama
apie tai kita Salj, pereiti prie kito gin&y sprendimo procediiros etapo. Su Sutartimi susije
gintai, kuriy nepavyksta iSspresti deryby keliu, sprendziami teisme pagal Uzsakovo buveinés
vieta, vadovaujantis Lietuvos Respublikos jstatymais.

14. NENUGALIMA JEGA

Salis gali buti visiskai ar i§ dalies atleidZiama nuo atsakomybés u Sutarties nevykdyma dél
nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties jsigaliojimo dienos,
bei nustatyty ir jas patyrusios Salies jrodyty pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa,
jeigu Salis nedelsiant pranesé kitai Saliai apie klinitj bei jos poveiki jsipareigojimy vykdymui.

Nenuga]rma jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad nnk())e néra reikalingy prievolei vykdyti
prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy istekliy arba Salies kontrahentai paZeidzia savo
prievoles. Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai turéjusios
itakos aplinkybés, i kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelgé, t. y. Lietuvoje
pasitaikancios aplinkybés, valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios i§
Saliy reorganizavima, privatizavima, likvidavimg, veiklos pobiidZio pakeitima, stabdyma
(trukdyma), kitos aplinkybés, kurios turéty buti latkomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties
sudarymo metu yra tikétinos.

Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai ja jvykdyti Kkitai Saliai nejmanoma deél
nenugalimos jégos (force majeure).

15. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Visi su Sutartimi susije praneSimai, nurodymai, praSymai, kiti dokumentai ar susiraSinéjimas turi
biti siunéiami raStu (faksu, elektroninémis priemonémis arba pasiraSytinai per pasto
paslaugos teikgja ar kitg tinkama vezeja). Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitimg
kiekviena Salis nedelsdama, tadiau ne veliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo minéto pasikeitimo
dienos, rastu privalo pranesti kitai Saliai. Saliy rekvizitai nurodyti Sios Sutarties 15.3 papunktyje.
Sutartis sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais lietuviy kalba, po vieng kiekvienai Zaliai. Abu
Sutarties egzemplioriai yra vienodos teisinés galios. Visais su Sutarties jgyvendinimu
susijusiais klausimais Salys privalo susirasinéti ir bendrauti lietuviy kalba.

Salys &g Sutartj perskaité, joms buvo iaiskintas Sutarties turinys ir pasekmés, Salys Sutartj
suprato ir, kaip visiskai atitinkancia jy valig ir ketinimus, pasirasé.



19

SALIU REKVIZITAI IR PARASAT:

UZSAKOVAS RANGOVAS
UAB ,.Kurs$ény vandenys*
UAB ,, Infes technologijos *
Kodas 301507301 Kodas 304451562
PVM mokétojo kodas LT100003715012 PVM moketojo kodas
LT100010700618

Registro tvarkytojas — VI Registry centras
’ Registro tvarkytojas — V[ Registry
Gergzdeliy g. 44, 81140 Kursenai, Siauliy r. o

sav.

Buveiné Verkiy g. 34B, LT-08221
A.s. Nr. LT364010044200578041 Vilnius
Luminor Bank A4S, b/k 40100 Registracija Zirmiimy g. 27, LT-09105

tel.: (8 41) 58 20 93, faksas: (8 41) 50 80 88 Koliats

el. pastas:kursenuvandenys@uabkv.It A.s.Nr. LT167300010151012957

Swedbank AB, b/k 73000

tel.: (8 52) 11 14 31
faksas: (8 52) 11 14 32

el. pastas: info@infestechnologijos.lt

Pasiraganciojo vardas, pavardé Pasirasanciojo vardas, pavardé
Algimantas Jonas Glodenis Mantas Ruéinskas

Pareigos ....... . direloriig ... conuiias Pareigos direktorius




