RANGOS DARBU PIRKIMO SUTARTIS Nr. - '/M
PIRKIMO NR. 447488

............ mén. //d

Gargzdai

2019 m. 4

Klaipédos rajono savivaldybés administracija, juridinio asmens kodas 188773688, kurios registruota buveiné yra
Klaipédos g. 2, LT-96130, Gargzdai, duomenys apie jstaiga kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny
registre, atstovaujama Administracijos direktoriaus pavaduotojo, pavaduojancio direktoriy Justo Ruskio, veikiancio
pagal Klaipédos rajono savivaldybés administracijos nuostatus (toliau — UZsakovas), ir

UAB ,,GargZdy rangos darbai“, juridinio asmens kodas 163713181, kurios registruota buveiné yra Kvietiniy g. 62, LT-
96101 Gargzdai, duomenys apie jmone kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre,
atstovaujama direktoriaus Arturo Uosio, veikian¢io pagal Bendrovés jstatus (toliau — Rangovas),

toliau kartu Sioje rangos darby vie$ojo pirkimo—pardavimo sutartyje vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi, sudaré 3ig
rangos darby vie$ojo pirkimo—pardavimo sutartj, toliau vadinama Sutartimi, ir susitaré dél toliau iSvardyty salyguy.

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos jstatymai, pojstatyminiai teisés aktai, Statybos
techniniai reglamentai ir Kiti normatyviniai dokumentai.
1.2. Siame punkte pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi bati suprantami kaip paaiSkinantys vienas kita.
Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:

(i) Sios Sutarties salygos;

(ii) Techniné specifikacija, kurios sudétiné dalis yra ir UAB ,,Patvanka* parengtas techninis darbo projektas

Nr. 1811.

(iii) Rangovo konkursui pateiktas pasitlymas su priedais (lokalinés darby samatos);

(iv) kiti dokumentai.
1.3. Salys sutinka laikyti Sios Sutarties salygas, visa dokumentacijg ir informacija, kurig Sutarties Salys gauna viena i$
kitos vykdydamas Sutartj, konfidencialia ir be iSankstinio kitos Salies rasytinio sutikimo neskelbti, neleisti, kad bty
paskelbta arba atskleista bet kuri informacija apie Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar
kaip nors kitaip, isskyrus atvejus tai, ko reikia sutartinéms prievoléms atlikti arba galiojantiems jstatymams vykdyti. Sio
jsipareigojimo pazeidimu nebus laikomas vieSas informacijos apie UZzsakova atskleidimas, jei Uzsakovas pazeidzia
mokéjimo terminus, ir informacijos apie Rangova atskleidimas, jei Rangovas pazeidzia Darby atlikimo terminus.
1.4. Salis, pazeidusi Sutarties 1.3 punkte numatyta konfidencialumo pareiga, jsipareigoja pagal pagrista kitos Salies
reikalavimg sumokeéti 500,00 Eur bauda.
1.5. Jei Sutarties dokumentai nenustato kitaip, Sutarties tekstas turi biiti suprantamas taikant $ias pagrindines aiSkinimo
taisykles:

1.5.1. zodziai, Zymintys vienaskaitg reiskia ir daugiskaita, zodziai, Zymintys daugiskaita, reiskia ir vienaskaita;

1.5.2. Zzodziai ,,susitarti®, ,,susitaré, ,,susitarimas* visuomet reiskia, kad atitinkamas susitarimas Saliq turi buti
jformintas rastu;

1.5.3. rastu® reiskia visas $ios Sutarties dokumentuose nustatytas taisykles, taip pat bet kurios Salies sudarytus
popierinius ir (arba) elektroninius dokumentus, bei bet kokius Sutartyje nurodytomis komunikacijos priemonémis kitai
Saliai pateiktus pranesimus.

1.6. Pagrindinés sqvokos:
Darbai — visi darbai, nustatyti pirkimo techninéje specifikacijoje, kurios neatsiejama dalis yra TDP sprendiniai, ir
kiti darbai bei kitos baitinos Sutar€iai atlikti paslaugos (jeigu yra), kuriuos pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas.
Darby perdavimo-priémimo aktas — dokumentas, patvirtinantis, kad Rangovas perdavé, o Uzsakovas priemeé
Darbus, pasiraSomas vadovaujantis Sutarties 6.1 — 6.3 p., prie§ suraSant Statybos uzbaigimo aktg (Statybos
uzbaigimo deklaracija).
Islaidos — visos pagristai Statybvietéje ar uz jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir netiesioginés islaidos,
susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. | iSlaidas negali buti jskai¢iuojamos negautos pajamos.
Jranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dal;.
MedZiagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (i8skyrus [ranga).
Rangovo personalas — visi Statybvietéje dirbantys Rangovui arba subtiekéjui, subteikéjui, subrangovui
darbuotojai ir kiti asmenys, padedantys Rangovui vykdyti Darbus.
Statinio statybos techninés prieZiiros vadovas — asmuo, kurj Uzsakovas skiria organizuoti statinio statybos
technine prieziarag, kurios tikslas — kontroliuoti, ar statinys statomas pagal TDP, ar statybos metu laikomasi
Sutarties salygy, Lietuvos Respublikos teisés akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty, normatyviniy
statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimy.



TDP — UAB ,,Patvanka“ parengtas techninis darbo projektas Nr. 1811. TDP parengtas UZsakovo projektuotojo,
jo pagrindu parinktas Rangovas ir yra $ios Sutarties dalis, privaloma Rangovui.

Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, j kurias turi bati pristatoma [ranga bei Medziagos, ir kurios ribos
apibréziamos perduodant Rangovui Statybvietg ir jos valdymo teis¢ vadovaujantis Sutarties 4.4 punktu.

Kitos vartojamos sgvokos atitinka sgvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos
Respublikos statybos jstatyme, Lietuvos Respublikos architektlros jstatyme ir Lietuvos Respublikos vieSyjy
pirkimy jstatyme ir susijusiuose jstatymy jgyvendinamuosiuose teisés aktuose.

II. SUTARTIES OBJEKTAS
2.1. Sutarties objektas: automobiliy stovéjimo aikstelés GargZdy mieste prie daugiabucio namo J. Janonio g. Nr. 17,
jrengimas (toliau — Darbai).
2.2. Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja per Sutartyje nustatyta Darby atlikimo termina atlikti visus Darbus, juos
perduoti Uzsakovui Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais bei statinio garantinio laikotarpio metu istaisyti atsirandancius
defektus ir (ar) trikumus, o UZsakovas jsipareigoja sudaryti Rangovui bitinas salygas Darbams atlikti, Sutartyje
numatyta tvarka priimti Darby rezultatg ir sumokéti Rangovui Sutarties kaina.
2.3. Leidimy ir licencijy, reikalingy Sutarties tinkamam vykdymui, gavimas, reikalingos ir/arba naudingos vykdomosios
dokumentacijos, jskaitant ir visus bitinus bandymus, jforminimas ir jos perdavimas Uzsakovui, reikalingi ir/arba
naudingi Zyméjimo ir matavimo darbai taip pat yra priskiriami Darbams.
2.4. Jei Salys tiesiogiai nesusitaré kitaip, Darbams priskiriamos ir paslaugos, darbai bei veiksmai, kurie nors tiesiogiai ir
nenumatyti Sutarties dokumentuose, bet yra batini vykdant Sutartj, bei Rangovo turéjo juos numatyti ir jvertinti
sudarydamas Sutartj bei privalo juos suteikti ir/ar atlikti.
2.5. Darby techniné specifikacija, apimtys, pagrindiniai reikalavimai ir kt. pateikiami Sutarties salygy priede Nr. 1
.Techniné specifikacija deél rangos darby konkurso™ (toliau — techniné specifikacija), Kurio sudedamoji dalis yra ir
TDP.
2.6. Techniné specifikacija, lokalinés darby samatos, Darby pirkimo dokumentai bei Rangovo pasitlymas yra
neatskiriamos $ios Sutarties dalys. Jy reikalavimai yra privalomi Sutarties Salims.
2.7. Darby atlikimo vietos — J. Janonio g. 17, GargZdai, Klaipédos r.

I1I. SUTARTIES GALIOJIMAS IR VYKDYMO PRADZIA
3.1. Sutartis sudaroma 10 meén., jos trukme skaiciuojant nuo jsigaliojimo dienos. Sutarties galiojimo terminas negalés
bati pratestas.
3.2. Sutartis jsigalioja nuo tada, kai ja pasirado abiejy Saliy jgalioti atstovai bei Rangovas pateikia tinkamg Sutarties
jvykdymo uztikrinima ir galioja, kol baigiasi Sutarties 3.1. punkte numatytas galiojimo terminas arba Salys sutaria ja
nutraukti, arba kai visiskai jvykdomi jsipareigojimai, bet ne ilgiau kaip Sutarties 3.1. punkte numatytas galiojimo
terminas. Sutartis nutraukiama teisés aktuose ar Sioje Sutartyje nustatytais atvejais.

IV. DARBU VYKDYMO PRADZIA, TRUKME, TERMINAL DARBU ATLIKIMAS
4.1. Rangovas jsipareigoja savo rizika atlikti Sutartyje numatytus Darbus kokybiskai, vadovaudamasis techningje
specifikacijoje numatyta Darby apimtimi, techninémis specifikacijomis ir bréZiniais, laikydamasis Lietuvos Respublikoje
galiojan¢iy jstatymy, pojstatyminiy akty, normatyviniy dokumenty, reglamentuojanciy tokiy Darby atlikima,
reikalavimy.
4.2. Darby atlikimo terminai:

4.2.1. Darby atlikimo terminas — visi Darbai turi bati atlikti ne véliau kaip per 9 mén. nuo Sutarties jsigaliojimo
dienos. | §j terming nejskaitomas Darby atlikimo sustabdymo laikotarpis, kuris prasideda gruodZio 15 d. ir baigiasi kity
mety kovo 15 d. (toliau — technologiné pertrauka), taip pat Darby atlikimo sustabdymo laikotarpis dél Sutarties 4.8
punkte nurodyty aplinkybiy. Darby atlikimo terminas negalés bati pratestas.

4.2.2. Statybos uzbaigimo akto (Statybos uzbaigimo deklaracijos) jforminimo terminas — 30 kalendoriniy dieny
po Darby priémimo - perdavimo akto pasirasymo dienos. Sis terminas jskai¢iuojamas j Sutarties 4.2.1 punkte nurodyta
termina.

4.3. Darby atlikimo sustabdymo laikotarpis (technologiné pertrauka) negalioja, jeigu:

4.3.1. technologinés pertraukos metu Rangovas vykdo ne rangos (statybos) darbus (t. y. projektavimas, darby
pakeitimy rengimas, jvairis derinimai, leidimy gavimas ir pan.), tokiu atveju 3ie Rangovo vykdomi darbai nejskaitomi j
Darby atlikimo terming, t. y. Darby atlikimo terminas netrumpéja.

4.3.2. technologinés pertraukos metu Rangovas vykdo bet kokius rangos (statybos) darbus Statybvietéje (tam turi
yra tinkamos Darby atlikimui, tokiu atveju Darby atlikimo termino skaiCiavimas néra stabdomas, t.y. Darby atlikimo
terminas trumpéja. Siame papunktyje numatyta tvarka netaikoma Statybvietés priezitros darbams, nuolatinés priezitros
darbams/paslaugoms (pvz. kelio barstymas, sniego valymas ir pan.).



4.4. Statybvietés perémimas: Uzsakovas jsipareigoja per 5 (penkias) darbo dienas nuo Rangovo kreipimosi j UZzsakovg
dél Statybvietés perémimo perduoti Statybviete ir jos valdymo teis¢ Rangovui. Statybvieté yra perduodama Salims
pasirasant Statybvietés perdavimo ir priémimo akta STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieziara®
nustatyta tvarka.

4.5. Darby vykdymo prad?ia: Rangovas gali pradéti Darbus tik perémes Statybviete i§ UZsakovo ir teisés akty nustatyta
tvarka gaves leidima riboti eismg'~ (kai toks reikalingas).

4.6. Rangovas turi teise visus Darbus atlikti ank3¢iau Sutarties 4.2.1 punkte nurodyto termino.

4.7. Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai, iStaisyti
defektai ir (ar) trikumai, pasiraSytas Darby perdavimo-priémimo aktas, Statybos uzbaigimo aktas (Statybos uzbaigimo
deklaracija) ir Uzsakovui bus perduoti visi statybos uzbaigimo ir su tuo susij¢ dokumentai, kuriuos teisétai turi saugoti
Uzsakovas, jskaitant, bet neapsiribojant, dokumentais dél turto jregistravimo Nekilnojamojo turto registre Uzsakovo
vardu.

4.8. Uzsakovas rastu del pasikeitusiy aplinkybiy, kai dél jy negalima testi Darby ir, kai jos tampa Zinomos po Sutarties
sudarymo ir, kai Rangovas nebuvo prisiémes jy atsiradimo rizikos, gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visy ar
dalies Darby vykdyma, nurodydamas (jeigu jmanoma) sustabdymo trukme¢ dienomis. Darby ar jy dalies atlikimo
terminas gali bati sustabdomas esant, jskaitant, bet neapsiribojant, Sioms aplinkybéms:

4.8.1. tyrinéjimai, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos biitina atlikti;

4.8.2. Uzsakovas neturi galimybés vykdyti savo jsipareigojimy pagal Sutartj (netenka finansiniy galimybiy
apmokeéti uz atliekamus Darbus);

4.8.3. dél bet kokio vélavimo, kliti¢iy ar trukdymy, sukelty arba priskiriamy Uzsakovui arba tretiesiems
asmenims, tre¢iyjy Saliy neveikimo arba netinkamo veikimo (pavyzdziui, inzineriniy tinkly prijungimo (iSkélimo) arba
kity darby (kurie néra nurodyti Sutartyje (techninéje specifikacijoje), bet yra btini Sutarties uzbaigimui));

4.8.4. butinas papildomas laikas jvykdyti papildomy Darby vieSajj pirkima;

4.8.5. véluojama perduoti Statybviete;

4.8.6. su Darby atlikimu nesuderinamy ekstremaliy gamtiniy salygy, pavyzdziui, krituliy kiekis, Zymiai
besiskiriantis nuo daugiamecio vidutinio kiekio, patvirtintas oficialiais kompetentingy institucijy dokumentais (taikoma
Darbams, kuriy kokybé priklauso nuo gamtiniy salygu);

4.8.7. fizinés kliatys arba kitos nei klimatinés fizinés salygos, su kuriomis, vykdant Darbus, susidurta
Statybvietéje, ir ty klit¢iy ar salygy Rangovas nebity galéjes pagristai numatyti;

4.8.8. bet koks uzdelsimas ar sutrikimas dél pakeitimy, atliekamy vadovaujantis Sutarties skyriaus ,,.X/. Darby
kiekio (apimties) keitimo sglygos™ nuostatomis;

4.8.9. papildomos projektavimo paslaugos (kai Darbai buvo perkami pagal TDP), be kuriy negalima uzbaigti
Sutarties.

4.8.10. kitos aplinkybés, kurios nebuvo zinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurty bet kuris
rangovas. Aplinkybés, kurios yra priskiriamos Rangovo rizikai, pavyzdziui, subtiekéjy neveikimas ar netinkamas
veikimas ir pan., néra laikomos aplinkybémis, dél kuriy gali biti sustabdomi Darby atlikimo terminai.

4.9. Sustabdyti Darbai arba jy dalis (priklausomai, kas buvo sustabdyta) neatliekami iki Darby vykdymo atnaujinimo.
Darby ar jy dalies atlikimo terminas atnaujinami iSnykus aplinkybeéms, dél kuriy jie buvo sustabdyti, UZsakovui apie tai
praneSus rastu. Darby vykdymas atnaujinamas pagal radytinj UZsakovo nurodyma. Atnaujinus Darby vykdymg, Darbai
atlieckami per jiems likusj laikotarpj (laikg), kuris buvo likes iki sustabdymo. Darby ar jy dalies atlikimo termino
sustabdymas ir (ar) Darby ar jy dalies atlikimo termino pabaigos nukélimas fiksuojamas rastu.

4.10. Darby sustabdymo, atliekamo vadovaujantis Sutarties 4.8 — 4.9 p. nuostatomis, metu visus Darbus Rangovas
privalo prizitréti, sandéliuoti, saugoti nuo sugadinimo, praradimo arba zalos. Jei numatoma ilgesné kaip 3 ménesiy visy
Darby (statinio statybos) sustabdymo trukmé, turi bati atliekami statinio konservavimo darbai, siekiant apsaugoti statinio
konstrukcijas, inZinerines sistemas, inZinerinius tinklus bei jrenginius nuo Zalingo atmosferiniy veiksniy poveikio,
uztikrinti Zmoniy sauga Statybvietéje ir iSvengti aplinkos tarSos. Statinio konservavimo darbams atlikti reikalingas
konservavimo projektas su sgmatiniais skai¢iavimais arba konservavimo darby apraSymas (nesudétingo statinio
konservavimo atveju).

4.11. Rangovas jsipareigoja savarankiskai apsirtpinti Darbams atlikti reikalingais materialiniais iStekliais.

4.12. Rangovas prisiima atsakomybe uz bloga medziagy kokybe. Pries statybos darby pradzia, taciau ne véliau kaip pries
2 (dvi) darbo dienas iki bet kokiy Rangovo numatomy naudoti gaminiy ir/ar medZiagy momento, Rangovas privalo
pateikti statinio statybos techniniam priZiarétojui visy Rangovo numatomy naudoti gaminiy ir/ar medZiagy atitikties
dokumentus. Statinio statybos techninis priZitrétojas ne véliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo tokiy dokumenty
gavimo i§ Rangovo momento juos i$nagrinéjes rastiskai patvirtins (vizuojant) arba pateiks Rangovui pastabas (jei tokiy

! https://www.e-tar.|t/portal/It/legal Act/ TAR.F945C458D12C
2 https://www.e-tar.lt/portal/It/legal Act TAR.F3EBEF9B1AAB




suderinima (vizavima). Sutartyje numatyty statybos darby atlikimui Rangovas negali naudoti jokiy statinio statybos
techninio priziarétojo nepatvirtinty gaminiy ir/ar medziagy.

4.13. Rangovas privalo uztikrinti tinkama Darby vietos aptvérima ir eismo organizavima. Darbai turi buti organizuojami
taip, kad kelio ruoze, kuriame vykdomi Darbai nebaty nutraukiamas transporto eismas, uZztikrinamas patekimas j
teritorijas, kurios ribojasi su kelio ruozu, kuriame vykdomi Darbai, taip pat sudaromos kuo mazesnés kliutys pagalbos
tarnyby transporto eismui. Kelio ruoze, kuriame vykdomi Darbai, transporto eismas gali buti nutrauktas tik suderinus
apylankas.

4.14. Rangovas privalo per visg Darby vykdymo laikotarpj prizitréti kelio ruoza, kuriame vykdomi Darbai, jeigu jame
vyksta transporto priemoniy eismas. Siame punkte nurodytas Rangovo jsipareigojimas neapima keliy priezitiros Ziema
paslaugy, t.y. dangos barstymo ir sniego valymo, i$skyrus atvejus, kai Rangovas eismg organizuoja remontuojamo ruozo
nesuriStu sluoksniu.

4.15. Rangovas taip pat jsipareigoja ne véliau kaip 1 (viena) darbo dieng pries pradedant, keiciant ar panaikinant eismo
ribojima informuoti UZsakova.

4.16. Per visa Darby vykdymo laikotarpj; Rangovas garantuoja objekte darbo ir prieSgaisring saugg ir aplinkos ekologing
apsauga.

4.17. Pasibaigus leidimui riboti eisma, taip pat jj atSaukus ar panaikinus, taip pat nutraukus Sutartj, Rangovas neturi
teisés pradéti ar testi pradéty Darby ir privalo ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas sutvarkyti (jeigu Darbai buvo
pradéti) ir perduoti Statybviete Uzsakovui.

4.18. Atlikes Darbus, Rangovas jsipareigoja parengti ir perduoti Uzsakovui iSpildomaja dokumentacijg (taip pat
skaitmening jos kopija).

4.19. Uzsakovas turi teis¢ tikrinti Rangovo Darby atlikimo eiga ir kokybg, nesikiSant j Rangovo tiking komercing veikla.
Rangovas jsipareigoja leisti statinio statybos techniniam prizitrétojui, Uzsakovui ir Uzsakovo nurodytiems asmenims bet
kada tikrinti atliekamy Darby kokybe, biida ir naudojamas medziagas.

5. SUTARTIES KAINODARA, ATSISKAITYMU IR MOKEJIMU TVARKA

1. Sutarties kaina (Pradinés sutarties verté), nustatyta vieSojo pirkimo metu, yra 79 637,57 EUR su PVM
(septyniasdesimt devyni tikstanciai Sesi Simtai trisdeSimt septyni eurai, 57 euro centai).
5.2. Siai Sutaréiai taikoma fiksuotos kainos su perZiira kainodara. Rangovui tinkamai atlikus Darbus, UZsakovas
privalo sumokéti Sutarties kaing uz visus pagal Sutartj atliktus Darbus.
5.3. | Sutarties kaing jtrauktas visas uz Darby atlikima bei kity jsipareigojimy pagal Sutartj vykdyma numatytas
uzmokestis ir Rangovas neturi teisés reikalauti apmokéti jokiy islaidy, vir§ijanc¢iy Sutarties kaing. Rangovas privalo
atlikti visus Darbus, kurie yra butini Sutartyje numatytam rezultatui pasiekti (laiku ir tinkamai atlikti Darbus bei perduoti
juos UZsakovui), uz Sutartyje nurodyta kaina, iSskyrus Sutarties XI skyriuje nurodytas aplinkybes.
5.4. Sutarties objekto kaina apskaiciuota pagal vieSojo pirkimo Nr. 447488, skelbtame CVP IS priemonémis 2019-07-31
(toliau — Pirkimas) technine specifikacija.

5.5. Mokéjimai atliekami eurais Zemiau nurodyta tvarka ir terminais:

5.5.1. I$ankstinis mokéjimas Rangovui neatliekamas. Tarpiniai mokéjimai Rangovui nebus vykdomi.

5.5.2. Uzsakovas uz tinkamai atliktus visus Sutartyje numatytus Darbus sumoka Rangovui per 30 kalendoriniy
dieny nuo PVM sqskaitos-faktiros gavimo dienos.

PVM sgskaitos-faktiros gavimo data — Rangovo iSraSyta PVM saskaita-faktira bus laikoma gauta, kai
UzZsakovas gaus Rangovo atsiystg (pateikta) PVM saskaita-fakturg Sutarties 5.5.7 punkte nustatyta tvarka.

5.5.3. Rangovas PVM saskaitg faktiirg gali pateikti Uzsakovui tik tada, kai Salys pasirao Darby perdavimo-
priémimo aktg ir Statybos uzbaigimo akta (Statybos uzbaigimo deklaracija), Rangovas istaiso visus smulkius defektus
(trikumus) ir nebaigtus Darbus, jvardintus Darby perdavimo-priémimo metu, Uzsakovui perduodami visi Statybos
uzbaigimo ir su tuo susije dokumentai, kuriuos teisétai turi saugoti UZsakovas, jskaitant, bet neapsiribojant, dokumentais
dél turto jregistravimo Nekilnojamojo turto registre UZsakovo vardu.

Darby perdavimo — priémimo aktas — UZzsakovo ir Rangovo tarpusavyje darby perdavimo — priémimo dieng
pasiraSomas dokumentas, kuriuvo Uzsakovas ir Rangovas patvirtina, kad Rangovas iki atlikty darby priémimo —
perdavimo akto pasiraSymo dienos jvykdé savo jsipareigojimus, kurie buvo numatyti Sutartyje ir jos prieduose ir
privaléjo biti jvykdyti iki $io akto pasiradymo dienos. Rangovas perdave atliktus Darbus, kurie buvo numatyti Sutartyje
ir jos prieduose ir privaléjo bati jvykdyti iki Sio akto pasiraSymo dienos. UZsakovas neturi Rangovui pretenzijy dél
atlikto darbo kokybes.

Darby perdavimo — priémimo akto gavimo data — Rangovo isradytas Darby perdavimo — priémimo aktas bus
laikomas gautu, kai Uzsakovas gaus Rangovo atsiystg ar tiesiogiai pateikta Darby perdavimo — priémimo aktg Uzsakovo
Sutartyje nurodytu adresu.

5.5.4. PVM saskaitg-faktiirg, atlikty Darby perdavimo — priémimo akta rengia Rangovas.

5.5.5. Sutartyje nustatyta tvarka, laiku ir tinkamai nejvykdzius ir nepridavus Uzsakovui Darby bei to nepatvirtinus
atlikty Darby aktu arba nepateikus tinkamos PVM saskaitos—faktiros, apmokéjimo terminai yra nukeliami vélavimo

laikotarpiui.
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5.5.6. Uzsakovas uz Darbus Rangovui atsiskaito mokéjimo pavedimu j Rangovo nurodyta banko saskaita:
Sqskaitos Nr. LT80 4010 0402 0003 0402;
Bankas: AB Luminor bankas;
Banko kodas: 40100.

Apmokeéjimas laikomas jvykdytu, kai pinigai patenka j Rangovo Siame punkte nurodyta saskaita. Rangovui i3
anksto neinformavus Uzsakovo apie banko saskaitos (rekvizity) pasikeitimus, Rangovas prisiima su tokiu nepraneSimu
susijusig ir i to kylan¢ia rizika.

5.5.7. Saskaitos faktiiros teikiamos tik elektroniniu budu. Elektroninés saskaitos faktiiros, atitinkan¢ios Europos
elektroniniy saskaity faktiiry standartg, teikiamos Rangovo pasirinktomis priemonémis. Europos elektroniniy saskaity
faktiiry standarto neatitinkancios elektroninés saskaitos faktiros gali buti teikiamos tik naudojantis informacines
sistemos ,,E. saskaita” priemonémis. UZzsakovas elektronines saskaitas faktras priima ir apdoroja naudodamasi
informacinés sistemos ,,E. sgskaita® priemonémis, idskyrus VieSyjy pirkimy jstatymo 22 str. 12 d. nustatytus atvejus.
Minétu atveju nurodyti dokumentai pateikiami elektroniniu pastu savivaldybe@klaipedos-r.It.

Elektroniné sgskaita faktiira — saskaita faktura, iSrasyta, perduota ir gauta tokiu elektroniniu formatu, kuris
sudaro galimybe ja apdoroti automatiniu ir elektroniniu biidu.

I§laidas, susijusias su mokes¢iais uz elektroninés saskaitos faktiiros pateikimg informacinés sistemos
priemonémis, apmoka Rangovas.

5.5.8. Uz darbus, kuriuos Rangovas atlieka savavaliskai, nukrypdamas nuo projektinés dokumentacijos,
Uzsakovas neapmoka.

5.5.9. Tuo atveju, kai UZsakovas atsisako Sutartyje numatyty Darby, Uzsakovas sumoka Rangovui tik uz tinkamai
ir laiku iki Sutarties nutraukimo dienos atliktus Darbus.

5.6. UZsakovas turi teise sulaikyti apmokéjimg, jei:

5.6.1. po Darby perdavimo — priémimo akto ir (ar) Statybos uzbaigimo akto (Statybos uzbaigimo deklaracijos)
pasiraSymo dienos paaiskéja atlikty Darby trikumai / defektai, jeigu jy nebuvo jmanoma pastebéti Darby perdavimo—
priéemimo metu (kol Rangovas iStaisys atlikty Darby trikkumus / defektus);

5.6.2. po Darby perdavimo — priémimo akto ir (ar) Statybos uzbaigimo akto (Statybos uzbaigimo deklaracijos)
pasiraSymo dienos paaiskéja, kad Uzsakovui padaryti nuostoliai dél Rangovo kaltés (pvz. sugadinta jranga, pazeistos
komunikacijos, tinklai ir pan.) — iki nurodyty aplinkybiy pasalinimo momento. Siuo atveju negali biti sulaikyta daugiau
mokétiny sumy, negu gali reikéti tiesioginiams UZsakovo nuostoliams padengti;

5.6.3. PVM saskaitoje faktiroje nurodyta neteisinga suma ar Sutarties Salies rekvizitai, Darby pavadinimai ir
pan. (kol bus istaisytos skai¢iavimo klaidos ar neteisingai nurodyti Sutarties Salies rekvizitai, Darby pavadinimai ir
pan.);

5.6.4. Rangovas nesilaiké Darby atlikimo terminy (kol Rangovas sumokeés delspinigius);

5.6.5. Rangovas atliko Darbus ne pagal techninés specifikacijos reikalavimus (kol Rangovas iStaisys atlikty
Darby trakumus / defektus).

5.6.6. Rangovas nevykdo kity savo jsipareigojimy pagal $ig Sutartj.

5.7. Tiesioginio atsiskaitymo Rangovo pasitelkiamiems subtiekéjams / subteikéjams / subrangovams galimybes
igyvendinamos $ia tvarka:

5.7.1. Subtiekéjas / subteikéjas / subrangovas, norédamas, kad Uzsakovas tiesiogiai atsiskaityty su juo
pateikia praSyma Uzsakovui, kuris inicijuoja Sutarties keitimg ir sudaro trialj susitarimg tarp jo, UZsakovo ir Rangovo
dél tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju / subtiekéju / subrangovu. Trisalis susitarimas turi bati sudarytas ne véliau kaip
iki pirmojo UZsakovo atsiskaitymo su subtiekéju / subtiekéju / subrangovu. TriSaliame susitarime nurodoma Rangovo
teisé priestarauti nepagrjstiems mokéjimams, tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju / subtiekéju / subrangovu tvarka,
atsizvelgiant j pirkimo dokumentuose ir subtiekimo / subteikimo / subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus.

5.7.2. Subtiekéjas / subteikéjas / subrangovas, prie$ pateikdamas saskaita Uzsakovui, turi jg suderinti su
Rangovu. Suderinimas laikomas tinkamu, kai subtiekéjo / subteikéjo / subrangovo iSraSyta saskaitg raStu patvirtina
atsakingas Rangovo atstovas, kuris yra nurodytas triSaliame susitarime. Uzsakovo atlikti mokéjimai subtiekéjui /
subteikéjui / subrangovui pagal jo pateiktas saskaitas atitinkamai mazina suma, kurig UZsakovas turi sumokeéti Rangovui
pagal Sutarties salygas ir tvarkg. Rangovas, iSraSydamas ir pateikdamas saskaitas UZsakovui, atitinkamai  jas nejtraukia
subtiekéjo / subteikéjo / subrangovo tiesiogiai Uzsakovui pateikty ir Rangovo patvirtinty saskaity sumy.

5.7.3. Tiesioginis atsiskaitymas su subtiekéju / subtiekéju / subrangovu neatleidzia Rangovo nuo jo
prisiimty jsipareigojimy pagal sudaryta Sutartj. Nepaisant nustatyto galimo tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju /
subtiekéju / subrangovu, Rangovui sutartimi numatytos teisés, pareigos ir kiti jsipareigojimai nepereina subtiekéjui /
subteikéjui / subrangovui.

5.7.4. Jei dél tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju / subtiekéju / subrangovu faktiSkai nesutampa Rangovo
ir subtiekéjo / subteikéjo / subrangovo nurodyti faktiniai kiekiai / apimtys / mokétinos sumos, rizika pries UZsakova
tenka Rangovui ir neatitikimai pasalinami Rangovo saskaita.



5.7.5. Atsiskaitymas su subtiekéju / subtiekéju / subtiekéju /subrangovu vykdomas per 30 (trisdesimt)
kalendoriniy dieny nuo saskaitos fakttiros gavimo dienos.

5.7.6. Atsiskaitymai su subtiekéju / subtiekéju / subrangovu negali biiti taikomi negali bati taikomi
Sutartyje nenumatyti mokesciai ar kainos.

5.8. Sutarties kaina (Pradiné sutarties verté) pagal bendrq kainy lygio kitimg perskai€iuojama tokia tvarka:

5.8.1. Sutarties vykdymo laikotarpiu statybos darby kaina pagal bendra kainy lygio kitimg perskai¢iuojama
(didinama arba mazinama) vieng karta — nuo Sutarties jsigaliojimo dienos praéjus 12 (dvylikai) ménesiy (jskaitant
Sutarties jsigaliojimo ménesj).

5.8.2. Statybos darby kainos perskai¢iavimo eiga:

5.8.2.1. Uzfiksuojama atlikty statybos darby kaina, kurig sudaro jkainiy, padauginty i$ atlikty darby kiekiy,
suma per 12 (dvylika) ménesiy nuo Sutarties jsigaliojimo (jskaitant Sutarties jsigaliojimo ménesj);

5.8.2.2. Uzfiksuojama neatlikty statybos darby kaina, tai yra ta statybos darby kainos dalis, kuri lieka i$
statybos darby kainos, nurodytos Sutarties Klaida! Nerastas nuorodos 3altinis. punkte, atémus atlikty statybos darby
per 12 (dvylika) ménesiy nuo Sutarties jsigaliojimo (jskaitant Sutarties jsigaliojimo ménesj) suma

5.8.2.3. Neatlikty statybos darby kaina padauginama i$ pataisymo daugiklio.

5.8.3. Pataisymo daugiklis (P):

5.83.1.P= SSK[esamas/SSK[bazmis;

5.8.3.2. SSKlesamas — €samos kainos indeksas tg ménesj, kai lieka 49 (keturiasde$imt devynios) dienos iki
paskutinés 12 (dvylikos) ménesiy (jskaitant Sutarties jsigaliojimo ménesj) laikotarpio dienos;

5.8.3.3. SSKlpazinis— bazinés kainos indeksas tg ménesj, kai licka 28 (dvideSimt astuonios) dienos (Pradzios
data) iki pasialymy ar CVP IS priemonémis pateikty elektroniniy pasitlymy atidarymo dienos;

5.8.3.4. Esamos ir bazinés kainos indeksy 3altinis — Statistikos departamento duomeny bazés. Siuos
indeksus galima rasti (Zingsniai):

(1)  http://www.osp.stat.gov.It;

(i) Rodikliy duomeny bazg;

(iii) Visa duomeny baze;

(i) Ukis ir finansai (makroekonomika);

(ii) Kainy indeksai, poky¢iai ir kainos;

(iii) Statybos sgnaudy elementy kainy indeksai (SSKI), kainy poky¢iai ir svoriai;
(iv) Statybos sgnaudy elementy kainy indeksai;

(v) Statybos sanaudy elementy kainy indeksai (2015 m. — 100);
(vi) VirSuje spaudziame v Lentelés pasirinktys;

(vii) Statiniy pagal tipa klasifikatorius (CC);

(viii) Nurodome Keliai ir gatvés;

(ix) Nurodome laikotarpj;

5.8.4. Statyby darby kainos (atitinkamai pradinés Sutarties vertés) pagal bendra kainy lygio kitima
pakeitimas atlieckamas iki ateinan¢io ménesio 21 (dvideSimt pirmos) dienos. Sis pakeitimas jforminamas papildomu Saliy
susitarimu, kuris jsigalioja nuo pasira§ymo dienos ir pradedamas taikyti nuo papildomo susitarimo pasiraSymo ménesio
pirmos dienos, atlikty statybos darby kaina dauginant i$ pataisymo daugiklio (P);

5.9. Sutarties kaina (Pradiné sutarties verté) dél pasikeitusiy mokes¢iy perskaic¢iuojama tokia tvarka:

5.9.1. mokestis, kuriam pasikeitus perskaiiuojama Sutarties kaina (Pradiné sutarties vert¢): pridétinés vertés
mokestis (PVM). Pasikeitus kitiems mokes¢iams, Sutarties kaina (Pradiné sutarties verté) nebus perskai¢iuojama;

5.9.2. perskai¢iuota Sutarties kaina (Pradiné sutarties verté) pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos
pridétinés vertés mokeséio jstatymo pakeitimo jstatymo, pagal kurj keiCiasi Sio mokesCio tarifas, nurodytos tarifo
jsigaliojimo dienos;

5.9.3. Sutarties kaina (Pradiné sutarties verté) perskaiiuojama per 1 d. d. po Lietuvos Respublikos pridétinés
vertés mokescio jstatymo pakeitimo jsigaliojimo dienos;

5.9.4. perskaiciavimo formulé: pasikeitus PVM tarifo dydziui, Sutarties kainoje (Pradin¢je sutarties vertéje)
esantis PVM tarifas neatliktiems Darbams kei¢iamas (mazinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus;

5.9.5. Sutarties kainos (Pradinés sutarties vertés) perskai¢iavimas jforminamas papildomu susitarimu (protokolu),
kuris tampa neatsiejama Sutarties dalimi;

5.9.6. Sutarties kaing (Prading sutarties verte) perzitrint antrg ir vélesnj karta, perskaic¢iavimo formulé taikoma ne
visai Pradinés sutarties vertei, bet tik nei§pirktiems Darby, paslaugy ar prekiy kiekiams (apimtims).

VI. DARBUY PERDAVIMO — PRIEMIMO TVARKA
6.1. Uzsakovas perima Darbus:
6.1.1. kai Darbai baigti pagal Sutartj, jskaitant ir baigiamuosius bandymus (jeigu tokie reikalingi), kuriy
rezultatai yra teigiami, ir



6.1.2. kai pasiraSsomas Darby perdavimo-priémimo aktas bei Statybos uZbaigimo aktas (Statybos
uzbaigimo deklaracija).
Rangovas, uzbaiges Darbus, bei, jeigu reikia, atlikes baigiamuosius bandymus, su praSymu dél Darby perdavimo-
priémimo rastu privalo kreiptis | Statinio statybos techninés priezitros vadova kartu pateikdamas atlikty Darby
perdavimo Uzsakovui akta Atlikty Darby perdavimo—priémimo akte turi biti nurodomi panaudoty medZiagy kiekiai ir
kiekvienas atlieckamas darbas, kuris jvardijamas atskirai.
6.2. Uzsakovas uztikrina, kad Statinio statybos techninés priezitiros vadovas, gaves Rangovo prasyma pagal Sutarties 6.1
punkta, per 5 darbo dienas privalo:
6.2.1. kartu su Uzsakovu atlikti bendrg Darby apzitirg ir patikrinima, po kurio Rangovas privalo parengti
Darby perdavimo-priémimo akta (3 egz.). Statinio statybos techninés priezitiros vadovas Darby
perdavimo-priémimo akte gali padaryti jrasa, kad Darbai buvo baigti pagal Sutartj, kartu pridedant
(jei reikia) defekty (trikumy) ir smulkiy nebaigty darby, kurie neturés esminés jtakos naudojant
Darbus pagal paskirtj, saraSg. Tokiame saraSe turi biti nurodoma, iki kada nebaigti Darbai ar
defektai (trikumai) turi buati paSalinti. Darby perdavimo-priémimo akta pasiraso Uzsakovas,
Rangovas ir Statinio statybos techninés priezitiros vadovas;
arba
6.2.2. rastu atsisakyti perimti Darbus, nurodant atsisakymo pagrinda ir nurodant Darbus, kuriuos Rangovas
privalo atlikti, kad galéty buti pasiraSomas Darby perdavimo-priémimo aktas bei pradéta Statybos
uzbaigimo procediira. Pataisyta atlikty Darby perdavimo-priémimo aktg Rangovas privalo pateikti
ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo akto grazinimo pataisymui.
perdavimo — priemimo akto bei pagrjstai neatmeta Rangovo praSymo, ir jeigu Darbai i§ esmés atitinka Sutarties
reikalavimus, tai Rangovas turi teis¢ reikalauti Darby atlikimo termino pratgsimo dél tokio uzdelsimo.
6.4. Jeigu, atsizvelgiant j Darby pobudj, butina, t. y. jei Sutarties vykdymo metu bus jrengtos sistemos, konstrukcijos,
sumontuota jranga, kurioms taikomos specifinés naudojimo (eksploatavimo) ar aptarnavimo salygos, iki visy Darby
perdavimo Rangovas privalo instruktuoti ir / arba apmokyti UZsakova bei UZsakovui pateikti instrukcijas /
eksploatavimo salygas lietuviy kalba.
6.5. Jei Uzsakovas pastebi jau priimty Darby pagrjstus defektus (trikumus), kuriy jis nepastebéjo priimdamas Darbus,
UZsakovas privalo pranesti apie defektus (trikumus) Rangovui per 15 (penkiolika) kalendoriniy dieny po jy pastebéjimo.
PraneSus apie defektus (trikumus), Rangovas privalo istaisyti juos per Uzsakovo nurodyta technologiskai reikalinga,
protingg termina. Jeigu Rangovas per nurodyta protinga termina nepadalina atlikty Darby defekty (trikumy), apie
kuriuos jj informavo UZsakovas, tai Rangovas privalo atlyginti Uzsakovui tiesioginius nuostolius, kuriuos $is patirs dél
to, kad Uzsakovas Siuos defektus (trikumus) padalins savo iniciatyva, pasitelkdamas tre¢iuosius asmenis. Tokiu atveju
nuostoliai (iSlaidos tretiesiems asmenims defektams (trikumams) 3alinti) bus i3skaitomi i§ Rangovui mokétiny sumy ar
pasinaudojus Rangovo pateiktu Sutarties jvykdymo uztikrinimu.
6.6. Rangovas iki atlikty Darby perdavimo Uzsakovui akto ir Statybos uzbaigimo akto (Statybos uzbaigimo deklaracijos)
pasiraSymo privalo savo saskaita visiSkai pasalinti Uzsakovo ir statinio statybos techninio prizitirétojo nurodytus Darby
ar jy etapy truakumus, defektus ir (ar) netikslumus, visiskai ir tinkamai sutvarkyti Darby atlikimo vieta ir aplinkines
teritorijas, kurios buvo naudotos Rangovo reikmems, jskaitant likusio statybinio lauzo, uzterSto grunto, $iuksliy ir pan.
iSgabenima, ir perduoti UZsakovui tinkamai uzpildyta visa kita dokumentacija (taip pat skaitmenine jos kopija), jskaitant
dokumentus patvirtinanCius apie statybinio lauzo idvezima j tam skirtas vietas. Netinkamai atlikti Darbai arba neuzbaigti
Darbai nepriimami, ir tai yra uzfiksuojama Nepriimty statybos darby akte.
6.7. Komisijos tikrinamas statinys turi buti Svarus ir sutvarkytas. Rangovas privalo sudaryti Statinio statybos techninés
prieziuros vadovui, Uzsakovui ir komisijai tinkamas darbo sglygas statiniams apziaréti, skirti bating reikalingg transporta
bei specialig apranga, pateikti statinio statybos dokumentacija, organizuoti komisijos nurodytus Bandymus ir istaisyti
nustatytus defektus.

VIL UZSAKOVO TEISES IR PAREIGOS

7.1. UZsakovas jsipareigoja:

7.1.1.Pateikti Rangovui Darby vykdymui reikalingus dokumentus ir informacija, kuriuos pagal jstatymus ir kitus
teisés aktus UZzsakovas privalo pateikti Rangovui. Jeigu Rangovui reikalingi kiti, Sutartyje nenurodyti dokumentai ir
informacija, jis jsipareigoja apie tai nedelsiant rastu jspéti, nurodydamas konkreéiai, kokiy dokumenty jam reikia ir kokia
forma jie turéty bati pateikti.

7.1.2. Organizuoti Darby techninés priezitiros vykdyma ir uztikrinti, kad baty paskirti kvalifikuoti asmenys, kurie
vykdys objekto statybos technine priezitira.

7.1.3. Nedelsiant, bet ne veliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo aplinkybiy, galin¢iy trukdyti tinkamai jvykdyti
sutartinius jsipareigojimus, atsiradimo momento, informuoti Rangovg apie $ias aplinkybes.

7.1.4. Priimti i§ Rangovo tinkamai atliktus Darbus ir, gavus lésas i§ Sutartyje nurodyto finansavimo Saltinio, uz
juos atsiskaityti.

7.1.5. Bendradarbiauti su Rangovu, organizuojant objekto priémima naudojimui.



7.1.6. Itraukti j byla treCiuoju asmeniu Rangova, jeigu Uzsakovui atitinkami subjektai pareiSkia ieSkinj del
padaryty nuostoliy atliekant Darbus.

7.1.7. Uztikrinti Rangovo, jo darbuotojy bei atstovy patekima j objekta tiek, kiek tai butina atlikti Darbus bei
jvykdyti kitus Sutartyje numatytus jsipareigojimus.

7.1.8. Sustabdyti Darby vykdymo terminus $ioje Sutartyje nustatyta tvarka ir salygomis.

7.1.9. Uzsakovo atsakomybei ir rizikai priskiriama:

(i) Uzsakovo naudojimasis bet kuria Darby dalimi iki Darby perdavimo Uzsakovui dienos, jskaitant
Statybos uzbaigimo akto (Statybos uzbaigimo deklaracijos) pasirasyma;
(ii) klaidos, netikslumai ar trakumai TDP, i§skyrus aplinkybes, nurodytas Sutarties 11.3 punkte.

7.1.10. Uzsakovas statybos techniniy reglamenty nustatyta tvarka turi baiti gaves (arba turi gauti) statybg leidziantj
dokumentg bei perduoti jj Rangovui.

7.1.11. Teikti reikiamus prane$imus, paraiskas, dalyvauti posédziuose Darby vykdymo bei Statybos uzbaigimo
akto (Statybos uzbaigimo deklaracijos) pasiraS§ymo metu. UZsakovas privalo apsaugoti ir uZztikrinti, kad Rangovas
nepatirty nuostoliy deél Sioje pastraipoje minimy dokumenty nebuvimo ar Uzsakovo funkcijy nevykdymo.

7.1.12. Vykdyti kitas pareigas, numatytas Sioje Sutartyje ir galiojan¢iuose Lietuvos Respublikos teisés aktuose.

7.2. UZsakovas turi teise:

7.2.1. savo nuoziura vykdyti kontrole ir priezilra statybos objekte, taip pat kontroliuoti Sutarties vykdyma,
organizuoti ir vesti gamybinius pasitarimus Statybvietéje.

7.2.2. Reikalauti paSalinti Darby defektus (trikumus), nemokeéti uz netinkamai atliktus Darbus, sustabdyti Darby
vykdymg, jeigu Rangovas nukrypsta nuo Sutarties salyguy, Darby dokumenty, nesilaiko teisés akty ar statybos
normatyviniy techniniy dokumenty reikalavimy ir / ar Statybos darby vykdymo protokoluose nurodyty pagrjsty
nurodymy ir / ar netinkamai pildo Darby vykdymo dokumentacija.

7.2.3. Pateikti Rangovui papildoma informacija, kuri perduodama skaitmenine forma arba telekomunikacinémis
priemonémis.

7.2.4. Tikrinti Rangovo Darby atlikimo eigg ir kokybe, nesikiant j Rangovo tking komercine veikla.

7.2.5. |gyvendinti Kitas teises, numatytas Sioje Sutartyje ir suteikiamas pagal galiojan¢ius Lietuvos Respublikos
teises aktus.

VIIL. RANGOVO PAREIGOS IR TEISES
8.1. Rangovas jsipareigoja:

8.1.1. Pradeéti vykdyti ir uzbaigti Darbus Sioje Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais.

8.1.2. Uztikrinti, kad Darby vykdymui pasitelkiami darbuotojai baty kvalifikuoti, jgude ir turintys patirtj
atitinkamam Darby vykdymui. UZsakovas turi teis¢ Rangovo pareikalauti pakeisti, o Rangovas turi pareigg tai vykdyti,
Jeigu Darby vykdymui pasitelkti darbuotojai (ar subtiekéjo, subteikéjo, subrangovo darbuotojai) nekompetentingai ar
aplaidziai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties salygy arba savo elgesiu kelia grésme saugai darbe, sveikatai arba
aplinkos apsaugai.

8.1.3. Iki Darby pradzios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka kvalifikuota
Statybos darby vadova, kurj Rangovas buvo nurodgs savo pasitilyme. Statybos vadovas privalo darbo metu nuolat biiti
statybos objekte, organizuoti darbus ir visais klausimais atstovauti Rangovui santykiuose su UZsakovu ir kitais rangovais
(jei tokie bus pasitelkiami). D¢l pateisinamy priezasciy statybos vadovui nesant statybos objekte, jis turi biiti pasiekiamas
mobiliuoju telefonu.

8.1.4. Esant pretenzijoms dél netinkamo pareigy vykdymo, UZsakovo reikalavimu Rangovas privalo pakeisti
darby vadovg, nusalinti neblaivius (girtus) ar apsvaigusius nuo psichika veikian¢iy medziagy darbininkus ir neleisti jiems
dirbti.

8.1.5. Sudarius Sutartj, taciau ne véliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Rangovas jsipareigoja pranesti tuo
metu Zinomy subtiekéjy, subteikéjy, subrangovy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy atstovus. Uzsakovas taip
pat reikalauja, kad Rangovas informuoty apie minétos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat
apie naujus subtiekejus, subteikéjus, subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti véliau.

8.1.6. Rangovas privalo sudaryti sglygas Uzsakovo atstovams bei Statinio statybos techninés priezitiros vadovams
lankytis statybos objekte bei susipazinti su visa Darby dokumentacija.

8.1.7. Tuo atveju, jeigu Rangovo kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba
tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas uZtikrina, kad Sutartj vykdys tik tokiq teis¢ turintys asmenys.

8.1.8. Uztikrinti, kad atlikus Darbus objektas galés bati naudojamas pagal funkcine paskirt;.

8.1.9. Vykdyti Uzsakovo nurodymus dél Darby vykdymo metu nustatyty Darby defekty (triilkumy) pasalinimo ar
kity Sios Sutarties ar Lietuvos Respublikos projektavima ir statyba reglamentuojanciy teisés akty neatitinkanciy Darby
iStaisymo.

8.1.10. Visg Darby atlikimo laikotarpj tinkamai kaupti, pildyti, saugoti ir tvarkyti visus Rangovo pagal Sutartj
privalomus parengti (gauti), pateikti ir jam vykdant Sutartj perduotus Darby dokumentus, kita dokumentacija bei
medziaga. Rangovas atsako uz parengtuose (uzpildytuose) dokumentuose pateikiamy duomeny teisingumg ir atitiktj
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faktinems aplinkybéms. Rangovas prarades, sunaikings, sugadings ar padargs kitokig zala tokiai dokumentacijai
(medziagai), privalo jg tinkamai atkurti ir atlyginti dél to kilusius nuostolius.

8.1.11. Vykdant inzineriniy tinkly jrengimo darbus (jei taikoma), paslépty darby aktus jforminti Rangovo,
Uzsakovo ir eksploatuojancios organizacijos atstovy parasais; kartu su Uzsakovu suderinti su inzinerinius tinklus
eksploatuojanciomis organizacijomis veikianciy inZineriniy tinkly perjungima.

8.1.12. Vykdyti kontrolg objekte, siekiant jsitikinti, kad Darby vykdymas atitinka Sios Sutarties, statyba

8.1.13. Jeigu bus vezamas statybinis lauzas, pateikti UZsakovui statybinio lauZo iSvezima j tam specialiai skirtas
vietas patvirtinan¢ius dokumentus.

8.1.14. Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir priezitros instrukcijos turi bti pakankamai i$samios, kad Uzsakovas
galéty naudoti, prizitréti, iSmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti [rangg. Instrukcijose turi biiti aprasyta visa mechaniné
ir elektriné jranga, tiekta arba jrengta pagal $ig Sutartj. Kartu turi bati pateikti minétos jrangos techniniai pasai.

8.1.15. Uztikrinti, kad j objekto teritorijg nepatekty pasaliniai asmenys.

8.1.16. Uztikrinti, kad objekte buty darby saugos koordinatorius. Vadovaujantis LR vyriausiojo valstybinio darbo
inspektoriaus 2012 m. rugpjicio 10 d. jsakymu Nr. V-240 patvirtinta Darbuotojy saugos ir sveikatos instrukcijy rengimo
ir instruktavimo tvarka, instruktuoti papildomu ir tiksliniu instruktazu darbo vietoje UZsakovo darbuotojus, vykdancius
statybos techning priezilira objekte, instruktavimus jforminant instruktavimy registravimo Zurnale arba specialioje
instruktavimy registravimo korteléje. [sitikinti, kad instruktuoti Uzsakovo darbuotojai, vykdantys statybos technine
prieziiirg objekte, suprato instruktavima del visy darbo aplinkos rizikos veiksniy, kelian¢iy pavojy darbuotojy saugumui
ir sveikatai objekte.

8.1.17. Rangovas privalo prisiimti visa atsakomybg uz Darbus nuo Darby pradzios iki kol Darbai bus perduoti
Uzsakovui ir pasiraSytas Statybos uzbaigimo aktas (Statybos uzbaigimo deklaracija). Jeigu Darbams, MedZiagoms ar
Irangai padaroma Zzala arba jie prarandami, kai uz jy prieziirg atsako Rangovas ir atsakomybé uZ tg praradima
nepriskirtina UZsakovui, tai Rangovas savo rizika ir saskaita privalo iStaisyti praradimus ar Zalg taip, kad Darbai,
Medziagos ar Jranga atitikty Sutartj.

8.1.18. Vykdyti Darbus statybos objekte, laikantis visy statybos, paveldosaugos darbo saugos ir aplinkos apsaugos
veiklg ir procesa reguliuojanéiy teisés akty reikalavimy.

8.1.19. Laikytis statybos priezidros ir inspektavimo reikalavimy, vykdyti Uzsakovo nurodymus, statybiniy
susirinkimy (rangovy susirinkimy) sprendimus.

8.1.20. Organizuoti Darbus taip, kad nebiity gadinamas jo ar kity rangovy anks¢iau atlikty darby rezultatas,
UZsakovo turtas, ar daromas nepagrijstai didelis (vir$ijantis numatyta techninéje ir sutartinéje dokumentacijoje) poveikis
aplinkai.

8.1.21. Atlyginti nuostolius, jei atliekant Darbus dél Rangovo ar jo darbuotojy kalbés sugadinamas objekte esantis
turtas ar anksciau atlikty darby rezultatas.

8.1.22. Rastu informuoti UZsakova apie aplinkybes, kurios trukdo ir / ar gali trukdyti jam tinkamai vykdyti Sutartj
nedelsiant po to, kai jis apie jas suzinojo ar turéjo suzinoti.

8.1.23. I3kilus nelaimingo atsitikimo ir / ar avarijos pavojui, nedelsiant imtis visy prevenciniy priemoniy ir atlikti
visus butinus veiksmus ar susilaikyti nuo veiksmy, kad bty i$vengta iy jvykiu, o jiems jvykus, kad biity iSvengta ar
imanomai sumazintos jy pasekmés. Visais auk3¢iau nurodytais atvejais Rangovas privalo nedelsdamas issiaiskinti su jais
susijusias aplinkybes ir nedelsdamas, taCiau nepazeisdamas teisés akty reikalavimy, likviduoti kilusias pasekmes, bei
pranesti apie tai Uzsakovui.

8.1.24. Vykdydamas Sutartj vadovautis papildomais bréziniais / paaidkinimais, kurie, be jprastos popierinés
iSraiskos, gali bti Uzsakovo perduodami ir skaitmenine forma ir / arba telekomunikacinémis priemonémis.

8.1.25. Esant batinumui, Uzsakovo radtisku reikalavimu pateikti Rangovo valdomo triuk§mo intensyvumo
matavimy rezultatus, gyvenamosios aplinkos ora terian¢iy medziagy (dulkiy) matavimy rezultatus, vykdyti UZsakovo
nurodymus dél triuk§mo ir tarSos lygio uztikrinimo statybvietéje.

8.1.26. Vykdyti teisés akty reikalavimus bei Uzsakovo nurodymus dél atlieky, cheminiy medziagy ir preparaty
pateikimo, laikymo, tvarkymo ir naudojimo objekte tvarkos.

8.1.27. Suvokdamas, jog be jo Statybvietéje gali vykdyti darbus ir kiti rangovai, atlyginti visus tiesioginius
UZzsakovo nuostolius (jskaitant, bet neapsiribojant netesybomis pagal sutartis, darbo jégos ir mechanizmy prastovas ir
kt.), kuriuos patyré ir UZsakovo pareikalavo apmokéti kiti rangovai objekte dél Rangovo Darby atlikimo terminy
nesilaikymo, nesavalaikio darby fronto ar jo dalies, kurioje toliau dirbs kiti rangovai, perdavimo UZsakovui ir kity 3ig
Sutartj pazeidzianciy veiksmuy.

8.1.28. Dalyvauti objekte rengiamuose rangovy susirinkimuose ir gamybiniuose pasitarimuose (jei tokie bus
rengiami). Jei Rangovas ar jo atstovas susirinkime/pasitarime nedalyvauja, nepaisant to jis jsipareigoja vykdyti
susirinkimo/pasitarimo metu priimtus sprendimus kiek tai susije su Darby atlikimu.

8.1.29. Uztikrinti, kad visg Sutarties galiojimo laikotarpj Rangovo kvalifikacijos duomenys ir duomenys apie
Rangovo pasalinimo pagrindus atitikty pirkimo dokumenty reikalavimus.

8.1.30. Uzsakovui reikalaujant, per 3 (tris) darbo dienas pateikti sutartis, sudarytas su Sutartyje nurodytais

subtiekéjais, subteikéjais, subrangovais.
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8.1.31. Jeigu techninéje specifikacijoje ir (ar) TDP yra nurodyti konkretlis modeliai, konkretus procesas ar prekés
zenklas, patentas, tipas, konkretaus gamintojo ar kilmés medziagos, jranga ar mechanizmai, galima naudoti analogiSkus,
ne prastesniy parametry ir kokybés medziagas, jranga ar mechanizmus.

8.1.32. Darby faktiniy kiekiy neatitikimas orientaciniams (projektiniams) kiekiams, kurie gali bati nustatyti TDP
dokumentuose — sanaudy kiekiy ziniaras¢iuose — priskiriamas Rangovo atsakomybei ir rizikai.

8.1.33. Uztikrinti nepertraukiama transporto ir pés€iyjy eisma bei sauguma Darby vietoje.

8.1.34. Esant poreikiui, gauti visus projektinés dokumentacijos rengimui reikalingus pritarimus, vertinimus ir
suderinimus, projektavimo salygas ir reikalavimus.

8.1.35. Vykdyti kitas pareigas, numatytas Sioje Sutartyje ir galiojanciuose Lietuvos Respublikos teisés aktuose.

8.2. Rangovo teisés:

8.2.1. Savo leSomis, suderings su Uzsakovu, jrengti Statybvietéje laikinus aptvérimus, statinius, konstrukcijas ir
jrenginius, sandéliuoti medZiagas, reikalingas Darbams atlikti.

8.2.2. IS anksto raStu suderings su Uzsakovu, naudoti objekte atributika, reklamuojancig jj ir subtiekéjus,
subteikéjus, subrangovus.

8.2.3. Patekti j objekta tiek, kiek tai btina atlikti Darbus bei jvykdyti kitus Sutartyje numatytus jsipareigojimus.

8.2.4. Reikalauti Uzsakovo stabdyti ir pratesti Darby vykdymo termina, paaiSkéjus $ioje Sutartyje numatytoms
aplinkybéms, dél kuriy Rangovas neturi galimybés vykdyti visy ar dalies Sutartyje numatyty Darby.

8.2.5. Sustabdyti Darby vykdyma tuo atveju, jei Uzsakovas be pagrjsty priezaséiy daugiau kaip 60 (3eSiasdesimt)
kalendoriniy dieny neatsiskaito uz Rangovo atliktus Darbus.

8.2.6. Jgyvendinti kitas teises, numatytas Sioje Sutartyje ir suteikiamas pagal galiojanéius Lietuvos Respublikos
teisés aktus.

IX. SALIU ATSAKOMYBE

9.1. Saliy atsakomybé nustatoma pagal galiojanéius Lietuvos Respublikos teisés aktus ir Sig Sutartj. Salys jsipareigoja
tinkamai vykdyti Sutartimi prisiimtus jsipareigojimus ir susilaikyti nuo bet kokiy veiksmuy, kuriais galéty padaryti zalos
viena kitai ir apsunkinty kitos Salies prisiimty jsipareigojimy vykdyma.
9.2. UZsakovas, nesant apmokéjimo sulaikymo pagrindy, uzdelses laiku atsiskaityti uz atliktus Darbus, Rangovo
reikalavimu moka 0,05 proc. delspinigius nuo laiku neapmokétos sumos uz kiekvieng vélavimo diena.
9.3. Véluojant finansavimui i$ biudzeto Uzsakovas delspinigiy nemoka.
9.4. Rangovas, per susitarime su Uzsakovu ar UZsakovo nurodyme nustatyta terming nepasalings atlikty Darby defekty
(trakumy), UZzsakovo reikalavimu moka 0,05 proc. delspinigius uz kiekvieng pavéluota diena nuo Sutarties kainos
(Pradinés sutarties vertés) iki bus iStaisyti defektai (trakumai).
9.5. Jei Rangovas dél savo kaltés neatlieka Darby Sutartyje nustatytu terminu, UZsakovas turi teis¢ be oficialaus jspéjimo
ir nesumazindamas Kity savo teisiy gynimo budy pradéti skaiciuoti 0,05 proc. dydZio delspinigius nuo Sutarties kainos
(Pradinés sutarties vertés), nevirsijant | proc. Sutarties kainos (Pradinés sutarties vertés).
Technologinés pertraukos metu, kai Darbai negali buti atliekami, delspinigiai skaiciuojami nebus.
9.6. Jei paskaiciuoti delspinigiai virSija 1 proc. Sutarties kainos (Pradinés sutarties vertés), Uzsakovas gali, pries tai rastu
ispéjes Rangova:

9.6.1. iSskaic¢iuoti delspinigiy suma i§ Rangovui mokeétiny sumuy;

9.6.2. vienasSaliskai nutraukti Sutartj;

9.6.3. pasinaudoti Sutarties jvykdymo uztikrinimu.
9.7. Rangovas, pasitelkgs papildomus subtiekéjus, subteikéjus, subrangovus, atsisakes Sutartyje numatyty subtiekéjy,
subteikejy, subrangovy, sukeitgs vietomis Sutartyje numatytus subtiekéjus, subteikéjus, subrangovus, ir (ar) perdaves
didesng (mazesng) darby dalj, negu buvo nurodyta pasiiilyme, kitam Sutartyje numatytam subtiekéjui, subteikéjui,
subrangovui, ir apie tai neinformaves Uzsakovo, jsipareigoja sumokeéti Uzsakovui 1000 Eur (vieno tiikstancio eury)
dydzio bauda uz kiekvieng tokj pazeidimo atvejj.
9.8. Rangovas, nesilaikgs Sutarties 4.12 punkte nurodyty reikalavimy, jsipareigoja sumokéti Uzsakovui 1 000 Eur (vieno
tikstancio eury) dydzio bauda uz kiekvieng tokj pazeidimo atvejj.
9.9. Rangovui pazeidus Sutarties 4.5 punkte nustatytus jsipareigojimus arba vykdant statybos darbus be galiojancio
leidimo riboti eismg (kai toks reikalingas), taikoma Lietuvos Respublikos administraciniy nusizengimy kodekse
nustatyta atsakomybe.
9.10. Delspinigiai i$skai¢iuojami i§ Rangovui pagal $ig Sutartj mokétiny sumy (be PVM). Apie atlikta jskaityma
UzZsakovas rastu informuoja Rangova.
9.11. Delspinigiy sumokéjimas neatleidzia Saliy nuo pareigos vykdyti Sioje Sutartyje prisiimtus jsipareigojimus.
9.12. Jeigu Sutartis nutraukiama dél Salies kaltés, ji kitai Saliai privalo atlyginti dél to jos patirtus nuostolius.
Uztikrinimo (baudos) ar delspinigiy sumokéjimas neatleidzia Salies nuo pareigos atlyginti Uzsakovui patirtus nuostolius.
9.13. Rangovas yra visiSkai atsakingas uz zala, padaryta tretiesiems asmenims, jy turtui, vykdant Sutartyje numatytus
Darbus. Rangovas taip pat atsako uz subtiekéjo, subteikéjo, subrangovo, jo jgalioty atstovy ir darbuotojy veiksmus arba
neveikima.



9.14. Rangovas yra visiskai atsakingas uz darbuotojy darby saugos taisykliy reikalavimy laikymasi. Jvykus nelaimingam
atsitikimui su Rangovo darbuotoju, nelaimingg atsitikima tiria ir apskaito Rangovas.

X. SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS. DRAUDIMAS
10.1. Sutarties jvykdymo uztikrinimas:

Sutarties jvykdymo uitikrinimo Sutarties jvykdymo Sutarties jvykdymo Sutarties jvykdymo uZtikrinimo
badai uitikrinimo pateikimo uZtikrinimo verté galiojimo terminas
terminas

Sutarties  jvykdymo  uztikrinimas | Rangovas pateikia ne | 5 proc. nuo Sutarties | [sigalioja Lietuvos Respublikoje ar

(Lietuvos Respublikoje ar uzsienyje | véliau kaip per 7 | kainos (Pradinés | uzsienyje registruoto banko

registruoto banko garantija, draudimo | dienas nuo Sutarties | sutarties vertés) | garantijos, ar kredito  unijos

bendrovés laidavimo rastas | pasirasymo dienos. EUR (iskaitant visus | garantijos, ar draudimo bendrovés

(pateikiamas _kartu _su__draudimo mokescius) laidavimo rasto iSdavimo dieng

poliuso originalu), ar kredito unijos | Rangovas turi pateikti arba jame nurodyta vélesng dieng ir

garantija). mokeéjimo pavedimo ar galioja 10 mén. nuo banko ar
kito  mokéjima uz kredito unijos garantijos arba

Rangovas gali pateikti popiering arba | draudima jirodancio draudimo  bendrovés laidavimo

elektroninémis priemonémis | dokumento kopija. rasto iSdavimo dienos

suformuota draudimo  dokumento

versija, kuri turi bati pasiraSyta

draudimo dokumentus i$davusio tkio

subjekto igalioto asmens saugiu

elektroniniu  parasu, atitinkanc¢iu

Lietuvos Respublikos elektroninio

paraso istatymo nustatytus

reikalavimus .

10.2. Sutarties jvykdymo uztikrinime turi biati nurodyta, kad:
(i) Sutarties jvykdymo uztikrinimas yra besglyginis ir neatSaukiamas;
(ii) Rangovui nejvykdzius arba netinkamai jvykdzius savo sutartinius jsipareigojimus, Sutarties jvykdymo
uztikrinimg iSdaves subjektas jsipareigoja sumokeéti Uzsakovui Sutarties jvykdymo uztikrinimo suma per
10 (deSimt) dieny, gaves pirmg Uzsakovo rasytinj reikalavima;
(iii) Rangovui neprivalant pagristi savo reikalavimy, o tik raste nurodZius, kaip Rangovas nejvykdé ar
netinkamai jvykde savo sutartinius jsipareigojimus;
(iv) Sutarties jvykdymo uztikrinime, kuris pateikiamas UZsakovui, negali biiti nurodyta, kad (i) Sutarties
jvykdymo uztikrinima iSdaves subjektas atsako tik u? tiesioginiy nuostoliy atlyginimg, ir (ar) (ii) kad
Sutarties jvykdymo uztikrinimo suma atitinkamai (proporcingai) mazés su kiekviena Uzsakovui idmokéta
pagal §j Sutarties jvykdymo uztikrinimg suma.
10.3. Jeigu Tiekéjas per Sutarties 10.1 punkte nustatyta terming Sutarties jvykdymo uztikrinimo nepateikia ar jo
nepratesia, laikoma, kad Tiekéjas atsisaké sudaryti Sutartj.
10.4. Jei likus 10 darbo dieny iki Sutarties jvykdymo uztikrinimo arba jo partesimo galiojimo termino pabaigos,
Rangovas nepateikia Sutarties jvykdymo uZztikrinimo pratgsimo tom paciom salygom, laikoma, kad Rangovas pazeidé
Sutartj ir Uzsakovas jgyja teis¢ reikalauti sumoketi Sutarties jvykdymo uZtikrinime nurodyta sumg ir (arba) Sutartyje
nustatyta tvarka nutraukti Sutartj.
10.5. UZsakovui nustacius, kad Rangovas nejvykdé ar netinkamai jvykdé bet kurj jsipareigojima pagal $ig Sutartj ir per
nustatytg laikg nuo Uzsakovo praneSimo gavimo apie sutartinio jsipareigojimo nevykdyma arba netinkamg vykdyma,
nepaSalino UZsakovo pranesime nurodyto pazeidimo, Sutarties jvykdymo uztikrinimas atitenka UZzsakovui. Rangovas
taip pat jsipareigoja atlyginti nuostolius, atsiradusius dél netinkamo Sutarties vykdymo ar nevykdymo, kuriy nepadengia
Sutarties jvykdymo uztikrinimas.
10.6. Jei Uzsakovas pasinaudoja Sutarties jvykdymo uztikrinimu, Rangovas, siekdamas toliau vykdyti Sutarties
Isipareigojimus, privalo per 5 darbo dienas pateikti UZsakovui nauja Sutarties jvykdymo uztikrinima tokiomis paciomis
salygomis, kaip ir ankstesnysis. Jei Rangovas nepateikia naujo uztikrinimo, UZsakovas turi teis¢ nutraukti Sutartj.
10.7. Sutarties jvykdymo uZztikrinimo banko garantijoje nurodytos sumos sumokéjimas neturi biti siejamas su visisku
Uzsakovo patirty nuostoliy atlyginimu ir neatleidzia Rangovo nuo pareigos juos atlyginti pilnai.
10.8. Jei Sutarties vykdymo metu uztikrinima i3daves juridinis asmuo (garantas, laiduotojas) negali jvykdyti savo
isipareigojimy, UZsakovas gali raStu pareikalauti Rangovo per 10 (de$imt) dieny pateikti nauja Sutarties jvykdymo
uztikrinimg tokiomis paciomis salygomis kaip ir ankstesnysis. Jei Rangovas nepateikia naujo uztikrinimo, UZsakovas
turi teis¢ nutraukti Sutartj.
10.9. Sutarties sglygy jvykdymo uztikrinimas grazinamas ne anks¢iau kaip praéjus 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny po
Statybos uzbaigimo akto (Statybos uzbaigimo deklaracijos) jforminimo dienos, gavus rasytinj Rangovo praSyma.
Tais atvejais, kai Sutarties jvykdymo uztikrinimui pasirenkama banko garantija ir sutartiniai jsipareigojimai yra visiskai
Ivykdyti, taCiau garantijoje nustatytas garantijos terminas dar néra pasibaiges, Uzsakovas graZina bankui garantinio rasto
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originalg su prierasu, patvirtintu jgalioto asmens paraSu bei antspaudu, arba pranesa lydrasciu, kad Uzsakovas atsisako
savo teisiy pagal garantinj rasta, arba kad Rangovas jvykde savo jsipareigojimus ir Uzsakovas jam neturi pretenzijy.

XI. DARBU KIEKIO (APIMTIES) KEITIMO SALYGOS
11.1. Sutarties pakeitimai atliekami vadovaujantis Sios Sutarties nuostatomis, Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy
Istatymo 89 str. bei 2019 m. sausio 24 d. VieSyjy pirkimy tarnybos direktoriaus jsakymu Nr. 1S-13 patvirtinta
Kainodaros taisykliy nustatymo metodika (toliau — Metodika).
11.2. UZsakovas uz visg pirkimo dokumentuose ir Sutartyje numatyta pirkimo objekta sumoka Rangovo pasitilyme
nurodyta kaina, jeigu faktinis ir pirkimo dokumentuose bei Sutartyje Uzsakovo nurodyty Darby kiekis (skai¢iuojant
pinigine verte) nesiskiria daugiau kaip 15 proc., skai¢iuojant nuo pradinés Sutarties vertés. Jeigu dél ne nuo Sutarties
Saliy priklausanéiy aplinkybiy reikia atsisakyti ir (ar) jsigyti daugiau kaip 15 proc., skaitiuojant nuo pradinés Sutarties
vertés, Sutartyje nurodyty Darby apimties (vertés), Darbai, virSijantys 15 proc. vertés riba, turi bti atsisakomi ir (ar)
jsigyjami taikant kiekio (apimties) keitimo sglygas, nurodytas Sioje Sutartyje ir (ar) Lietuvos Respublikos vielyjy
pirkimy jstatymo 89 str.
11.3. Salys, apskai¢iuodamos atsisakomy arba jsigyjamy papildomy darby kainas (kei€iant darbus, jy kaina skai¢iuojama
kaip vieny darby atsisakymas ir papildomy darby jsigijimas) pagal kiekio (apimties) keitimo sglygas, taiko Zemiau
pateikiamus buidus prioritetine tvarka, t. y. tik nesant galimybés taikyti auk3¢iau esantj buda, gali biti taikomas zemiau
esantis budas:

11.3.1. pritaikant Sutarties pasiraSymo metu Rangovo pateiktose lokalinése samatose nurodytus Darby jkainius;

11.3.2. jei jmanoma, i$skaiiuojant kainos dalj i§ Sutartyje numatyto jkainio;

11.3.3. pritaikant Sutarties pasiraSymo metu Rangovo pateiktose lokalinése samatose numatytus panasiy darby
ikainius. Panasius darbus turi patvirtinti Uzsakovas;

11.3.4. jvertinant pagristas tiesiogines (darbo uzmokes¢io ir su juo susijusius mokesCius, statybos produkty ir
irengimy, mechanizmy sgnaudas) bei netiesiogines (pridétines, statybvietés ir pelno) iSlaidas pagal Metodikos priedo
., Tiesioginiy ir netiesioginiy iSlaidy apskai¢iavimo taisyklés* nuostatas.

11.4. Darby kiekio (apimties) pakeitimai gali biti atliekami Salims pasirasant susitarima dél Sutarties pakeitimo Siais
atvejais:

11.4.1. kai TDP nurodyti Darbai dél atlikty korekcijy tampa nebereikalingi;

11.4.2. kai TDP numatyty sprendiniy nejmanoma jgyvendinti dél TDP klaidy;

11.4.3. kai néra skiriamas pakankamas finansavimas Darbams apmokeéti;

11.4.4. kai del paaiSkejusiy techniniy priezas¢iy ir aplinkybiy tam tikrus Darbus vykdyti tampa neracionalu;

11.4.5. kai atsiranda poreikis dé¢l aplinkybiy, kuriy protingas ir apdairus UZsakovas negaléjo numatyti, bet i$
esmes nesikei¢ia Darby pobudis, arba vykdant Darbus paaiskéja naujos aplinkybés dél objekto biiklés ir pateikti
sprendiniai tampa sunkiai jgyvendinami;

11.4.6. dél statybos normatyviniy dokumenty ar kity teisés akty reikalavimy pasikeitimo po statyba leidZian¢iy
dokumenty, kuriy pagrindu vykdomi Darbai, i3davimo, jei dél tokio pakeitimo nebuvo pakeistas Sutarties pobudis ir
batina pasikeitusiy teisés akty reikalavimus jgyvendinti Sutarties vykdymo metu;

11.4.7. del pagrjsty tre€iyjy asmeny reikalavimy del Darby, susijusiy su trediyjy asmeny turtu, vykdymo
(inzineriniy tinkly (vandentiekiy, dujotiekiy, elektros, telekomunikacijy, energijos ir (ar) kity tinkly), susisiekimo
komunikacijy valdytojy ir pan.);

11.4.8. nenumatytas fizines salygas, t. y. dél iSskirtinai nepalankiy gamtiniy salygy (taikoma Darbams, kuriy
kokybé priklauso nuo gamtiniy sglygy);

11.4.9. kitais VieSyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnyje numatytais atvejais.

11.5. Pakeitimy jforminimo tvarka:

11.5.1. jei kiekio (apimties) (dél kurio pradinés Sutarties verté kei¢iasi daugiau nei 15 proc.) keitimo poreikis
atsirado dél nenumatyty aplinkybiy, kuriy nebuvo galima numatyti iki Sutarties pasiraSymo, racionaliai naudojant Darby
vykdymui skirtas léSas, bitina / tikslinga afsisakyti atskiro darbo, ar batina (tikslinga) mazinti Darby apimtis, rastu
pagrindziamos bei suderinamos su Uzsakovu ir patvirtinamos Rangovo, Statinio statybos techninés priezitiros vadovo ir
Statinio projekto vykdymo prieziliros vadovo parasais aplinkybés, salygojancios poreikj atlikti Darby pakeitimus,
Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling samata, kurioje nurodo nevykdytiny Darby kainas, apskaiciuotas pagal
Rangovo iki Sutarties pasiraSymo Uzsakovui pateiktuose sgmatiniuose skai¢iavimuose esan¢ius jkainius;

11.5.2. jei dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausanéiy aplinkybiy, racionaliai naudojant Darby vykdymui skirtas
leSas, Sutartyje numatytg atskirg darbg (ar jo dalj, t. y. TDP nurodytos Medziagos / [renginiai rinkoje nebegaminamos /
nebetiekiamos ar pan., dél kurio pradinés Sutarties verté keiciasi daugiau nei 15 proc.) bitina keisti kitu darbu, rastu
pagrindZiamos bei suderinamos su UZsakovu ir patvirtinamos Rangovo, Statinio statybos techninés prieziiiros vadovo ir
Statinio projekto vykdymo prieziGros vadovo paradais aplinkybés, salygojanéios poreikj atlikti Darby pakeitimus,
Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling samata, kurioje nurodo nevykdytiny Darby kainas, apskaiciuotas pagal
Sutarties 11.3. punkte nurodytus Darby kainy nustatymo budus, bei sitilyma dél keistiny Darbuy, t. y. vietoje nevykdomy
Darby sitlomy atlikti Darby lokaling samata, sudaryta pagal Sutarties 11.3. punkte nurodytus Darby kainy nustatymo
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budus, ir, Uzsakovui jvertinus Rangovo sitilyma, koreguojama pradinés Sutarties verté (jei reikia). Jei taikant kiekio
(apimties) keitimg Darbai kei¢iami kitais Darbais, tokie Darby pakeitimai neturi pabloginti Sutarties rezultato;

11.5.3. jei dél nenumatyty aplinkybiy, kuriy negalima buvo numatyti iki Sutarties pasiraS§ymo, racionaliai
naudojant Darby vykdymui skirtas lésas, batina / tikslinga atlikti papildomus Darbus, tiesiogiai susijusius su Sutartyje
numatytais Darbais ir batinus SutarCiai jvykdyti (uzbaigti), tokiy Darby bitinumas pagrindziamas dokumentais,
patvirtintais Rangovo, Statinio statybos techninés priezitiros vadovo ir Statinio projekto vykdymo priezitros vadovo
parasais, bei rastu suderinamas su Uzsakovu. Papildomais Darbais laikomi Darbai, kurie nebuvo numatyti pirkimo
dokumentuose ir Sutartyje, ir (ar) pirkimo dokumentuose ir Sutartyje nurodyty darby apimtys, jeigu jos virsija 15 proc.
pradinés Sutarties vertés. Rangovas pateikia papildomy darby lokaling samata, kurioje nurodo papildomy darby kainas,
apskaiCiuotas pagal Sutarties 11.3. punkte nurodytus Darby kainy nustatymo budus, ir, Uzsakovui jvertinus Rangovo
sitilyma, koreguojama pradinés Sutarties verté.

11.6. Rangovo pasitilyme jvardintos Darby sudétinés dalys (resursai, techninés specifikacijos ir pan.), kurios
nedetalizuotos TDP, gali bati kei¢iamos tik Uzsakovo, Statinio statybos techninés priezitiros vadovo ir Statinio projekto
vykdymo priezitiros vadovo sutikimu tiek, kiek toks keitimas nepriestarauja TDP sprendiniams bei nepakeicia Sutarties
pobiidzio. Tokie pakeitimai Sutarties keitimu Sutarties 11.2 punkto prasme nelaikomi, jeigu Siame Sutarties punkte
nurodytos Darby sudétinés dalys nevirsija 15 proc. pradinés Sutarties vertés. Rangovas minétas medziagas ir jrenginius
(jei taikoma) privalo raStu suderinti su UZzsakovu, Statinio statybos techninés priezitros vadovo ir Statinio projekto
vykdymo prieZitiros vadovo, raste nurodydamas siiilomy medziagy ar jrangos (jei taikoma) technines specifikacijas.
Uzsakovas ir/ar Statinio statybos techninés priezitros vadovo, ir/ar Statinio projekto vykdymo prieZidros vadovo
nesutikdamas su siilomomis medziagomis ir (ar) jrenginiais, rastu nurodo, kuriy funkciniy ar kokybiniy reikalavimy
sitlomos medziagos ar jrenginiai neatitinka. Medziagy ir (ar) jrenginiy specifikacijy patikslinimai atliekami statybos
proceso dalyviams (uZsakovas, statinio projektuotojas, rangovas ir statinio statybos techninis prizitirétojas) pasirasant
statybos darby techniniy specifikacijy patikslinimo akta, kuriame nurodomos Darby, jrenginiy ir (ar) medZiagy techniniy
specifikacijy tikslinimo priezastys. Rangovas privalo pateikti bent 3 (trijy) tiekéjy patvirtinimus, kad TDP nurodyti
jrenginiai ir (ar) medziagos negali buti pagaminti. UZzsakovas turi teis¢ Rangovo pateikta informacijg patikrinti
apklausdamas kitus tiekéjus.

11.7. Rangovas, Darby vykdymo metu suzinojegs apie TDP ir (ar) techninés specifikacijos klaidg arba kitg traikuma, apie
tai privalo nedelsdamas pranesti UZsakovui. UZsakovas, gaves tokj Rangovo pranesima, privalo Rangovui pateikti
trikstamg informacija, tinkamus paaiskinimus bei (jeigu reikia) jforminti pakeitima.

11.8. Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su salygomis Statybvietéje, kuriy jis iki Sutarties pasiraSymo
pagrjstai negaléjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas — ne véliau kaip per 5 (penkias) kalendorines
dienas — pranesti UZsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes. Jeigu Rangovas dél Siame punkte minimy priezas¢iy
uzdelsia baigti Darbus laiku, tai Rangovas turi teis¢ reikalauti Darby atlikimo termino sustabdymo Sutarties 4.8 punkte
nustatyta tvarka.

XIIL SUBTIEKEJAIL SUBTEIKEJAL SUBRANGOVAI IR JU KEITIMO TVARKA
12.1. Bet kokie fiziniai ar juridiniai asmenys, kuriuos Rangovas pasitelkia $ios Sutarties vykdymui, neatsnzvelglam j tai,
kokie teisiniai rysiai sieja $iuos asmenis su Rangovu, yra laikomi asmenimis, veikian¢iais Rangovo vardu. Siy asmeny
veiksmai vykdant Sutartj Rangovui sukelia tokias pacias pasekmes, kaip jo paties veiksmai.
12.2. Uz Rangovo pasitelkty treciujy asmeny Darby ir (ar) paslaugy kokybe Uzsakovui atsako Rangovas ir uztikrina, kad
Sutarties VIII skyriuje nurodyty reikalavimy laikytysi Darbams ir (ar) paslaugoms atlikti Rangovo pasitelkty tre¢iyjy
asmeny darbuotojai. UZ pasekmes bei padarytg zala, kilusias dél Siy reikalavimy nesilaikymo, visais atvejais atsako
Rangovas. Rangovas visada bus atsakingas uz Sutarties vykdyma, jskaitant Rangovo perduodamos vykdyti Sutarties
dalies kokybeg ir padaryta zala.
12.3. Sutarties jgyvendinimo metu Uzsakovo reikalavimu ir Rangovo pradymu gali bati kei¢iami specialistai, Rangovo
pasitelkti Sutar¢iai vykdyti. Uzsakovas turi teis¢ Rangovo pareikalauti pakeisti specialista dél jo netinkamy veiksmy
jgyvendinant Sutartj. Tokiu atveju Uzsakovas rastu informuoja Rangova apie netinkamus specialisto veiksmus ir
pareikalauja pakeisti specialista. Rangovas, gaves UZsakovo reikalavima, per 5 (penkias) darbo dienas privalo pakeisti
tokj specialista j kit specialista, kuris atitinka Darby pirkimo salygose tos srities specialistui taikytus kvalifikacinius
reikalavimus. Rangovas turi teisg¢ prasyti Uzsakovo pakeisti Rangovo pasitelkta specialista tuo atveju, jei specialistas yra
atleidziamas, iSeina i$ darbo, ar del kity priezas¢iy daugiau kaip 10 (desimt) dieny negali vykdyti savo pareigy, susijusiy
su Sutarties jgyvendinimu. Rangovas savo pradyma dél specialisto pakeitimo Uzsakovui pateikia rastu, nurodydamas
pakeitimo priezastis bei pridédamas dokumentus, patvirtinanCius specialisto atitikimg Darby pirkimo salygose
nurodytiems kvalifikaciniams reikalavimams.
12.4. Sutar¢iai vykdyti pasitelkiami Sie subteikéjai / subtiekéjai / subrangovai: nepasitelkiami.
12.5. Subrangovy / subtiekejy / subteikéjy keitimas vietomis tarp Sutartyje numatyty subrangovy / subtiekéjy / subteikéjy
ar didesnés (mazesnés) darby dalies, negu buvo suderinta, perdavimas kitam Sutartyje numatytam subrangovui /
subtiekéjui / subteikéjui galimas tik tiems darbams, paslaugoms ir prekéms teikti, kuriuos Rangovas pasitilyme buvo
numates perduoti subrangovui / subtiekéjui / subteikéjui, ir tik gavus Uzsakovo sutikimg. Sutarties galiojimo metu



ketinant pasitelkti naujus subrangovus / subtiekéjus / subteikéjus, pastarieji turi biti ne mazesnés kvalifikacijos nei buvo
reikalaujama konkurso sglygose ir neturi Viesyjy pirkimy jstatyme nustatyty pasalinimo pagrindy.

12.6. Rangovas jsipareigoja pranesti Uzsakovui subrangovy / subtiekéju / subteikéjy pavadinimus, kontaktinius
duomenis ir jy atstovus, taip pat jsipareigoja informuoti apie minétos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo
metu, taip pat apie naujus subrangovus / subtiekéjus / subteikéjus, kuriuos jis ketina pasitelkti. Sutarties vykdymo metu
Rangovas turi teise pakeisti subrangovus / subtiekéjus / subteikéjus tik pries tai informuodamas UZsakovq Sia tvarka:

12.6.1. Rangovas pateikia rasytinj praS§yma Uzsakovui, kuriame nurodo priezastis, lemiancias poreikj pakeisti
subrangovus / subtiekéjus / subteikéjus, bei pateikia dokumentus, patvirtinancius, kad naujas subrangovas / subtiekéjas /
subteikéjas atitinka konkurso sglygose nurodytus kvalifikacinius reikalavimus bei uzpildyta ir pasiraSyta EBVPD,
patvirtinantj, kad néra naujo subrangovo / subtiekéjo / subteikéjo paSalinimo pagrindy, nustatyty VieSuyjy pirkimy
jstatyme;

12.6.2. patikrinus naujo subrangovo / subtiekéjo / subteikéjo atitiktj kvalifikaciniams reikalavimams bei
pasalinimo pagrindy nebuvimg, Uzsakovas per 3 (tris) darbo dienas, jei sutinka, kartu su Rangovu rastu sudaro
susitarimg dél subrangovo / subtiekéjo / subteikéjo pakeitimo. Jeigu Rangovo (jskaitant ir subrangovus / subtiekéjus /
subteikejus) kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi,
Rangovas jsipareigoja Uzsakovui, kad Sutartj vykdys tik tokia teis¢ turintys asmenys;

12.7. priezastis, lemiancias poreikj pakeisti subrangovus / subtiekéjus / subteikéjus nauju:

12.7.1. Sutartyje numatytas subrangovas / subtiekéjas / subteikéjas nepajégus vykdyti jsipareigojimy dél iskeltos
bankroto bylos, pradétos likvidavimo procediros ir (ar) panasios padéties;

12.7.2. Sutartyje numatytas subrangovas / subtiekéjas / subteikéjas netinkamai vykdo jsipareigojimus ir (arba)
atsisako vykdyti jam (jiems) Sutartyje numatytg jsipareigojimy dalj.

XIIL. PIRKIMO SUTARTIES KEITIMAS

13.1. Sutarties salygy keitimas jos galiojimo laikotarpiu galimas neatliekant naujos pirkimo procediiros vadovaujantis
Viedyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnio nuostatomis bei aplinkybémis, kurios Sutartyje nustatytos aiskiai, tiksliai ir
nedviprasmiSkai. NeleidZiami tokie pakeitimai ar pasirinkimo galimybés, dél kuriy i§ esmés pasikeisty pirkimo sutarties
pobidis.
13.2. Sutarties pakeitimas jos galiojimo laikotarpiu laikomas esminiu, kai juo pakei¢iamas Sutarties bendrasis pobudis.
Bet kuriuo atveju esminiais Sutarties pakeitimais laikomi tokie pakeitimai, kai tenkinama bent viena i§ $iy salygy
(Viesyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytais atvejais j $ias salygas neatsizvelgiama):

13.2.1. pakei¢iama pradinio pirkimo procediiros konkurenciné padeétis (pakeitimu nustatoma nauja salyga, kurig
itraukus j pradinj pirkima baty galima priimti kity dalyviy pasitlymy ar pirkimas sudominty daugiau tiekéjy);

13.2.2. dél pakeitimo ekonominé Sutarties pusiausvyra pasikei¢ia Rangovo naudai taip, kaip nebuvo aptarta
Sutartyje;

13.2.3. dél pakeitimo labai padidéja Sutarties apimtis;

13.2.4. kai Rangova pakeicia naujas Rangovas dél kity priezasCiy, negu VieSujy pirkimy jstatymo 89 straipsnio 1
dalies 4 punkte nurodytos priezastys.
13.3. Sutarties salygy keitimu néra laikomi techninio pobiidzio Sutarties pakeitimai (pavyzdziui, Saliy rekvizitai, klaidos,
punkty numeracija ir pan.) bei atskiry Sutarties vykdymo salygy koregavimas Sutartyje numatytomis aplinkybemis.
13.4. Sutarties salygy keitimg_gali inicijuoti kiekviena Salis, rastu pateikdama kitai Saliai atitinkama prasyma bei jj
pagrindzianéius dokumentus. Salis, gavusi tokj praSyma, privalo jj iSnagrinéti per 7 (septynias) dienas ir Kitai Saliai
pateikti motyvuota rastiska atsakyma. Saliy nesutarimo atveju sprendimo teisé priklauso UZsakovui.

XIV. PIRKIMO SUTARTIES NUTRAUKIMAS
14.1. Sutartis gali bati nutraukiama abiejy Saliy rasytiniu susitarimu.
14.2. UZsakovas turi teis¢ vienaSaliSkai ir nesikreipdamas | teisma nutraukti Sutartj (jspéje¢s apie tai Rangova prie§ 20
(dvidesimt) kalendoriniy dieny) ir pasinaudoti Sutarties jvykdymo uztikrinimu, jei Rangovas be pateisinamos prieZasties:

14.2.1. ilgiau nei 20 (dvideSimt) kalendoriniy dieny nuo Sioje Sutartyje nustatyto Darby termino pradZios
nepradeda vykdyti Darby;

14.2.2. savo iniciatyva, nesant Uzsakovo pritarimo, sustabdo Darby vykdyma daugiau kaip 10 (desimt) dieny;

14.2.3. vykdydamas Darbus nesilaiko Sutartyje nustatyty terminy ir tai Uzsakovui suteikia pagrindg manyti, jog
Darbai nebus uzbaigti laiku;

14.2.4. nevykdo pagristy Uzsakovo ar Uzsakovo paskirto statinio statybos techninio prizitrétojo nurodymy dél
Rangovo atliekamy Darby kokybés ir toliau vykdo Darbus, neatitinkancius statybg reglamentuojanciy teises akty ar
techninés specifikacijos;

14.2.5. nepratgsia Sutarties jvykdymo uztikrinimo ir / ar, Uzsakovui reikalaujant, nepristato Statinio statybos,
rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultiiros paveldo statinio tvarkomuyjy statybos darby
ir rangovo ir projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais;

14.2.6. nepildo statybos darby zurnalo;

17.2.7. Rangovas perleidzia savo jsipareigojimus pagal Sutartj be Uzsakovo iSankstinio rasytinio leidimo;
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14.2.8. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo tking veikla, arba kai jstatymuose ir kituose
teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

14.2.9. keiCiasi Rangovo organizaciné strukttira — juridinis statusas, pobtdis ar valdymo struktiira ir tai gali turéti
jtakos tinkamam Sutarties jvykdymui, i$skyrus atvejus, kai dél iy pasikeitimy kei¢iama Sutartis.

14.2.10. nevykdo kity pagrjsty rastisky Uzsakovo ar jo paskirto statinio statybos techninio prizitirétojo nurodymy
del Sioje Sutartyje numatyty jsipareigojimy vykdymo;

14.2.11. kitais Sioje Sutartyje numatytais atvejais.

14.3. Taip pat Uzsakovas gali vienaSaliSkai nutraukti Sutartj (jspéjes apie tai Rangova pries 20 (dvidesimt) kalendoriniy
dieny) ir pasinaudoti Sutarties jvykdymo uztikrinimu, jeigu:

14.3.1. Sutartis buvo pakeista pazeidziant VieSyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnj;

14.3.2. paaiskejo, kad Rangovas tur¢jo biiti paSalintas i§ pirkimo proceduiros pagal Viesyjy pirkimy jstatymo 46
straipsnio | dalj.

14.3.3. paaiskejo, kad su Rangovu neturéjo bati sudaryta Sutartis dél to, kad Europos Sajungos Teisingumo
Teismas procese pagal Sutarties dél Europos Sajungos veikimo 258 straipsnj pripazino, kad nebuvo jvykdyti
isipareigojimai pagal Europos Sajungos steigiamasias sutartis ir Direktyva 2014/24/ES.

14.4. Uzsakovui pasinaudojus teise vienasaliskai nutraukti Sutartj, Uzsakovas privalo Rangovui apmokéti uz iki Sutarties
nutraukimo tinkamai atliktus Darbus, taciau neprivalo apmoketi uz Darbus, jei Rangovas nepateikia visy Sutartyje
numatyty dokumenty, patvirtinan¢iy, kad atlikti Darbai atitinka techning specifikacija.

14.5. Rangovas turi teis¢ nutraukti Sutartj (jspejes apie tai Uzsakova pries 20 (dvides$imt) kalendoriniy dieny), jei:

14.5.1. Darby vykdymo sustabdymas tesiasi ilgiau nei 12 (dvylika) ménesiy;

14.5.2. UZsakovas neapmoka uz Sutartyje nustatytus darbus ilgiau nei 60 (3eSiasdesimt) kalendoriniy dieny po
nustatyto apmokejimo termino daugiau kaip 2 kartus is eilés.

14.6. Sutartis gali biiti nutraukiama ir kitais Lietuvos Respublikos teisés aktuose numatytais atvejais.

14.7. Sutarties nutraukimas neturi jtakos gincy nagrin¢jimo tvarka nustatanéiy Sutarties salygy ir kity Sutarties salygy
galiojimui, jeigu Sios salygos pagal savo esme lieka galioti ir po Sutarties nutraukimo;

14.8. Nutraukus Sutartj Rangovas privalo toliau vykdyti pagrjstus Uzsakovo nurodymus dél turto issaugojimo.

14.9. UZsakovas neturi teisés nutraukti Sutarties del to, kad planuoja Darbus atlikti pats arba jpareigoti juos atlikti kita
rangova.

14.10. Rangovas, nepagrjstai nutraukes Sutartj, moka UZzsakovui ne mazesne kaip 10 procenty nuo Sutarties kainos
(iskaitant visus mokescius) bauda.

XV. DRAUDIMAS
15.1. Rangovas privalo iki Darby pradZios savo saskaita sudaryti statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo
(modernizavimo), griovimo ir kultiiros paveldo statinio tvarkomuyjy statybos darby ir civilinés atsakomybés privalomojo
draudimo sutartj atskirai dél kiekvieno statomo statinio pagal Lietuvos Respublikos statybos jstatymo XI skirsnyje
nustatytus reikalavimus. Si privalomojo draudimo sutartis turi jsigalioti iki Darby pradzios ir turi galioti visa
statybvietéje vykdomy darby laikotarpj iki visy Rangovo atlikty Darby rezultato perdavimo UzZsakovui dienos. Statinio
statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ir kultiros paveldo statinio tvarkomujy
statybos darby draudimo suma turi buti ne mazesné kaip numatyta Statinio statybos, rekonstravimo, remonto,
atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultliros paveldo statinio tvarkomuyjy statybos darby ir civilinés atsakomybés
privalomojo draudimo taisykliy IV skyriaus ketvirtajame skirsnyje ,,Draudimo suma®, civilinés atsakomybés draudimo
suma kiekvienam statiniui negali biti maZesné kaip 43 400,00 Eur (keturiasdeSimt trijy tukstanciy keturiy Simty eury)
suma vienam draudZiamajam jvykiui. Rangovas privalo ne véliau kaip per 7 (septynias) darbo dieny nuo statybos
darby pradzios pateikti UzZsakovui Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ir
kulttros paveldo statinio tvarkomuyjy statybos darby ir civilinés atsakomybés privalomojo draudimo liudijimo (poliso) ir
mokestinio pavedimo, patvirtinan¢io draudimo jmokos ar jos dalies sumokéjima, patvirtintas kopijas. Rangovas savo
saskaita privalo pratesti (atnaujinti) privalomojo draudimo sutartj ir pateikti UZsakovui tai patvirtinan¢ius dokumentus,
jeigu §i draudimo sutartis pasibaigs anks¢iau, negu nurodyta Siame punkte.
15.2. Rangovas per visg draudimo sutarciy galiojimo laikotarpj nedelsdamas, kai to pareikalauja Uzsakovas, turi pateikti
jrodymus, patvirtinan¢ius draudimo apsaugos galiojima ir reguliary draudimo jmoky mokéjima.
15.3. Jeigu Rangovas nesudaro draudimo sutarties arba neuztikrina bet kurios draudimo sutarties salygy, kuriy i3 jo
reikalaujama atlikti ir palaikyti pagal Sutartj, arba nepateikia pakankamo jrodymo ir draudimo liudijimy pagal $io
Sutarties skyriaus reikalavimus, Uzsakovas turi teis¢ sustabdyti Rangovui priklausan¢ias mokéti sumas uz atliktus
Darbus tol, kol Rangovas jvykdys visus savo sutartinius jsipareigojimus.

XVIL DARBU KOKYBE
16.1. Rangovas, pries§ paslépdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus, privalo maZiausiai prie$
1 darbo dieng apie tai informuoti statinio statybos techninés prieziiiros vadova, su kuriuo pasiraSsomas paslépty darby
aktas. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai rastu nepraneses statinio statybos techninés
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priezitros vadovui, tai, statinio statybos techninés priezitiros vadovui pareikalavus, Rangovas savo saskaita privalo ta
darba atidengti patikrinimui ir nepriklausomai nuo patikrinimo rezultato véliau uzdengti. )

16.2. Kiekviena i§ Sutarties Saliy turi teise pasitelkti nepriklausomus ekspertus tuo atveju, jei tarp Sutarties Saliy kyla
gincas del atlikty Darby kokybeés. Ekspertizés atlikimo i$laidas apmoka Sutarties Salis, kurios teiginiai dél atlikty Darby
kokybés priestaravo ekspertizés iSvadai.

16.3. Rangovas, Sutarties vykdymo metu pastebéjes klaidy ar netikslumy TDP, techninéje specifikacijoje ar kitoje Darby
techningje dokumentacijoje, privalo apie tai nedelsdamas informuoti Uzsakova. Uzsakovas privalo stabdyti Darbus ar
dalj Darby jy tuo atveju, jei Rangovo informacija yra pagrjsta, arba pagristumui nustatyti reikia papildomai laiko
(tyrimams atlikti ir pan.).

16.4. Sutarties vykdymo metu, iki Rangovo atlikty Darby perdavimo Uzsakovui akto pasiraSymo, Rangovas jsipareigoja
savo sa,skaita iétaisyli bet kokius Darbq trﬁkumus defektus ir (ar) netikslumus Rangovo pareiga savo sqskaita i§taisyti
nustatyta protinga termina. SlS Rangovo jsipareigojimas nepaneigia Rangovo pareigos mokéti delspinigius, nurodytos
Sutarties 9.4 punkte.

16.5. Rangovui nepaalinus trikumy, defekty ir (ar) netikslumy per Uzsakovo ir (ar) statinio statybos techninio
prizitrétojo nustatyta laika, Uzsakovas turi teis¢ be atskiro Rangovo jspéjimo pasitelkti tre¢iuosius asmenis nustatytiems
triikumams, defektams ir (ar) netikslumams pasalinti ir turétomis islaidomis sumazinti Rangovui pagal Sutartj mokétinas
sumas, bei reikalauti atlyginti kitus dél to patirtus nuostolius, o Rangovas jsipareigoja atlyginti visus Uzsakovo patirtus
su trokumy, defekty ir (ar) netikslumy Salinimu susijusius nuostolius (jskaitant, bet neapsiribojant islaidomis uz
papildomai sunaudotas medziagas ir atliktus Darbus, kurie buvo atlikti iStaisius Darby trikumus, defektus ir (ar)
netikslumus).

XVIL. GARANTINIS TERMINAS
17.1. Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, taip pat Statybos jstatymo nustatyta tvarka atsako uZ statinio
sugriuvima ar per garantinj terming nustatytus defektus (trikumus). Sutarties Salims yra zinomos Lietuvos Respublikos
civilinio kodekso 6.697 ir 6.698 straipsniy nuostatos, kad Rangovas atsako uZ objekto sugriuvimg ar defektus, jeigu
objektas sugriuvo ar defektai buvo nustatyti per 5 (penkis) metus, esant paslépty statinio elementy — /0 (desimt) mety,
esant tyCia paslépty defekty — 20 (dvidesimt) mety, jeigu nejrodo, kad jie atsirado dél objekto ar jo daliy normalaus
susidéveéjimo, jo netinkamo naudojimo ar UZzsakovo ar jo pasamdyty asmeny netinkamai atlikto remonto arba dél
Uzsakovo ar jo pasamdyty asmeny kitokiy kalty veiksmy.
17.2. Atlikty Darby garantinis terminas pradedamas skai¢iuoti nuo Statybos uzbaigimo akto (Statybos uzbaigimo
deklaracijos) pasiraSymo dienos. Garantinis terminas yra suteikiamas bei apima visus Darbus, jiems panaudotas
medziagas, jranga bei priemones, o taip pat visas jy sudétines dalis.
17.3. Rangovas atsako uz Darbo trikumus, defektus, klaidas ir (ar) netikslumus, nustatytas per garantinj terming, jeigu
nejrodo, kad jie atsirado dél objekto ar jo daliy normalaus susidévéjimo, jo netinkamo naudojimo ar Uzsakovo arba jo
pasamdyty asmeny netinkamai atlikto remonto arba dél Uzsakovo ar jo pasamdyty asmeny kitokiy kalty veiksmuy.
17.4. Nutraukus Sutartj joje nurodytais pagrindais, atliktiems Darbams yra suteikiamas per 5 mety garantinis terminas.
17.5. Rangovas per Uzsakovo nustatyta garantinj terming savo saskaita remontuoja ir (arba) pakei¢ia tinkama ta Darby
dalj, kuri neatlaiko eksploatacijos iSbandymy ar kitokiu budu pagrjstai UZzsakovo nustatoma kaip neatitinkanti Sutarties
sglygy. Rangovas garantiniu laikotarpiu savo saskaita per Uzsakovo nustatyta terming po UZsakovo rastisko pranesimo
apie defektus ar trikumus gavimo pradeda remontuoti ar keisti tinkama trikumy turin¢ig Darby dalj, ir yra atsakingas uz
bet kokia zala, kurig gali tiesiogiai arba netiesiogiai sukelti trikumai (defektai) arba jy atltalsymas
17.6. Garantinio laikotarpio metu nustatyti Darby defektai bei trikumai fiksuojami atskiru Saliy suradytu aktu. Siame
akte nurodomas defektas ir (ar) trikumas, terminas, per kurj Rangovas jsipareigoja nemokamai jj iStaisyti, taip pat
defekto ir (ar) trikumo iStaisymo biidas bei tvarka. Jei Rangovas prane$ime nurodytu laiku neatvyksta apzitréti Darby
defekty (trikumy) bei nepasiraso akto, jj vienasaliskai pasiraso Uzsakovas.
17.7. Jeigu Rangovas nepradeda $alinti defekty (trikumy) per nustatyta terming arba nepasalina $iy defekty (trikumy)
per UZsakovo nustatyta terming (taCiau visais atvejais ne ilgiau nei per protinga, pagristai tam reikalingg laiko tarpg),
Uzsakovas gali Rangovo rizika ir saskaita pats arba pasitelkdamas treCiuosius asmenis pasalinti defektus (trakumus).
Tokiu atveju Rangovas privalés atlyginti visus Uzsakovo patirtus su defekty (trikumy) 3alinimu susijusius nuostolius
(iskaitant, bet neapsiribojant iSlaidomis uz papildomai sunaudotas medziagas ir atliktus statybos darbus, kurie buvo
atlikti iStaisius statybos darby trikumus, defektus ir (ar) netikslumus).
17.8. Garantinio laikotarpio metu atsiradus Darby defekty (trikumy), garantinis laikotarpis yra sustabdomas laikotarpiui
nuo Uzsakovo pirmojo praneSimo apie defektus (trikumus) dienos iki visisko defekty (trikumy) pasalinimo dienos. Po
visiSko defekty (trakumy) pasalinimo garantinis terminas yra pratgsiamas tam laikotarpiui, kuriam buvo sustabdytas.
17.9. Kai Darby, jiems panaudoty medziagy, jrangos, priemoniy komplektuojamoji detalé pakeic¢iama garantinio
aptarnavimo budu, naujai detalei taikomas toks pat garantijos terminas, koks Sia Sutartimi yra nustatytas atitinkamiems
Darbams (garantijos terminas tokiai detalei skai¢iuojamas i$ naujo nuo jos perdavimo Uzsakovui dienos).
17.10. Uzsakovas turi teis¢, Rangovui nepasalinus defekty (trikumy) nurodytu terminu, apie tai rastu informuoti
Valstybing teritorijy planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos dél Rangovo veiklos jvertinimo ir (ar)
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dokumento, suteikian¢io Rangovui teise vykdyti atitinkamus Darbus, galiojimo panaikinimo, taip pat pasinaudoti
garantinio laikotarpio jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimu.

XVIIL. FORCE MAJEURE
18.1. Salis gali bati visiskai ar i dalies atleidziama nuo atsakomybés dél ypatingy ir neiSvengiamy aplinkybiy —
nenugalimos jégos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies jrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinj
kodeksa, jeigu Salis nedelsiant, bet ne véliau kaip 3 (tris) darbo dienas prane3é kitai Saliai apie kliatj bei jos poveikj
jsipareigojimy vykdymui. §
18.2. Nenugalima jéga (force majeure) nelaikomos $alies veiklai tur¢jusios jtakos aplinkybés, | kuriy galimybeg Salys,
sudarydamos Sutartj, atsizvelgé, t.y. Lietuvoje, jos tikyje pasitaikancios aplinkybés, salygos, valstybés ar savivaldos
institucijuy sprendimai, sukéle bet kurios i§ Saliy reorganizavima, privatizavima, likvidavima, veiklos pobidzio
pakeitima, stabdymg (trukdymg), kitos aplinkybés, kurios turéty buati laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties
sudarymo metu yra tikétinos. Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy
prievolei vykdyti prekiy arba Salies kontrahentai pazeidzia savo prievoles.
18.3. Sutartis baigiasi, kai jos jvykdyti nejmanoma arba vykdymas turi bati atidétas ilgiau nei 30 (trisdeSimt)
kalendoriniy dieny dél nenugalimos jégos (force majeure), uz kuria Salis neatsako.

XIX. SUSIRASINEJIMAS
19.1. Sutarties Salys susirasinéja lietuviy kalba. Visi su Sutartimi susij¢ prane$imai, prasymai, kiti dokumentai ar
susirasinéjimas, kuriuos Salis gali pateikti pagal $ia Sutartj, bus laikomi galiojanéiais ir jteiktais tinkamai, jeigu yra
asmeniskai pateikti kitai Saliai arba i3siysti pastu, faksu, elektroniniu pastu toliau nurodytais adresais ar fakso numeriais,
kitais adresais ar fakso numeriais, kuriuos nurodé viena Salis, pateikdama pranesima:

~ Ugsakovo kontaktinis asmuo Rangovo kontaktinis asmuo
Vardas, pavardé Jolanta Blinstrubiené Arturas Uosis
Adresas Klaipédos g. 2, Gargzdai Kvietiniy g. 62, Gargzdai
Telefonas (846)47 2021 (8 655) 70 891
Faksas (846)472005 (846)4733 54
El. pastas jolanta.blinstrubiene@klaipedos-r.It auosis@gmail.com

19.2. Jei pasikeicia Salies adresas ir / ar kiti duomenys, tokia 3alis turi informuoti kita Salj praneSdama ne véliau, kaip
prie$ 10 kalendoriniy dieny. Jei Saliai nepavyksta laikytis 3iy reikalavimuy, ji neturi teisés pretenzijg ar atsiliepima, jei
kitos Salies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais Zinomais jai duomenimis, prieStarauja Sutarties salygoms arba ji
negavo jokio pranesimo, iSsiysto pagal tuos duomenis.

19.3. Sutarties 19.1 punkte nurodytas Uzsakovo kontaktinis asmuo laikomas ir UZsakovo atstovu, atsakingu ui Sutarties
vykdymg, Sutarties ir pakeitimy paskelbimgq pagal VieSyjy pirkimy jstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas.

XX. GINCU SPRENDIMAS
20.1. Kiekvieng gin¢a, nesutarima ar reikalavima, kylantj i§ $ios Sutarties ar susijusj su $ia sutartimi, jos sudarymu,
galiojimu, vykdymu, paZeidimu, nutraukimu, 3alys spres derybomis. Deryby pradzia laikoma diena, kurig viena i§ Saliy
pateiké prasyma rastu kitai Saliai su sitilymu pradéti derybas.
20.2. Nepavykus ginco i8spresti derybomis per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny nuo deryby pradZios ir nesusitarus dél
papildomo termino, gin€as galutinai sprendziamas Lietuvos Respublikos teismuose pagal Uzsakovo buveinés vietg.

XXI. ASMENS DUOMENU TVARKYMAS
21.1. Vykdydamos Sutartj Salys jsipareigoja asmens duomeny tvarkyma vykdyti teisétai — laikantis Bendrojo duomeny
apsaugos reglamento 2016/679 (BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomeny teisinés apsaugos jstatymo ir kity teisés
akty, reglamentuojanciy asmens duomeny tvarkyma.
21.2. Saliy atstovy, darbuotojy ar kity fiziniy asmeny, pasitelkty Sutariai vykdyti duomeny tvarkymo teisétumas
grindZiamas batinybe jvykdyti Sutartj arba bitinybe pasinaudoti i$ Sutarties kylan¢iomis teisémis.
21.3. Salys asmens duomenis saugo ne ilgiau nei to reikalauja duomeny tvarkymo tikslai ar numato teisés aktai, jeigu
juose yra nustatytas ilgesnis duomeny saugojimas. Asmens duomenys turi bati saugomi tol, kol i3 sutartiniy santykiy gali
kilti pagristy reikalavimy arba kiek tai reikalinga Saliy teisétiems interesams jgyvendinti ir apsaugoti. Nebereikalingi
asmens duomenys sunaikinami.
21.4. Gali bati tvarkomi 3ie Saliy vadovy, kity darbuotojy, atsakingy asmeny ar atstovy, atstovaujanciy Salims,
duomenys (i) vardas, pavardé; (ii) kontaktiniai duomenys (darbo telefono numeris, darbo elektroninis pastas, darbovietés
adresas; (iii) uzimamos pareigos; (iv) jgaliojimy (atstovavimo) duomenys, jskaitant atstovy asmens kodus, adresus; (v)
Saliy vardu ir interesais vykdomas susirasinéjimas, ar kiti duomenys suformuojami Sutarties vykdymo metu.
21.5. Tvarkomus duomenis gali gauti: (i) Saliy darbuotojai, atsakingi uz Saliy tarpusavio bendradarbiavima ir rysiy
palaikyma, taip pat vykdantys buhalterinés apskaitos, informaciniy sistemy priezitros, verslo rodikliy analitikos ir verslo
planavimo funkcijas; (ii) informaciniy sistemy, kurias Salys naudoja tarpusavio santykiy valdymui, teikéjai ir
prizitirétojai; (iii) mokes¢iy inspekcija; (iv) bankai; (v) Saliy pasitelkiami kiti asmenys, susije su Sutarties vykdymu.




21.6. Jei Salys ketina pasinaudoti kity tolesniy duomeny tvarkytojy paslaugomis, Salys perduos kitai Saliai informacija
apie tolesnj duomeny tvarkytoja. Tokiu atveju, Salys privalo uztikrinti, kad tolesnis duomeny tvarkytojas vykdys bent
tuos pacius jsipareigojimus ir jgaliojimus, kuriuos $i Sutartis nustato. Taip pat Salys supranta, kad jos pagios atsakys uz
tolesniy duomeny tvarkytojy veiksmus ir neveikima.

21.7. Salys jsipareigoja tinkamai informuoti visus fizinius asmenis (darbuotojus, jgaliotinius, valdymo organy narius,
savo subtiekéjy, subteikéjy, subrangovy darbuotojus ir kitus atstovus), kurie bus pasitelkti Sutar¢iai su Salimis vykdyti,
apie tai, kad jy asmens duomenys bus arba gali biti perduoti Salims ir bus arba gali bati Saliy tvarkomi Sutarties
vykdymo tikslais; kur ir kiek laiko asmens duomenys bus saugomi, ir kas turés galimybg su jais susipazinti. Salys
pazymi, kad fiziniai asmenys, kurie yra pasitelkti Sutaréiai su Salimis vykdyti ir i§vardinti Sutartyje, yra supazindinti su
Sutartyje pateiktais jy asmeniniais duomenimis, ir Salies nustatyta tvarka tam davé savo sutikima.

21.8. Salys 3iuo susitaria, kad po Sutarties nutraukimo ar pasibaigimo, jos sunaikins arba graZins visus joms patikétus
tvarkyti asmens duomenis pagal Sutartj ir jy kopijas, nebent Europos Sajungos (ES) ar jy Salies jstatymai nustato
reikalavimg saugoti asmens duomenis.

XXIL SALIY PATVIRTINIMAI IR GARANTLJOS
22.1. Kiekviena i3 Saliy pareiskia ir garamuma kitai Saliai, kad:

22.1.1. Salis yra tinkamai jsteigta ir teisétai veikia pagal buveinés valstybés teisés akty reikalavimus;

22.1.2. Salis atliko visus teisinius veiksmus, biitinus, kad Sutartis buty tinkamai sudaryta ir galioty;

22.1.3. sudarydama Sutartj, Salis nevirsija savo kompetencuos ir nepazeidzia ja saistanciy teisés akty, taisykliy,
statuty, teismo sprendlmq, istaty, nuostaty, potvarkiy, j jSlparelgOJlmL; ir susitarimy;

22.1.4. Salies atstovai, pasirase $ia Sutart], yra Salies tinkamai jgalioti ja pasirasyti ir Saliy, ir (ar) jy atstovy
asmens duomenys, batini tinkamam Sutarties sudarymui, nelaikomi konfidencialia informacija;

22.1.5. Saliai néra zinoma apie jokius basimus teisinés aplinkos pasikeitimus, kurie galéty turéti jtakos Salies
Isipareigojimy pagal $ia Sutartj vykdymui;

22.1.6. Sutartis yra Saliai galiojantis, teisinis ir ja saistantis Isipareigojimas, kurio vykdymo galima pareikalauti
pagal Sutarties sglygas;

22.1.7. Sutarties jsigaliojimo dieng Salims $ios Sutarties salygos yra aiskios ir vykdytinos;

22.1.8. nei Sios Sutarties sudarymas, nei Uzsakovo ar Rangovo Sia Sutartimi prisiimty jsipareigojimy vykdymas
neprieStarauja ir nepazeidzia (i) jokio teismo, arbitraZo, valstybinés ar savivaldos institucijos sprendimo, jsakymo,
potvarkio ar nurodymo, kuris yra taikomas Salims; (ii) jokios sutarties ar kitokio sandorio, kurio $alimi yra atitinkama
Salis, ar (iii) jokio Salims taikomo jstatymo ar kito teisés norminio akto nuostaty.

22.2. Sudarydamas $ig Sutartj Rangovas patvirtina, kad:

22.2.1. Rangovas (jo darbuotojai) bei pasitelkiami subrangovai/subtiekejai/subteikejal (jei tokie pasitelkiami) turi
visus leidimus, licencijas, atestatus ar kitus privalomus dokumentus, Zinias, patirtj ir kvallﬁkacuq, reikalingus Siai
Sutar¢iai sekmingai jvykdyti. Rangovas jsipareigoja nedelsiant informuoti Uzsakova, jei jis praranda ar pasikeicia jo
turimi privalomi dokumentai ir kvalifikacija, kuri buvo vertinta vieSojo pirkimo, kurio pagrindu sudaryta §i Sutartis,
metu.

22.2.2. Susipazino su Sutarties objektu, aplinkybémis ir salygomis, kurioms esant bus teikiamos atliekami Darbai,
su technine specifikacija ir neturi jokiy pretenzijy ir / ar pastaby dél galimybés atlikti Darbus Sutartyje ir jos
dokumentuose nustatyta tvarka ir sglygomis.

22.2.3. Rangovas yra nuosekliai ir i3samiai jvertings biitinas paslaugas ir darbus, finansavimo salygas, statybos
medZiagy, jrengimy bei darbo jégos vertes bei rinkos kainas, galimus jy svyravimus ne tik Sutarties sudarymo momentu,
bet ir Sutarties vykdymo laikotarpiui.

22.2.4. Iki Sutarties pasiraSymo gavo Darbams atlikti butinus dokumentus, su kuriais jis i3samiai kaip savo srities
profesionalas susipazino ir jokiy klausimy ar neaiskumy dél jy neturi.

22.2.5. Gerai iSanalizavo techning specifikacija, Darbams vykdyti reikalingus dokumentus bei kita Rangovui
pateikta informacija, tinkamai jvertino objekto fizinius matmenis ir biiklg bei suprato Darby pobidj bei jy apimtj, numaté
ir jvertino visus sudétinius darbus, medziagas, jranga, priemones, paslaugas ir kitus jsipareigojimus, o taip pat visus
kastus, butinus Darbams atlikti. Jeigu siekiant jvykdyti Sutartj reikia atlikti darbus ar panaudoti medziagas, priemones,
Irengimus, paslaugas, kuriy Rangovas nenumaté arba netinkamai numaté sudarant Sutartj, tadiau jie yra batini Siai
Sutarciai jvykdyti, Siuos darbus Rangovas atlieka savo 1éSomis ir neturi teisés reikalauti padidinti Sutarties kaina.

22.2.6. Rangovas garantuoja, kad, atlikus Darbus, jrengus sistemas (mazgus, modulius ar pan.), numatytas pagal
Sig Sutartj, visos jrengtos sistemos (mazgai, moduliai ar pan.) tinkamai, nepertraukiamai ir kokybiskai funkcionuos, jas
bus galima tinkamai naudoti pagal tiksling jy paskirtj. Jeigu jrengtos sistemos (mazgai, moduliai ar pan.) nefunkcionuos,
funkcionuos netinkamai, jy nebus galima tinkamai naudoti pagal paskirtj, Rangovas savo rizika ir léomis atliks visus
butinus darbus bei nupirks reikiamas medziagas ar jrengimus, kad auk$¢iau nurodytos sistemos (mazgai, moduliai ar
pan.) funkcionuoty nepriekaistingai ir nereikalaus i§ UZsakovo padidinti Sutarties kainos.

22.2.7. Atlikti Darbai (jskaitant visas panaudotas medziagas, jrengimus, priemones, suteiktas paslaugas) visiskai
atitiks galiojanciy teisés akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty, Sutarties, jos priedy, kity Sutartyje nurodyty
dokumenty bei Darby dokumenty reikalavimus. Bendryjy statybos darby dalies statybos technologiniams procesams
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minimaliy kokybés reikalavimy lygis apraSytas www.statybostaisykles.lt tinklapyje ,,Statybos taisyklés™ atitinkamuose
skyriuose. Neatitikimas minétiems reikalavimams reikS Sutarties pazeidima. Rangovas pareiskia, kad jam yra zinoma,
jog Uzsakovui yra reikalingi tik kokybiskai atlikti Darbai (medziagos, jrengimai, priemonés) bei jy rezultatai.

22.3. Sudarydamas $ig Sutartj Uzsakovas patvirtina, kad siekiant Sutarties objekto jgyvendinimo, teikiant paslaugas ir
atliekant Darbus, Rangovui teiks visg reikalingg informacija tinkamy paslaugy ir atlikty Darby jgyvendinimui.

22.4. Jei paaiskeéja, kad 3ioje Sutartyje nurodyti Saliy patvirtinimai (-as) ir/ar pareiskimai (-as) yra melagingas (-i) ir/ar
klaidingas (-i), Salis privalo atlyginti kitai Saliai dél tokio (-iy) melagingo (-y) ir/ar klaidingo (-u) patvirtinimo (-y) ir/ar
pareiSkimo (-y) patirtus nuostolius.

XXIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

23.1. Sutarties Salims yra zinoma, kad $i Sutartis yra vieSa, iSskyrus joje esancig konfidencialig informacija.
Konfidencialia informacija laikoma tik tokia informacija, kurios atskleidimas priestarauty teisés aktams.
23.2. Rangovas negali perleisti tretiesiems asmenims visy ar dalies savo teisiy, susijusiy su Sutartimi, jskaitant
reikalavimo teis¢ j UZsakovo mokétinas sumas, be iSankstinio Uzsakovo rasytinio sutikimo. Be UZsakovo iSankstinio
raSytinio sutikimo sudaryti sandoriai dél teisiy ar pareigy pagal Sig Sutartj perleidimo laikytini niekiniais ir
negaliojanciais nuo jy sudarymo momento.
23.3. Bet kokios nuostatos negaliojimas ar prieStaravimas Lietuvos Respublikos istatymams ar kitiems norminiams teises
aktams Sioje Sutartyje neatleidzia Saliy nuo prisiimty jsipareigojimy vykdymo. Siuo atveju tokia nuostata turi bati
pakeista atitinkancia teises akty reikalavimus kiek jmanoma artimesne Sutarties tikslui bei kitoms jos nuostatoms.
23.4. Sios Sutarties vykdymui ir aiskinimui taikoma Lietuvos Respublikos teisé.
23.5. Jeigu kuri nors Sios Sutarties nuostata yra ar tampa i$ dalies ar visiSkai negaliojancia, ji nedaro negaliojan¢iomis
likusiy Sios Sutarties nuostaty. Tokiu atveju Salys susitaria déti visas pastangas, kad negaliojanti nuostata bty pakeista
teisiSkai veiksminga norma, kuri, kiek jmanoma, turéty ta patj rezultata, kaip ir pakeistoji norma.
23.6. Si Sutartis pasiradyta lietuviy kalba, 2 (dviem) egzemplioriais, turin¢iais vienoda teising galig — po vieng kiekvienai
Saliai.
23.7. Sutarties salygy priedai:

23.7.1. Priedas Nr. 1 Technine specifikacija.

23.7.2. Priedas Nr. 2 Rangovo pirkimui pateiktas pasitlymas.

XXIV. SUTARTIES sAL[U ADRESAI IR REKVIZITAI

UZzsakovo vardu Rangovo vardu

Klaipédos rajono savivaldybés administracija UAB ,,Gargzdy rangos darbai”
Klaipédos g. 2 Kvietiniy g. 62

LT-96130 Gargzdai LT-96101 Gargzdai

Kodas: 188773688 Imonés kodas: 163713181

PVM mokétojo kodas: néra PVM mokétoja PVM mokétojo kodas: LT637131811
A.s.Nr. LT77 4010 0402 0010 5340 A.s. LT80 4010 0402 0003 0402
AB Luminor bankas AB Luminor bankas

Banko kodas: 40100 Banko kodas: 40100

Tel. (8 46) 47 20 21 Tel. (8 655) 70 891

Faksas: (8 46) 47 20 05 Faksas: (8 46) 47 33 54

El. pastas: savivaldybe@klaipedos-r.lt El.p. auosis@gmail.com
Administracijos d1r§g§ﬂnau5ﬁavaduotqas Direktorius

pavaduejantis @y‘ﬂdyu} 208 }{\ Arturas Uosis

J ustas Ruskys
/,/ . /')1 /// /

(Pdrasas) |\ 2

AN
) (Parasas) fg/%é //( |

Finansavimas: kodas biudzete: 6.1.1.39.
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