KIDULIY DVARO SODYBOS SVIRNO TVARKYBOS IR REMONTO DARBU VIESOQJO
PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS

2019 m. spalio 15 d. Nr. VPS-245

Si sutartis sudaryta tarp gakiq rajono savivaldybés administracijos, juridinio asmens kodas
188772814, kurios registruota buveiné yra Bazny¢ios g. 4, Sakiai, duomenys apie istaigg kaupiami ir
saugomi Lietuvos Respublikos juridiniu asmeny registre, atstovaujamos rajono savivaldybés
administracijos direktoriaus Dainiaus Grinceviciaus, veikian¢io pagal Sakiy rajono savivaldybés
administracijos nuostatus, patvirtintus rajono savivaldybés tarybos 2016 m. rugséjo 23 d. sprendimu
Nr.T-277 ,,Dél Sakiy rajono savivaldybés administracijos nuostaty patvirtinimo* (toliau — UZsakovas),
ir UAB ,,Dinaras“, juridinio asmens kodas 303567884, kurios registruota buveiné yra R. Juknevicéiaus
g. 48-61, Marijampolé, duomenys apie jmone kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy
asmeny registre, atstovaujamos direktoriaus Giedriaus Juskausko, veikian&ios jungtinéje veikloje su
UAB ,,TERMODATA¥, juridinio asmens kodas 302830229, kurios registruota buveiné yra
S. Daukanto g. 19-5, Kazly Rida, duomenys apie jmone kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos
juridiniy asmeny registre, atstovaujama direktoriaus Pauliaus Bliuvo, pagal 2019 m. rugpjucio 23 d.
Jungtinés veiklos sutartj Nr. 19/08/23 ir pagal bendrovés istatus (toliau — Rangovas), toliau kartu vadinami
,Salimis“, o kiekvienas atskirai — ,Salimi®, sudaré $ia darby vieSojo pirkimo—pardavimo sutartj, toliau
vadinama ,,Sutartimi®, ir susitaré dél $iy salyguy.

1. SUTARTIES OBJEKTAS IR KAINA

1.1. Sutarties objektas — Kiduliy dvaro sodybos svirno tvarkybos ir remonto darbai.

1.2. Rangovas, vadovaudamasis supaprastinto atviro konkurso, jvykusio 2019 m. rugpjucio 26
d. salygomis (pirkimo Nr. 449055) ir Sutartimi bei jos priedais per Sutartyje nustatytus terminus
isipareigoja atlikti 1.1 p. nurodytus darbus (toliau - Darbai) ir perduoti juos UZsakovui. UZsakovas
isipareigoja priimti Darbus ir uZ juos sumokéti Sutartyje nustatytg kaing, kuri yra 438 643,08 Eur
(keturi Simtai trisdeSimt aStuoni tikstanéiai Se§i §imtai keturiasdesimt trys eurai aStuoni centai),
iskaitant PVM, kuris yra 76 128,14 Eur (septyniasde$imt $e§i tukstanciai vienas Simtas dvide$imt astuoni
eurai keturiolika centy).

1.3. [ Sutarties kaina jtrauktas visas uZ Darby atlikima ir kity Isipareigojimy pagal Sutartj
vykdyma numatytas uzmokestis ir Rangovas neturi teisés reikalauti padengti jokiy i8laidy, virSijanéiy
Sutarties kaina.

1.4. Sutarties kaina yra fiksuota visai Sutarties galiojimo trukmei. Nepriklausomai nuo atlikty
Darby apimties, Sutarties kaina negali biiti kei¢iama, i§skyrus kainodaros taisyklése numatytus atvejus.

1.5. Rangovas, sudarydamas $ia Sutartj patvirtina, kad:

1.5.1.jis turi Ziniy, patirties, kvalifikacijos ir visus dokumentus, reikalingus %ai Sutaréiai
vykdyti;

1.5.2. susipaZino su statybos objektu, aplinkybémis ir salygomis, kurioms esant bus atliekami
Darbai, su technine (projektine) dokumentacija ir neturi jokiy pretenzijy ir (ar) pastaby dél galimybés
atlikti Darbus Sutartyje ir jos dokumentuose nustatyta tvarka ir salygomis;

1.5.3. Salims suderinant ir Sioje Sutartyje nurodant galuting Sutarties kaing Rangovas yra
nuosekliai ir i§samiai jvertings biitinus darbus, finansavimo salygas, statybos medziagy, irengimy bei
darbo jégos vertes bei rinkos kainas, galimus jy svyravimus ne tik Sutarties sudarymo momentu, bet ir
Sutarties vykdymo laikotarpiui;

1.5.4. gerai i8analizavo ir suprato Darby pobudi bei ju apimti, pagal technine (projekting)
dokumentacija, Darby dokumentus bei kitus Rangovui pateiktus duomenis, statybos objekto fizinius
matmenis ir buklg, numaté ir jvertino visus sudétinius darbus, medZiagas, jranga, priemones, paslaugas
ir kitus isipareigojimus, o taip pat visus kastus, biitinus Darbams atlikti. Jeigu siekiant jvykdyti Sutartj
reikia atlikti darbus ar panaudoti medziagas, priemones, jrengimus, paslaugas, kuriy Rangovas nenumaté
arba netinkamai numaté sudarant Sutartj ar rengiant Ikainota veiklos sarasg, taciau jie yra butini $iai
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Sutaréiai jvykdyti, Siuos darbus Rangovas atlieka savo lésomis ir neturi teises reikalauti padidinti
Sutarties kaina. Rangovas pareikia, kad prie$ pasiraSant Sutartj jis, bidamas savo srities profesionalu,
i¥samiai ianalizavo, patikrino techningje dokumentacijoje nurodytas Darby apimtis bei jas palygino su
technine dokumentacija, jvertino visus pagrindinius, tarpinius darbus, reikalingus pagal Sutart]
numatytiems Darbams atlikti, turéjo galimybg rastu pateikti visas pastabas Uzsakovui;

1.5.5. Rangovas garantuoja, kad atlikus Darbus, {rengus sistemas (mazgus, modulius ar pan.),
numatytas pagal Sia Sutartj, visos irengtos sistemos (mazgai, moduliai ar pan.) tinkamai,
nepertraukiamai ir kokybiskai funkcionuos, jas bus galima tinkamai naudoti pagal tiksling ju paskirti.
Jeigu jrengtos sistemos (mazga, moduliai ar pan.) nefunkcionuos, funkcionuos netinkamai, ju nebus
galima tinkamai naudoti pagal paskirti, Rangovas savo rizika ir 1ésomis atliks visus butinus darbus bei
nupirks reikiamas medziagas ar irengimus, kad auk&&iau nurodytos sistemos (mazgai, moduliai ar pan.)
funkcionuoty nepriekaistingai ir nereikalaus i§ UZsakovo padidinti Sutarties kainos.

1.6. Tki Sutarties pasiraSymo nenumatyti ir nuo Saliy valios nepriklausantys, taciau darbams
uzbaigti reikalingi atlikti didesni Darby kiekiai ir (ar) bet kurios Techniniame projekte numatytos Darbu
dalies montavimo ar irengimo vietos ar padéties keitimas yra laikomi Rangovo rizika. Tokie pakeitimai
Sutarties keitimu nelaikomi, bendra kaina nekei¢iama, jeigu faktiné pirkimo dokumentuose bei sutartyje
pirkimo vykdytojo nurodytu Darby apimtis nesiskiria daugiau kaip 10 procentu, skai¢iuojant nuo
pradinés sutarties vertes.

1.7. Jei reikia atsisakyti ir (ar) isigyti daugiau kaip 10 procenty, skai¢iuojant nuo pradinés
sutarties vertés, pirkimo dokumentuose ir sutartyje nurodytu Darby apimties, visi darbai, vir$ijantys
10 procentu riba, turi biati atsisakomi ir (ar) jsigyjami taikant kiekio (apimties) keitimo salygas,
nurodytas Metodikos! 11 skyriuje. Tokiu Darby vertés nustatymo, teikimo ir tvirtinimo procedura
atliekama analogiskai kaip pagal Pakeitimy procedura, nurodyta 3 skyriuje.

1.8. Uzsakovas neatlygina uz darbus, kuriuos Rangovas atlicka savavaliskai, nukrypdamas nuo
Sutarties salygu. UZsakovui pareikalavus, Rangovas privalo $iuos darbus per nurodytqtenninqpa§alinti.
Nepasalinus tai gali buti padaryta Rangovo saskaita.

1.9. Uzsakovo rezervas ir avansinis mokéjimas netaikomi.

1.10. Laikoma, kad toliau jévardinti dokumentai, isdéstyti svarbos tvarka, sudaro Sia Sutartj ir
yra suprantami ir aidkintini kaip jos sudedamosios dalys. Esant kolizijai (kai ta pacia situacija Sutartis
ar jos priedai reglamentuoja skirtingai), Sutartis aiSkinama vadovaujantis Siame punkte nurodyta
hierarchija.

1.10.1. pirkimo dokumenty paaidkinimai, jeigu tokie yra;

1.10.2. konkurso salygos;

1.10.3. darby viesojo pirkimo—pardavimo sutartis;

1.10.4. pasitilymo rastas;

1.10.5. techninio projekto/tvarkybos darby projekto techninés specifikacijos;

1.10.6. techninio projekto/tvarkybos darby projekto aiskinamieji rastai;

1.10.7. techninio proj ekto/tvarkybos darby proj ekto bréziniai,

1.11. Sutarties vykdymo metu $aliy sudaryti susirinkimu protokolai yra privalomi vykdyti.

1.12. Sutartyje vartojamos savokos turi $ia reikSme:

1.12.1. Nedelsiant — per protinga termina, bet ne véliau kaip per 2 darbo dienas.

1.12.2. Darbo diena — savaités diena nuo pirmadienio iki penktadienio nuo 08:00 iki 17:00 val.

1.12.3. Darby defektai - tokie Darby trikumai, kurie nukrypsta nuo projektines ar konkursines
dokumentacijos nustatyty reikalavimy arba paZeidZia privalomuosius statybos normatyvinius
dokumentus (jskaitant Rangovo iki Sutarties pasiraSymo patvirtintas {mon¢s statybos taisykles).

1.12.4. Darby trukumai gali apimti ir Darby defektus, taciau neapsiribojant it kitais neatitikimais.

1.12.5. Techninio projekto klaida — Techninio projekto (visy jo atskiry daliy ir dokumentu)
sprendiniai (sprendiniy visuma), kuriy negalima igyvendinti:

- atsizvelgiant i normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir normatyviniy statinio saugos ir
paskirties dokumenty nuostatas ir (arba)

| VieSuju pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birzelio 28 d. jsakymu Nr. 15-95 patvirtinta Kainodaros taisykliy nustatymo
metodika (toliau — Metodika).
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- nepaZeidus kurio nors i8 ju, kai abejojama dél Sutarties salygu, tadiau jvertinus statybos
techniniame reglamente STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé* nustatyta
dokumenty virSenybe dél Techninio projekto dokumenty neatitikimy ar priestaravimu.

2. SUTARTIES OBJEKTO KAINODAROS TAISYKLES

2.1. Siai Sutaréiai taikomas fiksuoto kainos su perziura Sutarties kainos apskai¢iavimo budas.
Rangovui tinkamai atlikus Darbus, UZsakovas privalo sumokéti Sutarties kaina, kuri turi biiti nustatyta
vadovaujantis §io Sutarties skyriaus nuostatomis.

2.2. Darby kaina Sutarties galiojimo metu nekeiiama isskyrus Siame punkte nurodytais
atvejais:

2.2.1. pagal 3.5 punkta iforminus Pakeitima Sutarties kaina gali buti koreguojama papildomuy/
kei¢iamy/ nevykdomy Darby sumomis sudarant susitarimg dél Sutarties kainos koregavimo. Papildomy/
kei¢iamy/ nevykdomy Darby kainos apskai¢iuojamos Zemiau pateikiamais buidais, nustatant auk$&iau
esancio budo taikymo prioriteta, t. y. tik nesant galimybés taikyti auk$éiau esantj biida, gali biiti taikomas
Zemiau esantis budas:

a) pritaikant Sutartyje numatyty Darby kaing (jei Sutartyje nustatyti tam tikry konkreéiy Darby
ikainiai), jei jmanoma:

- pritaikant Sutartyje nurodyty Darby ikainius, arba

- i8skai¢iuojant kainos dalj i§ Sutartyje numatyto jkainio, arba

- pritaikant Sutartyje numatytus panasiy Darby ikainius. Panasius darbus turi pagristi ir
nustatyti UZsakovas.

b) ivertinus pagristas tiesiogines (darbo uZmokescio ir su juo susijusius mokeséius, statybos
produkty ir jrengimy, mechanizmy sanaudos) bei netiesiogines (pridétines, statybvietés, pelno) ilaidas
pagal Metodikos priedo ,, Tiesioginiy ir netiesioginiy ilaidy apskai¢iavimo taisyklés* nuostatas.

2.2.2. padidéjus arba sumazéjus pridétinés vertés mokes¢io (PVM) tarifui Sutarties kaina
atitinkamai didinama arba mazinama. Sutarties kainos perskai¢iavimo formulé pasikeitus PVM tarifui:

S, —A4 T
B = A+(—*3~—)><(1+—N—)
Ty 100
(1+—)
100
S - Perskaitiuota Sutarties kaina (su PVM)
S - Priimta Sutarties suma (su PVM) iki perskai¢iavimo
A - Atlikty Darby kaina (su PVM) iki perskaiéiavimo
T’ - senas PVM tarifas (procentais)
T, - naujas PVM tarifas (procentais)

2.2.3. Darby kaina dél metinio infliacijos ar defliacijos poky¢io gali biti didinama arba
maZinama jei Sutarties trukmé kartu su numatytu Sutarties pratgsimu trunka ilgiau nei vienerius metus.
Darby kaina gali buti perskai¢iuojama ne daZniau kaip kas vienerius metus skai¢iuojant nuo Sutarties
isigaliojimo datos ir kai Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés paskelbta
vidutiné metiné infliacija/defliacija padidéja/sumazéja 5 proc. punktais, lyginant su Sutarties sudarymo
metu buvusia vidutine metine infliacija/defliacija. Dar po mety Darby kainos keitimas galimas jei,
praéjus metams po Darby kainos pakeitimo dél bendro kainy lygio kitimo, vidutiné metiné
infliacija/defliacija padidéja/sumazéja 5 proc. punktais, lyginant su paskutinio Darby kainos pakeitimo
metu buvusia vidutine metine infliacija/defliacija. Darby kaina didinama/mazinama tiek procenty, kiek
padidéja/sumazéja infliacija/defliacija. Tokiais atvejais suinteresuota Salis kreipiasi { kita Salj dél Darby
kainos perskaiCiavimo, pateikdama Statistikos departamento paskelbta vidutinés metinés
infliacijos/defliacijos pokyti. Susitarimas padidinti/sumazinti Darby kaing jsigalioja surasius ji rastu ir
abiem Salims patvirtinus parasais.

3. PAKEITIMAI



3.1. UzZsakovas $iame skyriuje nustatytomis salygomis gali nurodyti daryti Pakeitimus.
Pakeitimai gali apimti:

3.1.1. bet kurios Darby dalies montavimo ar irengimo vietos ar padéties keitima, Darby dalies
lygiu, pozicijy ir (arba) matmeny pakitimus;

3.1.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakyma arba Darbo apimties sumaZinima;

3.1.3. Darbo kokybés ar kity bet kurio atskiro Darbo savybiy pakitimus;

3.1.4. bet kurj papildoma Darba, Iranga, MedZiagas.

3.2. Pakeitimas pagrindZiamas dokumentais (pvz. defektiniu (pakeitimy) aktu, bréZiniais (isk.
Projekto korektura pagal jo nauja laida), ar kitais dokumentais), kurie turi buti patvirtinti Rangovo,
statinio statybos techninés prieZiuros vadovo ir projektuotojo ir (ar) statinio projekto vykdymo prieZitros
vadovo para$ais, bei rastu suderinti su UZsakovu.

3.3. Pakeitimas jforminamas susitarimu ar protokolu dél Darby pakeitimo, nurodant Darby
pavadinimus, vienetus, kiekius, techninius sprendinius (pavyzdziui, bréZinius ir kita), jkainiykainy
nustatymo pagrindima ir skai¢iavima (vadovaujantis 2.2.1 p.). Toks susitarimas ar protokolas turi buti
patvirtintas ir pasiragytas Saliy ir laikomas sudétine Sutarties dalimi.

3.4. Jeigu Pakeitimas atliekamas kitais negu apibréZti Siame skyriuje atvejais, tokiam
pakeitimui atlikti turi buti vykdomas atskiras pirkimas, t. y. nauja pirkimo procedura pagal Lietuvos
Respublikos viedyjy pirkimy istatymo reikalavimus.

3.5. Pakeitimai forminami tokia tvarka:

3.5.1. taikant jei butina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar butina/tikslinga mazinti Darby
apimtis, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling samata, kurioje nurodo nevykdytiny Darby
kainas, apskaiciuotas pagal 2.2.1 p. nurodytus Darby kainy nustatymo budus, ir, UZsakovui jvertinus
Rangovo siulyma, koreguojama Sutarties kaina;

3.5.2.jei Sutartyje numatyta atskira Darbg (ar jo dali) butina/tikslinga keisti kitu Darbu,
Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling sgmata, kurioje nurodo nevykdytiny Darby kainas,
apskaiciuotas pagal 2.2.1 p. nurodytus Darby kainy nustatymo budus, bei sinlyma dél keistiny Darbuy, t.
y. vietoje nevykdomy Darby siulomy atlikti Darby lokaling samata, sudarytg pagal 2.2.1. papunktyje
nurodytus Darby kainy nustatymo budus, ir, UZsakovui jvertinus Rangovo siulyma, koreguojama
Sutarties kaina (jei reikia);

3.5.3. papildomi darbai, tai Sutartyje nejtraukti Darbai ir (ar) Sutartyje nurodyty Darby apimtys,
jeigu jos vir§ija 10 procenty pradinés sutarties vertés. Jei butina/tikslinga atlikti papildomus darbus,
Rangovas pateikia siulyma dél papildomy Darbu, t. y. papildomy Darby lokaline samata, sudaryta pagal
2.2.1 p. nurodytus Darby kainy nustatymo budus, ir, UZsakovui jvertinus Rangovo siulyma,
koreguojama Sutarties kaina.

3.6. Pakeitimai gali buti atliekami neatsizvelgiant | ju verte ir aplinkybes, jeigu:

3.6.1. dél pasirinkimo galimybés (opcionas), isk. kiekiy, apimties, objekto pakeitima, i§ anksto
buvo aikiai, tiksliai ir nedviprasmiskai suformuluotos pirkimo dokumentuose, nurodyta pasirinkimo
galimybiy (opciono) apimtis, pobudis ir aplinkybés, kuriomis tai gali buti atliekama, ir i§ esmés
nesikei¢ia Darby pobudis; arba;

3.6.2. Pakeitimas néra esminis, t. y. juo nepakei¢iamas Darby bendrasis pobudis. Pakeitimas
laikomas esminiu, kai dél jo:

a)  pakei¢iama pradinio pirkimo proceduros konkurenciné padétis (kiti priimti kandidatai,
kitas priimtas dalyviy pasiulymas, sudominta daugiau tiekéjy), arba

b)  pakei¢iama ekonominé pusiausvyra rangovo naudai, arba

c) labai padidéja Darby apimtis.

3.7. Pakeitimai, kuriy verté nevir§ija 50 procenty, o bendra atskiry Pakeitimy pagal §i punkta
verté — 100 procenty Pradines sutarties vertés, gali buti atliekami esant §ioms aplinkybéms:

3.7.1. prireikia papildomy Darbu, paslaugy ar prekiy, kurie tapo butini Darbams uzbaigti, ta¢iau
nebuvo jtraukti | pradinj pirkima, o Rangovo pakeitimas negalimas dél ekonominiy ar techniniy
priezas¢iy ir Uzsakovui sukelty dideliy nepatogumy ar nemaza islaidy dubliavima; arba

3.7.2. butinybé atsirado dél aplinkybiy, kuriy protingas ir apdairus UZsakovas negaléjo numatyti,
ir i§ esmeés nesikei¢ia Darby pobudis;
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3.7.3. Nenumatytos aplinkybés reiskia aplinkybes, kuriy nebuvo jmanoma nuspéti, nepaisant to,
kad UZsakovas pagristai apdairiai rengési pradiniam sutarties skyrimui, atsizvelgdamas i visas jo turimas
priemones, konkretaus projekto pobiidj ir charakteristikas, geraja praktika atitinkamoje srityje ir poreikj
uztikrinti tinkama panaudoty istekliy ir numatomos sutarties vertés santyki rengiantis jos skyrimui.

3.8. Pakeitimai, kuriy bendra atskiry Pakeitimy pagal § punkta verté nevirsija 10 procenty
Pradinés sutarties vertés, gali buti atlickami neatsizvelgiant i aplinkybes, jeigu i§ esmés nesikeiéia Darby
pobudis.

3.9. Jeigu bet kuris statybos dalyvis Darbu vykdymo metu suzino apie Techninio projekto
klaida arba techninj trukumg dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, tai jis
apie tai privalo nedelsdamas pranesti UZsakovui. Uzsakovas, gaves toki pranesima, privalo pateikti
Rangovui trukstamg informacija, tinkamus paaidkinimus bei (jeigu reikia) iforminti Pakeitima.
Techninio projekto klaida ar dokumento techninis trikumas turi biti patvirtintas projekta rengusio
projektuotojo.

4. SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS

4.1. Rangovas ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo sutarties sudarymo, pateikia
Lietuvos Respublikoje ar uZsienio valstybéje registruoto banko ar draudimo bendrovés idduota sutarties
ivykdymo uZztikrinimo garantija. UZtikrinimo suma — ne maZiau kaip 3 proc. (trys procentai) bendros
sutarties kainos be PVM. Sutarties jvykdymo uztikrinimas turi galioti per visa Sutarties vykdymo
laikotarpi ir galioti dar 30 dieny po sutarties galiojimo termino pabaigos. Jei Rangovas per §i laikotarpj
Sutarties {jvykdymo uztikrinimo dokumento nepateikia, laikoma, kad jis atsisaké sudaryti pirkimo sutartj.
Sutartis jsigalioja tik po to, kai Rangovas pateikia sutarties {vykdymo uZtikrinimo dokumenta.

4.2. Sutarties jvykdymo garantija uZztikrinama, kad UzZsakovui bus atlyginti nuostoliai, atsirade
del to, kad Rangovas nejvykdé visy sutartiniy jsipareigojimy ar vykdé juos netinkamai.

4.3. Prie§ pateikdamas Sutarties jvykdymo uztikrinimo dokumenta, Rangovas gali pradyti
UZsakovo patvirtinti, kad jis sutinka priimti jo siiloma Sutarties jvykdymo uZtikrinimo dokumenta.
Tokiu atveju UzZsakovas privalo duoti Rangovui atsakyma ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo praSymo
gavimo dienos.

4.4. Jei Sutarties vykdymo metu Sutarties jvykdymo uztikrinimo dokumenta isdaves juridinis
asmuo (garantas ar laiduotojas) negali jvykdyti savo isipareigojimy, UZsakovas rastu pareikalauja
Rangovo per 5 kalendorines dienas pateikti naujg Sutarties jvykdymo uztikrinimo dokumenta tomis
paciomis salygomis kaip ir ankstesnioji. Jei Rangovas nepateikia naujos Sutarties jvykdymo uztikrinimo
dokumento, UZsakovas turi teis¢ vienasaliskai nutraukti sutarti.

4.5. Rangovui nejvykdZius ar netinkamai jvykdZius nors viena i§ isipareigojimy, numatyty
Sioje Sutartyje, pvz. praleidus bet kurios pareigos jvykdymo termina, nepasiradius statybvietés
perdavimo akto, atsisakius Sutarties vykdymo, nepateikus garantinio laikotarpio prievoliy ivykdymo
uztikrinimo dokumento ir t.t., UZsakovas turi teis¢ pasirinkti — pasinaudoti uZtikrinimu (UZsakovas
pareikalauja sumokéti visas sumas, kurias garantas (laiduotojas) isipareigojo sumokéti. Pries
pateikdamas reikalavima sumokéti pagal Sutarties jvykdymo uztikrinimo dokumenta, UZsakovas ispéja
apie tai Rangova ir nurodo, dél kokio pazeidimo pateikia §j reikalavima) arba pritaikyti Rangovui 0,2
proc. nuo Sutarties vertés dydZio bauda. Apie numatoma baudos pritaikyma arba utikrinimo
vykdyma UZsakovas informuoja Rangova el. pastu.

4.6. Jei UZsakovas pasinaudoja Sutarties jvykdymo uztikrinimu, Rangovas, siekdamas toliau
vykdyti Sutarties sipareigojimus, privalo per 5 (penkias) dienas nuo prane$imo, kad Uzsakovas
pasinaudojo pirkimo Sutarties jvykdymo uZtikrinimu, pateikti naujg Sutarties jvykdymo uztikrinimo
dokumenta tomis paciomis salygomis kaip ir ankstesnioji. Jei Rangovas nepateikia naujo Sutarties
ivykdymo uztikrinimo dokumento, UZsakovas turi teis¢ vienagaliskai nutraukti sutartj.

4.7. Sutarties ijvykdymo uZtikrinimo dokumentas graZinamas, per 30 (trisdesimt) kalendoriniy
dieny nuo Sios garantijos galiojimo termino pabaigos, jei to reikalauja garantas(laiduotojas).

S.  SUTARTIES GALIOJIMAS IR TERMINAI
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5.1. Si Sutartis isigalioja nuo tada, kai Rangovas pateikia Sutarties jvykdymo uztikrinimo
dokumenta ir galioja, kol Salys sutaria ja nutraukti, ji nutraukiama jstatyme ar $ioje Sutartyje nustatytais
atvejais arba Sutarties Salys jvykdo savo jsipareigojimus.

5.2. Statybos Darby pradzia laikoma diena, kada Salys pasirafo statybvietés perdavimo
— priémimo akta. Kartu su aktu yra perduodami: statybg leidZiantys dokumentai (jei jie reikalingi),
statybos Darby Zurnalas ir, prireikus, kiti akte nurodyti dokumentai. Rangos darbai pagal pridéta technini
projekta gali buti pradéti i8kart jsigaliojus sutarciai.

5.3. Darby atlikimo terminas: 17 ménesiy su galimybe vieng kartg pratesti §j terming iki
2 mén. Darby atlikimo terminas yra laikomas esmine Sutarties salyga.

5.4. Darby atlikimo terminas gali buti pratgstas tik deél aplinkybiy, kurios nepriklauso nuo
Rangovo, taip pat del:

5.4.1. pakeitimuy, atliekamy vadovaujantis Sutarties sglygu 3 skyriaus nuostatomis;

5.4.2.bet kokio vélavimo, kliudiy ar trukdymy, sukelty arba priskiriamy UZsakovui arba
Uzsakovo personalui, arba tretiesiems asmenims;

5.4.3.jeigu finansavimo dydis per Sutartyje nustatyta darby vykdymo laikotarpi nebus
pakankamas visiems pagal Sutartj numatytiems Darbams atlikti.

5.5. Rangovas turi atlikti Darbus laikydamasis terminy, nurodyty Ikainotame veiklos saraSe
(Sutarties 2 priedas). [kainotas veiklos saraSas iki Darby pradZios pateikiamas derinti UZsakovui.
Rangovas privalo darbus organizuoti taip, kad dél Darby atlikimo istaigos veikla nebuty visiskai
nutraukta. Atsilikdamas nuo suderinto jkainoto veiklos grafiko daugiau kaip 20 proc., UzZsakovas turi
teisg pagal 4.5 p. pritaikyti Rangovui 0,2 proc. nuo Sutarties vertés dydzio bauda. Darby pazanga per 12
meén. nuo darby pradzios turi buti ne maziau 40 proc. nuo darby vertés.

5.6. lkainotas veiklos sarasas tikslinamas §iais atvejais:

5.6.1. pasikeitus darby apimtims dél papildomu/ kei¢iamy/ nevykdomy darby atsiradimo;

5.6.2. pasikeitus finansavimo dydZiui;

5.6.3. sustabdZius darby ar juy dalies vykdyma;

5.6.4. pratgsiant Darby atlikimo terming;

5.6.5. esant kitoms, nuo Rangovo nepriklausancioms aplinkybémis, dél kuriy Darbai negali buti
vykdomi pagal [kainotame veiklos sarase nustatyta grafika.

5.7. Darby pabaiga laikoma diena, kai pasiraSomas galutinis darby-perdavimo priémimo aktas.

5.8. Defekty taisymas statyby metu statybos Darby atlikimo termino nekeicia.

5.9. Atsiradus nenumatytoms aplinkybéms, dél kuriy UZsakovas ir (ar) Rangovas negali
vykdyti sutartiniy jsipareigojimuy, Sutarties Salys turi teisg sustabdyti visy Darby ar ju dalies vykdyma.
Stabdomas tik ty Darby vykdymas, kuriems itakos turi atsiradusios nenumatytos aplinkybés. Darby
vykdymas gali buti sustabdomas esant bent vienai i$ $iy aplinkybiu:

5.9.1. atsiradus pagristam poreikiui atlikti techninio projekto korektura/keitima;

5.9.2. sustabdzius pirkimo objekto finansavima;

5.9.3. dél teisés akty ir (ar) statinio projekto sprendiniy pazeidimy vykdant statyba;

5.9.4. treiujy Saliy jtaka;

5.9.5. butinas papildomas laikas ivykdyti papildomy Darby viesaji pirkima;

5.9.6. bet koks nenumatomas gamtos jégu veikimas, kurio joks patyres rangovas nebuty galéjes
tikétis;

5.9.7. fizinés kliutys arba kitos nei klimatinés fizinés salygos, su kuriomis vykdant darbus
susidurta Statybvietéje, ir ty kliu¢iy ar salygu Rangovas nebuty galéjes pagristai numatyti;

5.9.8. kitos aplinkybeés, kurios nebuvo Zinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurty
bet kuris rangovas.

5.10. Sutartyje nurodyty Darby vykdymas sustabdomas tokiam terminui, kurio metu
nenumatytos aplinkybés tesiasi, taciau ne ilgiau kaip 2 mén. laikotarpiui. Sutartyje nurodyty Darby
sustabdyma sutarties Salys fiksuoja sura$ydamos akta. Sustabdyti Darbai neatlickami iki Darby
vykdymo atnaujinimo. UZsakovui nurodant raStu Darbai atnaujinami iSnykus aplinkybéms, dél kuriy jie
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buvo sustabdyti. Atnaujinus darby vykdyma darbai atliekami per jiems likusj laikotarpj (laikg), kuris
buvo likes iki sustabdymo.

5.11. Salis apie 5.9 p. nurodytas nenumatytas aplinkybes privalo pranesti nedelsiant. Kitu atveju
Salis netenka teisés naudotis nenumatytos aplinkybés faktu.

6. DARBU PERDAVIMAS - PRIEMIMAS

6.1. Rangovas karta per ménesj pateikia UZsakovui atlikty Darby akta. Atlikty Darby aktai turi
buti vizuojami Techninio priZitrétojo.

6.2. UzZsakovas privalo apZitréti priduodamus atliktus Darbus ir pasiraSyti akta (su pastabomis
ar be ju) arba motyvuotai nuo to atsisakyti per 7 (septynias) darbo dienas. Pasirasius aktg su pastabomis,
Uzsakovas atsiskaito uz visus darbus, dél kuriy néra padaryta i§lyga. Nesant Darby jkainiy, neapmokamy
Darby verté nustatoma taip pat, kaip ir papildomu/ atsisakomy Darby. Jeigu patikrinimo metu nustatoma,
kad atlikty Darby kiekis neatitinka nurodyty Rangovo pateiktame akte arba darbai atlikti su trokumais,
Rangovas privalo iStaisyti minéta akta. Pataisytq atlikty Darby akta Rangovas privalo pateikti ne véliau
kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo akto grazinimo pataisymui datos.

6.3. Uzsakovui pasiraSius atlikty Darby aktus, Rangovas teikia PVM saskaitas faktiiras per
informacing sistema ,,E. saskaita*.

6.4. Atsiskaitymo uZ atliktus darbus dokumentus (saskaitas, atlikty Darby aktus) Rangovas
privalo parengti taip, kad skaiciavimus biity galima patikrinti. Atsiskaitymo dokumentuose Rangovas
privalo laikytis Sutarties dokumentuose i§vardinty Darby sudéties, pavadinimy ir eilés numeriy ir,
Uzsakovui pareikalavus, pridéti butinus Darby rii$j ir apimt] patvirtinan&ius skai¢iavimus ir dokumentus
bei atlikty Darby atitiktj patvirtinanéius dokumentus.

6.5. Pirminés apZiuros metu nustatytus pagristus defektus Rangovas privalo iitaisyti nedelsiant.
Neistaisius defekty, uz $iuos darbus nebus sumokama.

6.6. lki visy Darby perdavimo Uzsakovui Rangovas privalo instruktuoti ir (arba) apmokyti
Uzsakova irengty sistemu, jrangos, statinio arba konstrukcijy naudojimo (eksploatavimo) ir
aptarnavimo taisykliu, bei pateikti UZsakovui {renginiu, statinio arba konstrukciju naudojimo
(eksploatavimo) ir aptarnavimo taisykliu naudojimo (eksploatavimo) instrukcijas lietuviy kalba.

6.7. Kartu su kiekvienu Darby priémimo — perdavimo aktu, Rangovas UZsakovui pateikia
atitinkamg dali vykdomosios dokumentacijos, o pateikiant galutini akta - visa vykdomaja
dokumentacija.

6.8. UzZsakovas pasilieka sau teisg nemokéti uz darbus, atliktus su trikumais, jei trikumy faktas
yra pagristas, tol, kol tokie trikumai nebus istaisyti ar pasalinti. Tokiu atveju UZsakovas ra$tu informuoja
Rangova deél kokiy trukumy ir kokio dydZio 1é3os bus sulaikomos. Rangovui istaisius visus nurodytus
trakumus, sulaikytos léSos iSmokomos Rangovui ne véliau kaip per 30 kalendoriniy dieny.

6.9. Jei Uzsakovas pastebi jau priimty Darby pagristus trukumus, kuriy jis nepastebéjo
priimdamas darbus, UZsakovas privalo rastu pranesti apie trukumus Rangovui per 15 (penkiolika)
kalendoriniy dieny po jy pastebéjimo. Praneus apie trakumus, Rangovas privalo iStaisyti juos per
Uzsakovo nurodyta technologiskai reikalinga, protinga termina. Jeigu Rangovas per nurodyta protinga
terming nepasalina atlikty Darby trilkumu, apie kuriuos ji informavo UZsakovas, tai jis privalo atlyginti
UZsakovui tiesioginius nuostolius, kuriuos §is patirs dél to, kad jis &iuos trikumus pasalins savo
iniciatyva, pasitelkdamas treGiuosius asmenis, esant galimybei, tokie nuostoliai (i8laidos tretiesiems
asmenims trukumams $alinti) yra i§skaitomi i§ Rangovui mokétiny sumu. Kitais atvejais Rangovas savo
1é3omis apmoka minétas islaidas.

6.10. Rangovas, uZbaiggs visus Sutartyje numatytus Darbus, veikdamas pagal Uzsakovo
igaliojimg savo jégomis organizuoja ir vykdo visas statybos uzbaigimo procediiras.

611, Balglama31s Darby perdavimas ir priémimas jforminamas aktu, kurj pasiraso abi Salys.
Jeigu viena i8 Saliy atsisako pasiradyti akta, jame daroma Zyma apie atsisakyma ir akta pasirado kita
Salis. Kartu su aktu perduodamas garantinio laikotarpio prievoliy ivykdyma uZtikrinantis dokumentas.



6.12. Rangovas privalo perduoti, o UZsakovas privalo priimti objektg per 5 (penkias) darbo
dienas po patvirtintos ir jregistruotos Valstybinéje teritorijy planavimo ir statybos inspekcijoje prie
Aplinkos ministerijos deklaracijos apie statybos uzbaigima egzemplioriaus gavimo dienos. Rangovui
per nurodytg terming neorganizavus perdavimo, UZsakovas vienaSaliSkai perima objekta apie tai rastu
informuodamas Rangova.

6.13. UzZsakovas turi teis¢ atsisakyti priimti Darby rezultata, jeigu nustatomi trukumai arba
nepasiektas Sutartyje numatytas Darby rezultatas, dél kuriy objekto neimanoma naudoti pagal Sutartyje
numatyta paskirtj ir jeigu Siy trukumy Rangovas ar UZsakovas negali paSalinti.

6.14. D¢l defekty objekto galutinis priémimas naudoti gali buti atidétas iki jy pasalinimo (jei $ie
defektai netrukdo pastato eksploatacijai), §iuo atveju defektai Salinami pagal Sutarties 12 skyriuje
numatyta tvarka. Sutartis latkoma jvykdyta tik tada, kai UZsakovas i8duoda pazyma, patvirtinancig apie
18taisytus paZeidimus. Nepaisydami iSduotos pazymos, Rangovas ir Uzsakovas ir toliau atsako uz
sutartyje numatyty isipareigojimy vykdyma.

6.15. Rangovas nuo objekto perdavimo - priémimo akto pasiraSymo dienos nebeatsako uz
tolesng objekto apsauga, techning bukle bei naudojima.

7.  MOKEJIMAS

7.1. Uzsakovas, Sutarties 6.2 p. nustatyta tvarka pasira§es Techninio priziurétojo pavizuotus
atlikty Darby aktus ir gavgs PVM saskaitas fakturas per informacing sistema ,E. saskaita® bei, jas
patikrings ir nenustates neatitikimy, per 60° kalendoriniy dieny nuo $iu dokumenty gavimo dienos
atsiskaito uz darbus, pervesdamas l1é$as { Rangovo nurodytg banko saskaita.

7.2. Mokejimai atliekami | sutarties rekvizituose nurodyta atsiskaitomaja saskaita.

7.3. Nustatgs Rangovo darbe neatitiktis, Uzsakovas turi teisg sulaikyti arba prireikus sustabdyti
mokejimus uz atliktus darbus, kol neatitiktys bus pasalintos. Apie mokéjimo sulaikyma ar sustabdyma
Uzsakovas informuoja Rangovg rastu. Neatitiktimis laikomi:

7.3.1. nepasalinti anksc¢iau nurodyti apmokéty Darby defektai;

7.3.2. Uzsakovui padaryti nuostoliai;

7.3.3. atsilikimas nuo Darby atlikimo terminy (Sutarties 2 priedas);

7.3.4. privalomyjy normatyviniy statybos dokumenty nesilaikymas;

7.3.5. kartu su galutiniu darby priémimo — perdavimo aktu nepateiktas garantinio laikotarpio
prievoliy jvykdyma uZtikrinantis dokumentas;

7.3.6. kiti Sutartyje numatyti atvejai.

7.4. Saskaitos — fakturos bus dengiamos sekandia tvarka: i§ pradziy i$skaitomos Uzsakovui
priklausancios baudos, delspinigiai, kitos netesybos, o véliau apmokama likusi skola uz atliktus darbus.

7.5. Uzsakovas turi teisg sustabdyti mokéjimus uz Darbus, jeigu néra galiojan¢io Sutarties
ivykdymo uZtikrinimo. Tokiu atveju mokéjimas stabdomas tol, kol Rangovas nepateiks sutarties
tvykdymo uZtikrinimo — ji pateikus, mokéjimas bus jvykdytas ne véliau kaip per 30 kalendoriniy dieny
nuo jo gavimo dienos.

8. UZSAKOVO TEISES IR PAREIGOS

8.1. Uzsakovas jsipareigoja:

8.1.1. pateikti turimus techninj ir tvarkybos darby projektus, kitus turimus reikalingus
duomenis, informacija;

8.1.2. leisti Rangovui iki statybos uZbaigimo naudotis Objekte esanciais pastatais ar jrenginiais
ir leisti jrengti laikinus energijos ar vandens tiekimo tinklus;

8.1.3. patikrinti faktiskai atliktus darbus pagal pateikta atlikty Darby aktg ir prireikus per 7 darbo
dienas pareiksti pretenzijas trukumams pasalinti.

? taikomas Lietuvos Respublikos mokéjimuy, atliekamy pagal komercines sutartis, vélavimo prevencijos jstatymo 5 straipsnio
3 dalies nuostata, nes ES 1é5y iSmokéjimo terminai vir$ija 30 kalendoriniy dieny
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8.2. Uzsakovas arba techninis prizitirétojas taip pat isipareigoja:

8.2.1. kontrolivoti ir prizitréti, ar atlieckamy darby atlikimo eiga, kiekiai, kaina, medziagy
kokybe atitinka techninés specifikacijos, Projekto, Sutarties reikalavimus, Rangovo pateikiamus atlikty
darby aktus, PVM saskaitas fakturas;

8.2.2. reikalauti, kad Rangovas paslaugas teikty ir darbus vykdyty pagal techning specifikacija
ir parengtus technini bei tvarkybos darby projektus. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo Sutarties, nesilaiko
normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy ar bet kokiy Rangovo prisiimty {sipareigojimuy,
Uzsakovas turi teisg rastu reikalauti $alinti defektus, nepriimti nekokybiskai suteikty paslaugy ir atlikty
darby ir nemokéti uz netinkamai suteiktas paslaugas ar atliktus darbus iki nustatyty defekty pasalinimo
arba pasalinti trikumus tre¢iyjy asmeny pagalba Rangovo saskaita;

8.2.3. duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti ju vykdymo, jei darby vykdymo eigoje
sistemingai paZeidZiami Projekte nurodyti kokybiniai reikalavimai;

8.2.4. reikalauti, kad Rangovas savo saskaita pasalinty atlikty darby defektus, atsiradusius per
garantinj laikotarpi.

8.2.5. perduoti Rangovui objekta visam Darby atlikimo laikotarpiui iki jis bus graZintas po
deklaracijos apie statybos uZbaigima suraSymo atsizvelgiant | iSimtj dél istaigos veiklos
nenutrukstamumo, numatyta Sutarties 5.7 p.);

8.2.6. uztikrinti Rangovui galimybe laisvai patekti { objekta (atsizvelgiant j i§imtj dél istaigos
veiklos nenutrikstamumo, numatyta Sutarties 5.7 p.);

8.2.7. priimti i§ Rangovo baigtus darbus ir laiku uZ juos atsiskaityti, i§skyrus atvejus, kai
Rangovas nukrypsta nuo patvirtinto projekto ar nesilaiko nustatyty statyby normy ir taisykliu.

8.3. Uzsakovas turi teis¢ bet kuriuo metu kontrolivoti ir prizitiréti atliekamy Darby eigg ir
kokybe, Darby grafiko laikymasi, jrafus statybos Darby Zurnaluose, Rangovo tiekiamuy medziagy
kokybg. Igyvendindamas $ia teisg UZsakovas neturi teisés kistis { Rangovo komercine tikine veikla.

8.4.  UZsakovas turi teisg bet kuriuo metu pareikalauti Rangovo turimos Darby dokumentacijos
kopiju, kurias Rangovas pateikia per 5 darbo dienas nuo pareikalavimo dienos.

9.  RANGOVO TEISES IR PAREIGOS

9.1. Rangovas jsipareigoja:

9.1.1. atlikti Darbus Sutartyje numatytais terminais ir iStaisyti defektus, nustatytus per garantini
laika;

9.1.2. uztikrinti, kad Darbai bus atlickami pagal pateikta techning dokumentacija ir pateiktas
statybos taisykles bei nenukrypstant nuo galiojanéiy statybos normy ir taisykliy. Darby pakeitimai galimi
tik esant rastiskam UZsakovo sutikimui ir laikantis $ioje Sutartyje nustatytos pakeitimy tvarkos;

9.1.3. aprupinti statybg reikalingomis medziagomis, irenginiais, komplektuojan¢iomis detalémis
ir kitokiomis konstrukcijomis, statybos technika, taip pat atsakyti uz ju defektus, dél kuriy ty medZiagy
ar irenginiy negalima naudoti nepabloginant statybos Darby kokybés;

9.1.4. uztikrinti Darby, prieSgaisring sauga ir aplinkos apsauga bei Darby higiena objekte,
uZtikrinti objekto aptvérima ir sauguma, jrengti informacini stenda su informacija apie statinj, nepaZeisti
tre¢iyjy asmeny interesy;

9.1.5. sustabdyti darbus tik Sutarties 5.9.1 - 5.9.8 p. nustatytais atvejais ir pagal Sutarties 5.10 p.
nustatytg tvarka;

9.1.6. neperduoti Sio sutarties objekto atlikti subrangovui, nesuderines to su UZsakovu Sutarties
11 skyriuje nustatyta tvarka;

9.1.7.iki atlikty Darby perdavimo UZsakovui saugoti perduotus darbams atlikti reikmenis nuo
sugadinimo ir vagystés, nuo meteorologiniy salygy daromos Zalos;

9.1.8. per Uzsakovo nurodyta termina pasalinti defektus, kilusius dél netinkamai atlikty Darby;

9.1.9. grazinti UZsakovui suteiktus (suremontuotus) ankstesnés buklés sandéliavimo, darbo
vietos ir privaziavimo kelius, patalpas ar pan. Rangovui neatlikus tvarkymo ar remonto Darbuy,
UZsakovas tuos darbus atlieka Rangovo saskaita, esant galimybei, tokie nuostoliai (ilaidos tretiesiems
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asmenims) yra iSskaitomi 1§ Rangovui mokétiny sumy. Kitu atveju Sie nuostoliai atlyginami Rangovo
tiesiogiai;

9.1.10. Rangovas privalo savo léSomis kompensuoti darbus, kurie jau atlikimo metu techninio
priziurétojo ar UZsakovo pripazistami kaip netinkamai {vykdyti arba neatitinkantys sutarties, ir atlyginti
dél to susidaranéius nuostolius;

9.1.11. Rangovas privalo forminti Darby vykdymo dokumentacija, dél savo kaltés ja prarades,
privalo savo léSomis ja atkurti. Sutarties nutraukimo atveju Rangovas privalo grazinti dokumentacijg per
5 darbo dienas nuo prane§imo apie nutraukimg dienos ar per kitag UZsakovo nurodyta terming;

9.1.12. Rangovas privalo su atlikty Darby galutiniu perdavimo — priémimo aktu pateikti
UZsakovui garantinj rastg aplinkos sutvarkymo darbams atlikti, jeigu $iy Darby dél oro salygy ar kity
objektyviu prieZas¢iy Rangovas negalgjo atlikti iki akto pasira§ymo;

9.1.13. su galutiniu aktu Rangovas privalo Uzsakovui pateikti: atlikty Darby aktus, statybos
Zurnala ir kitag dokumentacijq susijusig su atliktais darbais. Joje turi buti para$yta, kad medziagos (ju
kiekis) buvo panaudotos Sutarties objekte;

9.1.14.be Uzsakovo rastiSko sutikimo nebendrauti su Ziniasklaidos atstovais konkurso ar
Sutarties vykdymo klausimais.

9.2. Rangovas privalo vykdyti Darbus pagal suderinta ir patvirtinta techninj (darbo) projekta.

9.3. Rangovo ir (ar) jo subrangovo vidutinis darbo uZmokestis (neatskai¢ius mokes¢ius)
pirkimo sutartj vykdantiems darbuotojams privalo buti ne maZesnis uz nurodyta savo pasiulyme —
1200,00 Eur. Pabaigus darbus Rangovas privalo pateikti duomenis apie mokeétg darbo uzmokesti,
pagrisdamas ji darbo uzmokescio iSmokéjimo Ziniaras¢iais, Sodros duomeny suvestinémis ar kitais
dokumentais. Tuo atveju, jei nustatoma, kad Rangovas nesilaiko $iy {sipareigojimy, dél esminio sutarties
pazeidimo taikoma 5 proc. dydZio bauda nuo sutarties vertés be PVM. UZsakovas turi teise bet kuriuo
metu jam prieinamais budais tikrinti, kaip Rangovas vykdo §j {sipareigojima.

10. SALIU TEISES IR PAREIGOS

10.1. Salys sutarties vykdymo metu privalo bendradarbiauti. Jeigu kyla kliti¢iy, trukdangiy
tinkamai jvykdyti sutarti, kiekviena Salis privalo imtis visy nuo jos priklausanéiy protingy priemoniy
toms kliGitims paSalinti. Salis, kuri $ios pareigos nejvykdo, praranda teise i nuostoliy, padaryty dél
atitinkamy kliuéiy nepasalinimo, atlyginima.

10.2. UZsakovui priklauso turtinés autorinés teisés i Sutarties vykdymo metu sukurtg statybos
dokumentacija.

10.3. UZzsakovas turi teis¢ pateikti butinus nurodymus Sutartyje numatytiems darbams atlikti,
nurodymai pateikiami Rangovui ar jo paskirtam Darby vadovui tik rastiskai, i8skyrus tuos atvejus, kai
i8kyla grésmé Darby atlikimo terminui.

10.4. Salis, negalinti vykdyti Sutarties, privalo nedelsiant pranesti apie tai kitai Saliai.

10.5. Darby atlikimo metu ir atlikus Darbus netinkamas ir nereikalingas statybines ir kitas
medZiagas, statybinius gaminius ir dirbinius, mechanizmus ir laikinus statinius Rangovas per UZsakovo
nustatyta terming paSalina 18 Darby atlikimo vietos (statybos aikstelés). To nepadarius, Uzsakovas gali
pasalinti jas Rangovo 1é3omis arba parduoti Rangovo sgskaita (Rangovas padengia realizavimo ilaidas).

10.6. Jeigu Rangovas randa neatitikimy projekte ar kitoje UZsakovo perduotoje projektinéje
dokumentacijoje, arba tarp atskiry specifikaciju, bréziniy arba kity dokumenty, kurie sudaro Sutarties
neatskiriama dalj, arba klaidas ar spragas, arba nuostatas, kurios priestarauja jstatymams ar kitiems teisés
aktams, jis privalo nedelsiant apie tai rastu pranesti Uzsakovui. PrieSingu atveju Rangovas neteks teisés
pradyti termino pratgsimo, papildomy 1éSy ar kity lengvaty, numatyty $ioje Sutartyje.

10.7. Rangovas negali perleisti savo teisiy ir pareigy tretiesiems asmenis prie$ tai ra$tu negaves
Uzsakovo sutikimo.

10.8. Rangovas Uzsakovui pareikalavus privalo dalyvauti Uzsakovo arba treciyju asmeny
organizuojamuose Objekto patikrose, teikti paaiskinimus, Salinti neatitikimus nustatytus patikry metu.

11. SUBRANGOVALI SPECIALISTAI IR JU KEITIMO TVARKA

e A
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11.1. Sutarties jsipareigojimy vykdymui Subrangovai nepasitelkiami.

11.2. Sutarties vykdymo metu Tiekéjas gali keisti Subrangovus arba pasitelkti naujus. Keiciami
(pasitelkiami) Subrangovai turés buti suderinti su UZsakovu, {forminant papildoma susitarima dél
Subrangovy pakeitimo (pasitelkimo), pasira§oma abiejy pirkimo Sutarties %aliy. UZsakovas turi teise
pareikalauti jrodyti kei¢iamuy (pasitelkiamy) Subrangovy kvalifikacija, pateikiant atitinkamus
dokumentus (pagal pirkimo dokumentuose nurodytus konkredius reikalavimus Subrangovy
kvalifikacijai) ir subrangovo pasalinimo pagrindy nebuvimg patvirtinandius dokumentus (kai tiekéjas
remsis kei¢iamo (pasitelkiamo) subrangovo pajégumais).

11.3. Rangovas bus atsakingas uz savo Subrangovuy, jy atstovy ar darbuotojy veiksmus,
isipareigojimy nevykdyma ar aplaiduma taip, lyg $ie veiksmai, nevykdymai ar aplaidumas bity
Rangovo, jo atstovy ar darbuotojy.

11.4. UZsakovui nustacius, kad koks nors Subrangovas nevykdo pareigy, numatyty sutartyse ar
teisés aktuose, UZsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas uztikrinty Subrangovo pakeitima j kita, kurio
kvalifikacija ir patirtis tenkinty Uzsakova, arba kad Rangovas pats prisiimtu Darby atlikima.

11.5. Subrangovas negali pavesti treCiosioms $alims vykdyti tuos darbus, kuriuos Rangovas
patiki Subrangovui.

11.6. Jeigu savo pasiilyme Rangovas nenurodé Subrangovy, Sutarties vykdymui pasitelkti
Subrangovus draudZiama.

11.7. Uzsakovas kartu su Rangovu turi teis¢ sudaryti trisalius susitarimus dél tiesioginio
atsiskaitymo uZ Siai Sutar¢iai jvykdyti atliktus darbus, suteiktas paslaugas ar jsigytas medZiagas
(irengimus), $iomis sglygomis:

11.7.1. Trisaliais susitarimais nebus kei¢iamos jokios kitos esminés $ios Sutarties salygos, t. y.
nesikeis Sutarties objektas, Sutarties kaina, atsiskaitymo terminai, Sutartyje nustatyta sutartiniy
isipareigojimy apimtis.

11.7.2. Rangovas, vadovaudamasis Sutarties nuostatomis, teikdamas apmokéjimo uz atliktus
Darbus dokumentus, kartu turi pateikti irodymus apie konkretaus subrangovo atlikty Darby apimtis (ar
konkretaus paslaugy teik€jo suteiktas paslaugas, ar i§ konkretaus tiekéjo isigytas medziagas/jrengimus),
o Uzsakovas, vadovaudamasis Sutarties nuostatomis, subrangovui (ar paslaugos teikéjui, ar
medZiagy/jrengimy tiekéjui) tiesiogiai apmokés tik pagal Rangovo ir subrangovo (ar paslaugos teikéjo,
ar medZiagy/irengimy tiekéjo) pasiraSytus atlikty Darby (ar suteikty paslaugy, ar jsigyty
medziagy/jrengimy) ir i§laidy apmokéjimo dokumentus.

11.8. Sutarties jsipareigojimy vykdymui pasitelkiami specialistai.

11.9. Rangovas turi teisg keisti nurodytus specialistus i§ anksto rastu suderines su UZsakovu ir
pateikgs kvalifikacijg patvirtinan¢ius dokumentus.

12. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

12.1. Uzsakovas turi teisg bet kada nutraukti Sutart prane$damas apie tai Rangovui pries 15
dienas:

12.1.1. jeigu Rangovas, pagal Sutart neigijes teisés pratesti Darby atlikimo terminuy,
nepaisydamas UZsakovo raginimo, nepradeda Darby sutartu laiku arba dirba taip létai, kad baigti darbus
Sutartyje nustatytu laiku buty tikrai nejmanoma;

12.1.2. jeigu Rangovas nesilaiko sutarties salygy dél Darby kokybés, naudoja netinkamas
medZiagas, gaminius ar kitus Darby komponentus, netinkamai atlieka darbus, nepaiso UzZsakovo
nurodymy pasalinti trukumus nustatytais terminais ar elgiasi kitaip nei nustatyta Sutartyje ir dél to
UZsakovas turi pagrindo manyti, kad Rangovas nepajégs uzbaigti Darby be esminiy trikumuy ar dideliy
nuostoliy UZsakovui;

12.1.3. jei Rangovui yra iSkelta bankroto, restruktarizavimo ar likvidavimo byla arba jei
Rangovas dél kity priezas¢iu nepajégia vykdyti sutartiniy jsipareigojimu;

12.1.4. jei Rangovas, praéjus pusei Darby atlikimo termino, neatlieka Darby Jkainotame veiklos
sgrase nurodytais terminais;



12

12.1.5. jei Rangovas nejvykdé sutarties 14.9 p. reikalavimuy;

12.1.6. dél kity esminiy Sutarties salygu paZeidimo.

12.2. Jeigu UZsakovas nutraukia sutartj dél priezas¢iy, nurodyty 12.1 punkte, Rangovas privalo
atlyginti UZsakovui visas dél $io nutraukimo susidariusias papildomas i$laidas, kilusias dél Sutartyje
numatyty Darby uzbaigimu.

12.3. Rangovas turi teisg¢ nutraukti sutarti, jei UZsakovas daugiau kaip 3 ménesius nemoka uz
darbus ir yra jam isiskolings, jei UZsakovas nepajégia vykdyti sutarties jsipareigojimuy ir nepateikia realiy
garantijy apie galimybg juos vykdyti.

12.4. Uzsakovas ir Rangovas turi teis¢ nutraukti sutarti, jeigu dél nenugalimos jégos darbai turi
buti atidéti ilgiau kaip 3 ménesius.

12.5. Uzsakovas iki rastisko nurodymo pradéti darbus turi teise vienaSaliSkai nutraukti darbus
(jeigu nebus uZtikrintas finansavimas ar kity priezas¢iy). Tokiu atveju Rangovas neturi teisés prasyti
atlyginti nuostolius.

12.6. Uzsakovui vienaSaliskai nutraukus sutartj, Rangovas ne véliau kaip per 15 kalendoriniy
dieny gali reikalauti jvertinti ir priimti jo atliktus darbus ir apmokéti uz juos, jvertinant galimus
Uzsakovo nuostolius $alinant Darby defektus, jeigu Rangovo darbe jie buvo. Tokiu atveju uz faktiskai
atliktus ir UzZsakovo priimtus darbus apmokama pagal Rangovo pateiktoje samatoje nurodytus jkainius.

12.7. Dél svarbiy priezasCiy, kuriy Sutarties sudarymo metu nebuvo galima numatyti,
Uzsakovas turi teisg bet kada prie$ baigiant Darbus atsisakyti sutarties. Tuo atveju jis Rangovui apie tai
pranesa pries 15 dieny ir sumoka atlyginima uZ atlikta darbo dalj bei atlygina jam tiesioginius nuostolius,
padarytus $ia Sutarti nutraukus.

12.8. Uzsakovas turi teis¢ dar nebaigtas Darby dalis Rangovo saskaita pavesti atlikti treiajam
asmeniui, taciau jo pretenzijos dél galimy kity i8kilusiy nuostoliy atlyginimo tebelieka galioti.

12.9. Saliy susitarimas dél sutarties sustabdymo arba nutraukimo jforminamas dvisaliu
susitarimu, i§skyrus atvejus, kai Salys turi teis¢ jg nutraukti vienasaliskai.

12.10. Nutraukus Sutarti, faktiskai atlikty Darby ikainiai gali buti apskai¢iuojami pagal Sutarties
12.6. p. nustatyta tvarka.

13. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTIJOS

13.1. Uzsakovas, nustates Darby trukumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby
perdavimo-priémimo, jei tie trukumai ar nukrypimai negaléjo buti nustatyti perimant Darbg (paslépti
trukumai arba atsiradg statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Rangovo ty¢ia paslépti,
privalo apie juos rasStu pranesti Rangovui.

13.2. Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, UZsakovui
pareikalavus, atlikti visus defekty arba Zalos i§taisymo Darbus. Rangovas privalo savo saskaita ir rizika
atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susije su Sutarties neatitinkanc¢iomis MedZiagomis, netinkama darby
kokybe arba bet kurio Rangovo jsipareigojimo pagal Sutart] nejvykdymu.

13.3. Jeigu Rangovas neatlygintinai per UZsakovo nurodyta terming neiStaiso Darby defekty, jis
privalo atlyginti UZsakovui §iy Darby defekty $alinimo i§laidas.

13.4. Rangovas kartu su Rangovo atlikty statybos darby perdavimo UzZsakovui aktu turi pateikti
dokumenta, kuriuo uztikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal pasirasyta Sutartj. Sis
dokumentas Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi uZtikrinti dél Rangovy kaltés atsiradusiy
defekty, nustatyty per pirmuosius 2 (du) statinio garantinio termino metus, $alinimo i$laidy apmokéjima
UZsakovui. Defekty Salinimo uZtikrinimo suma statinio garantiniu 2 mety laikotarpiu turi buti ne
mazesné kaip 5 procentai statinio statybos (atlikty Darbu be projektavimo) kainos su PVM.

13.5. Garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas uztikrinamas banko garantija, kredito unijos
garantija, draudimo bendrovés laidavimu arba uZstatu. Rangovas gali pasirinkti viena i§ garantinio
laikotarpio prievoliy jvykdymo uztikrinimo budy.

14. ATSAKOMYBE



13

14.1. Rangovas atsako UZsakovui uZ nukrypimus nuo normatyviniy statybos dokumenty
reikalavimy, taip pat uz tai, kad nepasieké $iuose dokumentuose ar Sutartyje numatyty Darby rodikliy.
Kai statiniai ar jrenginiai rekonstruojami, Rangovas atsako uZ statinio ar frenginio patikimumo,
patvarumo ar atsparumo sumazéjima ar netekima.

14.2. Uzsakovas yra atsakingas uz tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei
laikytysi darbo saugos reikalavimy Statybvietéje. UZsakovo skiriamas asmuo, atsakingas uz Sutarties
vykdyma, Sutarties ir jos pakeitimy paskelbima pagal Lietuvos Respublikos vieSujy pirkimy jstatymo
nuostatas, yra nurodytas 16 skyriuje.

14.3. Uzsakovo atsakomybei ir rizikai priskiriama:

14.2.1 UZsakovo naudojimasis bet kuria Darby dalimi iki Darby perdavimo Uzsakovui dienos,
18skyrus kaip gali buti numatyta pagal Sutartj;

14.2.2 klaidos, netikslumai ar trukumai Techniniame projekte, kaip nustatyta 1.12.5 p., i§skyrus
nenumatytas aplinkybes, nurodytas 3.7.3 p.

14.4. Rangovas neatlikgs Darby Sutartyje nustatytais terminais, privalo sumokéti Uzsakovui jo
reikalavimu 0,02 proc. nuo neatlikty Darby kainos dydZio delspinigiy uZ kiekvieng uZdelsta diena.

14.5. Uzsakovas, uZdelsgs sumokéti Sutartyje numatyta kaina, Rangovo reikalavimu moka 0,02
proc. nesumokétos sumos dydzio delspinigiy uZ kiekvieng uZdelsta diena,

14.6. Rangovas, nutraukes sutarti ne dél UZsakovo kaltés, privalo sumokéti Uzsakovui jo
reikalavimu 5 proc. dydzio bauda nuo visos objekto kainos ir atlyginti nuostolius, tadiau tik tq sumg,
kurios nepadengia bauda.

14.7. UZsakovas, nutraukes sutartj ne dél Rangovo kaltés, privalo sumokéti Rangovui jo
reikalavimu 5 proc. dydzio bauda, skai¢iuojama nuo objekto kainos ir atlygina nuostolius, taciau tik ta
suma, kurios nepadengia bauda.

14.8. Rangovas sutinka, jog pagal Sutartj mokétinas netesybas (baudas, delspinigius) Uzsakovas
turi teisg i$skaiciuoti i§ Rangovui mokétiny sumy pagal Sutarties 7.4 p. nurodyta tvarka.

14.9. Rangovas iki Darby pradZios privalo pateikti UZsakovui jrodyma, kad Rangovas yra
apdraudgs savo civiling atsakomybg ir Darbus, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos statybos jstatyme,
bei pateikti draudimo liudijimy (polisy) tinkamai patvirtintas kopijas. Privalomojo draudimo sutartys
turi galioti nuo Darby pradZios datos iki Darby pabaigos datos.

14.10. Rangovui tenka Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta administracing, civiliné ar
baudziamoji atsakomybé uZ netinkamai atlikty Darby padarinius statybos metu ir per Sutartyje nustatyta
garantinj laika.

15. SUTARTIES PAKEITIMAI

15.1. Pirkimo sutartis sutarties galiojimo laikotarpiu gali buti kei¢iama vadovaujantis Viesuyju
pirkimy jstatymo 89 straipsniu. Sutarties salygy pakeitimai iforminami 3aliy raSytiniais susitarimais,
kurie yra neatsiejama sutarties dalis.

15.2. Sutarties salygy koregavimu yra laikoma: rekvizity pakeitimas, techninio pobudzio
Sutarties pakeitimai (skai¢iavimo, spausdinimo ir kitos klaidos), kurie visiskai nejtakoja 3aliy tarpusavio
isipareigojimy turinio pasikeitimo. Tokiu atveju sudaromas atskiras rasytinis Saliy susitarimas dél
Sutarties nuostaty koregavimo

15.3. Konkurso metu visi pasiiilyme nurodyti jungtinés veiklos sutarties partneriai yra laikomi
Sutarties Salimis. Partneriams atstovaujanti 3alis bus laikoma Sutarties Rangovu. Visi reikalavimai ir
praneSimai, kylantys i§ Sutarties, bus pateikiami Sutarties Rangovui.

16. ASMENYS ATSAKINGI UZ SUTARTIES VYKDYMA

16.1. UZ Sutarties vykdyma atsakingi asmenys:

| | UZsakovo atstovas ] Rangovo atstovas I

S =




14

Vardas, Pavarde Aurelija Papieviené Giedrius Juskauskas

Adresas Bazny¢ios g. 4, Sakiai R. Jukneviéiaus g. 48-61, Marijampolé
Telefonas (8 345) 66111 8616 53001

El pastas aurelija.papieviene@sakiai.lt uab.dinaras(@gmail.com

17. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

17.1. Sutarties vykdymo metu Salys bendrauja rastu ir elektroniniu pastu. Visi ie biidai yra
laikomi lygiaverdiais, i$skyrus atvejus, kai Sutartis numato, jog klausimai turi buti sprendZziami tik rastu.

17.2. Kilusius ginc¢us deél Sutarties vykdymo Salys turi spresti tarpusavio derybose. Deryby
rezultatas fiksuojamas protokolu. Jeigu taip iSsprgsti ginco per vieng ménesi nepavyksta, gincas
sprendZiamas teisme jstatymy nustatyta tvarka.

17.3. Jeigu sutarties salygas kuri nors $alis paZeidZia dél nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybiy, Salys atleidZiamos nuo atsakomybés uZ $iy salygy nevykdyma pagal Atleidimo nuo
atsakomybés, esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms, taisykles, patvirtintas Lietuvos
Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos mén. 15 d. nutarimu Nr. 840 ,,Dél atleidimo nuo atsakomybés,
esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms, taisykliy patvirtinimo*.

17.4. Salys isipareigoja neteikti tretiesiems asmenims jokios informacijos apie §ios Sutarties
salygas, i8skyrus valstybines institucijas, kurios pagal istatymus turi teise tokia informacija gauti.

17.5. Si Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais po viena kiekvienai $aliai. Kiekvienas jy turi
vienoda juridine galia.

17.6. Uz sutarties ir pakeitimy paskelbimg atsakinga rajono savivaldybés administracijos Teisés,
personalo ir civilinés metrikacijos skyriaus vyriausioji specialisté Felicita Totoraitiené, tel. (8 345)
66133, el. pastas felicita.totoraitiene@sakiai.lt.

17.7. Si sutartis turi priedus:

1 priedas — Techniné uzduotis.

2 priedas — [kainotas veiklos sarasas.

3 priedas — Statybvietés perdavimo-priémimo aktas.

4 priedas — Darby perdavimo-priémimo aktas.

5 priedas - Lokalinés samatos.

Salys isipareigoja per penkias dienas informuoti viena kita apie §iame punkte nurodyty duomeny
pakeitimus, laiku to nepadarius visa korespondencija i$siusta senu adresu bus laikoma tinkamai jteikta.

UZSAKOVAS RANGOVAS

éakiq rajono savivaldybés administracija UAB ,,Dinaras“

Bazny¢ios g. 4, LT-71120 Sakiai R. Juknevi¢iaus g. 48-61, Marijampolé
Juridinio asmens kodas 188772814 Juridinio asmens kodas 303567884
Tel. 8 345 60 750 Tel.8 616 53001

El. pastas savivaldybe@sakiai.lt El. pastas vab.dinaras@gmail.com
Administracijos direktorius Direktorius

Dainius Grincevicius

Giedrius Juskauskas

/ ..... '
o/ UAB N\

AV, “Dinar a:
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STATINIO TVARKYBOS IR PAPRASTO REMONTO DARBU
(TECHNINE UZDUOTIS)

I. BENDROJI INFORMACIJA

| Sakiy rajono savivaldybe

|- | Statytojas (uzsakovas) | b sios g, 4, LT-71120, Sakisi

Statinio (objekto)
pavadinimas

3. | Pirkimo pavadinimas | Kiduliy dvaro sodybos svirno tvarkybos ir remonto darby pirkimas

Kiduliy dvaro sodybos svirno (u.k.3 3424) tvarkybos darby (remonto. restauravimo.
avarijos grésmeés salinimo) projektas;

Kiduliy dvaro sodybos svirno pastato (u.k.33424) Nemuno g.58A, Kiduliy sen..
Sakiy sav. paprastojo remonto ir lauko inzineriniy tinkly projektas

Kiduliy dvaro sodybos svirmo tvarkybos ir remonto darbai

4. | Projekto pavadinimas

5. | Statybos riisis Tvarkybos darbai ir paprastasis remontas

6. | Naudojimo paskirtis Sandeliavimo

7. | Statinio adresas Nemuno g 58A. Kiduliy sen.. Sakiy sav.

8. | Statinio kategorija | Ypatingas e B

II. RANGOS DARBU APIMTIS, TRUKME IR STATYTOJO (UZSAKOVO)
PATEIKIAMI DUOMENYS

Rangos darby atlikimo terminas:
e Rangos darbai turi biti atlikti per 17 menesiy nuo sutarties jsigaliojimo
dienos (su galimybe vieng kartg pratesti 2 ménesiams dél nenumatyty
atvejy).

Rangos darby apimtis: Atlikti pastato tvarkybos ir remonto darbus

Rangovas turés:

Atlikti rekonstravimo darbus pagal statytojo (uzsakovo) pateikiamg
techninj projektus: Kiduliy dvaro sodybos svirmno (u.k.33424) tvarkybos darby
(remonto, restauravimo. avarijos gresmeés $alinimo) projektas ir Kiduliy dvaro
sodybos svirno pastato (u.k.33424) Nemuno 2.58A. Kiduliy sen., Sakiy sav.
paprastojo remonto ir lauko inzineriniy tinkly projektas

° Po rangos darby pabaigos parengti ir pateikti 1 IS .Infostatyba™ visy
ispildomaja — vykdomajg dokumentacija ir kita dokumentacija ( zemeés ir
statiniy  kadastrines  bylas), kuri reikalinga  statybos uzbaigimo
proceduroms ir statiniy registravimui atlikti ir pagal igaliojima atlikti
statybos uzbaigimo procediiras.

9. | Rangos darby apimtis

' Projekty veikly sgrasai:

¢ Tvarkybos darby projektas

. I. Tvarkybos darbai

| e Paprasto remonto projektas

1. Bendroji dalis

2. Architektiiring dalis '
3. Lauko vandentickio ir nuoteky 3alinimo tinklai




4. Vidaus vandentieKkio ir nuoteky Salinimo tinklai
5. Lauko elektros tinklai

6. Vidaus elektros tinklai

7. Sildymo dalis

8. Vedinimo tinklai

9. Gaisro aptikimo ir signalizavimo dahis
10. Apsaugines signalizacijos

Kiti nurodymai:

e Techniniame projekte. techningje specifikacijoje. breziniuose.
Ziniara&¢iuose paminéti gaminiy pavadinimal, jy modeliai ar Saltiniai.
konkreths procesai ar prekés Zenklai. patentai, tipai, konkreti kilm¢ ar
gamyba. nuorodos j standartus ir/ar technologijas yra rekomendacinio bei

orientacinio pobtdzio ir gali bOti pakeisti lygiaverte (ne blogesniais |

techniniais rodikhiais ir atitinkanc¢ig reikalaujamus kokybés parametrus)
kity gamintojy produkcija (prekémis), lygiaver¢iais standartais ir/ar
technologijomis. Techniniai parametrai turi biiti tokie patys kaip nurodyti
techninése specifikacijose arba geresni. Vykdant darbus. montuojant
irenginius ar mazgus ir kei¢iant j lygiaverc¢ius kity gamintojy techninius
parametrus turi buti pateikta to gamintojo rekomendacijos. paaiskinimai.
jungimo, montavimo schemos ir brézZiniai. IS pateiktos medziagos turi biiti
aiskiai suprantama. kad kei¢iami techniniai parametrai yra neblogesni bei
analogiski ir lygiaverciai.

e Visos numatomos naudoti medziagos turi biiti naudojamos pagal
gamintojy nurodymus. Visos medziagos ir jranga turi bati sertifikuotos
teiseés akty numatyta tvarka arba pripazintos tinkamomis naudoti Lietuvos
kontroliuojanéiy institucijy. Visos medziagos, jranga. jrenginiai ir kita
turi buti naudojami taip, kad atitikty Lietuvos Respublikos, statytojo
(uzsakovo) ir Euro normy reikalavimus. Jei atskiruose normatyviniuose
aktuose tai pac¢iai Konstrukcijai, savybei, rodiklivi. pastato elementui ir
pan. nustatyti skirtingi parametrai, pasirenkamas tas. kuris uZtikrina
geresnes statiniy fizines, technines ir eksploatacines savybes.

e Naudojamos medziagos turi uztikrinti statinio kokybe bei reikalavimus.
Rangovas turi vadovautis auksc¢iausiais estetiniais kriterijais, teisés aktais,
jvertinti gamtines salygas, numatyta apimtj vertinti ir. reikalui esant,
papildyti pagal profesing kompetencijg ir jzvalga priimant racionalius
sprendimus.

e Darbai turi bati atlikti taip, kad statybos objektas baty gerai
eksploatuojamas ir ilgaamzis. | pasitlymo kaing turi biiti jskai¢iuoti visi
mokes¢iai ir visos rangovo i$laidos tame tarpe ir zeldiniy atkuriamoji
verte.

Kiti nurodymai

e Rangovui rekomenduojama atvykti | objekts ir jvertinti rangos
darby apimtj, pries tai data ir laiky suderinus su statytoju
(uzsalkowvu).

e Rangovas privalo jvertinti visus technines dokumentacijos sprendinius.
visas statybos darby apimtis ir prisiimti rizikg del kiekiy ir islaidy dydzio
SVYIavimo.
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e Rangovas privalo netrukdyti dirbti statytojo (uzsakovo) atstovams bej |

atsizvelgti | jy teikiamas pastabas ir teisétus reikalavimus.

° Rangovas visus iskilusius klausimus ir problemas, susijusias su $ioje
techningje uZduotyje nustatviy tiksly ir uzduociy vykdymu, turi spresti
savarankiskai, tatiau galutinius sprendimus priimti tik suderings su
statytoju (uzsakovu).

* Atlikgs darbus. rangovas priduoda statytojui (uzsakovui) teritorija.
patalpas sutvarkytas. savo léSomis privalo atstatyti pazeistas dangas.
zeldynus ir pan.

- @ Pasirasant darby rangos sutartj rangovas privalo pateikti samatinius
J skaiCiavimus parenglus pagal STR reikalavimus. pagrindziancius bendra
| sutarties vertg. Sie skai¢iavimai reikalingi nevykdomy. papildomy ar
{ keiciamy darby kontrolei.
.

| ® Rangovas turi jsivertinti visas islaidas mokes¢ius darbams ir uzbaigimo
procedtiroms atlikti, tame skaiciuje ir zeldiniy atkuriamosios vertés
atstatymo mokestj ir darbo projekto parengimg.

pateikiamy
dokumenty sgrasas

| == e

Statv1ojo (uzsakovo)

e lTechninis projektas
| o Tvarkybos darby projektas i
! e Leidimas tvarkybos darbams.
| e Pritarimas remonto darbams

HI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Tatkoma teiseé ir
| normatyviniai
dokumentai

* Rangos darbai twri bati atitikti pagal statybos darby rinkoje Siuo metu
taikomus profesinius standartus ir reikalavimus. Lictuvos respublikos statybg
reglamentuojancius teisés aktus bei $ia technine specilikacija ir jos priedais

¢ Pasikeitus jstatymy ir teisés akiy. reglamentuojanciy perkamus darbus.
nuostatoms ir reikalavimams, rangovas turi vykdyti sutartj pagal galiojancius
teises aktus, taciau apie tai turi informuoti statytojg (uzsakova).

Parengé
Ukio. architektiirog/ir i
Vytautas Mauza

Suderinta
Svietimo. kul
Aurelija Papfeviene

Iros ir S;)Oa() skyriaus vedéjo pavaduotoja
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2 Sutarties priedas
IKAINOTOS VEIKLOS SARASAS

Kiduliy dvaro sodybos svirno tvarkybos ir remonto darbai

Darby atlikimo terminai ir ménesiniai jo kiekiai be PVM, EUR | Darby kaina

| Nuolatiniy [Pildo rangovas, nurodydamas Darby atlikimg sutarties be PVM,
= Darby/Paslaugy veiklos | /gyvendinimo ménesiais nuo Darby pradzios, o ne kalendoriniais EUR /Pildo
E{}‘; pavadinimas ménesiais | rangovas]
3 6 9 12 15 17
; 3000,00 |33357,27 | 50000,00 | 55000,00 |67500,00 | 84500,00 | 29335727
1. | Tvarkybos darbai

2. | Architektiiriné dalis 3415,27 | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 23415,27

5 | Vindentiokis it tumtekes 2500,00 | 4773,26 | 2500,00 9773,26

4. | Sildymas irvédinimas 644832 | 2500,00 | 2500,00 | 5000,00 16448,32

. . 4000,00 | 520,82 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 19520,82
5. | Silpnos srovés

Suma be PVM: 362514,94

PVM [tarifas] suma: 76128,14

BENDRA SUMA su PVM: 438643,08

Uzsakovo atstovas .
Parasas J Data

4

Rangovo atstovas %/
Parasas LIPERTIRIES o gl Data &O0/Y9 /0 1/

: 3
Crredrins JOSKUOSKAS







