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Siauliai

Siauliy miesto savivaldybés administracija, atstovaujama Antano Bartulio, veikian¢io pagal Siauliy miesto
savivaldybés administracijos veiklos nuostatus, (toliau — UzZsakovas) ir UAB ,Limega“, atstovaujama
direktoriaus Vytauto Vilko, veikian¢io pagal jmones jstatus, (toliau — Rangovas), ir toliau kartu vadinami
Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi, sudaré 3ig Statybos rangos sutartj (toliau — Sutartis).

1.1.

1.2.

1.3.

1.4,

1.5.
1.6.

1.7.
1.8.
1.9.

1.10.

1. SAVOKOS

Darbai — visi darbai, nustatyti Techninio projekto sprendiniuose, ir kiti darbai, projektavimas bei
kitos biitinos Sutarciai atlikti paslaugos (jeigu yra), kuriuos pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas.

Darby atlikimo terminas — laikas, skai¢iuojamas dienomis nuo Darby pradZios iki Darby
perdavimo Uzsakovui, i§taisius UZsakovo pastebétus defektus, atlikus baigiamuosius bandymus
(jeigu taikoma), kuriy rezultatai yra teigiami, ir pasira$ius Darby perdavimo-priémimo aktg.

Darby perdavimo-priémimo aktas — dokumentas, patvirtinantis, kad Rangovas perdavé, o
UZsakovas priémé Darbus, pasiraSomas vadovaujantis Sutarties sglygy 8.2 papunkdiu, pries
sura$ant baigto statyti (rekonstruoti) statinio Statybos uzbaigimo dokuments.

Darby pradZzia — 14 dieny po UZsakovo ir Rangovo susitarimo dél Darby atlikimo einamaisiais
metais pasiraS§ymo dienos.

Darby pabaiga — Darby perdavimo-priémimo akto pasiraSymo data.

ISlaidos — visos pagristai Statybvietéje ar uz jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir netiesioginés
iSlaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. ] i§laidas negali biiti jskai¢iuojamos negautos
pajamos.

Iranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.
Medziagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (i$skyrus [ranga).

Pakeitimas — Techninio projekto sprendiniy, apibiidinan¢iy Darbus, keitimas, UZsakovo nurodytas
padaryti pagal 10 skyriy. Techninio projekto pakeitimai turi biti jforminami vadovaujantis
Lietuvos Respublikos statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé“ reikalavimais.

Projektas:

1.10.1. statinio techninis projektas (toliau — Techninis projektas) — Projekto pirmasis ir
pagrindinis etapas, kurio sprendiniai detalizuojami statinio darbo projekte. Techninis
projektas parengtas UZsakovo projektuotojo, jo pagrindu parinktas Rangovas ir yra
$ios Sutarties dalis, privaloma Rangovui. Jeigu vieSojo pirkimo metu pirkimo
objektas — Darbai — buvo pakoreguotas pateikiant pirkimo dokumenty patikslinimus,
paaiSkinimus, pataisymus iki pasiilymy pateikimo termino pabaigos, atitinkamai
turi biiti pakoreguotas ir Techninis projektas;

1.10.2. statinio darbo projektas (toliau — Darbo projektas) — Projekto antrasis etapas,
Techninio projekto tasa, kuriame detalizuojami Techninio projekto sprendiniai ir
pagal kurj atlickami statybos darbai. Darbo projekta rengia Rangovas. Darbo
projektas gali biiti pateiktas kaip vientisas dokumentas vienu metu arba atskirais
sprendiniais skirtingu laiku statybos metu, laikydamasis Veiklos sgrase pateikto
grafiko.



1.20.

1.21.

1.22,

1.23.

1.24.

Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti daiktai, reikalingi
Darbams vykdyti, uzbaigti ir bet kuriems defektams istaisyti. Rangovo jrengimams nepriskiriama
[ranga, Medziagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy dalj.

Rangovo pasiiilymas — Rangovo uZpildyti ir vieSojo darby pirkimo metu pateikti dokumentai,
kuriais siiloma UZsakovui atlikti Darbus pagal UZsakovo nustatytas vie$ojo darby pirkimo salygas.

Rangovo personalas — visi Statybvietéje dirbantys Rangovui arba Subrangovui darbuotojai ir kiti
asmenys, padedantys Rangovui vykdyti Darbus.

Statinio statybos techninés prieZiiiros vadovas — asmuo, kurj UZsakovas skiria organizuoti
statinio statybos techning prieZitira, kurios tikslas — kontroliuoti, ar statinys statomas pagal Projekta,
ar statybos metu laikomasi Sutarties salygy, Lietuvos Respublikos teisés akty, normatyviniy
statybos techniniy dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimy.

Statinio projekto vykdymo prieZidros vadovas — architektas, statybos inZinierius, vadovaujantis

Techninio projekto daliy vykdymo prieziGros vadovams ir priZitrintis Techninio projekto
sprendiniy jgyvendinimg Darby vykdymo metu.

Statybos uzbaigimo dokumentas — STR 1.05.01:2017 ,,Statybg leidZiantys dokumentai. Statybos
uzbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy 3alinimas. Statybos pagal
neteisétai iSduotg statyba leidZiantj dokumenta padariniy Salinimas“ nustatyta tvarka sudarytos
statybos uZbaigimo komisijos suraSytas dokumentas, patvirtinantis, kad ypatingasis ar
neypatingasis statinys pastatytas ar rekonstruotas pagal Projekto sprendinius.

Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, j kurias turi biiti pristatoma [ranga bei MedZiagos, ir
kurios ribos apibréZiamos perduodant Rangovui Statybviet¢ ir jos valdymo teise, vadovaujantis
Sutarties salygy 4.2. papunkciu.

Subrangovas —~ asmuo Rangovo pasiiilyme ir Sutartyje jvardintas kaip Subrangovas.

Susitarimas — tai Saliy rasti¥kas susitarimas dél vykdomy Darby einamaisiais metais (einamaisiais
metais gali biiti sudaromi keli susitarimai) ar kity su Sutartimi susijusiy klausimy.

Sutarties kaina — Sutarties 3.4 papunktyje nurodyta suma, kuri turi bati sumokéta Rangovui uz
laiku, tinkamai atliktus Darbus pagal Sutartj.

Sutarties trukmé — laikotarpis nuo Sutarties jsigaliojimo (Sutarties Salims pasiragius Sutartj ir
Rangovui pateikus tinkamg Sutarties jvykdymo uZztikrinima) iki visisko Sutartyje numatyty
isipareigojimy jvykdymo bet ne ilgiau nei 30 ménesiy.

Techninio projekto klaida — Techninio projekto (visy jo atskiry daliy ir dokumenty) sprendiniai
(sprendiniy visuma), kuriy negalima jgyvendinti,

(i) atsizvelgiant | normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir normatyviniy statinio
saugos ir paskirties dokumenty nuostatas ir (arba)

(ii) nepaZeidus kurio nors i3 jy, kai abejojama dél Sutarties salygy, tatiau jvertinus
statybos techniniame reglamente STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé“ nustatyta dokumenty virSenybe dél Techninio projekto
dokumenty neatitikimy ar prieStaravimy.

UZzsakovo personalas — visi UZsakovui dirbantys arba UZsakovo jgalioti asmenys, taip pat kiti
asmenys, apie kuriuos UZsakovas prane$¢ Rangovui kaip apie UZsakovo personala.

Veikly sgrasas — Darby grupiy (etapy) Ziniarastis, uzpildytas Rangovo siiilomomis Darby kainomis
(Sutarties 1 priedas). Veikly sgradas nurodo pagrindines Darbuy, kuriy apimtis apibréZta Projekte (jo
techninése specifikacijose, aiSkinamuosiuose rastuose, bréZiniuose), veiklas ir joms priskirtinas
sumas. Veikly sgradas per 5 darbo dienas nuo Susitarimo dél vykdomy Darby einamaisiais metais
sudarymo, patikslinamas, detalizuojamas pagal Susitarime nurodytas darby apimtis, terming ir
kaing.




1.25.

2.1.

3.1.

3.2

3.3.

3.4.

Kitos vartojamos savokos atitinka savokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse,
Lietuvos Respublikos statybos jstatyme, Lietuvos Respublikos architektiiros jstatyme ir Lietuvos
Respublikos vieSyjy pirkimy jstatyme ir susijusiuose jstatymy jgyvendinamuosiuose teisés aktuose.

2. SUTARTIES DALYKAS

Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja per Sutartyje nustatyta Darby atlikimo terming ir Sutartyje
nustatytomis salygomis atlikti Poilsio gatvés Siauliy m. sav. rekonstravimo darbus kaip
numatyta Sutartyje, iStaisyti nustatytus defektus ir perduoti $iuos Darbus UZsakovui, o UZsakovas
isipareigoja sudaryti Rangovui biitinas salygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti
tinkamai atlikty Darby rezultata ir sumokéti Rangovui Sutarties kaing Sutartyje numatytomis
sglygomis ir tvarka.

3. BENDROSIOS NUOSTATOS

Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos jstatymai, jstatymy
igyvendinamieji teisés aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.

Siame punkte pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi bati suprantami kaip paaiSkinantys
vienas kitg. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:

3.2.1.  Sios Sutarties salygos;
3.2.2.  Techninis projektas:
(i) techninés specifikacijos,

(i) aiSkinamieji rastai,

(iii) bréZiniai,

(iv) sanaudy kiekiy Ziniaraséiai;
3.23.  Veikly sarasas;
3.2.4.  Rangovo pasitilymo sgmatiniai skai¢iavimai su pagrindinémis techninémis siilomy darby

charakteristikomis ir darby jkainiais;

3.2.5.  Subrangovy sarasas;
3.2.6.  Kkiti Sutartj sudarantys dokumentai (jeigu yra).

Sutartis gali bati kei¢iama tik Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatyme nustatytais atvejais
neatliekant naujos pirkimo proceduros.

Sutarties sglygy pagrindiniai duomenys:

Pavadinimas Punktas | Duomenys ir sqlygos

Sutarties kaina be PVM 9.1. 1 237 190,00 eury [vienas milijonas du Simtai

trisdesimt septyni tikstanciai vienas Simtas
devyniasdesimt eury, 0 ct.],

Sutarties sudarymo dienai 259 809,90 eury [du Simtai penkiasdesimt devyni
taikomas 21 % PVM sudaro tikstanciai astuoni Simtai devyni eurai, 90 ct.]

UZsakovo skiriamas asmuo 4.5. Miesto tikio ir aplinkos skyriaus vyr. specialisté

Diana Kundrotiené

Darby atlikimo terminas 6.1. Sutartyje numatyty Darby atlikimo terminai

nurodomi pagal Sutarties 4.1 ir 5.1 punkty
nuostatas  sudarytuose  Susitarimuose  dél
einamaisiais metais vykdomy Darby.

Darby atlikimo termino | 6.5. 30 dieny pagal kiekvieng atskirg Susitarimg
pratgsimas d¢l einamaisiais metais vykdomy Darby.




Delspinigiai  dél  Darby | 6.8. 0,02 % Sutarties kainos (be PVM) per dieng

vélavimo

UZtikrinimo suma 10 proc. 123 719,00 eury [vienas Simtas dvidesimt

nuo Sutarties kainos be PVM trys tikstanciai septyni Simtai devyniolika

7.1.

eury, 0ct.]

Garantinio laikotarpio | 8.1. Laidavimas (kartu su laidavimo draudimo

prievoliy jvykdymo apmokéjima jrodan¢ia dokumento kopija),

uztikrinimo dokumentas iSduota banko arba draudimo bendrovés
besalygiska ir neatSaukiamg sutarties
jvykdymo garantija ar laidavimas.

Mokéjimo terminas 9.7. per 60 kalendoriniy dieny nuo Rangovo
pateikty mokéjimo dokumenty patvirtinimo
dienos.

Delspinigiai dél véluojancio | 9.9. 0,02 % laiku neapmokétos sumos per dieng

mokéjimo

4. UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE
4.1.  Uzsakovas, atsizvelgdamas } skiriama finansavima, jsipareigoja kasmet sudaryti Susitarimg

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

(einamaisiais metais gali buiti sudaromi keli Susitarimai), kuriame (-se) nurodoma kokie Darbai bus
vykdomi einamaisiais metais, jy apimtys, atlikimo terminas ir kaina. Jei konkre¢iais (einamaisiais)
metais finansavimas negaunamas, UZzsakovas privalo radtiSkai informuoti Rangova, kad dél
neskiriamo finansavimo Darby vykdymas sustabdomas ir Susitarimas dél Darby vykdymo
einamaisiais metais nebus sudaromas.

UzZsakovas privalo perduoti Rangovui Statybvietg ir jos valdymo teisg. Statybvieté yra perduodama
Salims pasiraSant Statybvietés perdavimo-priémimo akta STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai.
Statinio statybos priezilira“ nustatyta tvarka iki faktinés Darby vykdymo datos.

UZsakovas privalo paskirti Statinio statybos techninés prieZiiiros vadova, kuris vadovaudamasis
STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitira“ vykdys Darby techning priezitra.
Statinio statybos techninés prieZitros funkcijai atlikti negali biiti paskirtas Rangovas, Subrangovas
ar Rangovo personalas.

Uzsakovas statybos techniniy reglamenty nustatyta tvarka turi bati gaves (arba turi gauti) statybg
leidZiantj dokumenta bei perduoti jj Statinio statybos techninés priezidiros vadovui. UZsakovas taip
pat privalo bendradarbiauti rengiant Darbo projekta ir vykdant Darbus, teikti reikiamus prane§imus,
paraiSkas bei dalyvauti posédziuose. UZsakovas privalo apsaugoti ir uztikrinti, kad Rangovas
nepatirty nuostoliy dél Sioje pastraipoje minimy dokumenty nebuvimo ar Uzsakovo funkcijy
nevykdymo.

UZsakovas yra atsakingas uz tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei laikytysi darbo
saugos reikalavimy Statybvietéje. UZsakovo skiriamas asmuo, atsakingas uZ Sutarties vykdyma,
Sutarties ir jos pakeitimy paskelbima pagal Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo
nuostatas, yra nurodytas 3.4 papunktyje.

Uzsakovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Rangova, Rangovo personalg ir atitinkamus jy
atstovus nuo pretenzijy, kompensacijy, nuostoliy ir iSlaidy, susijusiy su bet kurio asmens
suZalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi kylan¢ius arba atsiradusius dél Uzsakovo kaltés.

UzZsakovo atsakomybei ir rizikai priskiriama UZsakovo naudojimasis bet kuria Darby dalimi iki
Darby perdavimo UZsakovui dienos, iSskyrus kaip gali buti numatyta pagal Sutartj.

V=



4.8.

4.9.

5.1.

5.2

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

Rangovui tinkamai atlikus Darbus, UZsakovas privalo sumokéti Sutarties kaing.

Jei Rangovas nejvykdeé Sutartyje numatyty jsipareigojimy (ar jy dalies) arba jvykdé juos netinkamai
ir atvejais numatytais Sutarties 12.5 ir 12.9 papunkciuose ir nesumoka netesyby, numatyty uz
sutartiniy jsipareigojimy nevykdymg ar netinkama vykdyma, UzZsakovas turi teis¢ pasinaudoti
Sutarties jvykdymo uztikrinimu arba atlikti i$skaiciavimus i§ Rangovui mokétiny sumy dél
netesyby ir patirty nuostoliy.

5. RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

Rangovas, gaves UZsakovo raStiSka praneSima, jsipareigoja sudaryti Susitarimg, kuriame
nurodoma kokie Darbai bus vykdomi einamaisiais metais, jy apimtys, atlikimo terminas ir kaina.

Susitarimas dél einamaisiais metais vykdomy Darby turi biti pasiraSomas per 10 kalendoriniy
dieny nuo UZsakovo rastisko prane$imo gavimo dienos.

Rangovas privalo parengti Darbo projekta, vykdyti ir uZzbaigti Darbus pagal Sutartj,
vadovaudamasis Techniniame projekte (jo techninése specifikacijose, aiskinamuosiuose rastuose,
bréZiniuose) numatytais sprendiniais, laikydamasis Veiklos saraSe pateikto grafiko, Lietuvos
Respublikoje galiojanciy jstatymy, jstatymy jgyvendinamyjy teisés akty, normatyviniy statybos
techniniy dokumenty reikalavimy.

Rangovas privalo uztikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave visus biitinus
leidimus, kvalifikacijos atestacijos paZyméjimus ar kitokius dokumentus, leidZianéius uZsiimti
Sioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo jsipareigojimy pagal Sutartj dalis.

Rangovas yra atsakingas uZ visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamuma, patikimuma
bei darby saugg ir prieSgaisring saugg visu Darby vykdymo laikotarpiu.

Darbo projekta turi rengti kvalifikuoti projektuotojai, inZinieriai, turintys atitinkamg galiojantj
kvalifikacijos atestata.

Rangovo parengtas Darbo projektas turi biiti pateiktas Statinio statybos techninés prieZiiiros
vadovui patvirtinti, kuris, ne véliau kaip per 10 dieny turi:

5.6.1. Pranesti, kada Darbo projektas neatitinka Sutarties (ir nurodyti, kas neatitinka).
Netinkami sprendiniai turi biti Rangovo saskaita iStaisyti ir pateikti pakartotinai
perZitirai, arba

5.6.2. Pranesti Rangovui, kad Darbo projektas patvirtintas.

Rangovas Darby vykdymo metu privalo bendradarbiauti ir suderintu laiku bei sglygomis jsileisti
darby vykdymo zong rangova, atliksiantj ap§vietimo tinkly jrengimo darbus.

Iki Darby pradZios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka
atestuotg statybos darby vadova, kuris privalo vykdyti pareigas numatytas STR 1.06.01:2016
»Statybos darbai. Statinio statybos prieZitira“,

Rangovas, dalj Darby perduodamas Subrangovams, yra atsakingas uz Subrangovo, jo jgalioty
atstovy ir darbuotojy veiksmus arba neveikimg taip, kaip atsakyty uz savo paties veiksmus ar
neveikima.

Rangovas patvirtina, kad yra gaves visg buting informacija, kurig Rangovas, panaudodamas visas
savo Zinias ir riipestinguma, galéjo gauti iki Sutarties pasira§ymo, ir kuri gali turéti jtakos Sutarties
kainai arba Darbams, jskaitant Techninio projekto dokumentus ir duomenis. Turi bati laikoma, kad
Sutartyje nurodyta kaina apima visus Rangovo jsipareigojimus pagal Sutartj ir visa, kas biitina
tinkamam Darby vykdymui ir uzbaigimui, jskaitant butinus Sutar¢iai jvykdyti darbus, kurie nors ir
nebuvo tiesiogiai nustatyti Sutartyje, tafiau kuriuos Rangovas turéjo ir galéjo numatyti ir jvertinti
dar iki pasitilymy pateikimo termino pabaigos.



5.11.

5.12.

5.13.

5.14,

5.15.

5.16.

5.17.

5.18.

Darby faktiniy kiekiy neatitikimas finansine iSraiska iki 10 procenty, skai¢iuojant nuo Sutarties
kainos, orientaciniams (projektiniams) kiekiams, kurie gali bati nustatyti Veikly sgrase ar
Techninio projekto dokumentuose — sgnaudy kiekiy Ziniara$¢iuose — priskiriamas Rangovo
atsakomybei ir rizikai.

Jei Darby apimtys finansine iSraiSka neatitinka (mazéja arba didéja) daugiau kaip 10 procenty,
skaifiuojant nuo Pradinés sutarties vertés, Sutartyje nurodyty Darby apimties, visi darbai,
virSijantys 10 procenty ribg, turi blti atimami savo verte i§ pradinés sutarties vertés (maZzéjant
Darby apim¢iai) ir (ar) 151gyjam1 (didéjant Darby apiméiai) taikant kiekio (apimties) keitimo
salygas, nurodytas Metodikos' III skyriuje. Tokiy darby vertés nustatymo, teikimo ir tvirtinimo
procedura atlickama analogiSkai kaip pagal Pakeitimy procediira, nurodyta 10 skyriuje.

Rangovas privalo apsaugoti UZsakovo turtg dél nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimo, atsiradusiy
del Rangovo veiksmy. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy batiny atsargumo priemoniy,
kad Rangovo jrengimai ir personalas bty tik Statybvietéje.

Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:

5.13.1. savo saskaita paSalinti i§ Statybvietés visas statybines atliekas ir Siuksles;

5.13.2. sandéliuoti arba idvezti perteklines MedZiagas ir nereikalingus Rangovo jrengimus;

5.13.3.  valyti ir priZitréti patekimo j Statybviete kelius ir aplinka nuo $iuksliy, dulkiy ar kity
terSaly. Statybvieté ir visi tokie patekimui j Statybviete naudojami keliai turi biti saugs,
paZenklinti jspéjamaisiais Zenklais ir nekelti pavojaus UZsakovo personalui ir tretiesiems
asmenims. Rangovas turi biiti atsakingas uz bet kokj $iy keliy remonta, kurio gali prireikti
deél Rangovo veiksmy.

Rangovui Darbams vykdyti gali biiti suteikta teis¢ naudotis tokiu elektros ir vandens bei kity
paslaugy, kuriy jam gali reikéti, kiekiu, kokj saugiai, be neigiamos jtakos UZsakovui galima gauti
Statybvietéje ar Salia jos. Rangovas privalo jrengti apskaitos prietaisus ir apmokéti statinio
naudotojui uZ sunaudotus resursus rinkos kainomis, kurias UZsakovas ar statinio naudotojas moka
energetiniy iStekliy tiekimo jmonéms, jeigu nesusitariama kitaip.

Rangovo personalas turi biiti kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirtj atitinkamam Darby vykdymui.
UZsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personala, kuris nekompetentingai ar
aplaidZiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties salygy arba savo elgesiu kelia grésme saugai
darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai. Jeigu kei¢iami asmenys, nurodyti Rangovo pasiiilyme,
tuomet bisimojo Rangovo personalo kvalifikacija turi buti ne prastesné, nei jiems nurodyti
kvalifikaciniai reikalavimai pirkimo dokumentuose.

Rangovas privalo naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo salygoms tinkama [rangg ir MedZiagas
pagal Projekte nurodytus reikalavimus.

Rangovas, prie$ paslépdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus, privalo
informuoti Statinio statybos techninés priezitiros vadova, kuris patikrina, apzitiri ir, jeigu reikia,
priima bandymy rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai
nepraneS¢s Statinio statybos techninés prieZiiros vadovui, tai, Statinio statybos techninés
prieziliros vadovui ar UZsakovui pareikalavus, Rangovas savo saskaita privalo tg Darbg atidengti
patikrinimui ir nepriklausomai nuo patikrinimo rezultato véliau uzdengti.

Rangovas privalo apsirlipinti visais prietaisais, jrengimais, instrumentais, darbo jéga, medZiagomis
ir kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darby jvykdymo dokumentus (i$pildomieji atlikty
Darby bréZiniai, geodezinés nuotraukos bei kiti dokumentai pateikiami Statinio statybos techninés
prieziliros vadovui prie§ atliekant bandymus), eksploatacijos ir prieZioros instrukcijas, kurie
reikalingi bet kokiy Darby daliy bandymams atlikti, bandymy protokolus, kadastriniy matavimy
byla.

V1e§1yq pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birZelio 28 d. jsakymu Nr. 1S-95 patvirtinta Kainodaros taisykliy
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Rangovas privalo pranesti Statinio statybos techninés prieZiiiros vadovui apie bet kokius
numatomus atlikti bandymus ne véliau kaip prie$ 3 darbo dienas. Bandymai turi biiti laikomi atlikti,
kai jy rezultatus patvirtina Statinio statybos techninés prieZitiros vadovas.

Jeigu, atlikus patikrinimg, matavima ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors Jranga, MedZiagos
arba Darby kokybé ar Darbo projektas yra su trikkumais, defektais arba kaip kitaip neatitinka
Sutarties, tai Statinio statybos techninés prieZitiros vadovas gali atmesti t3 Darbo projekto dalj,
Iranga, MedZiagas arba Darby kokybe atitinkamai apie tai ra$tu prane§damas Rangovui ir
nurodydamas prieZastis. Tokiu atveju Rangovas privalo i§taisyti trikumus, defektus ar pakeisti
Medziagas ar [ranga, kad $ie atitikty Sutartj.

Rangovas atsako uZ nuostolius, kuriuos tretieji asmenys patiria dél to, kad Rangovas neuztikrino
saugos objekte ir/ar kitu blidu paZeidé Sutart], ir atleidZia UZsakova nuo $ios atsakomybés tre¢iyjy
asmeny atzvilgiu. Rangovas privalo atlyginti Uzsakovui visus nuostolius, kuriuos pastarasis patyré
del Siy reikalavimy tre€iyjy asmeny atzvilgiu.

Rangovas privalo sudaryti saglygas UZsakovo atstovams bei Statinio statybos techninés priezitiros
ir Statinio projekto vykdymo prieZitiros vadovams lankytis statybos objekte bei susipaZinti su visa
Darby dokumentacija.

Rangovas privalo prisiimti visa atsakomybe uZ Darbus nuo Darby pradzios iki kol Darbai bus
perduoti UZsakovui. Jeigu Darbams, MedZiagoms ar [rangai padaroma Zala arba jie prarandami,
kai uz jy priezilirg atsako Rangovas ir atsakomybé uZ tg praradima nepriskirtina UZsakovui, tai
Rangovas savo rizika ir saskaita privalo i3taisyti praradimus ar Zalg taip, kad Darbai, MedZiagos ar
Iranga atitikty Sutartj.

Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir prieZifiros instrukcijos turi buti pakankamai i$samios, kad
UZsakovas galéty naudoti, priZidiréti, iSmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti [ranga. Instrukcijose
turi buti apra3yta visa mechaniné ir elektriné jranga, tiekta arba jrengta pagal 3ig Sutartj. Kartu turi
buti pateikti minétos jrangos techniniai pasai, sertifikatai ir kiti baitini dokumentai. Jei $ie, auki¢iau
nurodyti, dokumentai parengti ne lietuviy kalba, turi biti pridedamas vertimas j lietuviy kalba.

Rangovas iki Darby pradZios privalo pateikti Uzsakovui jrodyma, kad Rangovas ir jo projektuotojai
yra apdraud¢ savo civiling atsakomybe ir Darbus, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos statybos
istatyme, bei pateikti draudimo liudijimy (polisy) tinkamai patvirtintas kopijas. Privalomojo
draudimo sutartys turi galioti nuo Darby pradZios datos iki Darby pabaigos datos.

Rangovas Sutarties informacijg privalo laikyti privadia ir konfidencialia, i$skyrus tai, ko reikia
prievoléms pagal Sutartj atlikti arba galiojantiems jstatymams vykdyti. Rangovas, be i$ankstinio
UZsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad bty paskelbta arba atskleista bet kuri informacija
apie Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors kitaip.

Rangovas jsipareigoja pranesti UZsakovui Subrangovy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy
atstovus Subrangovy sgraSe (3.2.5 papunktis), taip pat jsipareigoja informuoti apie minétos
informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus Subrangovus, kuriuos
jis ketina pasitelkti véliau. Sutarties vykdymo metu Rangovas gali pakeisti Subrangovus
informuodamas UZsakova. Gaves tokj pranesimg ir jvertings Rangovo sililyma, UZsakovas, jei
sutinka, kartu su Rangovu protokolu jformina susitarima dél Subrangovo pakeitimo.

Jei pirkimo dokumentuose buvo nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai Subrangovui, tuomet
Rangovas pateikia bisimojo subrangovo kvalifikacija pagrindZian¢ius dokumentus ir dokumentus,
irodancius, kad néra paSalinimo pagrindy, o UZsakovas, prie§ patvirtindamas tokj keitima, jsitikina,
kad biisimas Subrangovas juos atitinka.

Jeigu Rangovo (jskaitant ir Subrangovus) kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla nebuvo
tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas jsipareigoja UZsakovui, kad Sutartj vykdys
tik tokig teis¢ turintys asmenys.

Jeigu Techniniame projekte ar Veikly sarase yra nurodyti konkretiis modeliai, konkretus procesas
ar prekés Zenklas, patentas, tipas, konkretaus gamintojo ar kilmés MedZiagos, Jranga ar
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i
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Mechanizmai, galima naudoti analogiSkus, ne prastesniy parametry ir kokybés MedZiagas, Jranga
ar Mechanizmus.

6. DARBU ATLIKIMO TERMINAIL VELAVIMAS, SUSTABDYMAS

Sutartyje numatyty Darby atlikimo terminai nurodomi pagal Sutarties 4.1 ir 5.1 punkty nuostatas
sudarytuose Susitarimuose dél einamaisiais metais vykdomy Darby. Nurodyta 3.4 papunktyje.

Rangovas ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo Susitarimo dél einamaisiais metais vykdomy Darby
pasiraS§ymo, vadovaudamasis pirminiu Veikly sgraSu, privalo UZsakovui pateikti patikslinta
(detalizuotg) Veikly sgradg. Darby vykdymo metu, atsizvelgiant j Sutartyje numatytus atvejus,
Veikly sarase pateiktas darby atlikimo grafikas gali biti koreguojamas. Jeigu Rangovas véluoja
atlikti bet kokj Darbg pagal Veikly saraSe pateiktus terminus ir nepateikia UZsakovui pagristy
jrodymy, pateisinan¢iy darbo vélavima, UZsakovas turi teis¢ reikalauti delspinigiy dél vélavimo,
kuriy dydis yra 0,02 proc. nuo Darbo vertés uZ kiekvieng pradelstg dieng

Rangovas iki Darby atlikimo terminy (nustatyty vadovaujantis 6.1 papunkéiu) pabaigos privalo
atlikti visus Darbus, jskaitant baigiamuosius bandymus ir UZsakovo pastebéty ir defekty
paSalinima.

Jeigu Rangovas nutraukia Darbus, véluoja atlikti bet kokia Darby grupe pagal pateikta Veikly
sgra$o vykdymo grafikg, manoma, kad Rangovas nebaigs darby per Darby atlikimo termina, ir
nepateikia UZsakovui pagristy jrodymy, pateisinan¢iy Darby vélavima, UZsakovas gali jteikti
praneSimg, konstatuodamas jsipareigojimy nevykdyma su reikalavimu grei¢iau jvykdyti Darbus.
Jeigu Rangovas, gaves tokj praneSima, nesiémé priemoniy jsipareigojimams ;Vykdytl tada
Uzsakovas, jteikes antra prane$img, gali nutraukti Sutartj pagal 12.5.3 papunk&io salygas. Si salyga
netaikoma, jei véluojama dél prieZas¢iy, nepriklausanéiy nuo Rangovo.

Darby atlikimo terminas gali buti pratestas, o Veiklos sarase pateiktas darby vykdymo grafikas gali
buti koreguotas 3.4 papunktyje nurodytam pratgsimo terminui (jeigu nurodytas) tik dél aplinkybiy,
kurios nepriklauso nuo Rangovo, taip pat dél:
6.5.1. Pakeitimy, atliekamy vadovaujantis Sutarties salygy 10 skyriaus nuostatomis;
6.5.2. bet kokio velavimo, kliti¢iy ar trukdymy, sukelty arba priskiriamy Uzsakovui
arba UZsakovo personalui, arba tretiesiems asmenims.

UZsakovas raStu dél pasikeitusiy aplinkybiy, kai dél jy negalima testi Darby ir, kai jos tampa
Zinomos po Sutarties sudarymo ir, kai Rangovas nebuvo prisiémes jy atsiradimo rizikos, gali bet
kada nurodyti Rangovui sustabdyti visy Darby vykdyma, nurodydamas (jeigu jmanoma)
sustabdymo trukme dienomis.

Aplinkybés, dél kuriy gali bti stabdomi darbai, yra:
1. papildomi archeologiniai tyrinéjimai, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos biitina atlikti;
2. papildomos projektavimo paslaugos (kai Darbai buvo perkami pagal techninj projekta),
be kuriy negalima uZbaigti Sutarties;
3. veéluojama perduoti dalj statybvietés (rekonstruojamame pastate dar veikia jstaigos ir
pan.);
tre€iyjy Saliy jtaka;
sustabdytas finansavimas arba triiksta finansavimo;
laiku neatlaisvinta Darby vieta;
biitinas papildomas laikas jvykdyti papildomy Darby viesajj pirkima;
laiku nepateikta jranga, kuria privalo pateikti UZsakovas;
bet koks nenumatomas gamtos jégy veikimas, kurio joks patyres rangovas nebiity
galéjes tikétis;
10. fizinés klidtys arba kitos nei klimatinés fizinés salygos, su kuriomis vykdant darbus
susidurta Statybvietéje, ir ty kliticiy ar salygy Rangovas nebiity galéjes pagristai

numatyti;
\\%/%7
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11. bet koks uzdelsimas ar sutrikimas dél Pakeitimo;
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12. kitos aplinkybés, kurios nebuvo Zinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis
susidurty bet kuris rangovas.

Sustabdyti Darbat neatlickami iki Darby vykdymo atnaujinimo. UZsakovui nurodant raitu Darbai
atnaujinami iSnykus aplinkybéms, dél kuriy jie buvo sustabdyti. Atnaujinus darby vykdyma darbai
atlieckami per jiems likusj laikotarpj (laika), kuris buvo likes iki sustabdymo.
Tokio sustabdymo metu visus Darbus Rangovas privalo priZitiréti, sandéliuoti, saugoti nuo
sugadinimo, praradimo arba Zalos. Jei numatoma ilgesné kaip 3 ménesiy visy Darby (statinio
statybos) sustabdymo trukmé, turi biti atliekami statinio konservavimo darbai, siekiant apsaugoti
statinio konstrukcijas, inzinerines sistemas, inzinerinius tinklus bei jrenginius nuo Zalingo
atmosferiniy veiksniy poveikio, uZztikrinti Zmoniy saugg Statybvietéje ir i§vengti aplinkos tar$os.
Statinio konservavimo darbams atlikti reikalingas konservavimo projektas su samatiniais
skaiCiavimais arba konservavimo darby apra$ymas (nesudétingo statinio konservavimo atveju).

Siame punkte numatytu atveju Rangovas turi teis¢ | pagristai patirty papildomy I§laidy
apmokéjima.

Jeigu Rangovas véluoja atlikti Darbus iki Darby atlikimo termino, nurodyto Sutarties 6.1
papunktyje, pabaigos ir nepateikia UZsakovui pagristy jrodymy, pateisinan¢iy Darby vélavimg ir
(arba) nepateikia uztikrinimo dokumento pagal 7.1 papunktj, UZsakovas reikalaus delspinigiy dél
velavimo, kuriy dydis yra nurodytas 3.4 papunktyje. Delspinigiy nebus reikalaujama, jei véluojama
del priezas¢iy, nepriklausanéiy nuo Rangovo.

Visas Statinio pripazinimo tinkamu naudoti pagal STR 1.05.01:2017 ,Statybg leidZiantys
dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavali$kos statybos padariniy
Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statyba leidZiantj dokumentg padariniy 3alinimas*
procediiras organizuoja ir atlieka Rangovas, gaves jgaliojima i§ UZsakovo.

Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje numatyti
Darbai, iStaisyti defektai, pasiraSytas Darby perdavimo-priémimo aktas bei Statybos uzbaigimo
dokumentas ir Uzsakovui bus perduoti visi su Statyba ir jos uZbaigimu susije dokumentai:
kadastriniy matavimy byla, suderinta su V], Registry centras“ (2 egz. ir CD), i§pildomoji geodeziné
nuotrauka (2 egz. ir CD) bei atlikta gatveés teisiné registracija.

7. SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS

Sutarties jvykdymo uZztikrinimas turi bati jforminamas: uZstatu j UZsakovo sgskaitg banke Nr.
LT037300010002410161, bankas AB Swedbank, Savivaldybés administracijos kodas 188771865
arba Sutarties sglygy jvykdymo garantija pagal konkretaus garanto davéjo (Lietuvos Respublikoje
ar uzsienyje registruoto banko ar kredito unijos garantija) forma, kurioje turi biiti nustatytos
esminés salygos — uZtikrinimo suma, besalygiSkumas, neatSaukiamumas, UZsakovo ir Rangovo
rekvizitai, galiojimo laikas, sutikimas sumokéti uZtikrinimo suma ne ginco tvarka per 10 darbo
dieny, uZtikrinimas tinkamai pasiraSytas ir patvirtintas. Atlikimo uZtikrinimas turi biiti i3duotas
Uzsakovo vardu. Prie§ pateikdamas pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinimg patvirtinantj
dokumenta, Rangovas turi prasyti UZzsakovo patvirtinti, kad jis sutinka priimti jo siiloma sutarties
ivykdymo uZztikrinimg patvirtinantj dokumenta. Tokiu atveju UZsakovas privalo duoti Rangovui
atsakyma ne véliau kaip per 3 darbo dienas nuo pra§ymo gavimo dienos. Sis patvirtinimas i3
UzZsakovo neatima teisés atmesti sutarties jvykdymo uZztikrinimo gavus informacijos, kad sutarties
ivykdyma uZtikrinantis tikio subjektas tapo nemokus ar nejvykdeé jsipareigojimy UZsakovui arba
kitiems TUkio subjektams, ar netinkamai juos vykde.

Sutarties jvykdymo uztikrinimg pagal Sutarties 3.4 punkto nuostatas, Rangovas privalo pateikti
UzZsakovui ne véliau kaip per 10 dieny nuo Sutarties pasiraS§ymo dienos. (Sutarties pasira§ymo diena
laikoma kai sutartj pasiraSo abi sutarties 3alys ir tai laikoma sutarties 3alies, kuri pasirasé sutartj
paskutiné — data. Pasiralant sutartj kiekviena $alis privalo ai$kiai nurodyti sutarties pasiraymo
datg, tai yra kada konkreCiai pasiraSo sutartj). Jei Rangovas per §j laikotarpj Sutarties jvykdymo
uztikrinimo nepateikia, laikoma, kad Rangovas atsisaké sudaryti Sutartj.
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Sutarties jvykdymo uztikrinimas jsigalioja jo iSdavimo dieng ir turi galioti visa sutarties galiojimo
laikotarpj.

Sutarties jvykdymo uZtikrinimu garantuojama ar laiduojama, kad UZsakovui bus sumokéta
nustatyta pinigy suma ar atsakyta uz Rangovo prievoles dél to, kad Rangovas nejvykdé
jsipareigojimy pagal Sutartj ar vykdé juos netinkamai.

Uzsakovui pasinaudojus Sutarties jvykdymo uztikrinimu arba jo dalimi, Rangovas, siekdamas
toliau vykdyti Sutarties jsipareigojimus, per 10 (de$imt) darbo dieny privalo UZsakovui pateikti
naujg Lietuvoje ar uZsienyje registruoto banko ar kredito unijos garantija. Rangovui, pasirinkus
Sutarties jvykdymo uztikrinimo bida ~ piniginj uzstata ir UZsakovui pasinaudojus Sutarties
ivykdymo uZtikrinimu arbo jo dalimi Rangovas, siekdamas toliau vykdyti Sutarties
jsipareigojimus, per 10 (deSimt) darbo dieny privalo UZzsakovui pervesti panaudoto piniginio
usstato skirtumo dalj | Siauliy miesto savivaldybés administracijos atsiskaitomaja saskaita.
Rangovui nejvykdzius Siy jsipareigojimy, UZsakovas turi teis¢ vienasali$kai nutraukti Sutartj be
atskiro rastiSko rangovo jspéjimo apie numatoma Sutarties nutraukima.

Jei Sutarties vykdymo metu uztikrinima i8daves bankas ar kredito unija negali jvykdyti savo
isipareigojimy, UZsakovas raStu turi pareikalauti Rangovo per 10 dieny pateikti naujg uztikrinima.

Sutarties jvykdymo uZtikrinimas graZinamas Rangovui po Statybos uZzbaigimo dokumento
pasiraS8ymo per 10 dieny nuo rastisko Rangovo pra§ymo gavimo dienos.

8. DARBUY PERDAVIMAS-PRIEMIMAS IR STATYBOS UZBAIGIMAS

UzZsakovas perima Darbus:
8.1.1. kai visi Darbai baigti pagal Sutartj, jskaitant ir baigiamuosius bandymus, kuriy
rezultatai yra teigiami, ir iStaisyti visi UZsakovo nustatyti Darby defektai;
8.1.2. kai pasiraSomas Darby perdavimo-priémimo aktas.
Rangovas, uzbaiges Darbus, bei, jeigu reikia, atlikes baigiamuosius bandymus, su praSymu dél
Darby perdavimo-priémimo raStu privalo kreiptis j Statinio statybos techninés priezitiros vadovg
kartu pateikdamas (i) atlikty statybos darby perdavimo UZsakovui aktg ir (ii) uztikrinimo
dokumenta, kuriuo uZtikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal Sutart], tokios
formos ir i§ tokios tregiosios Salies, kaip nurodyta 3.4 papunktyje. Sis dokumentas Rangovo
nemokumo ar bankroto atveju turi uztikrinti dél Rangovo kaltés atsiradusiy defekty $alinimo i$laidy
apmokeéjimg Uzsakovui. Reikalavimai uZtikrinimo dokumentui:
- turi biti iSduotas ne trumpesniam nei pirmyjy 3 mety laikotarpiui ir galiojimo
laikotarpiu negali biti atSaukiamas;
- suma turi biti ne maZesné kaip S5 procentai statybos (atlikty Darby be
projektavimo) kainos (be PVM).
Rangovas, vadovaudamasis 8.2.1 ir 8.5 papunkéiy reikalavimais, privalo istaisyti (jei reikia)
statybos uZbaigimo komisijos nustatytus trikumus (paSalinti defektus, atlikti reikalingus
bandymus, matavimus, ardymo darbus ar kitus veiksmus), kad bty galima suraSyti Statybos
uzbaigimo dokumenta.

Uzsakovas uZtikrina, kad Statinio statybos techninés prieZitiros vadovas, gaves Rangovo praSyma
pagal 8.1 papunktj, per 14 dieny:
8.2.1. kartu su UZsakovu atlikty bendrg atlikty Darby apzitirg ir patikrinima, po kurio
Statinio statybos techninés prieziiros vadovas parengty Rangovui Darby
perdavimo-priémimo akta jame nurodydamas, kad Darbai buvo baigti pagal
Sutartj. Darby perdavimo-priémimo aktg pasirao Rangovas ir Statinio statybos
techninés prieZidiros vadovas. arba
8.2.2. raltu atsisakyty perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrindg ir nurodant
Darbus, kuriuos Rangovas privalo atlikti, kad galéty bati pasiraSomas Darby
perdavimo-priémimo aktas ir (arba) pranesty, kad nepateiktas 8.1 papunktyje
nurodytas uztikrinimo dokumentas ir Darbai negali biiti perimti.
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Jeigu UZsakovas vengia perimti atlikta Darba, pasibaigus Sutarties salygy 8.2 punkte nustatytam
terminui, kai Darbai tur¢jo biiti perimti pagal Sutartj, ir jeigu Darbai i§ esmés atitinka Sutarties
reikalavimus, tai turi bati laikoma, kad Darby perdavimo-priémimo aktas buvo i§duotas paskuting
to laikotarpio diena.

PasiraSius Darby perdavimo-priémimo akta Rangovas privalo nedelsiant, bet ne ilgiau kaip per 20
dieny kreiptis j Valstybing teritorijy planavimo ir statybos inspekcija dél Statybos uzbaigimo
procediiros pradéjimo (naujos statybos, rekonstravimo darby atlikimo atvejais). Salys turi siekti,
kiek tai priklauso nuo jy, kad kuo grei¢iau, bet ne ilgiau kaip per 30 dieny po kreipimosi, biity
atliktos statybos uzbaigimo procediros ir suradytas Statybos uzbaigimo dokumentas arba
UZsakovui pateikti privalomieji nurodymai (jei reikia paSalinti neatitikéiy sgra$e nurodytus
trikumus (defektus) arba atlikti reikalingus bandymus, matavimus, ardymo darbus ar kitus
veiksmus).

Rangovas iki statybos uzbaigimo komisijos patikrinimo dienos privalo pa3alinti i§ Statybvietés
visus dar likusius Rangovo jrengimus, MedZiagy pertekliy, $iuk$les, laikinuosius statinius.
Komisijos tikrinamas statinys turi biti $varus ir sutvarkytas. Rangovas privalo sudaryti Statinio
statybos techninés prieZidros vadovui, UZsakovui ir komisijai tinkamas darbo sglygas statiniams
apZiréti, skirti bhting reikalinga transporta bei specialia apranga, pateikti statinio statybos
dokumentacija.

Jeigu UZsakovui yra pateikti statybos uzbaigimo komisijos privalomieji nurodymai, Rangovas po
tokiy nurodymo gavimo per 28 dienas arba per statybos uZbaigimo komisijos nurodyta termina,
atsizvelgiant j tai, kuris yra ilgesnis, privalo organizuoti komisijos nurodytus bandymus ir iStaisyti
komisijos nustatytus defektus. Defekty nei$taisymas ir bandymy neatlikimas per §j terming
Uzsakovui suteikia teis¢ iki Statybos uzbaigimo termino pabaigos iltaisyti defektus ir atlikti
bandymus ir (arba) iSskaiCiuoti defekty taisymo ir bandymy atlikimo i$laidy sumg i§ galutinio
mokéjimo Rangovui.

Statybos uZbaigimo terminas néra pratgsiamas. Statybos uzbaigimo procediros laikotarpis,
virSijantis 8.4 papunktyje nustatyta 30 dieny terming ir (arba) 8.5 papunktyje nustatyta 28 dieny
terming ir nepriklausantis nuo Saliu, | bendra Sutarties trukme nejskai¢iuojamas.

Statinio statybos pabaiga bus laikomas momentas, kai bus iStaisyti defektai (jei reikia), atliktos
statybos uZbaigimo procediros ir surasytas Statybos uzbaigimo dokumentas, bei UZsakovui bus
perduoti visi Statybos uzbaigimo ir su tuo susije dokumentai, kuriuos privalo saugoti UZsakovas.

9. SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS

Sutarties kaina yra nurodyta 3.4 papunktyje. Jei suma skai¢iais neatitinka sumos ZodZiais, teisinga
laikoma suma zodZiais.

Siai Sutar¢iai taikoma fiksuotos kainos su perZitira kainodara. Bet koks kiekis, kuris gali biiti
nustatytas Veikly saraSe ar Techninio projekto dokumentuose — sgnaudy kiekiy Ziniara3¢iuose,
jeigu jie pateikiami, — yra orientacinis (projektinis) ir neturi bati laikomas faktiniu ir tiksliu Darby,
kuriuos Rangovui reikia atlikti, kiekiu.

Apmokéjimo uZ tinkamai pagal Sutartj atliktus Darbus sumai nustatyti turi biti taikomos Veikly
saraSe nurodytos fiksuotos Darby grupiy (etapy) kainos.

Veikly sarale nurodytos Darby grupiy (etapy) fiksuotos kainos gali bati sumokétos Rangovui
dalimis atsizvelgiant j faktiSkai atliktg to Darbo grupés (etapo) dalj, 9.4 ir 9.6 papunkgiuose
numatyta tvarka. Tokiu atveju, Rangovo praSymu, UZsakovo atstovas — Statinio statybos techninis
priZitirétojas, patikrindamas dalinai atlikto Darbo grupeés (etapo) apimtj, turi jvertinti, kokia Veikly
sgraSe numatyto Darbo grupés (etapo) dalis procentais yra faktiskai atlikta ir pranesti Rangovui.

Tarpiniam mokéjimui gauti, Rangovas privalo pateikti UZsakovui atlikty darby akto (Sutarties 2
priedas) ir atlikty darby akto su darby kiekiais (F-2 forma) pagal Rangovo Darby konkurso metu
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pateiktas lokalines sgmatas (pasiraSyto statinio statybos techninio priZiarétojo) tris egzempliorius
ir PVM saskaitg faktiirg. PVM saskaitos faktiiros teikiamos per informacine sistema ,,E. saskaita®
po to kai pasiraSomas atlikty darby aktas.

Kiekvieno tarpinio mokéjimo suma sumazinama atémus 3 proc. sulaikymg. Bendra sulaikymy
suma, sumokama Rangovui per 10 dieny po statinio statybos uZbaigimo dokumento i§davimo su
sglyga, kad prievolés iSmokéti sulaikyta sumga atsiradimo dienag Rangovas bus istaises visus
nustatytus defektus ir pateikgs garantinio laikotarpio jsipareigojimy garantija/laidavimo rasts.
Rangovui neiStaisius nurodyty defekty ir (ar) nesuralius statybos uzbaigimo dokumento ir
pasibaigus defekty iStaisymo terminui UZsakovas sumoka Rangovui tik ta bendrg sulaikymy suma,
kuri liko atskai€ius defekty taisymo sumag.

UZsakovas, gaves 9.4. punkte nurodytus dokumentus, per 5 darbo dienas privalo patvirtinti
pasiraS§ydamas atlikty darby akta i§skyrus atvejus, jeigu:

9.6.1. koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju Uzsakovas gali
reikalauti rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus atitinkamai
sumaZinant to tarpinio mokejimo suma tokio netinkamo Darbo iStaisymo I3laidy
arba netinkamo daikto pakeitimo dydZiu; ir (arba)

9.6.2. Rangovas pagal Sutartj neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba jsipareigojimo,
apie kurj jam atitinkamai buvo praneSgs UZsakovas. Tokiu atveju UZsakovas gali
reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokeéjimo dokumentus, atitinkamai
sumaZzinant tarpinio mokéjimo suma to Darbo arba jsipareigojimo verte.

Jeigu UZsakovas per Siame punkte nustatytg terming Rangovo pateikty mokéjimo dokumenty
nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo prieZas¢iy, turi buti laikoma, kad Rangovo praSoma
apmokéti suma yra teisinga.

Galutinj mokéjimg Rangovas gali gauti tik tada, kai Salys pasiraso Darby perdavimo-priémimo
aktg ir Rangovas iStaiso visus defektus, jvardintus Darby perdavimo-priémimo metu, bei suraomas
Statybos uZbaigimo dokumentas.

UZsakovas privalo moketi Rangovui: sumg, patvirtinta Rangovo pateiktuose mokeéjimo
dokumentuose per 3.4. papunktyje nurodyta dieny skaiiy nuo Rangovo pateikty mokéjimo
dokumenty patvirtinimo.

Jeigu Rangovas negauna mokeéjimo, Sutarties salygy 9.8 papunktyje nurodytu terminu, tai jis turi
teisg | delspinigius. Delspinigiy dél véluojan¢io mokéjimo dydis yra nurodytas 3.4. papunktyje.

Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekei¢iama, iSskyrus $iame punkte nurodytais atvejais:

9.10.1. pagal 10.2 papunktj jforminus Pakeitimg Sutarties kaina gali bati koreguojama
papildomy/ kei¢iamy/ nevykdomy Darby sumomis sudarant susitarima dél Sutarties
kainos  koregavimo. Papildomy kei¢iamy/ nevykdomy Darby kainos
apskaifiuojamos Zemiau pateikiamais buidais, nustatant auk$¢iau esandio budo
taikymo prioritet, t. y. tik nesant galimybés taikyti auk$€iau esantj budg, gali biiti
taikomas Zemiau esantis biidas:

a) pritaikant Sutartyje numatyty Darby kaing (jei Sutartyje nustatyti tam tikry
konkre¢iy darby jkainiai), jei jmanoma:

—  pritaikant Sutartyje nurodyty darby jkainius, arba

-~ i8skaiCiuojant kainos dalj i§ Sutartyje numatyto jkainio, arba

- pritaikant Sutartyje numatytus panasiy darby jkainius. Panagius darbus turi
pagrijsti ir nustatyti UzZsakovas.

b) jvertinus pagristas tiesiogines (darbo uZmokes¢io ir su juo susijusius
mokes¢€ius, statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy sgnaudos) bei
netiesiogines (pridétines, statybvietes, pelno) i$laidas pagal Metodikos priedo
»Liesioginiy ir netiesioginiy i$laidy apskai¢iavimo taisyklés*
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10.1.
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9.10.2. Sutarties galiojimo metu pasikeitus PVM tarifui, PVM dydis koreguojamas pagal
sgskaitos iSraSymo uz atliktus darbus dieng galiojantj PVM tarifo dydj. Jei Sutarties
galiojimo metu kei¢iasi PVM tarifo dydis, tokiu atveju Paslaugy teikéjo pasiilyme
nurodyta kaina (jkainis) perskaiciuojama taikant padidéjusj/sumazéjusj PVM tarify.

9.10.3. Sutarties kaina del metinés infliacijos ar defliacijos gali bati didinama arba
mazinama, jei Sutarties trukmé kartu su numatytu Sutarties pratgsimu yra ilgesné nei
1 metai. Sutarties kaina privalo buti perskai¢iuojama kas vienerius metus
skai¢iuojant nuo Sutarties jsigaliojimo datos, kai Statistikos departamento prie
Lietuvos Respublikos Vyriausybés paskelbta statybos kainy vidutiné metiné
infliacija/defliacija yra S proc. ir daugiau. Neatlikto iki perskai¢iavimo dienos Darbo
samatiné verté (dél jo nei¥mokéta Sutarties kainos dalis) didinama/maZinama tiek
procenty, kiek yra infliacija/defliacija. Susitarimas padidinti/sumazZinti Sutarties
kaing jsigalioja surasius jj ratu ir abiem Salims patvirtinus paragais.

UZsakovas kartu su Rangovu turi teis¢ sudaryti triSalius susitarimus dél tiesioginio atsiskaitymo su
Subrangovais uz Siai Sutar€iai jvykdyti atliktus darbus, suteiktas paslaugas ar jsigytas meZiagas/
jrengimus, Siomis salygomis:

9.11.1. tridaliais susitarimais nebus kei¢iamos jokios kitos esminés Sios Sutarties sglygos,
t.y. nesikeis Sutarties objektas, Sutarties kaina, atsiskaitymo terminai, Sutartyje
nustatyta sutartiniy jsipareigojimy apimtis.

9.11.2. Rangovas, vadovaudamasis Sutarties nuostatomis, teikdamas apmokéjimo uz
atliktus Darbus dokumentus, kartu turi pateikti jrodymus apie konkretaus
subrangovo atlikty darby apimtis (ar konkretaus paslaugy teikéjo suteiktas
paslaugas, ar i§ konkretaus tiekéjo jsigytas medziagas / jrengimus), o UZsakovas,
vadovaudamasis Sutarties nuostatomis, subrangovui (ar paslaugos teikéjui, ar
medZiagy /jrengimy tiek€jui) tiesiogiai apmokes tik pagal Rangovo ir subrangovo
(ar paslaugos teikéjo, ar medZiagy /jrengimy tiekéjo) pasiradytus atlikty darby (ar
suteikty paslaugy, ar jsigyty medZiagu/jrengimy) ir i§laidy apmokeéjimo dokumentus.

TriSaliy susitarimy sudarymas negali biiti laikomas UZsakovo ar Rangovo prievole.

10. PAKEITIMAI

UZsakovas Siame skyriuje nustatytomis salygomis gali nurodyti daryti Pakeitimus. Pakeitimai gali
apimti:
10.1.1.  bet kurios Darby dalies montavimo ar jrengimo vietos ar padéties keitimg, Darby
dalies lygiu, pozicijy ir (arba) matmeny pakitimus;
10.1.2.  bet kurio atskiro Darbo atsisakyma arba Darbo apimties sumaZinima;
10.1.3.  Darbo kokybés ar kity bet kurio atskiro Darbo savybiy pakitimus;
10.1.4.  bet kurj papildoma Darba, [ranga, Medziagas.

Pakeitimas pagrindZziamas dokumentais — suraSomas protokolas dél darby pakeitimo, nurodant
darby pavadinimus, vienetus, kiekius, techninius sprendinius (pvz. defektinj (pakeitimo) akts,
bréZinius (jskaitant Projekto korektlirg pagal jo naujg laida), ar kitus dokumentus), jkainiy/kainy
nustatymo pagrindimg ir skai¢iavimg (vadovaujantis 9.10.1 papunk¢iu). Protokolas su priedais turi
biti patvirtinti Rangovo, statinio statybos techninés prieZitiros vadovo ir projektuotojo ir (ar)
statinio projekto vykdymo prieZitiros vadovo parasais, bei rastu suderinti su Uzsakovu.

Pakeitimas jforminamas susitarimu, kuris turi biti patvirtintas ir pasiradytas Saliy ir laikomas
sudétine Sutarties dalimi.

10.1.5. Jeigu Pakeitimas atlickamas kitais negu apibrézti Siame skyriuje atvejais, tokiam
pakeitimui atlikti turi baiti vykdomas atskiras pirkimas, t. y. nauja pirkimo procediira
pagal Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo reikalavimus.

Pakeitimai forminami tokia tvarka:
10.2.1.  jei butina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar butina/tikslinga maZinti Darby
apimtis, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling samata, kurioje nurodo
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nevykdytiny Darby kainas, apskai¢iuotas pagal 9.10.1 papunktyje nurodytus
Darby kainy nustatymo baidus, ir, UZsakovui jvertinus Rangovo sililyma,
koreguojama Sutarties kaina;

10.2.2.  jei Sutartyje numatytg atskirg Darba (ar jo dalj) biitina/tikslinga keisti kitu Darbu,
Rangovas pateikia nevykdyting Darby lokaling samata, kurioje nurodo
nevykdytiny Darby kainas, apskaiCiuotas pagal 9.10.1 papunktyje nurodytus
Darby kainy nustatymo biidus, bei sifilymg dél kity Darby, t. y. vietoje
nevykdomy Darby sitilomy atlikti Darby lokaling samata, sudarytg pagal 9.10.1.
papunktyje nurodytus Darby kainy nustatymo biidus, ir, UZsakovui jvertinus
Rangovo siiilymg, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia);

10.2.3.  papildomi darbai, tai Sutartyje nejtraukti Darbai ir (ar) Sutartyje nurodyty Darby
apimtys, jeigu jos vir3ija 10 procenty Pradinés sutarties vertés. Jei butina/tikslinga
atlikti papildomus darbus, Rangovas pateikia sitilyma dél papildomy Darby, t.y.
papildomy Darby lokaling samata, sudaryta pagal 9.10.1 papunktyje nurodytus
Darby kainy nustatymo biidus, ir, UZsakovui jvertinus Rangovo sililyma,
koreguojama Sutarties kaina.

Pakeitimai gali biiti atliekami neatsiZvelgiant j jy verte ir aplinkybes, jeigu:
Pakeitimas néra esminis, t. y. juo nepakei¢iamas Darby bendrasis pobiidis. Pakeitimas laikomas
esminiy, kai dél jo
- pakeiCiama pradinio pirkimo procediiros konkurenciné padétis (kiti priimti
kandidatai, kitas priimtas dalyviy pasitilymas, sudominta daugiau tiekéjy), arba
- pakei¢iama ekonominé pusiausvyra rangovo naudai, arba
- labai padidéja Darby apimtis.

Pakeitimai, kuriy verté nevir3ija 50 procenty, o bendra atskiry Pakeitimy pagal §j punktg verté —
100 procenty Pradinés sutarties vertés, gali buti atliekami esant $ioms aplinkybéms:

10.4.1. prireikia papildomy darby, paslaugy ar prekiy, kurie tapo bitini Darbams
uzbaigti, taCiau nebuvo jtraukti j pradinj pirkimg, o Rangovo pakeitimas
negalimas dél ekonominiy ar techniniy priezas¢iy ir UZzsakovui sukelty dideliy
nepatogumy ar nemazg i$laidy dubliavimg; arba

10.4.2. butinybe atsirado del aplinkybiy, kuriy protingas ir apdairus UZsakovas negaléjo

numatyti, ir i§ esmeés nesikeic¢ia Darby pobiidis.
Nenumatytos aplinkybés reiSkia aplinkybes, kuriy nebuvo jmanoma nuspéti,
nepaisant to, kad UZsakovas pagrjstai apdairiai rengési pradiniam sutarties
skyrimui, atsiZvelgdamas j visas jo turimas priemones, konkretaus projekto
pobiidj ir charakteristikas, geraja praktika atitinkamoje srityje ir poreikj uztikrinti
tinkama panaudoty iStekliy ir numatomos sutarties vertés santykj rengiantis jos
skyrimui.

Pakeitimai, kuriy bendra atskiry Pakeitimy pagal §j punkta verté nevirija 10 procenty Sutarties
kainos, gali biiti atliekami neatsizvelgiant j aplinkybes, jeigu i§ esmés nesikei¢ia Darby pobidis.

Atlikty darby aktai turi atitikti pagal UZsakovo nurodymag atliktus Darby vykdymo pakeitimus.

Rangovo pasililyme jvardintos Darby sudétinés dalys (resursai, techninés specifikacijos ir pan.),
kurios nedetalizuotos Techniniame projekte, gali biti keiiamos tik UZsakovo sutikimu tiek, kiek
toks keitimas neprieStarauja Techninio projekto (jo techniniy specifikacijy, ai$kinamyjy rasty,
bréZiniy) sprendiniams. Tokie keitimai Pakeitimu nelaikomi.

Jeigu bet kuris statybos dalyvis Darby vykdymo metu suZino apie Techninio projekto klaida arba
techninj trikumg dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, tai jis apie
tai privalo nedelsdamas pranesti UZsakovui. Uzsakovas, gaves tokj pranesimg, privalo pateikti
Rangovui triikstamg informacijg, tinkamus paaiSkinimus bei (jeigu reikia) jforminti Pakeitima.
Techninio projekto klaida ar dokumento techninis triikumas turi biiti patvirtintas Techninj projekta
rengusio projektuotojo.
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Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su salygomis Statybvietéje, kuriy jis iki Sutarties
pasira§ymo pagrijstai negaléjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas, bet ne véliau
kaip per 5 dienas pranesti UzZsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes. Jeigu Rangovas, dél §iame
punkte minimy priezas¢iy, uzdelsia baigti Darbus laiku ir (arba) turi papildomy I§laidy, tai
Rangovas turi teis¢ reikalauti Darby atlikimo termino pratgsimo ir tokiy papildomy I§laidy
apmokejimo, kurie jam priklausyty, jeigu jis biity nedelsdamas praneses.

11. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTLIOS

UZsakovas, nustatgs Darby trikumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby perdavimo-
priémimo, jei tie trikumai ar nukrypimai negaléjo buti nustatyti perimant Darbg (paslépti triikumai
arba atsirade¢ statinio garantinio naudojimo metu), taip pat, jei jie buvo Rangovo ty¢ia paslépti,
privalo apie juos rastu pranesti Rangovui.

Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698
straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, UZsakovui pareikalavus,
atsiysti savo jgaliota atstovg dalyvauti nustatant defektus, jy paSalinimo terminus ir pasiradyti
defektinj akta, kurio pagrindu atlikti visus defekty arba Zalos i$taisymo Darbus. Rangovas privalo
savo sgskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susij¢ su Sutarties neatitinkanéiomis
Medziagomis, netinkama Darby kokybe arba bet kurio Rangovo jsipareigojimo pagal Sutartj
nejvykdymu. Jei garantinio laikotarpio metu UZsakovo, statinio naudotojo ir Rangovo atstovams
tiriant defektus ir jy atsiradimo prieZastis nustatoma, kad defekty atsiradimo prieZastis yra
netinkamas statinio eksploatavimas, UZsakovas neprivalo padengti Rangovo ar jo jgalioto atstovo
patirty transporto ir kitokiy (jei tokiy baty) islaidy.

Rangovas kartu su Rangovo atlikty statybos darby perdavimo UZsakovui aktu turi pateikti
dokumentg, kuriuo uztikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal pasiradyts
Sutartj. Sis dokumentas Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi uztikrinti dél Rangowy kaltés
atsiradusiy defekty, nustatyty per pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus, Salinimo i$laidy
apmokéjimg UZsakovui. Defekty Salinimo uZtikrinimo suma statinio garantiniu 3 mety laikotarpiu
turi biiti ne maZesné kaip 5 procentai statinio statybos (atlikty Darby be projektavimo) kainos.

12. SUTARTIES ESMINIS PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

Jeigu Darby vykdymo sustabdymas, pagal Sutarties salygy 6.7. papunktj (i3skyrus 5 dalj), trunka
ilgiau nei 91 diena, tai Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darby vykdyma. Jeigu per 21
dieng toks leidimas néra suteikiamas, Rangovas gali reikalauti nutraukti Sutartj. Tokiu Sutarties
nutraukimo atveju turi biiti nustatytos ir Saliy para3ais patvirtintos atlikty Darby apimtys ir
Rangovui mokétinos sumos.

Jeigu pagal Sutarties 6.7 papunkéio S dalj Darby vykdymas sustabdomas ne ilgiau nei vieneriems
metams, tai nelaikoma Sutarties paZeidimu. Siuo atveju UZzsakovas nemokés Rangovui jokiy
kompensacijy ir neatlygins jokiy i$laidy, o Rangovas nereik§ UZsakovui jokiy pretenzijy ir
nereikalaus i§ UZsakovo jokiy kompensacijy ar nuostoliy atlyginimo dél Darby nevykdymo
konkreciais metais.

Jeigu pagal Sutarties 6.7 papunk¢io 5 dalj Darby vykdymas sustabdomas ilgiau nei vieneriems
metams, tai Rangovas turi teis¢ praSyti UZsakovo atlyginti turétas pagristas i$laidas, susijusias su
statybvietés prieZilira bei saugojimu ir atsiradusias per laikotarpj, kuris skai¢iuojamas nuo Darby
vykdymo sustabdymo vieneriy mety laikotarpio pabaigos datos.

Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors jsipareigojimus pagal Sutartj, tai
Statinio statybos techninés prieZiliros vadovas ra$tu gali Rangovui nurodyti jvykdyti
isipareigojimus arba iStaisyti netinkamai atliktus Darbus per pagrjstai tinkama laika.

UZsakovas turi teis¢ bet kuriuo Siame punkte i§vardintu atveju arba aplinkybéms, prie§ 21 dieng
apie tai praneS¢s Rangovui, nutraukti Sutartj ir paSalinti Rangovg i§ Statybvietés dél $iy esminiy
sutarties pazeidimy, jei Rangovas:

/!



12.6.

12.7.

12.8.

12.9.

12.10.

12.5.1.  nevykdo Sutarties sglygy 12.4 papunktyje nurodyty Statinio statybos techninés
prieZitiros vadovo nurodymy ir dél to Uzsakovas i§ esmés negauna Darby
rezultato, kokio tikéjosi,

12.5.2. nepateikia Sutarties jvykdymo uZtikrinimo pagal 7.1 papunk¢io nuostatas arba
visais pagrjstais atvejais nepratesia Sutarties jvykdymo uZtikrinimo galiojimo;

12.5.3. nepradeda laiku vykdyti Darby, kitaip aiskiai parodo ketinimg netesti savo
isipareigojimy pagal Sutartj arba nevykdo Darby pagal Veikly sgrase nurodyta
grafikg ir tampa aiSku, kad juos baigti iki Darby atlikimo termino pabaigos
nejmanoma.

Nutraukus Sutartj pagal 12.5 papunktj:

12.6.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagrijstus UZsakovo nurodymus dél turto
iSsaugojimo arba dél Darby saugos, ir

12.6.2. Uzsakovas kartu su statinio techninés priezitros vadovu turi nustatyti likusias
Rangovui mokétinas sumas uz tinkamai atliktus, bet neapmokétus Darbus. Tagiau
Uzsakovas Rangovo sgskaita gali padengti bet kuriuos nuostolius ir papildomas
I8laidas, susijusias su defekty iStaisymu, kitas UZsakovo ilaidas, atsiradusias dél
Sios Sutarties, ar bauda, prilygstan¢ia 10 proc. nutraukimo diena neatliktos Darby
dalies vertei. Jei pareiSkiamas reikalavimas dél nuostoliy atlyginimo, bauda
jskaitoma | nuostolius. UZsakovas, padargs tokius atskaitymus, visg likusig
Rangovui mokeéting suma privalo i§mokéti Rangovui.

Uzsakovas bet kada, nepriklausomai nuo Rangovo veiksmy, nesant finansavimo, turi teise nutraukti
Sutartj ne véliau kaip prie$ 14 dieny apie tai raStu praneSdamas Rangovui. Tokiu atveju Rangovui
turi biti sumokéta uz bet kurj iki Sutarties nutraukimo tinkamai atlikta Darba pagal Sutartyje
nustatytas kainas.

Rangovas gali bet kuriuo Siame punkte i§vardintu atveju arba aplinkybéms, prie§ 14 dieny apie tai
raStu praneSes Uzsakovui, nutraukti Sutartj del §iy esminiy sutarties pazeidimy:
12.8.1. per 42 dienas nuo Sutarties 9.8. papunktyje nurodyto termino pabaigos negauna
viso apmokejimo;
12.8.2.  Uzsakovas visi$kai nevykdo savo jsipareigojimy pagal Sutartj;
12.8.3. Darby vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 12.1 papunktj trunka ilgiau nei 112
dieny;
12.8.4. Bendras Darby vykdymo sustabdymas trunka ilgiau nei pusé Darby atlikimo
termino ir ilgiau kaip 112 dieny.
Salys sutaria, kad Technologiné (-s) pertrauka (-os) nelaikomos Darby vykdymo sustabdymu.
Jeigu Rangovas nutrauké Sutartj pagal 12.8.1 ir 12.8.2 papunkéius, jam turi biti suteikta teise
atgauti sustabdymo ir statybvietés palikimo iSlaidas kartu su bauda, prilygstantia 5 proc.
nutraukimo dieng neatliktos Darby dalies vertei.

Jeigu Rangovas nutraukia Sutartj ne pagal 12.8. punkte nurodytas aplinkybes, UZsakovui atitenka
Sutarties jvykdymo uztikrinimas pilna apimtimi.

Sutarties nutraukimo jsigaliojimo atveju pagal bet kurj Sutarties salygy punkta:

12.10.1. Rangovas per UZsakovo nurodyta terming privalo jvykdyti UZsakovo nurodymus
dél turto, atlikty darby i$saugojimo, statybvietés sutvarkymo, Zmoniy saugos
priemoniy jvykdymo bei pateikti visus dokumentus, susijusius su jo vykdytais
darbais bei dokumenta, kuriuo uZtikrinamas atlikty darby garantinio laikotarpio
prievoliy jvykdymas. Sis dokumentas Rangovo nemokumo ar bankroto atveju
turi uZtikrinti dél Rangowvy kaltés atsiradusiy defekty, nustatyty per pirmuosius 3
statinio garantinio termino metus, Salinimo ilaidy apmokéjimg UzZsakovui..
Uztikrinimo suma turi biiti ne mazesné kaip 5 proc. atlikty Darby kainos;

12.10.2. Uzsakovas kartu su statinio techninés priezitiros vadovu turi nustatyti likusias
Rangovui mokétinas sumas uZ tinkamai atliktus, bet neapmokétus Darbus ir,
Rangovui jvykdZius 12.10.1. punkto reikalavimus, uZ juos sumokéti. Tagiau
Uzsakovas Rangovo sgskaita gali padengti bet kuriuos nuostolius ir papildomas
I3laidas, susijusias su defekty iStaisymu ir sulaikyti 1é8as (jei nepateikiamas




12.11.

12.12.

13.1.

14.1.

14.2.

14.3.

15.1.

15.2.

15.3.

dokumentas dél Defekty 3alinimo uZztikrinimui statinio garantiniu 3 mety
laikotarpiu, nurodytas 12.10.1 p.). UZzsakovas, padares tokius atskaitymus, visa
likusig Rangovui mokéting suma privalo i¥mokéti Rangovui.

UZsakovas taip pat gali Lietuvos Respublikos viesujy pirkimy jstatymo nurodytais atvejais ir tvarka
vienaSaliSkai nutraukti Sutartj apie tai Rangovui pranesant rastu.

Salys $ia Sutartj galj nutraukti ir abipusiu Saliy susitarimu.
13. GINCAI

Sutarties Salys visus ginCus stengiasi iSspresti derybomis. Kilus gincui, Sutarties Salys rastu i¥désto
savo nuomong kitai Saliai ir pasitilo ginto sprendima. Gavusi pasililyma gin¢a spresti derybomis,
Salis privalo  ji atsakyti per 30 dieny. Gin&as turi biti i§sprestas per ne 1lgesn1 nei 60 dieny terming
nuo deryby pradzZios. Jei ginco i$spresti derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors Salis laiku
neatsako j pasiiilyma gin&a spresti derybomis, kita Salis turi teise, jspédama apie tai kita Salj, pereiti
prie kito ginCy sprendimo procediros etapo. Su Sutartimi susij¢ gin¢ai, kuriy nepavyksta i§spresti
deryby keliu, sprendZiami teisme pagal UZsakovo buveinés vieta, vadovaujantis Lietuvos
Respublikos jstatymais.

14. NENUGALIMA JEGA

Salis gali biti visiskai ar i§ dalies atleidziama nuo atsakomybés uZ Sutarties nevykdyma dél
nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties jsigaliojimo dienos, bei
nustatyty ir jas patyrusios Salies jrodyty pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis
nedelsiant pranesé kitai Saliai apie klititj bei jos poveikj jsipareigojimy vykdymui.

Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei vykdyti
prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy istekliy arba Salies kontrahentai paZeidZia savo prievoles.
Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos aplinkybeés, |
kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelge, t. y. Lietuvoje pasitaikancios aplinkybés,
valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios i§ Saliy reorganizavima,
privatizavimg, likvidavimg, veiklos pobiidzio pakeitima, stabdyma (trukdyma), kitos aplinkybés,
kurios turéty biiti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.

Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai ja jvykdyti kitai Saliai nejmanoma dél nenugalimos
jégos (force majeure).

15. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Visi su Sutartimi susij¢ praneSimai, nurodymai, pradymai, kiti dokumentai ar susirasinéjimas turi bati
siun¢iami rastu (faksu, elektroninémis priemonémis arba pasiragytinai per pasto paslaugos teikéja
ar kitg tinkama veZéja). Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitima kiekviena Salis nedelsdama,
taCiau ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, ra$tu privalo praneti kitai
Saliai. Saliy rekvizitai nurodyti $ios Sutarties 15.4 papunktyje.

Sutartis jsigalioja tik tada, kai Sahq Igalioti atstovai jg pasira$o ir Rangovas pateikia Uzsakovui
Sutarties jvykdymo uztikrinimg. Salys sutaria, kad sutarties jsigaliojimo data bus laikoma, Lietuvoje
ar uzsienyje registruoto banko iSduoto Sutarties jvykdymo uZtikrinimo pateikimo su lydra$¢iu
UZsakovui diena arba mokeéjimo pavedimo, kuriuo yra patvirtinamas piniginio uZstato pervedimas j
Siauliy miesto savivaldybés administracijos atsiskaitomaja saskaita, data. Sutartis galioja iki visisko
Sutartyje numatyty jsipareigojimy jvykdymo, bet neilgiau nei 30 ménesiy nuo Sutarties jsigaliojimo
dienos.

Prie Sutarties pridedama:
15.3.1.  Susitarimas (-ai);
15.3.2.  Veikly sarasas;
15.3.3.  Rangovo pateikti Darby jkainiy Ziniara$¢iai (lokalinés samatos).




15.4.  Sutartis sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais lietuviy kalba, po vieng kiekvienai $aliai. Abu Sutarties
egzemplioriai yra vienodos teisinés galios. Visais su Sutarties jgyvendinimu susijusiais klausimais
Salys privalo susiraSinéti ir bendrauti lietuviy kalba.

15.5.  Salys $ig Sutartj perskaite, joms buvo i3aidkintas Sutarties turinys ir pasekmés, Salys Sutart suprato
ir, kaip visiSkai atitinkan¢ia jy valia ir ketinimus, pasirasé.

Saliy rekvizitai ir paraSai:

UZSAKOVAS

Siauliy miesto savivaldybés administracija
Vasario 16-osios g. 62, Siauliai

Istaigos kodas 188771865

A.s.Nr. LT30 7300 0100 9374 1771
Bankas AB ,,Swedbank®, b. k. 73000

Tel. +370 41 383 409

Faksas +370 41 52 41 09

El p.: info@siauliai.lt

Antanas-Bartulis

' "‘Adinin'istraci‘j'os“_- )

I

RANGOVAS

UAB ,,Limega“

Kanapiy g. 1C, Siauliai

Juridinio asmens kodas 145407247
PVM mokeétojo kodas LT 454072410
A.s. LT457300 0101 1526 7450

AB “Swedbank”, b.k. 73000

Tel. (8 41) 455798

Faksas (8 41) 55 06 57

El p.: info@limega.lt

Vytautas Vilkas

Direktorius

Sutarties kuratoré — Miesto fikio ir aplinkos skyriaus vyr. specialisté Diana Kundrotiené tel. (8 41) 383 409,

el. paStas diana.kundrotiene@siauliai.lt




