
2019 M. SPALIO 4 D. SUTARTIES NR. S-885 PAPILDOMAS SUSITARIMAS 

2020  m. ________________ __ d.  Nr. 3
Vilnius

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos,  juridinio asmens

kodas  188710638,  kurios  registruota  buveinė  yra  J. Basanavičiaus  g.  36,  LT-03109  Vilnius,

duomenys  apie  įstaigą  kaupiami  ir  saugomi  Lietuvos  Respublikos  juridinių  asmenų  registre,

atstovaujama __________________________________________________________________,

veikiančio pagal Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos nuostatus,

patvirtintus Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. 3-

457,  toliau vadinama Užsakovu, ir

UAB „Fegda“, įmonės kodas 110801659, kurios registruota buveinė yra Geologų g. 12,

Vilnius,  duomenys  apie  įmonę  kaupiami  ir  saugomi  Lietuvos  Respublikos  juridinių  asmenų

registre, atstovaujama  generalinio  direktoriaus  Žydriaus  Baublio,  veikiančio  pagal  įmonės

įstatus, toliau vadinama Rangovu, 

kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi, 

v a d o v a u d amo s i  2019 m. spalio 4 d. pirkimo sutarties Nr. S-885, kurios objektas yra

Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A1 Vilnius-Kaunas-Klaipėda ruožo nuo 10,000 iki

95,000 km rekonstravimas (saugaus eismo priemonių įrengimas) III pirkimo dalis, (toliau –

Sutartis) bendrųjų ir konkrečiųjų sąlygų 13 straipsnio „Pakeitimai ir pataisymai“ nuostatomis, 

s u s i t a r ė:

1. Sudaryti šį papildomą susitarimą Nr. 3 (toliau – Susitarimas), dėl atsiradusių Sutarties

papildomų ir neatliekamų darbų, patvirtintų Darbų pakeitime Nr. 6  (šio Susitarimo 1 priedas) ir

nustatyti papildomų ir neatliekamų darbų sumas:

1.1. Papildomų  ir  neatliekamų  darbų  suma  be  PVM  yra  1.258,84  Eur (vienas

tūkstantis du šimtai penkiasdešimt aštuoni eurai, 84 ct).

1.2. 21 proc. PVM yra 264,36 Eur (du šimtai šešiasdešimt keturi eurai, 36 ct).

1.3. Papildomų ir  neatliekamų darbų suma su PVM yra 1.523,20 Eur (vienas

tūkstantis penki šimtai dvidešimt trys eurai, 20 ct).

2. Žodžiai  ir  sąvokos  šiame  papildomame  susitarime  turės  tas  pačias  reikšmes  kaip  ir

Sutartyje.

3. Papildomas susitarimas ir jo priedai yra neatskiriama Sutarties dalis.
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4. Kitos Sutarties sąlygos, nepaminėtos šiame Susitarime, lieka galioti ir Šalys pripažįsta iš

jų kylančias savo prievoles.

5. Papildomas susitarimas sudarytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais –

po vieną kiekvienai Šaliai. 

6. Papildomas susitarimas įsigalioja  nuo Šalių  pasirašymo dienos ir  galioja  iki  sutartinių

įsipareigojimų įvykdymo pagal Sutartį.

7. Šalių rekvizitai ir parašai:

Užsakovas: Rangovas:

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie

Susisiekimo ministerijos 

UAB „Fegda“

Geologų g. 12 LT-02190 Vilnius
Biudžetinė įstaiga Įmonės kodas 110801759
J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius Tel. (8 5) 230 6234, Faks. (8 5) 2167282
Kodas 188710638

Tel. (8 5)  232 9600, El. paštas lakd@lakd.lt 

A.s. LT37 7300 0100 0245 6303

El. paštas: vilnius@  fegda.lt  

A.s. LT27 2150 0510 0001 1527

OP Corporate Bank plc Lietuvos filialas
„Swedbank“, AB 

Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie 

Susisiekimo ministerijos

______________________________

______________________________

______________________________

                      (parašas)

A.V.

UAB „Fegda“

Generalinis direktorius___________

Žydrius Baublys________________

______________________________

                      (parašas)

A.V.

            ____________________
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