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Siauliai

Siauliy miesto savivaldybés administracija, atstovaujama Antano Bartulio, veikian¢io pagal Siauliy miesto
savivaldybés administracijos veiklos nuostatus, (toliau — Uzsakovas) ir UAB ,Limega", atstovaujama
direktoriaus Vytauto Vilko, veikian¢io pagal jmonés jstatus, (toliau — Rangovas), ir toliau kartu vadinami
Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi, sudaré 3ig Statybos rangos sutartj (toliau — Sutartis).
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1. SAVOKOS

Darbai — visi darbai, nustatyti Techninio darbo projekto sprendiniuose, bei kitos biitinos Sutaréiai
atlikti paslaugos (jeigu yra), kuriuos pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas.

Darby atlikimo terminas — laikas, skai¢iuojamas dienomis nuo Darby pradzios iki Darby
perdavimo UZsakovui, i3taisius UZsakovo pastebétus defektus, atlikus baigiamuosius bandymus
(jeigu taikoma), kuriy rezultatai yra teigiami, ir pasira8ius Darby perdavimo-priémimo akta.

Darby perdavimo-pri¢mimo aktas — dokumentas, patvirtinantis, kad Rangovas perdavé, o
Uzsakovas priémé Darbus, pasiraomas vadovaujantis Sutarties salygy 8.2 papunkciu, pried
sura$ant baigto statyti (rekonstruoti) statinio Statybos uzbaigimo dokuments.

Darby pradzia — 14 dieny po UZsakovo uzsakymo pradéti Darbus (toliau — uZzsakymas) pateikimo
dienos.

Darby pabaiga — Darby perdavimo-priémimo akto pasiraSymo data.

ISlaidos — visos pagrjstai Statybvietéje ar uZ jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir netiesioginés
iSlaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. | i§laidas negali bati jskai¢iuojamos negautos
pajamos.

Jranga - prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.
Medziagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (i$skyrus Iranga).

Pakeitimas — Techninio darbo projekto sprendiniy, apiblidinanéiy Darbus, keitimas, UZsakovo
nurodytas padaryti pagal 10 skyriy. Techninio darbo projekto pakeitimai turi biti jforminami
vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 ,Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé“ reikalavimais.

Projektas — statinio techninis darbo projektas, parengtas UZsakovo projektuotojo, jo pagrindu
parinktas Rangovas ir yra §ios Sutarties dalis.

Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti daiktai, reikalingi
Darbams vykdyti, uzbaigti ir bet kuriems defektams itaisyti. Rangovo jrengimams nepriskiriama
Jranga, MedZiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy dalj.

Rangovo pasililymas — Rangovo uzpildyti ir vie$ojo darby pirkimo metu pateikti dokumentai,
kuriais sialoma UZsakovui atlikti Darbus pagal Uzsakovo nustatytas vie$ojo darby pirkimo salygas.

Rangovo personalas — visi Statybvietéje dirbantys Rangovui arba Subrangovui darbuotojai ir kiti
asmenys, padedantys Rangovui vykdyti Darbus.

Statinio statybos techninés prieZiiros vadovas — asmuo, kurj UZsakovas skiria organizuoti
statinio statybos techning prieziiirg, kurios tikslas — kontroliuoti, ar statinys statomas pagal Projekta,
ar statybos metu laikomasi Sutarties sglygy, Lietuvos Respublikos teisés akty, normatyviniy
statybos techniniy dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimy.
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2.1.

Statinio projekto vykdymo prieZitiros vadovas — architektas, statybos inZinierius, vadovaujantis

v —

Darby vykdymo metu.

Statybos uzbaigimo dokumentas — STR 1.05.01:2017 ,,Statyba leidZiantys dokumentai. Statybos
uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavalidkos statybos padariniy 3alinimas. Statybos pagal
neteisétai iSduotg statyba leidziantj dokumentg padariniy $alinimas® nustatyta tvarka sudarytos
statybos uZbaigimo komisijos suradytas dokumentas, patvirtinantis, kad ypatingasis ar
neypatingasis statinys pastatytas ar rekonstruotas pagal Projekto sprendinius.

Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, j kurias turi blti pristatoma Jranga bei MedZiagos, ir
kurios ribos apibréziamos perduodant Rangovui Statybviete ir jos valdymo teis¢, vadovaujantis
Sutarties salygy 4.2. papunkdiu.

Subrangovas — asmuo Rangovo pasiilyme ir Sutartyje jvardintas kaip Subrangovas.

Susitarimas — tai Saliy rastiskas susitarimas dél vykdomy Darby ar kity su Sutartimi susijusiy
klausimy.

Sutarties kaina — Sutarties 3.4 papunktyje nurodyta suma, kuri turi bati sumokéta Rangovui uz
laiku, tinkamai atliktus Darbus pagal Sutart;.

Sutarties trukmé — laikotarpis nuo Sutarties jsigaliojimo (Sutarties Salims pasira$ius Sutartj ir
Rangovui pateikus tinkamg Sutarties jvykdymo uZtikrinimg) iki visisko Sutartyje numatyty
jsipareigojimy jvykdymo bet ne ilgiau nei 28 ménesiai.

Projekto klaida — Projekto (visy jo atskiry daliy ir dokumenty) sprendiniai (sprendiniy visuma),
kuriy negalima jgyvendinti,

(i) atsizvelgiant | normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir normatyviniy statinio
saugos ir paskirties dokumenty nuostatas ir (arba)

(ii) nepaZeidus kurio nors i§ jy, kai abejojama del Sutarties salygy, taciau jvertinus
statybos techniniame reglamente STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas,
projekto ekspertize™ nustatyta dokumenty virSenybe dél Techninio darbo
projekto dokumenty neatitikimy ar prieStaravimy.

Uzsakovo personalas — visi UZsakovui dirbantys arba UZsakovo jgalioti asmenys, taip pat kiti
asmenys, apie kuriuos UZsakovas prane$é Rangovui kaip apie UZsakovo personala.

Veikly sgraas — Darby grupiy (etapy) Ziniarastis, uZpildytas Rangovo sillomomis Darby kainomis
(Sutarties 1 priedas). Veikly sara¥as nurodo pagrindines Darby, kuriy apimtis apibrézta Projekte (jo
techninése specifikacijose, aiskinamuosiuose rastuose, bréZiniuose), veiklas ir joms priskirtinas
sumas.

Kitos vartojamos sgvokos atitinka sgvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse,
Lietuvos Respublikos statybos jstatyme, Lietuvos Respublikos architektiiros jstatyme ir Lietuvos
Respublikos vieSyjy pirkimy jstatyme ir susijusiuose jstatymy jgyvendinamuosiuose teisés aktuose.

2. SUTARTIES DALYKAS

Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja per Sutartyje nustatyta Darby atlikimo terming ir Sutartyje
nustatytomis saglygomis atlikti $aligatviy Siauliy m. sav. atnaujinimo darbus (Vilniaus gatvés
nuo Vilniaus g. bulvaro iki Serbenty g. kapitalinio remonto darbai), nurodytus Veikly sarase
(Sutarties 1 priedas) kaip numatyta Sutartyje, i§taisyti nustatytus defektus ir perduoti §iuos Darbus
Uzsakovui, o UZsakovas jsipareigoja sudaryti Rangovui biitinas salygas Darbams atlikti, Sutartyje
numatyta tvarka priimti tinkamai atlikty Darby rezultata ir sumokéti Rangovui Sutarties kaing
Sutartyje numatytomis sglygomis ir tvarka.



3. BENDROSIOS NUOSTATOS

3.1.  Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos jstatymai, jstatymy
igyvendinamieji teisés aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.
3.2.  Siame punkte pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi biiti suprantami kaip paaiskinantys
vienas kita. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:
3.2.1.  Sios Sutarties sglygos;
32.2.  Techninis darbo projektas:
(i) techninés specifikacijos,
(ii) ai8kinamieji rastai,
(iii) bréZiniai,
(iv) sanaudy kiekiy Ziniaras¢iai;
32.3.  Veikly sgrasas;
3.2.4.  Rangovo pasililymo samatiniai skai¢iavimai su pagrindinémis techninémis siilomy darby
charakteristikomis ir darby jkainiais;
3.2.5.  Subrangovy sgrasas;
3.2.6.  kiti Sutartj sudarantys dokumentai (jeigu yra).
3.3. Sutartis gali bati kei¢iama tik Lietuvos Respublikos vieSuyjy pirkimy jstatyme nustatytais atvejais
neatliekant naujos pirkimo procediiros.
3.4. Sutarties salygy pagrindiniai duomenys:
Pavadinimas Punktas i Duomenys ir sglygos
Sutarties kaina be PVM 9.1. 479 269,00 eury [keturi Simtai septyniasde$imt
devyni tikstan¢iai du $imtai $eSiasde$imt devyni
eurai, O ct.],
Sl'Jtarties sudarymo  dienai 100 646,49 eury [vienas Simtas tukstan¢iy 3esi
taikomas 21 % PVM sudaro §imtai keturiasde$imt $esi eurai, 49 ct.]
UZsakovo skiriamas asmuo 4.5. Miesto tkio ir aplinkos skyriaus vyr. specialisté
Diana Kundrotiené tel. (8 41) 383 409
Darby atlikimo terminas 6.1. 5 meénesiai (be technologinés pertraukos*)
rangos darby jvykdymui. Darby atlikimo
terminas pradedamas skai¢iuoti po 14 dieny
nuo uzsakymo pateikimo dienos.
2 ménesiai kadastriniy matavimy byly ir jy
kompiuteriniy laikmeny parengimas,
i§pildomuyjy geodeziniy nuotrauky
parengimas, teisiné registracija (jskaitant
statybos uzbaigimo procediras).
*technologiné pertrauka — laikotarpis kada darbai
negalimi vadovaujantis STR.
Darby atlikimo termino | 6.5. 30 dieny
pratesimas
Delspinigiai ~ dél  Darby | 6.8. 0,02 % Sutarties kainos (be PVM) per dieng
vélavimo




UZztikrinimo suma 10 proc. 47926,90 eury [keturiasdeSimt septyni

nuo Sutarties kainos be PVM tokstanéiai devyni Simtai dvideSimt $eSi
7.1. eurai, 90 ct.]

Garantinio laikotarpio | 8.1. Laidavimas (kartu su laidavimo draudimo

prievoliy jivykdymo apmokéjima jrodanéia dokumento kopija),

uztikrinimo dokumentas iSduota banko arba draudimo bendrovés

besglygiska ir neatSaukiamg sutarties
jvykdymo garantija ar laidavimas.

Mokéjimo terminas 9.7. per 60 kalendoriniy dieny nuo Rangovo
pateikty mokéjimo dokumenty patvirtinimo
dienos.

Delspinigiai dél véluojan&io | 9.9. 0,02 % laiku neapmokétos sumos per dieng

mokeéjimo
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4.2

4.3.

4.4,

45.

4.6.

4.7.

4.8.

49.

4. UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

Jei konkretiais (einamaisiais) metais finansavimas negaunamas, UZsakovas privalo raStiskai
informuoti Rangova, kad dél neskiriamo finansavimo Darby uzsakymas einamaisiais metais nebus
pateikiamas.

UzZsakovas privalo perduoti Rangovui Statybvietg ir jos valdymo teise. Statybvieté yra perduodama
Salims pasirasant Statybvietés perdavimo-priemimo akta STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai.
Statinio statybos priezilra® nustatyta tvarka iki faktinés Darby vykdymo datos.

UZsakovas privalo paskirti Statinio statybos techninés priezitiros vadova, kuris vadovaudamasis
STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieZilira“ vykdys Darby technine prieZitira.
Statinio statybos technines priezitiros funkcijai atlikti negali biiti paskirtas Rangovas, Subrangovas
ar Rangovo personalas.

UZsakovas statybos techniniy reglamenty nustatyta tvarka turi bati gaves (arba turi gauti) statyba
leidziantj dokumentg (jeigu reikalinga) bei perduoti jj Statinio statybos techninés priezitros
vadovui. UZsakovas taip pat privalo bendradarbiauti vykdant Darbus, teikti reikiamus pranesimus,
paraiSkas bei dalyvauti posédZiuose. UZsakovas privalo apsaugoti ir uZtikrinti, kad Rangovas
nepatirty nuostoliy dél Sioje pastraipoje minimy dokumenty nebuvimo ar UZsakovo funkcijy
nevykdymo.

Uzsakovas yra atsakingas uZ tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei laikytysi darbo
saugos reikalavimy Statybvietéje. Uzsakovo skiriamas asmuo, atsakingas uz Sutarties vykdyma,
Sutarties ir jos pakeitimy paskelbima pagal Lietuvos Respublikos viedyjy pirkimy jstatymo
nuostatas, yra nurodytas 3.4 papunktyje.

UZsakovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Rangova, Rangovo personalg ir atitinkamus jy
atstovus nuo pretenziju, kompensacijy, nuostoliy ir islaidy, susijusiy su bet kurio asmens
suzalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi kylancius arba atsiradusius del UZsakovo kaltés.

UZsakovo atsakomybei ir rizikai priskiriama UZzsakovo naudojimasis bet kuria Darby dalimi iki
Darby perdavimo UZsakovui dienos, i8skyrus kaip gali buti numatyta pagal Sutartj.

Rangovui tinkamai atlikus Darbus, UZsakovas privalo sumokéti Sutarties kaing.
Jei Rangovas nejvykdé Sutartyje numatyty jsipareigojimy (ar jy dalies) arba jvykdé juos netinkamai

ir atvejais numatytais Sutarties 12.5 ir 12.9 papunk¢iuose ir nesumoka netesyby, numatyty uz
sutartiniy jsipareigojimy nevykdymg ar netinkama vykdyma, UZsakovas turi teise pasinaudoti



5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

5.11.

Sutarties jvykdymo uztikrinimu arba atlikti i$skai¢iavimus i§ Rangovui mokétiny sumy dél
netesyby ir patirty nuostoliy.

5. RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

Rangovas, gaves UZsakovo uzsakyma, jsipareigoja Darbus pradéti ne veliau kaip per 14 dieny nuo
Uzsakymo gavimo dienos.

Rangovas privalo vykdyti ir uzbaigti Darbus pagal Sutartj, vadovaudamasis Projekte (jo techninése
specifikacijose, aikinamuosiuose rastuose, bréZiniuose) numatytais sprendiniais, laikydamasis
Veiklos sarae pateikto grafiko, Lietuvos Respublikoje galiojantiy jstatymy, jstatymy
igyvendinamyjy teisés akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty reikalavimy.

Rangovas privalo uZztikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave visus biitinus
leidimus, kvalifikacijos atestacijos pazyméjimus ar kitokius dokumentus, leidziandius uZsiimti
$ioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo jsipareigojimy pagal Sutartj dalis.

Rangovas yra atsakingas uz visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamumg, patikimuma
bei darby saugg ir prieSgaisring sauga visu Darby vykdymo laikotarpiu.

Rangovas Darby vykdymo metu privalo bendradarbiauti ir suderintu laiku bei salygomis jsileisti j
darby vykdymo zong rangova, atliksiantj apSvietimo tinkly jrengimo darbus.

Iki Darby pradzios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka
atestuota statybos darby vadova, kuris privalo vykdyti pareigas numatytas STR 1.06.01:2016
»Statybos darbai. Statinio statybos priezitira®.

Rangovas, dalj Darby perduodamas Subrangovams, yra atsakingas uZz Subrangovo, jo jgalioty
atstovy ir darbuotojy veiksmus arba neveikimg taip, kaip atsakyty uZ savo paties veiksmus ar
neveikima.

Rangovas patvirtina, kad yra gaves visa biiting informacija, kuriag Rangovas, panaudodamas visas
savo Zinias ir ripestinguma, galéjo gauti iki Sutarties pasira§ymo, ir kuri gali turéti jtakos Sutarties
kainai arba Darbams, jskaitant Projekto dokumentus ir duomenis. Turi biti laikoma, kad Sutartyje
nurodyta kaina apima visus Rangovo jsipareigojimus pagal Sutartj ir visa, kas bitina tinkamam
Darby vykdymui ir uzbaigimui, jskaitant biitinus Sutar¢iai jvykdyti darbus, kurie nors ir nebuvo
tiesiogiai nustatyti Sutartyje, ta¢iau kuriuos Rangovas turéjo ir galéjo numatyti ir jvertinti dar iki
pasitlymy pateikimo termino pabaigos.

Darby faktiniy kiekiy neatitikimas finansine i§rai¥ka iki 10 procenty, skai¢iuojant nuo Sutarties
kainos, orientaciniams (projektiniams) kiekiams, kurie gali bati nustatyti Veikly sara$e ar Projekto
dokumentuose — sgnaudy kiekiy Ziniara¥¢iuose — priskiriamas Rangovo atsakomybei ir rizikai.

Jei Darby apimtys finansine i3rai$ka neatitinka (maZzéja arba didéja) daugiau kaip 10 procenty,
skai¢iuojant nuo Pradinés sutarties vertés, Sutartyje nurodyty Darby apimties, visi darbali,
virSijantys 10 procenty ribg, turi biti atimami savo verte i§ pradinés sutarties vertés (maZéjant
Darby apiméiai) ir (ar) jsigyjami (didéjant Darby apim¢iai) taikant kiekio (apimties) keitimo
salygas, nurodytas Metodikos' I1I skyriuje. Tokiy darby vertés nustatymo, teikimo ir tvirtinimo
procedira atliekama analogiSkai kaip pagal Pakeitimy procediirg, nurodytg 10 skyriuje.

Rangovas privalo apsaugoti UzZsakovo turta dél nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimo, atsiradusiy
dél Rangovo veiksmy. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy biitiny atsargumo priemoniy,
kad Rangovo jrengimai ir personalas bity tik Statybvietéje.

Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:
5.11.1. savo saskaita pa%alinti i§ Statybvietés visas statybines atliekas ir iuksles;

! Viesyjy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birZelio 28 d. jsakymu Nr. 1S-95 patvirtinta Kainodaros taisykliy
nustatymo metodika (toliau — Metodika).



5.12.

5.13.

5.14.

5.15.

5.16.

5.17.

5.18.

5.19.

5.20.

5.11.2. sandéliuoti arba i§vezti perteklines MedZiagas ir nereikalingus Rangovo jrengimus;

5.11.3. valyti ir priziuréti patekimo j Statybviete kelius ir aplinka nuo $iuksliy, dulkiy ar kity
terSaly. Statybvieté ir visi tokie patekimui j Statybviete naudojami keliai turi buti saugis,
pazenklinti jspéjamaisiais Zenklais ir nekelti pavojaus UZsakovo personalui ir tretiesiems
asmenims. Rangovas turi bati atsakingas uz bet kokj $iy keliy remonta, kurio gali prireikti
del Rangovo veiksmy.

Rangovui Darbams vykdyti gali biiti suteikta teisé naudotis tokiu elektros ir vandens bei kity
paslaugy, kuriy jam gali reikéti, kiekiu, kokj saugiai, be neigiamos jtakos UZzsakovui galima gauti
Statybvietéje ar 3alia jos. Rangovas privalo jrengti apskaitos prietaisus ir apmokéti statinio
naudotojui uZ sunaudotus resursus rinkos kainomis, kurias UZsakovas ar statinio naudotojas moka
energetiniy iStekliy tiekimo jmonéms, jeigu nesusitariama kitaip.

Rangovo personalas turi bati kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirtj atitinkamam Darby vykdymui.
UZsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personalg, kuris nekompetentingai ar
aplaidZiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties salygy arba savo elgesiu kelia grésme saugai
darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai. Jeigu keifiami asmenys, nurodyti Rangovo pasitilyme,
tuomet busimojo Rangovo personalo kvalifikacija turi biti ne prastesné, nei jiems nurodyti
kvalifikaciniai reikalavimai pirkimo dokumentuose.

Rangovas privalo naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo salygoms tinkamg [ranga ir MedZiagas
pagal Projekte nurodytus reikalavimus.

Rangovas, pries paslépdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus, privalo
informuoti Statinio statybos techninés priezitiros vadova, kuris patikrina, apZiuri ir, jeigu reikia,
priima bandymy rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai
nepraned¢s Statinio statybos techninés prieziiiros vadovui, tai, Statinio statybos techninés
prieziGiros vadovui ar UZsakovui pareikalavus, Rangovas savo sgskaita privalo tg Darbg atidengti
patikrinimui ir nepriklausomai nuo patikrinimo rezultato véliau uzdengti.

Rangovas privalo apsirlipinti visais prietaisais, jrengimais, instrumentais, darbo jéga, medZiagomis
ir kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darby jvykdymo dokumentus (i¥pildomieji atlikty
Darby bréziniai, geodezinés nuotraukos bei kiti dokumentai pateikiami Statinio statybos techninés
prieziliros vadovui prie§ atliekant bandymus), eksploatacijos ir prieZidiros instrukcijas, kurie
reikalingi bet kokiy Darby daliy bandymams atlikti, bandymy protokolus, kadastriniy matavimy
byla.

Rangovas privalo pranesti Statinio statybos techninés prieziGros vadovui apie bet kokius
numatomus atlikti bandymus ne véliau kaip prie3 3 darbo dienas. Bandymai turi buti laikomi atlikti,
kai jy rezultatus patvirtina Statinio statybos techninés prieZiiiros vadovas.

Jeigu, atlikus patikrinima, matavima ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors [ranga, MedZiagos
arba Darby kokybé su triikumais, defektais arba kaip kitaip neatitinka Sutarties, tai Statinio statybos
techninés prieZidros vadovas gali atmesti t3 [ranga, MedZiagas arba Darby kokybe atitinkamai apie
tai radtu pranesdamas Rangovui ir nurodydamas priezastis. Tokiu atveju Rangovas privalo iStaisyti
triukumus, defektus ar pakeisti MedZiagas ar Jranga, kad &ie atitikty Sutartj.

Rangovas atsako uZ nuostolius, kuriuos tretieji asmenys patiria dél to, kad Rangovas neuztikrino
saugos objekte ir/ar kitu blidu pazeidé Sutartj, ir atleidzia UZsakova nuo 3ios atsakomybes tregiyjy
asmeny atZvilgiu. Rangovas privalo atlyginti UZsakovui visus nuostolius, kuriuos pastarasis patyré
del 8iy reikalavimy treciyjy asmeny atzvilgiu.

Rangovas privalo sudaryti salygas UZsakovo atstovams bei Statinio statybos techninés priezitiros
ir Statinio projekto vykdymo prieziliros vadovams lankytis statybos objekte bei susipaZinti su visa
Darby dokumentacija.

Rangovas privalo prisiimti visg atsakomybg uz Darbus nuo Darby pradzios iki kol Darbai bus
perduoti UZsakovui. Jeigu Darbams, MedZiagoms ar [rangai padaroma Zala arba jie prarandami,
kai uZ jy priezilirg atsako Rangovas ir atsakomybé uz tg praradimg nepriskirtina UZsakovui, tai



5.21.

5.22.

5.23.

5.24.

5.25.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Rangovas savo rizika ir sgskaita privalo iStaisyti praradimus ar Zalg taip, kad Darbai, MedZziagos ar
Iranga atitikty Sutartj.

Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir prieziliros instrukcijos turi bati pakankamai i$samios, kad
Uzsakovas galéty naudoti, priZitiréti, i$montuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti [ranga. Instrukcijose
turi buti apraSyta visa mechanin¢ ir elektrine jranga, tiekta arba jrengta pagal $ig Sutartj. Kartu turi
biti pateikti minétos jrangos techniniai pasai, sertifikatai ir kiti baitini dokumentai. Jei $ie, auk3¢iau
nurodyti, dokumentai parengti ne lietuviy kalba, turi biti pridedamas vertimas | lietuviy kalbg.

Rangovas iki Darby pradZios privalo pateikti UZsakovui jrodyma, kad Rangovas ir jo projektuotojai
yra apdraudg savo civiling atsakomybe ir Darbus, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos statybos
istatyme, bei pateikti draudimo liudijimy (polisuy) tinkamai patvirtintas kopijas. Privalomojo
draudimo sutartys turi galioti nuo Darby pradZios datos iki Darby pabaigos datos.

Rangovas Sutarties informacijg privalo laikyti privadia ir konfidencialia, i$skyrus tai, ko reikia
prievoléms pagal Sutartj atlikti arba galiojantiems jstatymams vykdyti. Rangovas, be i8ankstinio
UZsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad buty paskelbta arba atskleista bet kuri informacija
apie Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors kitaip.

Rangovas jsipareigoja prane$ti UZsakovui Subrangovy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy
atstovus Subrangovy sgrale (3.2.5 papunktis), taip pat jsipareigoja informuoti apie minétos
informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus Subrangovus, kuriuos
jis ketina pasitelkti véliau. Sutarties vykdymo metu Rangovas gali pakeisti Subrangovus
informuodamas UZsakovg. Gaves tokj prane$img ir jvertings Rangovo sitilymg, UZsakovas, jei
sutinka, kartu su Rangovu protokolu jformina susitarima dél Subrangovo pakeitimo.

Jei pirkimo dokumentuose buvo nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai Subrangovui, tuomet
Rangovas pateikia biisimojo subrangovo kvalifikacijg pagrindZian¢ius dokumentus ir dokumentus,
jrodancius, kad néra paSalinimo pagrindy, o UzZsakovas, prie§ patvirtindamas tokj keitimga, jsitikina,
kad biisimas Subrangovas juos atitinka.

Jeigu Rangovo (jskaitant ir Subrangovus) kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla nebuvo
tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas jsipareigoja UZsakovui, kad Sutartj vykdys
tik tokia teise turintys asmenys.

Jeigu Projekte ar Veikly sgrade yra nurodyti konkretiis modeliai, konkretus procesas ar prekés
Zenklas, patentas, tipas, konkretaus gamintojo ar kilmés MedZiagos, [ranga ar Mechanizmai, galima
naudoti analogiSkus, ne prastesniy parametry ir kokybés MedZiagas, [ranga ar Mechanizmus.

6. DARBU ATLIKIMO TERMINAI, VELAVIMAS, SUSTABDYMAS

Darby atlikimo terminas yra 3.4 papunktyje nurodytas laikotarpis nuo Darby pradZios. Rangovas
iki Darby atlikimo termino pabaigos privalo atlikti visus Darbus, jskaitant baigiamuosius bandymus
(jeigu taikoma) ir UZsakovo pastebéty defekty pasalinima.

Jeigu Rangovas véluoja atlikti bet kokj Darba pagal Veikly sarase pateiktus terminus ir nepateikia
UZsakovui pagrjsty jrodymy, pateisinanéiy darbo vélavima, UZsakovas turi teise reikalauti
delspinigiy dél vélavimo, kuriy dydis yra 0,02 proc. nuo Darbo vertés uz kiekvieng pradelsta diena.

Rangovas iki Darby atlikimo terminy (nustatyty vadovaujantis 6.1 papunk¢&iu) pabaigos privalo
atlikti visus Darbus, jskaitant baigiamuosius bandymus ir UZsakovo pastebéty ir defekty
palalinima.

Jeigu Rangovas nutraukia Darbus, véluoja atlikti bet kokig Darby grupe pagal pateikta Veikly
sgrado vykdymo grafika, manoma, kad Rangovas nebaigs darby per Darby atlikimo termina, ir
nepateikia UZsakovui pagristy jrodymy, pateisinan¢iy Darby vélavima, UZsakovas gali jteikti
pranesima, konstatuodamas jsipareigojimy nevykdyma su reikalavimu grei¢iau jvykdyti Darbus.
Jeigu Rangovas, gaves tokj prane3ima, nesiémé priemoniy jsipareigojimams jvykdyti, tada



6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

Uzsakovas, jteikes antrg pranesima, gali nutraukti Sutartj pagal 12.5.3 papunkio salygas. Si salyga
netaikoma, jei véluojama dél priezasciy, nepriklausanéiy nuo Rangovo.

Darby atlikimo terminas gali biiti pratestas, o Veiklos sarade pateiktas darby vykdymo grafikas gali
buti koreguotas 3.4 papunktyje nurodytam pratgsimo terminui (jeigu nurodytas) tik dél aplinkybiy,
kurios nepriklauso nuo Rangovo, taip pat dél:
6.5.1. Pakeitimy, atlickamy vadovaujantis Sutarties salygy 10 skyriaus nuostatomis;
6.5.2. bet kokio vélavimo, kliti¢iy ar trukdymuy, sukelty arba priskiriamy UZsakovui
arba UZsakovo personalui, arba tretiesiems asmenims.

UZsakovas radtu dél pasikeitusiy aplinkybiy, kai dél jy negalima testi Darby ir, kai jos tampa
Zinomos po Sutarties sudarymo ir, kai Rangovas nebuvo prisiémes jy atsiradimo rizikos, gali bet
kada nurodyti Rangovui sustabdyti visy Darby vykdyma, nurodydamas (jeigu jmanoma)
sustabdymo trukme dienomis.

Aplinkybes, dél kuriy gali biti stabdomi darbai, yra:

1. papildomi archeologiniai tyrinejimai, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos bitina atlikti;

2. papildomos projektavimo paslaugos, be kuriy negalima uZbaigti Sutarties;

3. véluojama perduoti dalj statybvietés (rekonstruojamame pastate dar veikia jstaigos ir
pan.);

tre¢iyjy 3aliy jtaka;

sustabdytas finansavimas arba triiksta finansavimo;

laiku neatlaisvinta Darby vieta;

biitinas papildomas laikas jvykdyti papildomy Darby vie3ajj pirkima;

laiku nepateikta jranga, kurig privalo pateikti UZsakovas;

bet koks nenumatomas gamtos jégy veikimas, kurio joks patyres rangovas nebity

galéjes tiketis;

10. fizinés klifitys arba kitos nei klimatinés fizinés salygos, su kuriomis vykdant darbus
susidurta Statybvietéje, ir ty klili¢iy ar salygy Rangovas neblty galéjes pagristai
numatyti;

11. bet koks uZdelsimas ar sutrikimas del Pakeitimo;

12. kitos aplinkybés, kurios nebuvo Zzinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis
susidurty bet kuris rangovas.

A A

Sustabdyti Darbai neatliekami iki Darby vykdymo atnaujinimo. UZsakovui nurodant rastu Darbai
atnaujinami i$nykus aplinkybéms, dél kuriy jie buvo sustabdyti. Atnaujinus darby vykdyma darbai
atliekami per jiems likusj laikotarpj (laika), kuris buvo likes iki sustabdymo.

Tokio sustabdymo metu visus Darbus Rangovas privalo prizidréti, sandéliuoti, saugoti nuo
sugadinimo, praradimo arba Zalos. Jei numatoma ilgesné kaip 3 ménesiy visy Darby (statinio
statybos) sustabdymo trukmé, turi biti atliekami statinio konservavimo darbai, siekiant apsaugoti
statinio konstrukcijas, inZinerines sistemas, inZinerinius tinklus bei jrenginius nuo Zalingo
atmosferiniy veiksniy poveikio, uZtikrinti Zmoniy sauga Statybvietéje ir i$vengti aplinkos tar3os.
Statinio konservavimo darbams atlikti reikalingas konservavimo projektas su samatiniais
skaiCiavimais arba konservavimo darby apra¥ymas (nesudétingo statinio konservavimo atveju).

Siame punkte numatytu atveju Rangovas turi teis¢ | pagristai patirty papildomy I3laidy
apmokéjima.

Jeigu Rangovas veluoja atlikti Darbus iki Darby atlikimo termino, nurodyto Sutarties 6.1
papunktyje, pabaigos ir nepateikia UZsakovui pagristy jrodymy, pateisinan¢iy Darby vélavima ir
(arba) nepateikia uZtikrinimo dokumento pagal 7.1 papunkt], Uzsakovas reikalaus delspinigiy dél
velavimo, kuriy dydis yra nurodytas 3.4 papunktyje. Delspinigiy nebus reikalaujama, jei véluojama
dél priezas¢iy, nepriklausan¢iy nuo Rangovo.

Visas Statinio pripazinimo tinkamu naudoti pagal STR 1.05.01:2017 ,Statyba leidZiantys
dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavalitkos statybos padariniy



6.10.

7.1.

7.2.

7.3.

74.

7.5.

8.1.

Salinimas. Statybos pagal neteisétai i¥duoty statyba leidZiantj dokumentg padariniy ¥alinimas®
procediras organizuoja ir atlieka Rangovas, gaves jgaliojima i§ UZsakovo.

Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje numatyti
Darbai, i3taisyti defektai, pasiraSytas Darby perdavimo-priémimo aktas bei Statybos uZzbaigimo
dokumentas ir UZsakovui bus perduoti visi su Statyba ir jos uzbaigimu susije dokumentai:
kadastriniy matavimy byla, suderinta su V] ,,Registry centras* (2 egz. ir CD), i§pildomoji geodeziné
nuotrauka (2 egz. ir CD) bei atlikta gatvés teisiné registracija.

7. SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS

Sutarties jvykdymo uztikrinimas turi buti jforminamas: uzstatu j UZsakovo saskaitg banke Nr.
LT037300010002410161, bankas AB Swedbank, Savivaldybés administracijos kodas 188771865
arba Sutarties salygy jvykdymo garantija pagal konkretaus garanto davéjo (Lietuvos Respublikoje
ar uzsienyje registruoto banko ar kredito unijos garantija) forma, kurioje turi biti nustatytos
esminés salygos — uztikrinimo suma, besalygiskumas, neatSaukiamumas, UZsakovo ir Rangovo
rekvizitai, galiojimo laikas, sutikimas sumokeéti uztikrinimo suma ne gin¢o tvarka per 10 darbo
dieny, uZtikrinimas tinkamai pasira$ytas ir patvirtintas. Atlikimo uZtikrinimas turi bati i¥duotas
UZsakovo vardu. Prie§ pateikdamas pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinimg patvirtinantj
dokumentg, Rangovas turi pradyti Uzsakovo patvirtinti, kad jis sutinka priimti jo sitilomg sutarties
ivykdymo uZtikrinima patvirtinantj dokumenta. Tokiu atveju UZsakovas privalo duoti Rangovui
atsakyma ne véliau kaip per 3 darbo dienas nuo praSymo gavimo dienos. Sis patvirtinimas i3
Uzsakovo neatima teisés atmesti sutarties jvykdymo uztikrinimo gavus informacijos, kad sutarties
Ivykdyma uztikrinantis Gkio subjektas tapo nemokus ar nejvykdé jsipareigojimy Uzsakovui arba
kitiems tkio subjektams, ar netinkamai juos vykde.

Sutarties jvykdymo uztikrinimg pagal Sutarties 3.4 punkto nuostatas, Rangovas privalo pateikti
Uzsakovui ne véliau kaip per 10 dieny nuo Sutarties pasira§ymo dienos. (Sutarties pasira§ymo diena
laikoma kai sutartj pasiraSo abi sutarties Salys ir tai laikoma sutarties 3alies, kuri pasirad¢ sutartj
paskutiné — data. PasiraSant sutartj kiekviena 3alis privalo aidkiai nurodyti sutarties pasiraymo
datg, tai yra kada konkretiai pasiraSo sutartj). Jei Rangovas per §j laikotarpj Sutarties jvykdymo
uZtikrinimo nepateikia, laikoma, kad Rangovas atsisaké sudaryti Sutartj.

Sutarties jvykdymo uztikrinimas jsigalioja jo i¥davimo diena ir turi galioti visa sutarties galiojimo
laikotarpj.

Sutarties jvykdymo uZtikrinimu garantuojama ar laiduojama, kad UZsakovui bus sumokéta
nustatyta pinigy suma ar atsakyta uz Rangovo prievoles dél to, kad Rangovas nejvykde
jsipareigojimy pagal Sutartj ar vykdé juos netinkamai.

UZsakovui pasinaudojus Sutarties jvykdymo uZtikrinimu arba jo dalimi, Rangovas, siekdamas
toliau vykdyti Sutarties jsipareigojimus, per 10 (de3imt) darbo dieny privalo UZsakovui pateikti
naujg Lietuvoje ar uZsienyje registruoto banko ar kredito unijos garantijg. Rangovui, pasirinkus
Sutarties jvykdymo uztikrinimo btidg — piniginj uzstata ir UZzsakovui pasinaudojus Sutarties
jvykdymo uztikrinimu arbo jo dalimi Rangovas, siekdamas toliau vykdyti Sutarties
isipareigojimus, per 10 (desimt) darbo dieny privalo Uzsakovui pervesti panaudoto piniginio
uzstato skirtumo dalj i Siauliy miesto savivaldybés administracijos atsiskaitomaja saskaita.
Rangovui nejvykdZius 3iy jsipareigojimy, UZsakovas turi teis¢ vienaaliskai nutraukti Sutartj be
atskiro rasti8ko rangovo jspéjimo apie numatoma Sutarties nutraukima.

Jei Sutarties vykdymo metu uZtikrinima i3daves bankas ar kredito unija negali jvykdyti savo
Isipareigojimy, UZsakovas ra3tu turi pareikalauti Rangovo per 10 dieny pateikti nauja uZtikrinima.

Sutarties jvykdymo uZtikrinimas grazinamas Rangovui po Statybos uZbaigimo dokumento
pasira8ymo per 10 dieny nuo rastiko Rangovo praymo gavimo dienos.

8. DARBU PERDAVIMAS-PRIEMIMAS IR STATYBOS UZBAIGIMAS

UZsakovas perima Darbus:



8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.1.1. kai visi Darbai baigti pagal Sutartj, jskaitant ir baigiamuosius bandymus, kuriy
rezultatai yra teigiami, ir i§taisyti visi UZsakovo nustatyti Darby defektai;
8.1.2. kai pasira§omas Darby perdavimo-priémimo aktas.
Rangovas, uzbaiges Darbus, bei, jeigu reikia, atlikgs baigiamuosius bandymus, su prasymu dél
Darby perdavimo-priémimo rastu privalo kreiptis j Statinio statybos techninés prieZitiros vadova
kartu pateikdamas (i) atlikty statybos darby perdavimo Uzsakovui akta ir (ii) uZztikrinimo
dokumentg, kuriuo uZtikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal Sutartj, tokios
formos ir i§ tokios tre¢iosios 3alies, kaip nurodyta 3.4 papunktyje. Sis dokumentas Rangovo
nemokumo ar bankroto atveju turi uztikrinti dé] Rangovo kaltés atsiradusiy defekty $alinimo i§laidy
apmokeéjimg UZsakovui. Reikalavimai uztikrinimo dokumentui:
- turi bati i8duotas ne trumpesniam nei pirmyjy 3 mety laikotarpiui ir galiojimo
laikotarpiu negali biiti at8aukiamas;
- suma turi blti ne maZesné kaip 5 procentai statybos (atlikty Darby be
projektavimo) kainos (be PVM).
Rangovas, vadovaudamasis 8.2.1 ir 8.5 papunkéiy reikalavimais, privalo iStaisyti (jei reikia)
statybos uzbaigimo komisijos nustatytus trikumus (pa3alinti defektus, atlikti reikalingus
bandymus, matavimus, ardymo darbus ar kitus veiksmus), kad buty galima suradyti Statybos
uzbaigimo dokumenta.

Uzsakovas uZztikrina, kad Statinio statybos techninés prieZitiros vadovas, gaves Rangovo pradyma
pagal 8.1 papunktj, per 14 dieny:
8.2.1. Kkartu su UZsakovu atlikty bendra atlikty Darby apziiirg ir patikrinimg, po kurio
Statinio statybos techninés prieziliros vadovas parengty Rangovui Darby
perdavimo-priémimo akta jame nurodydamas, kad Darbai buvo baigti pagal
Sutartj. Darby perdavimo-priémimo akta pasirajo Rangovas ir Statinio statybos
techninés priezitros vadovas. arba
8.2.2. raltu atsisakyty perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrinda ir nurodant
Darbus, kuriuos Rangovas privalo atlikti, kad galéty buti pasiraSomas Darby
perdavimo-priémimo aktas ir (arba) praneity, kad nepateiktas 8.1 papunktyje
nurodytas uZtikrinimo dokumentas ir Darbai negali buti perimti.

Jeigu UZsakovas vengia perimti atlikta Darbg, pasibaigus Sutarties salygy 8.2 punkte nustatytam
terminui, kai Darbai turéjo biiti perimti pagal Sutartj, ir jeigu Darbai i§ esmés atitinka Sutarties
reikalavimus, tai turi biti laikoma, kad Darby perdavimo-priémimo aktas buvo i¥duotas paskuting
to laikotarpio diena.

PasiraSius Darby perdavimo-priémimo aktg Rangovas privalo nedelsiant, bet ne ilgiau kaip per 20
dieny kreiptis j Valstybing teritorijy planavimo ir statybos inspekcija dél Statybos uzbaigimo
procediiros pradéjimo (naujos statybos, rekonstravimo darby atlikimo atvejais). Salys turi siekti,
kiek tai priklauso nuo jy, kad kuo grei¢iau, bet ne ilgiau kaip per 30 dieny po kreipimosi, biity
atliktos statybos uZzbaigimo procediiros ir suralytas Statybos uZbaigimo dokumentas arba
Uzsakovui pateikti privalomieji nurodymai (jei reikia pafalinti neatitikéiy sara$e nurodytus
trikumus (defektus) arba atlikti reikalingus bandymus, matavimus, ardymo darbus ar kitus
veiksmus).

Rangovas iki statybos uzbaigimo komisijos patikrinimo dienos privalo pasalinti i§ Statybvietes
visus dar likusius Rangovo jrengimus, Medziagy pertekliy, %iuksles, laikinuosius statinius.
Komisijos tikrinamas statinys turi buti §varus ir sutvarkytas. Rangovas privalo sudaryti Statinio
statybos techninés prieziiros vadovui, UZzsakovui ir komisijai tinkamas darbo sglygas statiniams
apzidreti, skirti biting reikalingg transporta bei specialia aprangg, pateikti statinio statybos
dokumentacija.

Jeigu UZsakovui yra pateikti statybos uzbaigimo komisijos privalomieji nurodymai, Rangovas po
tokiy nurodymo gavimo per 28 dienas arba per statybos uzbaigimo komisijos nurodyta termina,
atsizvelgiant j tai, kuris yra ilgesnis, privalo organizuoti komisijos nurodytus bandymus ir itaisyti
komisijos nustatytus defektus. Defekty neistaisymas ir bandymy neatlikimas per ¥ terming
UzZsakovui suteikia teis¢ iki Statybos uzbaigimo termino pabaigos istaisyti defektus ir atlikti



8.6.

8.7.

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

bandymus ir (arba) i3skai¢iuoti defekty taisymo ir bandymy atlikimo islaidy suma i§ galutinio
mokéjimo Rangovui.

Statybos uZbaigimo terminas néra pratgsiamas. Statybos uzbaigimo procediros laikotarpis,
virijantis 8.4 papunktyje nustatyta 30 dieny terming ir (arba) 8.5 papunktyje nustatyta 28 dieny
terming ir nepriklausantis nuo Saliy, j bendrg Sutarties trukme nejskai¢iuojamas.

Statinio statybos pabaiga bus laikomas momentas, kai bus istaisyti defektai (jei reikia), atliktos
statybos uzbaigimo procediiros ir sura$ytas Statybos uzbaigimo dokumentas, bei UZsakovui bus
perduoti visi Statybos uzbaigimo ir su tuo susij¢ dokumentai, kuriuos privalo saugoti Uzsakovas.

9. SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS

Sutarties kaina yra nurodyta 3.4 papunktyje. Jei suma skaiciais neatitinka sumos ZodZiais, teisinga
laikoma suma ZodZiais.

Siai Sutaréiai taikoma fiksuotos kainos su perzidira kainodara. Bet koks kiekis, kuris gali bti
nustatytas Veikly sgrade ar Projekto dokumentuose — sgnaudy kiekiy Ziniaradtiuose, jeigu jie
pateikiami, — yra orientacinis (projektinis) ir neturi buti laikomas faktiniu ir tiksliu Darby, kuriuos
Rangovui reikia atlikti, kiekiu.

Apmokejimo uZ tinkamai pagal Sutartj atliktus Darbus sumai nustatyti turi biti taikomos Veikly
sgraSe nurodytos fiksuotos Darby grupiy (etapy) kainos.

Veikly sgrale nurodytos Darby grupiy (etapy) fiksuotos kainos gali biti sumokétos Rangovui
dalimis atsizvelgiant j fakti3kai atlikta to Darbo grupés (etapo) dalj, 9.4 ir 9.6 papunk&iuose
numatyta tvarka. Tokiu atveju, Rangovo praSymu, UZsakovo atstovas — Statinio statybos techninis

o=

saraSe numatyto Darbo grupés (etapo) dalis procentais yra faktiskai atlikta ir pranesti Rangovui.

Tarpiniam mokéjimui gauti, Rangovas privalo pateikti UZsakovui atlikty darby akto (Sutarties 2
priedas) ir atlikty darby akto su darby kiekiais (F-2 forma) pagal Rangovo Darby konkurso metu
pateiktas lokalines samatas (pasiraSyto statinio statybos techninio priZitirétojo) tris egzempliorius
ir PVM saskaitg faktiira. PVM saskaitos faktiros teikiamos per informacine sistema ,,E. saskaita“
po to kai pasira§omas atlikty darby aktas.

Kiekvieno tarpinio mokéjimo suma sumazinama atémus 3 proc. sulaikymg. Bendra sulaikymy
suma, sumokama Rangovui per 10 dieny po statinio statybos uzbaigimo dokumento i§davimo su
sglyga, kad prievolés iSmokéti sulaikyta sumg atsiradimo diena Rangovas bus i3taises visus
nustatytus defektus ir pateikgs garantinio laikotarpio jsipareigojimy garantijg/laidavimo raita.
Rangovui neidtaisius nurodyty defekty ir (ar) nesuradius statybos uzbaigimo dokumento ir
pasibaigus defekty idtaisymo terminui UZsakovas sumoka Rangovui tik ta bendra sulaikymy suma,
kuri liko atskaigius defekty taisymo suma.

Uzsakovas, gaves 9.4. punkte nurodytus dokumentus, per 5 darbo dienas privalo patvirtinti
pasiradydamas atlikty darby akta i8skyrus atvejus, jeigu:

9.6.1. koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju UZsakovas gali
reikalauti rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus atitinkamai
sumaZinant to tarpinio mokéjimo sumg tokio netinkamo Darbo iStaisymo I3laidy
arba netinkamo daikto pakeitimo dydZiu; ir (arba)

9.6.2. Rangovas pagal Sutartj neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba jsipareigojimo,
apie kurj jam atitinkamai buvo prane$¢s UZsakovas. Tokiu atveju UZzsakovas gali
reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus, atitinkamai
sumazinant tarpinio mokéjimo suma to Darbo arba jsipareigojimo verte.

Jeigu Uzsakovas per Siame punkte nustatyta terming Rangovo pateikty mokéjimo dokumenty
nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo prieZas¢iy, turi biti laikoma, kad Rangovo prasoma
apmokeéti suma yra teisinga.



9.7.  Galutinj mokéjima Rangovas gali gauti tik tada, kai Salys pasira¥o Darby perdavimo-priémimo
akta ir Rangovas i3taiso visus defektus, jvardintus Darby perdavimo-priémimo metu, bei sura§omas
Statybos uzbaigimo dokumentas.

9.8. Uzsakovas privalo mokéti Rangovui: suma, patvirtint3 Rangovo pateiktuose mokeéjimo
dokumentuose per 3.4. papunktyje nurodyta dieny skaitiy nuo Rangovo pateikty mokejimo
dokumenty patvirtinimo.

9.9.  Jeigu Rangovas negauna mokéjimo, Sutarties salygy 9.8 papunktyje nurodytu terminu, tai jis turi
teisg j delspinigius. Delspinigiy dél véluojancio mokéjimo dydis yra nurodytas 3.4. papunktyje.

9.10.  Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekei¢iama, i$skyrus $iame punkte nurodytais atvejais:

9.10.1.

9.10.2.

9.10.3.

pagal 10.2 papunktj jforminus Pakeitimg Sutarties kaina gali biiti koreguojama
papildomy/ kei¢iamy/ nevykdomy Darby sumomis sudarant susitarimg dél Sutarties
kainos koregavimo. Papildomy keitiamy/ nevykdomy Darby kainos
apskaitiuojamos Zemiau pateikiamais bidais, nustatant auk3¢iau esanio budo
taikymo prioriteta, t. y. tik nesant galimybés taikyti auki¢iau esantj bida, gali bati
taikomas Zemiau esantis blidas:

a) pritaikant Sutartyje numatyty Darby kaina (jei Sutartyje nustatyti tam tikry
konkre¢iy darby jkainiai), jei jmanoma:

—  pritaikant Sutartyje nurodyty darby jkainius, arba

- i3skai¢iuojant kainos dalj i§ Sutartyje numatyto jkainio, arba

- pritaikant Sutartyje numatytus panaiy darby jkainius. Panagius darbus turi
pagrijsti ir nustatyti UZsakovas.

b) jvertinus pagristas tiesiogines (darbo uZzmokesgio ir su juo susijusius
mokes¢ius, statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy sgnaudos) bei
netiesiogines (pridétines, statybvietés, pelno) i§laidas pagal Metodikos priedo
» Tiesioginiy ir netiesioginiy idlaidy apskai¢iavimo taisyklés*

Sutarties galiojimo metu pasikeitus PVM tarifui, PVM dydis koreguojamas pagal
saskaitos iSraSymo uZ atliktus darbus dieng galiojantj PVM tarifo dydj. Jei Sutarties
galiojimo metu keiciasi PVM tarifo dydis, tokiu atveju Paslaugy teikéjo pasitilyme
nurodyta kaina (jkainis) perskaitiuojama taikant padidéjusj/sumazéjusj PVM tarifa.

Sutarties kaina dél metinés infliacijos ar defliacijos gali bati didinama arba
mazinama, jei Sutarties trukmé kartu su numatytu Sutarties pratesimu yra ilgesné nei
I metai. Sutarties kaina privalo blti perskai¢iuojama kas vienerius metus
skaiCiuojant nuo Sutarties jsigaliojimo datos, kai Statistikos departamento prie
Lietuvos Respublikos Vyriausybés paskelbta statybos kainy vidutiné metiné
infliacija/defliacija yra 5 proc. ir daugiau. Neatlikto iki perskai¢iavimo dienos Darbo
sgmatiné verté (dél jo nei¥mokéta Sutarties kainos dalis) didinama/maZinama tiek
procenty, kiek yra infliacija/defliacija. Susitarimas padidinti/sumazinti Sutarties
kaing jsigalioja suragius jj rastu ir abiem Salims patvirtinus parasais.

9.11. Uzsakovas kartu su Rangovu turi teisg sudaryti trisalius susitarimus dél tiesioginio atsiskaitymo su
Subrangovais uZ Siai Sutar¢iai jvykdyti atliktus darbus, suteiktas paslaugas ar jsigytas meZiagas/
jrengimus, $iomis salygomis:

9.11.1.

9.11.2.

triSaliais susitarimais nebus kei¢iamos jokios kitos esminés %ios Sutarties salygos,
t.y. nesikeis Sutarties objektas, Sutarties kaina, atsiskaitymo terminai, Sutartyje
nustatyta sutartiniy jsipareigojimy apimtis.

Rangovas, vadovaudamasis Sutarties nuostatomis, teikdamas apmokéjimo uz
atliktus Darbus dokumentus, kartu turi pateikti jrodymus apie konkretaus
subrangovo atlikty darby apimtis (ar konkretaus paslaugy teikéjo suteiktas
paslaugas, ar i§ konkretaus tiekejo jsigytas medZiagas / jrengimus), o UZsakovas,
vadovaudamasis Sutarties nuostatomis, subrangovui (ar paslaugos teikéjui, ar



10.1.

10.2.

10.3.

medZiagy /jrengimy tiekéjui) tiesiogiai apmokes tik pagal Rangovo ir subrangovo

(ar paslaugos teikéjo, ar medZiagy /jrengimy tiek€jo) pasiraSytus atlikty darby (ar

suteikty paslaugy, ar jsigyty medZiagy/jrengimy) ir i§laidy apmokéjimo dokumentus.
Tri%aliy susitarimy sudarymas negali biiti laikomas UZsakovo ar Rangovo prievole.

10. PAKEITIMAI

UZzsakovas Siame skyriuje nustatytomis salygomis gali nurodyti daryti Pakeitimus. Pakeitimai gali
apimti:
10.1.1.  bet kurios Darby dalies montavimo ar jrengimo vietos ar padéties keitima, Darby
dalies lygiy, pozicijy ir (arba) matmeny pakitimus;
10.1.2.  bet kurio atskiro Darbo atsisakyma arba Darbo apimties sumazinima;
10.1.3.  Darbo kokybés ar kity bet kurio atskiro Darbo savybiy pakitimus;
10.1.4.  bet kurj papildomg Darba, Iranga, MedZiagas.

Pakeitimas pagrindZiamas dokumentais — suraSomas protokolas dél darby pakeitimo, nurodant
darby pavadinimus, vienetus, kiekius, techninius sprendinius (pvz. defektinj (pakeitimo) aktg,
brézinius (jskaitant Projekto korektiira pagal jo nauja laida), ar kitus dokumentus), jkainiy/kainy
nustatymo pagrindimg ir skai¢iavima (vadovaujantis 9.10.1 papunkgiu). Protokolas su priedais turi
bati patvirtinti Rangovo, statinio statybos techninés priezitiros vadovo ir projektuotojo ir (ar)
statinio projekto vykdymo prieZitiros vadovo para3ais, bei ra$tu suderinti su UZsakovu.

Pakeitimas jforminamas susitarimu, kuris turi biiti patvirtintas ir pasiradytas Saliy ir laikomas
sudétine Sutarties dalimi.

10.1.5. Jeigu Pakeitimas atliekamas kitais negu apibrézti §iame skyriuje atvejais, tokiam
pakeitimui atlikti turi buti vykdomas atskiras pirkimas, t. y. nauja pirkimo procediira
pagal Lietuvos Respublikos vie3yjy pirkimy jstatymo reikalavimus.

Pakeitimai forminami tokia tvarka:

10.2.1.  jei butina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar butina/tikslinga maZinti Darby
apimtis, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling samata, kurioje nurodo
nevykdytiny Darby kainas, apskaiCiuotas pagal 9.10.1 papunktyje nurodytus
Darby kainy nustatymo bidus, ir, UZsakovui jvertinus Rangovo sililymg,
koreguojama Sutarties kaina;

10.2.2.  jei Sutartyje numatytg atskira Darba (ar jo dalj) bitina/tikslinga keisti kitu Darbu,
Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling sgmatg, kurioje nurodo
nevykdytiny Darby kainas, apskai¢iuotas pagal 9.10.1 papunktyje nurodytus
Darby kainy nustatymo bidus, bei sitlyma dél kity Darby, t. y. vietoje
nevykdomy Darby siilomy atlikti Darby lokaling samata, sudaryta pagal 9.10.1.
papunktyje nurodytus Darby kainy nustatymo budus, ir, UZsakovui jvertinus
Rangovo sililyma, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia);

10.2.3.  papildomi darbai, tai Sutartyje nejtraukti Darbai ir (ar) Sutartyje nurodyty Darby
apimtys, jeigu jos vir3ija 10 procenty Pradinés sutarties vertés. Jei biitina/tikslinga
atlikti papildomus darbus, Rangovas pateikia sialyma dél papildomy Darby, t.y.
papildomy Darby lokaling samata, sudaryta pagal 9.10.1 papunktyje nurodytus
Darby kainy nustatymo biidus, ir, UZsakovui jvertinus Rangovo sililyma,
koreguojama Sutarties kaina.

Pakeitimai gali biti atliekami neatsizvelgiant j jy verte ir aplinkybes, jeigu:
Pakeitimas néra esminis, t. y. juo nepakei¢iamas Darby bendrasis pobiidis. Pakeitimas laikomas
esminiy, kai dél jo
- pakei¢iama pradinio pirkimo procediros konkurenciné padétis (kiti priimti
kandidatai, kitas priimtas dalyviy pasifilymas, sudominta daugiau tiekejy), arba
N pakeitiama ekonominé pusiausvyra rangovo naudai, arba
- labai padidéja Darby apimtis.



10.4.

10.5.

10.6.
10.7.

10.8.

10.9.

11.2.

11.3.

Pakeitimai, kuriy verté nevirsija 50 procenty, o bendra atskiry Pakeitimy pagal § punktg verté —
100 procenty Pradinés sutarties vertés, gali bati atliekami esant $ioms aplinkybéms:

10.4.1. prireikia papildomy darby, paslaugy ar prekiy, kurie tapo bitini Darbams
uzbaigti, taCiau nebuvo jtraukti j pradinj pirkima, o Rangovo pakeitimas
negalimas dél ekonominiy ar techniniy priezas¢iy ir UZsakovui sukelty dideliy
nepatogumy ar nemazg i8laidy dubliavima; arba

10.4.2. butinybé atsirado dél aplinkybiy, kuriy protingas ir apdairus UZsakovas negaléjo

numatyti, ir i§ esmés nesikei¢ia Darby pobudis.
Nenumatytos aplinkybés reidkia aplinkybes, kuriy nebuvo jmanoma nuspéti,
nepaisant to, kad UZsakovas pagristai apdairiai rengési pradiniam sutarties
skyrimui, atsizvelgdamas j visas jo turimas priemones, konkretaus projekto
pobudj ir charakteristikas, geraja praktika atitinkamoje srityje ir poreikj uztikrinti
tinkamg panaudoty iStekliy ir numatomos sutarties vertés santykj rengiantis jos
skyrimui.

Pakeitimai, kuriy bendra atskiry Pakeitimy pagal §j punkta verté nevirsija 10 procenty Sutarties
kainos, gali buti atliekami neatsizvelgiant j aplinkybes, jeigu i§ esmés nesikei¢ia Darby pobidis.

Atlikty darby aktai turi atitikti pagal Uzsakovo nurodymg atliktus Darby vykdymo pakeitimus.

Rangovo pasitlyme jvardintos Darby sudétinés dalys (resursai, techninés specifikacijos ir pan.),
kurios nedetalizuotos Projekte, gali biti kei¢iamos tik UZsakovo sutikimu tiek, kiek toks keitimas
nepriesStarauja Projekto (jo techniniy specifikacijy, ai¥kinamyjy rasty, bréziniy) sprendiniams.
Tokie keitimai Pakeitimu nelaikomi.

Jeigu bet kuris statybos dalyvis Darby vykdymo metu suZino apie Projekto klaidg arba techninj
trakumg dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, tai jis apie tai privalo
nedelsdamas pranesti UZsakovui. UZsakovas, gaves tokj prane$ima, privalo pateikti Rangovui
trikstamg informacija, tinkamus paaiSkinimus bei (jeigu reikia) jforminti Pakeitimg. Projekto
klaida ar dokumento techninis trikumas turi biti patvirtintas Projekta rengusio projektuotojo.

Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su salygomis Statybvietéje, kuriy jis iki Sutarties
pasiraS§ymo pagrjstai negaléjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas, bet ne véliau
kaip per 5 dienas pranesti Uzsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes. Jeigu Rangovas, dél §iame
punkte minimy priezas¢iy, uZdelsia baigti Darbus laiku ir (arba) turi papildomy I8laidy, tai
Rangovas turi teis¢ reikalauti Darby atlikimo termino pratesimo ir tokiy papildomy I3laidy
apmokejimo, kurie jam priklausyty, jeigu jis bty nedelsdamas praneses.

11. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTIJOS

Uzsakovas, nustates Darby trikumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby perdavimo-
priémimo, jei tie trlkumai ar nukrypimai negaléjo buti nustatyti perimant Darbg (paslépti trikumai
arba atsiradg statinio garantinio naudojimo metu), taip pat, jei jie buvo Rangovo ty¢ia paslépti,
privalo apie juos rastu pranedti Rangovui.

Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698
straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, Uzsakovui pareikalavus,
atsiysti savo jgaliota atstova dalyvauti nustatant defektus, jy paSalinimo terminus ir pasirayti
defektinj akta, kurio pagrindu atlikti visus defekty arba Zalos i§taisymo Darbus. Rangovas privalo
savo sgskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susij¢ su Sutarties neatitinkan&iomis
MedZziagomis, netinkama Darby kokybe arba bet kurio Rangovo jsipareigojimo pagal Sutartj
nejvykdymu. Jei garantinio laikotarpio metu UZzsakovo, statinio naudotojo ir Rangovo atstovams
tiriant defektus ir jy atsiradimo prieZastis nustatoma, kad defekty atsiradimo priezastis yra
netinkamas statinio eksploatavimas, UZsakovas neprivalo padengti Rangovo ar jo jgalioto atstovo
patirty transporto ir kitokiy (jei tokiy baty) i$laidy.

Rangovas kartu su Rangovo atlikty statybos darby perdavimo UZzsakovui aktu turi pateikti
dokumentq, kuriuo uZtikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal pasirasyta
Sutartj. Sis dokumentas Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi uZtikrinti dél Rangovy kaltes



12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

atsiradusiy defekty, nustatyty per pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus, $alinimo i$laidy
apmokéjima UZsakovui. Defekty $alinimo uZtikrinimo suma statinio garantiniu 3 mety laikotarpiu
turi bati ne maZesne kaip 5 procentai statinio statybos kainos.

12. SUTARTIES ESMINIS PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

Jeigu Darby vykdymo sustabdymas, pagal Sutarties salygy 6.7. papunktj (i§skyrus 5 dalj), trunka
ilgiau nei 91 diena, tai Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darby vykdyma. Jeigu per 21
dieng toks leidimas néra suteikiamas, Rangovas gali reikalauti nutraukti Sutartj. Tokiu Sutarties
nutraukimo atveju turi biiti nustatytos ir Saliy parasais patvirtintos atlikty Darby apimtys ir
Rangovui mokétinos sumos.

Jeigu pagal Sutarties 6.7 papunké&io 5 dalj Darby vykdymas sustabdomas ne ilgiau nei vieneriems
metams, tai nelaikoma Sutarties pazeidimu. Siuo atveju UZsakovas nemokés Rangovui jokiy
kompensacijy ir neatlygins jokiy i$laidy, o Rangovas nereik§ UZsakovui jokiy pretenzijy ir
nereikalaus i§ UZsakovo jokiy kompensacijy ar nuostoliy atlyginimo dél Darby nevykdymo
konkregiais metais.

Jeigu pagal Sutarties 6.7 papunk¢io S dalj Darby vykdymas sustabdomas ilgiau nei vieneriems
metams, tai Rangovas turi teis¢ praSyti UZsakovo atlyginti turétas pagristas i$laidas, susijusias su
statybvietés priezilira bei saugojimu ir atsiradusias per laikotarpj, kuris skai¢iuojamas nuo Darby
vykdymo sustabdymo vieneriy mety laikotarpio pabaigos datos.

Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors jsipareigojimus pagal Sutart], tai
Statinio statybos techninés priezitiros vadovas ra$tu gali Rangovui nurodyti jvykdyti
jsipareigojimus arba iStaisyti netinkamai atliktus Darbus per pagristai tinkamg laika.

Uzsakovas turi teis¢ bet kuriuo Siame punkte iSvardintu atveju arba aplinkybéms, prie§ 21 dieng
apie tai prane$¢s Rangovui, nutraukti Sutart] ir pasalinti Rangova i§ Statybvietés dél $iy esminiy
sutarties paZeidimy, jei Rangovas:

12.5.1.  nevykdo Sutarties sglygy 12.4 papunktyje nurodyty Statinio statybos techninés
prieziGros vadovo nurodymy ir dél to Uzsakovas i§ esmés negauna Darby
rezultato, kokio tikéjosi,

12.5.2. nepateikia Sutarties jvykdymo uztikrinimo pagal 7.1 papunk&io nuostatas arba
visais pagrjstais atvejais nepratgsia Sutarties jvykdymo uZtikrinimo galiojimo;

12.5.3. nepradeda laiku vykdyti Darby, kitaip aiskiai parodo ketinimg netesti savo
jsipareigojimy pagal Sutartj arba nevykdo Darby pagal Veikly sarade nurodyta
grafikg ir tampa ai8ku, kad juos baigti iki Darby atlikimo termino pabaigos
nejmanoma.

Nutraukus Sutartj pagal 12.5 papunkt;:

12.6.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagristus UZsakovo nurodymus dél turto
iSsaugojimo arba dél Darby saugos, ir

12.6.2. UZsakovas kartu su statinio techninés priezitros vadovu turi nustatyti likusias
Rangovui mokétinas sumas uZ tinkamai atliktus, bet neapmokétus Darbus. Taciau
UZsakovas Rangovo sgskaita gali padengti bet kuriuos nuostolius ir papildomas
I3laidas, susijusias su defekty iStaisymu, kitas UZsakovo i$laidas, atsiradusias dél
Sios Sutarties, ar baudg, prilygstangia 10 proc. nutraukimo dieng neatliktos Darby
dalies vertei. Jei pareiSkiamas reikalavimas dél nuostoliy atlyginimo, bauda
iskaitoma j nuostolius. UZsakovas, padargs tokius atskaitymus, visg likusig
Rangovui mokéting suma privalo i§mokéti Rangovui.

UZsakovas bet kada, nepriklausomai nuo Rangovo veiksmy, nesant finansavimo, turi teise nutraukti
Sutartj ne veliau kaip prie§ 14 dieny apie tai ra$tu praneddamas Rangovui. Tokiu atveju Rangovui
turi buti sumoketa uz bet kurj iki Sutarties nutraukimo tinkamai atlikta Darba pagal Sutartyje
nustatytas kainas.

Rangovas gali bet kuriuo Siame punkte i¥vardintu atveju arba aplinkybéms, prie¥ 14 dieny apie tai
raStu pranes¢s UZsakovui, nutraukti Sutartj dél $iy esminiy sutarties pazeidimy:



12.9.

12.10.

12.11.

12.12.

13.1.

14.1.

14.2.

12.8.1. per 42 dienas nuo Sutarties 9.8. papunktyje nurodyto termino pabaigos negauna
viso apmokéjimo;
12.8.2. UZsakovas visiSkai nevykdo savo jsipareigojimy pagal Sutartj;
12.8.3. Darby vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 12.1 papunktj trunka ilgiau nei 112
dieny;
12.8.4. Bendras Darby vykdymo sustabdymas trunka ilgiau nei pusé Darby atlikimo
termino ir ilgiau kaip 112 dieny.
Salys sutaria, kad Technologiné (-s) pertrauka (-os) nelaikomos Darby vykdymo sustabdymu.
Jeigu Rangovas nutrauké Sutartj pagal 12.8.1 ir 12.8.2 papunké&ius, jam turi biti suteikta teisé
atgauti sustabdymo ir statybvietés palikimo i$laidas kartu su bauda, prilygstandia 5 proc.
nutraukimo dieng neatliktos Darby dalies vertei.

Jeigu Rangovas nutraukia Sutartj ne pagal 12.8. punkte nurodytas aplinkybes, UZsakovui atitenka
Sutarties jvykdymo uztikrinimas pilna apimtimi.

Sutarties nutraukimo jsigaliojimo atveju pagal bet kurj Sutarties salygy punkta:

12.10.1. Rangovas per Uzsakovo nurodytg terming privalo jvykdyti UZsakovo nurodymus
dél turto, atlikty darby i¥saugojimo, statybvietés sutvarkymo, Zmoniy saugos
priemoniy jvykdymo bei pateikti visus dokumentus, susijusius su jo vykdytais
darbais bei dokumentg, kuriuo uZtikrinamas atlikty darby garantinio laikotarpio
prievoliy jvykdymas. Sis dokumentas Rangovo nemokumo ar bankroto atveju
turi uztikrinti dél Rangovy kaltés atsiradusiy defekty, nustatyty per pirmuosius 3
statinio garantinio termino metus, $alinimo i§laidy apmokéjimg UZsakowui..
Uztikrinimo suma turi blti ne mazZesné kaip 5 proc. atlikty Darby kainos;

12.10.2. Uzsakovas kartu su statinio techninés prieziliros vadovu turi nustatyti likusias
Rangovui mokétinas sumas uZ tinkamai atliktus, bet neapmokétus Darbus ir,
Rangovui jvykdzius 12.10.1. punkto reikalavimus, uZ juos sumokéti. Taciau
UZsakovas Rangovo sgskaita gali padengti bet kuriuos nuostolius ir papildomas
18laidas, susijusias su defekty iStaisymu ir sulaikyti 1é3as (jei nepateikiamas
dokumentas dél Defekty Salinimo uZtikrinimui statinio garantiniu 3 mety
laikotarpiu, nurodytas 12.10.1 p.). UZsakovas, padargs tokius atskaitymus, visa
likusiag Rangovui mokéting suma privalo i§mokéti Rangovui.

UZsakovas taip pat gali Lietuvos Respublikos vie$yjy pirkimy jstatymo nurodytais atvejais ir tvarka
viena$aliSkai nutraukti Sutartj apie tai Rangovui prane3ant rastu.

Salys $ia Sutartj galj nutraukti ir abipusiu Saliy susitarimu.
13. GINCAI

Sutarties Salys visus gin¢us stengiasi i3spresti derybomis. Kilus gin&ui, Sutarties Salys radtu i¥désto
savo nuomone kitai Saliai ir pasiiilo gin¢o sprendima. Gavusi pasitilyma gin&a spresti derybomis,
Salis privalo j jj atsakyti per 30 dieny. Gin&as turi biiti i3sprestas per ne ilgesnj nei 60 dieny terming
nuo deryby pradzios. Jei ginfo i¥spresti derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors Salis laiku
neatsako j pasitilyma gin&a spresti derybomis, kita Salis turi teise, jspédama apie tai kit Salj, pereiti
prie kito gin€y sprendimo procediiros etapo. Su Sutartimi susij¢ gin¢ai, kuriy nepavyksta i$spresti
deryby keliu, sprendZiami teisme pagal UZsakovo buveinés vieta, vadovaujantis Lietuvos
Respublikos jstatymais.

14. NENUGALIMA JEGA

Salis gali biti visi¥kai ar i§ dalies atleidziama nuo atsakomybés uz Sutarties nevykdyma dél
nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties jsigaliojimo dienos, bei
nustatyty ir jas patyrusios Salies jrodyty pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis
nedelsiant pranes¢ kitai Saliai apie kliiitj bei jos poveikj jsipareigojimy vykdymui.

Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje nera reikalingy prievolei vykdyti
prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy iStekliy arba Salies kontrahentai pazeidzia savo prievoles.
Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos aplinkybés, j



14.3.

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsiZvelgé, t. y. Lietuvoje pasitaikan&ios aplinkybés,
valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios i§ Saliy reorganizavima,
privatizavima, likvidavima, veiklos pobudzio pakeitima, stabdyma (trukdyma), kitos aplinkybés,
kurios turéty buti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.

Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai ja jvykdyti kitai Saliai nejmanoma dél nenugalimos
jégos (force majeure).

15. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Visi su Sutartimi susij¢ prane$imai, nurodymai, pradymai, kiti dokumentai ar susira§inéjimas turi biiti
siun¢iami rastu (faksu, elektroninémis priemonémis arba pasirasytinai per pasto paslaugos teikéja
ar kit tinkama veZéja). Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitima kiekviena Salis nedelsdama,
ta¢iau ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, rastu privalo pranesti kitai
Saliai. Saliy rekvizitai nurodyti dios Sutarties 15.4 papunktyje.

Sutartis jsigalioja tik tada, kai Saliy jgalioti atstovai ja pasiraSo ir Rangovas pateikia UZsakovui
Sutarties jvykdymo uztikrinima. Salys sutaria, kad sutarties jsigaliojimo data bus laikoma, Lietuvoje
ar uzsienyje registruoto banko i3duoto Sutarties jvykdymo uZtikrinimo pateikimo su lydras¢iu
Uzsakovui diena arba mokéjimo pavedimo, kuriuo yra patvirtinamas piniginio uZstato pervedimas j
Siauliy miesto savivaldybés administracijos atsiskaitomaja saskaita, data. Sutartis galioja iki visisko
Sutartyje numatyty jsipareigojimy jvykdymo, bet neilgiau nei 28 ménesius nuo Sutarties jsigaliojimo
dienos.

Prie Sutarties pridedama:
15.3.1. Susitarimas (-ai);
15.3.2. Veikly sgrasas;
15.3.3. Rangovo pateikti Darby jkainiy Ziniara§¢iai (lokalinés samatos).

Sutartis sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais lietuviy kalba, po vieng kiekvienai 3aliai. Abu Sutarties
egzemplioriai yra vienodos teisinés galios. Visais su Sutarties jgyvendinimu susijusiais klausimais
Salys privalo susirasinéti ir bendrauti lietuviy kalba.

Salys 3ig Sutartj perskaité, joms buvo i%aiskintas Sutarties turinys ir pasekmes, Salys Sutartj suprato
ir, kaip visiSkai atitinkangig jy valig ir ketinimus, pasiragé.

Saliy rekvizitai ir para3ai:

UZSAKOVAS

Siauliy miesto savivaldybés administracija

Vasario 16-osios g. 62, Siauliai
[staigos kodas 188771865

A.s.Nr. LT30 7300 0100 9374 1771
Bankas AB ,,Swedbank®, b. k. 73000
Tel. +370 41 383 409

Faksas +370 41 52 41 09

El. p.: info@siauliai.lt

Antanas Bartulis

Administracijo

5,

RANGOVAS

UAB ,,Limega“

Kanapiy g. 1C, Siauliai

Juridinio asmens kodas 145407247
PVM moketojo kodas LT 454072410
A.s. LT45 7300 0101 1526 7450

AB “Swedbank”, b.k. 73000

Tel. (8 41)45 5798

Faksas (8 41) 5506 57

El p.: info@limega.lt

Vytautas Vilkas

Direktorius
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