STATYBOS DARBU RANGOS SUTARTIS

2020 m. liepos A9 . Nr-ng ’39

Utena

Utenos rajono savivaldybés administracija, atstovaujama administracijos direktoriaus pavaduotojos,
pavaduojantios administracijos direktoriy Zitos RingeleviCienés, veikian¢ios pagal administracijos
nuostatus (toliau — UZsakovas), ir UAB ,Bigsas®, atstovaujama direktoriaus Sauliaus Morkiino,
veikiancio (-ios) pagal jmonés jstatus, (toliau — Rangovas), ir toliau kartu vadinami Salimis, o
kiekvienas atskirai — Salimi, sudaré $ig Statybos darby rangos sutartj (toliau — Sutartis).

1. SAVOKOS

1.1. Darbai — darbai, kuriuos pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas.

1.2. Darbo diena — bet kuri savaités diena nuo pirmadienio iki penktadienio imtinai, iskyrus tuos
atvejus, kai pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus tokia savaités diena yra pripaZjstama $venciy
diena.

1.3. UZzsakovo darbo valandos — darbo dienomisvpirmadieni — ketvirtadienj nuo 8.00 val. iki 17.00
val., penktadienj nuo 8.00 val. iki 15.45 val. Sioje Sutartyje numatyti Darbai vykdomi darbo
valandomis, i§skyrus tuos atvejus, kai Sutartyje numatyta kitaip.

1.4. Darby atlikimo terminas — laikas, skai¢iuojamas nuo Darby pradZios iki Statybos uZbaigimo
akto pasiraSymo dienos, jskaitant Darby perdavima UZsakovui ir atliktus baigiamuosius bandymus,
kuriy rezultatai yra teigiami.

1.5. Darby perdavimo-pri¢émimo aktas — dokumentas, jforminantis Darby perdavima-priémima,
pasiraSomas prie§ suralant baigto statyti (rekonstruoti) statinio Statybos uZbaigime dokumentus
arba atlikus Darby dal;.

1.6. I¥laidos — visos pagristai Statybvietéje ar uZ jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir
netiesioginés iSlaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. ] iSlaidas negali biti
jskai¢iuojamos negautos pajamos.

1.7. Iranga — prietaisai ir mechanizmai, sudarantys Darbus ar jy dalj.

1.8. MedZiagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (iSskyrus Jrangg).

1.9. Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti daiktai,
reikalingi Darbams vykdyti, uZbaigti ir bet kuriems defektams iStaisyti. Rangovo jrengimams
nepriskiriama Iranga, MedZiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy dalj.

1.10 Rangovo personalas — visas personalas, kurj Rangovas jdarbina LR normatyviniy akty
nustatyta tvarka Statybvietéje.

1.11. Statybos uZbaigimo aktas — STR 1.05.01:2017 ,Statybg leidZiantys dokumentai. Statybos
uzbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy 3alinimas. Statybos pagal
neteisétai iSduota statyba leidZiantj dokuments padariniy 3alinimas“ nustatyta tvarka suradytas
dokumentas, patvirtinantis, kad statinys pastatytas ar rekonstruotas pagal Projekto sprendinius.

1.12. Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, j kurias turi biti pristatoma [ranga bei
MedZiagos, ir kurios ribos apibréZiamos perduodant Rangovui statybvietés priémimo — perdavimo
aktu Statybviete.

1.13. Subrangovas - asmuo Rangovo nurodytas pasililyme vieSajam pirkimui ir/ar Sutartyje,
jvardintas kaip Subrangovas, paskirtas Rangovo vykdyti dalj Darby.

1.14. Sutarties kaina - suma, kuri turi biiti sumokéta Rangovui uZ sava1a1k4 tinkama bei pagal
Sutart] Da:rbq vykdqu, iskaitant visus mokesCius ir kitas Rangovo patiriamas su Sutarties
vykdymu susijusias iSlaidas, jskaitant i$laidas dél sqskaltq—fakturq ir kity atsiskaitymo dokumenty
pateikimo naudojantis informacine sistema ,,E. saskaita”.

1.15. Sutarties verté - pirkimo objekto naudingumo, gerumo piniginé iSrai¥ka, skaiiuojama be
PVM.

1.16. Uzsakovo personalas — visi UZsakovui dirbantys asmenys arba jgalioti UZsakovo, taip pat
kitas personalas, apie kurj UZsakovas prane$¢ Rangovui kaip apie UZsakovo personals.
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1.17. Veikly sarasas— Darby grupiy (etapu) sarasas, uzpildytas Rangovo siillomomis Darby daliy
kainomis ir Darby daliy atlikimo terminais.

1.18. Kitos vartojamos savokos atitinka sgvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame
kodekse, Lietuvos Respublikos statybos jstatyme ir Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatyme.

2. SUTARTIES DALYKAS, OBJEKTAS IR TERMINAI

2.1. Sutarties pavadinimas — ,»Siaurinio §laito prie daugiabudio gyvenamojo namo Aukstakalnio
g. 16, Utenoje, sutvarkymo darbai®.

2.2. Sutarties dalykas - Sia Sutartimi per Sutartyje nustatytq Darby atlikimo terming Rangovas
isipareigoja atlikti $laito prie daugiabudio gyvenamojo namo Aukstakalnio g. 16, Utenoje,
sutvarkymo darbus (toliau — Darbai), kaip numatyta Sutartyje, bei, esant reikalui, iStaisyti Darby
defektus, o UzZsakovas jsipareigoja sudaryti Rangovui biitinas sglygas Darbams atlikti, Sutartyje
numatyta tvarka priimti Darby rezultatg ir sumokeéti Rangovui Sutarties kaing.

2.3. Sutarties objekto apimtis — 1 vnt., Sutarties objekto sudétis sudaro darbai:

2.3.1. Techninio projekto ,,Daugiabucio gyvenamojo namo kapitalinio remonto ir Siaurinio §laito
sutvarkymo Aukstakalnio g. 16, Utenoje, projektas” 19.017-TP (toliau - Techninis projektas)
ispaudziamy poliy PL ir galveny GLV jrengimo Darbo projekto parengimas.

2.3.2. Jrengti Techniniame projekte nurodyty jspaudZiamy poliy PL ne maZiau 32 vnt. ir galveny
GLV ne maZiau 32 vat. ir su jy jrengimu susije (duobiy, tran$éjy kasimas ir uZpylimas; duobiy,
tran$éjy sienuéiy tvirtinimy jrengimas ir iSardymas; asfaltiniy ir betoniniy dangy i8ardymas; grunto
kasimas pastate; betoniniy grindy atstatymas pastate) darbai; sklypo sutvarkymo (3aligatviy i$
betoniniy trinkeliq iSardymas ir atstatymas) darbai; drenaZo sutvarkymo (lauko nuotekyno Sulinio
valymas ir sgna$y i§ drenaZo vamzdZiy iSvalymas) darbai.

2.3.3. Kiti techniniai reikalavimai darby atlikimui pateikti Techniniame projekte (elektroniné
versija) Priedas Nr. 4).

2.4. Sutarties pradZia — Sutarties jsigaliojimo diena.

2.5. Sutartis jsigalioja nuo Sutarties Sahq pasira§ymo ir uzreglstraV1mo UzZsakovo dokumenty
valdymo sistemoje dienos ir galioja 6 ménesius.

2.6. Rangovas Darbus pradeda nuo Sutarties jsigaliojimo dienos ir, atsiZvelgdamas j Sutarties 5.1.3
bei 5.18 punkty nuostatas, baigia ne véliau kaip per 5 ménesius nuo Sutarties jsigaliojimo dienos.

3. BENDROSIOS NUOSTATOS

3.1. Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra & Sutartis, Lietuvos Respublikos Statybos jstatymas,
Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymas ir kiti Lietuvos Respublikos jstatymai.

3.2. Siame punkte pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi biti suprantami kaip
paaiskinantys vienas kita. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:

3.2.1. VieSojo pirkimo dokumentai;

3.2.2. Sios Sutarties salygos.

3.3. Sutartis laikoma tinkamai jvykdyta, kai Rangovas pateikia UZsakovui tinkamai ir laiku atliktus
darbus ir visus su darbais susijusius duomenis bei dokumentacija, o UZsakovas juos priima ir
pasiraSo Statybos uzbaigimo dokumentus bei apmoka Sios Sutarties 9.8. p. nustatyta tvarka.

3.4. Sutarties neesminés sglygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali biiti keifiamos tik VieSyjy
pirkimy jstatymo 89 straipsnyje nurodytais atvejais. Neesminiy Sutarties salygy pakeitimai
iforminami $aliy rasytiniais susitarimais, kurie yra neatsiejama Sutarties dalis.

3.5. Visi su Sutartimi susije prane$imai, praSymai, kiti dokumentai ar susiraSinéjimas turi bati
siun¢iami faksu, pastu arba elektroniniu pa$tu, ju originalus visais atvejais iteikiant Uzsakovui ir
(ar) Rangovui pasira§ytinai ar siundiant registruotu/kurjeriniu pastu kiekvienam i3 jy Sutartyje
nurodytu adresu. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitimg kiekviena Salis nedelsdama, tatiau
ne veéliau kaip per 5 darbo dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, rastu privalo praneiti kitai Saliai.

Saliy adresai susira$inéjimui nurodyti $ios Sutarties 16.2. punkte.

3.6. Saliy viena kitai pagal §ig Sutartj suteikta informacija laikoma komercine paslaptimi, jei tai
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nurodoima ja perduodant.

3.7. Salys apie jsipareigojimy nevykdyma ar netinkama vykdyma privalo viena Kitai pranesti radtu,
nurodydamos, kokie sutartiniai jsipareigojimal yra nevykdomi arba netinkamai vykdomi ir
pare1ka1aut1 u tinkamo vykdymo.

3.8. Sutarties Salys sutaré, kad Sutarties squgos jvardintos Sutarties 2.2, 2.4-2.6 3.4, 3.11, 4.1-4.3,
5.1-5.2, 5.4-5.16, 5.18, 7.1, 8.1-8.3, 9.2-9.4, 9.7, 9.8, 9.10-9.11, 11.1-11.2, 12.1-12.4, 13.1., 14.1-
14.3 punktuose yra esminés ir néra kei¢iamos. ' ’

3.9. Atsakingi asmenys:

3.9.1. Uzsakovo asmuo, atsakingas uz Sutarties vykdyma — Vytautas Leika, tel. +370 3896 3894
3.9.2. Uzsakovo asmuo, administruojantis Sutartj - Nerijus Malinauskas, tel. +370 3896 1592.

3.9.3. Uzsakovo asmuo, atsakingas uZ Sutarties ir Sutarties pakeitimy paskelbima pagal Lietuvos
Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas — Jiiraté Casiené, tel. +370
3894 3515.

3.94. Rangovo asmuo, atsakmgas uz Sutarties vykdyma — Saulius Morkiinas, tel. +37069937781
3.10. Salys susitaria, kad §i Saliy pasiradyta ir antspaudais patvirtinta Sutartis persiysta faksu ir/ar

elektroniniu pastu turi juridine galia, kol Rangovas ir UZsakovas persiuncia Sutarties originala.
3.11. §i Sutartis yra viesa.

4. UZSAKOVO PAREIGOS IR TEISES

4.1, Uzsakovas jsipareigoja:

4.1.1. perduoti Rangovui Statybviete ir jos valdymo telsq; ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo
Sutarties jsigaliojimo dienos. Statybvieté yra perduodama Salims pasiraSant Statybvietés perdavimo
ir priémimo aktg STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieZitira“ nustatyta tvarka.
Jeigu UZsakovas §iame punkte nustatyta tvarka laiku neperdave Statybvietés Rangovui, Rangovas
privalo nedelsiant, bet ne véliau kaip per 1 darbo dieng nuo Siame punkte nurodyto termino, ratu
pranesti UZsakovui, kad negali pradéti Darby;

4.1.2. ne véliau kaip per 10 darbo dieny nuo Sutarties jsigaliojimo dienos paskirti Statinio statybos
techninés prieZitiros vadova (jeigu jis privalomas), kuris vadovaudamasis' STR 1.03.07:2017
,,Statiniy techninés ir naudojimo prieziliros tvarka. Naujuhekilnojérhojo turto kadastro objekty
formavimo tvarka“ vykdys Darby techning prieZiira;

4.1.3. teikti reikiamus prane§imus, paraiskas, dalyvauti posédZiuose. Darby vykdymo bei Statybos
uzbaigimo akto i§davimo metu, taip pat uZtikrinti, kad Rangovas nepatirty nuostoliy dél UZsakovo
pareigy pagal $ig Sutartj nevykdymo.

4.2, Uzsakovas yra atsakingas uZ tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei laikytysi
darbo saugos reikalavimy Statybvietéje.

4.3. Uzsakovas turi teisg:

4.3.1. tikrinti, ar Rangovas, atlikdamas darbus, laikosi sutarties, Lietuvos Respublikos jstatymy ir
kity teisés akty reikalavimuy;

43.2. ios Sutarties vykdymo metu rastu reik$ti argumentuotas pastabas dél netinkamo sutarties
vykdymo ir reikalauti i§taisyti Sutarties vykdymo trikumus savo léSomis abiejy Sahq suderintais
terminais ir biidais;

43.3. kitas Sutartyje ir teisés aktuose nustatytos teises.

5. RANGOVO PAREIGOS IR TEISES

5.1. Rangovas, atsizvelgdamas j Sutarties 2 Skyriaus nuostatas, jsipareigoja:

5.1.1. Rangovas privalo vykdyti ir uZbaigti Darbus pagal Sutartj, vadovaudamasis Techniniame
projekte (jo techninése specifikacijose, aiSkinamuosiuose raStuose, bréZiniuose) numatytais
sprendiniais, techningje specifikacijoje (uZduotyje) — (priedas Nr.1) nurodytomis Darby apimtimis,
laikydamasis Veikly sara$o (priedas Nr. 2) ir jame pateikto grafiko;
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5.1.2. uztikrinti, kad Rangovas ir kiti asmenys, veikiantys jo vardu, blity gave visus batinus
leidimus, kvalifikacijos atestacijos pazyméjimus ar kitokius dokumentus, leidZian¢ius uZsiimti $ioje
Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartiniy jsipareigojimy dalis;
5.1.3. iki Darby pradZios ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties jsigaliojimo dienos paskirti
Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka atestuotg Statybos darby vadova, kuris privalo
vykdyti pareigas numatytas STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitira®;
5.1.4. kad Sutart] vykdys tik tokia teis¢ turintys asmenys, jeigu Rangovo kvalifikacija dél teisés
verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba buvo tikrinta ne visa apimtimi.
5.2. Rangovas yra atsakingas uZ visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamuma,
patikimumga bei darby saugg visu Darby vykdymo laikotarpiu.
5.3. Rangovas, dalj Darby perduodamas Subrangovams, yra atsakingas uZ Subrangovo, jo jgalioty
atstovy ir darbuotojy veiksmus arba neveikimg taip, kaip atsakyty uZz savo paties veiksmus ar
neveikima. Salys susitaria, kad dalj Sutartyje numatyty darby (PaZyma apie. pasitelkiamus
subrangovus — Sutarties priedas Nr. 3) Rangovas vykdys subrangos pagrindais. Informacija apie
Subrangova (-us):
5.3.1. nepasitelkiama.
5.3.2. Sutarties vykdymo metu Rangovas jsipareigoja UZsakovui rastu pranesti apie kei¢iamus arba
pasitelkiamus naujus subrangovus.
5.3.3. Subrangovy keitimas vietomis tarp Sutartyje numatyty subrangovy ar didesnés (maZesnés)
darby dalies, negu buvo suderinta, perdavimas kitam Sutartyje numatytam subrangovui galimas tik
tiems darbams, kuriuos Rangovas pasiilyme buvo numatgs perduoti subrangovams ir tik gavus
UzZsakovo rastu sutikimg.
5.3.4. Sutarties vykdymo metu papildomy subrangovy pasitelkimas arba Sutartyje numatyty
subrangovy atsisakymas galimas, tik gavus UZsakovo sutikimg ir esant vienai i§ Siy prieZas¢iy:

a) Sutartyje numatytas subrangovas yra likviduojamas, bankrutaves arba jam yra iSkelta

bankroto byla;

b) subrangovas Rangovui ratu atsisako atlikti jam Sutartyje numatytg darby dalj;

c) kitos Sutartyje nenumatytos, rastiskai pagristos prieZastys.
5.3.5. Rangovui pageidaujant pakeisti subrangovus, UZsakovui pateikiamas pagrjstas pradymas,
pridedant ji pagrindZiandius dokumentus. Subrangovas gali pradéti darbus, tik Rangovui gavus
Uzsakovo rastiska sutikimg bei pasirasius papildomg Sutarties susitarima.
5.3.6. Rangovas, informuodamas UZsakova apie naujus ar keiiamus subrangovus Sutarties 532-
5.3.5 punktuose nustatytais atvejais, pateikia ir subrangovo paSalinimo pagrindy, jtvirtinty Lietuvos
Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo 46 straipsmyje nebuvimg, ir kvalifikacijg patvirtinantius
dokumentus (jei paSalinimo pagrindai ir/ar kvalifikacijos reikalavimai buvo taikyti). Tokiu atveju,
jeigu subrangovo padetis atitinka bent vieng Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo 46
straipsnyje nustatytg paSalinimo pagrinda, UZsakovas reikalauja, kad Rangovas per UZsakovo
nustatyta terming minétg subrangova pakeisty kitu, reikalavimus atitinkan¢iu subrangovu.
Subrangovo Kkeitimas ra$tu suderinamas su Sutarties administratoriumi bei Utenos rajono
savivaldybés administracijos Viesyjy pirkimy skyriaus vedéju.
5.4. Rangovas patvirtina, kad yra gaves visa biiting informacija, kurig Rangovas, panaudodamas
visas savo Zinias ir riipestingumg, galéjo gauti iki Sutarties pasiraSymo, ir kuri gali turéti jtakos
Sutarties kainai arba Darbams. Turi biati laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima visus
Rangovo sutartinius jsipareigojimus ir visa, kas bitina tinkamam Darby vykdymui ir uzbaigimui.
5.5. Rangovas privalo uztikrinti UZsakovo turto apsaugg nuo nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimo,
atsiradusiy dél Rangovo veiksmuy. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy bitiny atsargumo
priemoniy, kad Rangovo jrengimai ir personalas biity tik Statybvietéje ir bet kokiose papildomose
patalpose, kurias UZsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas persirengimui, sandéliavimui ar
administracinéms reikméms.
5.6. Vykdydamas Darbus, Rangovas/subrangovas savo rizika ir ka$tais privalo:
5.6.1. padalinti i§ Statybvietés visas statybines atliekas ir SiukSles;
5.6.2. sandéliuoti arba i§veZti perteklines MedzZiagas ir nereikalingus Rangovo jrengimus;

————————————————— —5.6.3. valyti-ic prizitiréti-patekimo-j-Statybviete kelius-ir-aplinka-nuo Siuksliy, dulkiy ar kity ter$aly.

Statybvieté ir visi tokie patekimui j Statybviet¢ naudojami keliai turi biti sgugiis, paZenklinti
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jspéjamaisiais Zenklais ir nekelti pavojaus UZsakovo personalui ir tretiesiems asmenims, Rangovas
turi biiti atsakingas uZz bet kokj §iy keliy remontg, kurio gali prireikti dél Rangovo veiksmy.
5.7. Leisti netrukdomai kitiems rangovams Statybvietéje atlikt: atskirus darbus.
5.8. Rangovui Darbams vykdyti gali buiti suteikta teisé naudotis tokiu elektros ir vandens kiekiu,
kokj saugiai, be neigiamos jtakos UZsakovui galima gauti Statybvietéje ar $alia jos. Rangovas
privalo jrengti apskaitos prietaisus ir apmokéti UZsakovui uZ sunaudotg vandenj bei elektrg rinkos
kainomis, kurias UZsakovas moka energetiniy itekliy tiekimo jmonéms.
5.9. Rangovo personalas turi baiti kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirt] atitinkamam Darby
vykdymui. UZsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personals, kuris
nekompetentingai ar aplaidziai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties sglygy arba savo elgesiu
kelia grésme saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai.
5.10. Rangovas privalo savo rizika naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo sglygoms tinkamg
Jrangg ir MedZiagas Techninéje specifikacijoje (uZduotyje) nurodytiems darbams atlikti
atitinkandius reikalavimus.
5.11. Rangovas, prie$ paslépdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus,
privalo informuoti Statinio statybos techninés prieZitiros vadovy, kuris patikrina, apZifri ir, jeigu
reikia, priima bandymy rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai
ra§tu nepraneSes Statinio statybos techninés prieziliros vadovui, Statinio statybos techninés
prieZifiros vadovui pareikalavus, Rangovas savo sgskaita privalo tg Darbg atidengti patikrinimui.
5.12. Rangovas privalo savo rizika apsirfipinti visais prietaisais, jrerigimais, instrumentais, darbo
jéga, medzZiagomis ir kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darby ivykdyrno dokumentus
(i8pildomieji atlikty Darby bréZiniai, geodezinés nuotraukos bei kiti dokumentai pateikiami Statinio
statybos techninés prieZifiros vadovui prie§ atlickant bandymus), eksploatacijos ir prieZiGiros
instrukcijas, kurie reikalingi bet kokiy Darby daliy bandymams atlikti. Rangovas/subrangovas
privalo praneSti Statinio statybos techninés prieZiliros vadovui apie bet kokius numatomus atlikti
baridymus ne véliau kaip prie§ 3 darbo dienas iki bandymo. atlikimo dienos. Bandymai turi biiti
laikomi atlikti, kai jy rezultatus patvirtina Statinio statybos techninés prieZiliros vadovas.
5.13. Jeigu atlikus patikrinimg, matavimg ar bandymus, nustatoma, kad kuri nors Jranga, MedZiagos
arba Darby kokybeé turi trikumy, defekty arba kaip kitaip neatitinka Sutarties, tai Statinio statybos
techninés prieziliros vadovas gali atmesti tg Jrangg, MedZiagas arba nekokybiskus Darbus,
atitinkamai apie tai raStu prane$damas Rangovui ir nurodydamas prieZastis. Tokiu atveju
Rangovas/subrangovas privalo i§taisyti trikumus, defektus ar pakeisti MedZiagas ar [ranga, kad §ie
atitikty Sutartj.
5.14. Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir yra atsakingas uZ visas pretenzijas, kompensacijas,
susijusias su:
5.14.1. bet kurio asmens suZalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylanéius arba atsiradusius dél
Rangovo veiksmy vykdant Darbus, taisant defektus Darby vykdymo metu;
5.14.2. bet kurios nuosavybés (kitos nei Darbai) nuostoliais, praradimais, susijusiais arba
atsiradusiais dél Rangovo arba jo personalo veiksmy, aplaidumo, ty€inio veiksmo ar Sutarties
paZeidimo.
5.15. Rangovas privalo sudaryti sglygas UZsakovo atstovams bei Statinio statybos techninés
prieZitros vadovui lankytis objekte bei susipaZinti su visa Darby dokumentacija.
5.16. Rangovas prisiima visg atsakomybe uZ Darbus nuo Darby pradZios iki kol visiems Darbams
LR jstatymy nustatyta tvarka bus iSduotas Statybos uZbaigimo dokumentas. Jeigu Darbams,
MedZiagoms ar Jrangai padaroma Zala arba jie prarandami, kai uZ jy prieZifira atsako Rangovas ir
atsakomybé uZ ta praradimg nepriskirtina UZsakovui, tai Rangovas savo rizika ir sgskaita privalo
iStaisyti praradimus ar Zala taip, kad Darbai, MedZiagos ar Jranga atitikty Sutart;.
5.17. Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir prieZitiros instrukcijos turi biiti pakankamai i§samios,
kad Uzsakovas galéty naudoti, priZitiréti, iSmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti Jranga.
Instrukcijose turi biiti apradyta visa mechaniné ir elektriné jranga, tiekta arba jrengta pagal Sig
Sutartj. Kartu turi biiti pateikti minétos jrangos techniniai pasai.
5.18. Rangovas iki Darby pradZios, tadiau ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties
jsigaliojimo dienos, privalo pateikti UZsakovui su UZsakovu suderinty Veikly sara$g (Darby
atlikimo grafikg) ir jrodyma, kad Rangovas yra apdraudes statybos darbus bei savo ,civiling
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atsakomybe (CA) ir pateikti draudimo liudijimo (poliso) bei draudimo jmokos mokéjimo
dokumento, tinkamai patvirtintas kopijas. Statybos darby ir CA privalomojo draudimo liudijimas
turi galioti nuo Sutarties jsigaliojimo dienos iki Sutarties pabaigos dienos.

5.19. Rangovas jsipareigoja netrukdyti kity Uzsakovo ar tre¢iyjy asmeny paskirty rangovy darbui,
jeigu tokie bus pasitelkti laikantis LR CK 6.651 straipsnio 1 dalies reikalavimy.

5.20. Rangovas jsipareigoja sudaryti salygas UZsakovo jgaliotiems asmenims stebéti vykdomus
Darbus.

5.21. Rangovas pasiraydamas §ig Sutartj pareiskia ir garantuoja, kad:

5.21.1. pries pasirasant Sutart] jis, budamas savo srities profesionalu, i$samiai i8analizavo ir suprato
Uzsakovo pateiktg uzduotj, Darby pobiid bei jy apimtj, aktualig statybos dokumentacijg, jvertino
visus pagrindinius, tarpinius ir papildomus darbus, reikalingus pagal Sutart] numatytiems Darbams
atlikti, gerai i§analizavo ir kitus duomenis, numaté ir jvertino visus sudétinius darbus, MedzZiagas,
Jranga, priemones, paslaugas ir kitus jsipareigojimus, taip pat visus kaStus, butinus Darbams atlikti.
Taip pat Rangovas turéjo galimybe raStu pateikti visas pastabas Uzsakovui dél perduoty
dokumenty, Sutarties bei Pirkimo dokumenty. Rangovas visus véliau iSaiSkéjusius SutarCiai
jvykdyti reikalingus darbus bei paslaugas atliks savo léSomis ir neturés teisés reikalauti i§ Uzsakovo
padidinti Kaing. Rangovas, pastebéjes netikslumy suderintame Statinio ar kitame projekte ar jy
neatitikimy statybos veiklg reglamentuojantiems teisés aktams, privalo nedelsdamas apie tai
informuoti UZsakovg ir Darbus pratesti tik po Uzsakovo nurodymo;

5.21.2. Darbus atliks tiktai visus teiseés akty reikalavimus atitinkantys, reikiamai sertifikuoti bei
licencijuoti, biiting kvalifikacija, Zinias bei galiojanius sertifikatus, leidimus, licencijas turintys
asmenys. Rangovas privalo uZtikrinti tinkamg vadovavimg Darby vykdymui, tinkamai organizuoti
Rangovo pasitelkty asmeny darbg, sudaryti visas tinkamas darbui salygas, aprupinti visomis
batinomis ar rekomenduotinomis priemonémis, medZiagomis, jranga. Rangovas atsako, kad tarp jo
ir jo samdomy darbuotojy bei kity asmeny biity tinkamai sudarytos ir galioty reikiamos darbo,
samdos, rangos ar kitos sutartys, bity priimti reikiami jsakymai ir kt., uZtikrinantys tinkamg
Rangovo pasitelkty asmeny darba bei atsakomybg, taip pat Sios Sutarties vykdyma, bei privalo
uztikrinti, kad $iuos reikalavimus atitikty ir Rangovo pasitelkti subrangovai. UZsakovas neatsako uz
jokius Rangovo ir jo pasitelkty asmeny veiksmus, neveikima, tarpusavio santykius. Rangovas
privalo uZtikrinti, kad Sutarties vykdymui biity pasitelkiamas reikiamas darbuotojy ir kity asmeny
kiekis, kuris biitinas tinkamam Sutarties jvykdymui.

5.22. Rangovas turi teisg:

5.22.1. gauti i§ UZsakovo apmokéjimg per Sutarties 9.8. p. numatytg terming uZ tinkamai atliktus
Darbus;

5.22.2. Sutartimi prisiimty jsipareigojimy vykdymui gauti i§ UZsakovo visa reikiamg informacija
ir/ar dokumentus.

5.22.3. Rangovas turi ir kitas 3ios Sutarties ir Lietuvos Respublikoje galiojanliy teisés akty
numatytas teises ir pareigas.

6. DARBU ATLIKIMO TERMINAI

6.1. Darby atlikimo terminas numatytas Sutarties 2.6. punkte. Rangovas Darbus turi teis¢ uzbaigti
anks&iau sutarto termino. Rangovas iki Darby atlikimo termino pabaigos privalo atlikti visus,
jskaitant baigiamuosius bandymus.

6.2. Darby atlikimo ir Sutarties galiojimo terminas viena kartg gali biiti pratestas 30 dieny terminui
tik dél pakeitimy, atliekamy vadovaujantis Sutarties sglygy 10.1 punkto nuostatomis.

6.3. Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uZbaigti visi Sutartyje numatyti
Darbai, iStaisyti defektai, pasiraSytas Darby perdavimo — priémimo aktas, Statybos uzbaigimo
dokumentai ir UZsakovui bus perduoti visi Statybos uzbaigimo ir su tuo susij¢ dokumentai, kuriuos
teisétai turi saugoti UZsakovas.
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7. SUTARTIES JVYKDYMO UZTIKRINIMAS

7.1. Uzsakovas nereikalauja pateikti Sutarties jvykdyma uZtikrinan€io dokumento (garantijos,
laidavimo rasto).

8. DARBU PERDAVIMAS — PRIEMIMAS

8.1. Uzsakovas perima Darbus, kai visi Darbai baigti pagal Sutartj ir/ar, kai gaunamas Rangovo
praSymas perimti Darbus. UZsakovo atstovas per 5 darbo dienas nuo Rangovo prasymo gavimo
dienos:

8.1.1. kartu su UzZsakovu atlieka bendrg Darby apZilira ir patikrinima, po kurio uZsakovo atstovas
privalo parengti Rangovui darby perdavimo — priémimo akta jame nurodydamas, kad Darbai buvo
baigti pagal Sutartj kartu pridedant (jei reikia) defekty ir smulkiy nebaigty darby, kurie neturés
esminés jtakos naudojant Darbus pagal paskirtj, saradg. Tokiame saraSe turi biiti nurodoma, iki kada
nebaigti Darbai ar defektai turi bati paSalinti. Darby perdavimo — priémimo aktg pasiraSo
Uzsakovas, Rangovas;

arba

8.1.2. rastu atsisako perimti Darbus, nurodydamas atsisakymo pagrindg ir Darbus, kuriuos
Rangovas privalo atlikti, kad galéty biiti pasiraSytas Darby perdavimo - priémimo aktas.

8.2. Jeigu Uzsakovas per Sutarties 8.1. punkte nustatyts terming ir tvarka Rangovo pateikty
dokumenty nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo prieZas¢iy, turi buti laikoma, kad Rangovas
tinkamai atliko Darbus, o UZsakovas Darbus peréme.

8.3. Rangovas iki Statybos uzbaigimo komisijos patikrinimo dienos privalo pasalinti i§ Statybvietés
visus dar likusius Rangovo jrengimus, MedZiagy pertekliy, Siuk$les, laikinuosius statinius.
Komisijos tikrinamas statinys turi buti $varus ir sutvarkytas. Rangovas privalo sudaryti Uzsakovui
tinkamas darbo salygas statiniams apZidiréti, skirti biiting reikalingg transporta bei specialig apranga,
pateikti statinio statybos dokumentacijg, organizuoti uZsakovo atstovo nurodytus Bandymus ir
idtaisyti nustatytus defektus.

9, SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS

9.1. Sutarties kaina yra 78625,80 eury (septyniasdeSimt aStuomi tikstanciai $e$i Simtai- dvideSimt
penki eurai, 80 ct), i§ kuriy PVM sudaro 13645,80 eury (trylika tikstandiy $e$i Simtai
keturiasdesimt penki eurai, 80 ct). Jei suma skaiiais neatitinka sumos ZodZiais, teisinga laikoma
suma ZodZiais.

9.2. Siai Sutardiai taikoma fiksuotos kainos kainodara.

9.3. Apmokéjimo uZ tinkamai pagal Sutart] atliktus Darbus sumai nustatyti turi bti taikomi
lokalinéje samatoje nurodyti jkainiai. Rangovui gali biti sumokéta dalimis, atsiZvelgiant j faktiskai
atliktus Darbus, Sutarties 9.7. ir 9.8. punktuose numatyta tvarka. Tokiu atveju, Rangovo praSymu,
Uzsakovo atstovas patikrindamas dalinai. atlikto Darbo apimtj, turi jvertinti, kokia lokalinéje
samatoje numatyto Darbo dalis procentais yra faktiSkai atlikta ir pranesti Rangovui.

9.4. Tarpiniam mokéjimui gauti Rangovas privalo pateikti UZsakovui atlikty darby akto tris
egzempliorius, kurie biity patvirtinti Rangovo, UZsakovo ir PVM saskaita faktiirg arba kitg
atsiskaitymo dokumenta, kuriame nurodoma Darby pavadinimai, jy apimtis ir jkainiai, atlikto Darbo
kaina su PVM, Sutarties data, numeris, pavadinimas. UZsakovo atsakingas atstovas Darby
perdavimo-priémimo aktg per 5 darbo dienas nuo Darby perdavnno-pnemlmo akto gav1mo dienos
patikrina, suderina su Rangovu ir pasira3o jj, iSskyrus atvejus, jeigu:

9.4.1. kuri nors Rangovo atlikta Darby sudétiné dalis neatitinka Sutarties 2.3. punkto nuostaty.
Tokiu atveju UZsakovas turi teis¢ pareikalauti Rangovo pateikti pakoreguota Darby perdavimo-
priémimo aktg atitinkamai sumaZinant arba padidinant atlikty Darby sudétj ir apimtj bei pateikti
pakoreguotus mokéjimo dokumentus atitinkamai sumaZinant arba padidinant tarpinio mokéjimo
sumg, netinkamo Darby istaisymo iSlaidy arba netinkamo daikto pakeitimo dydZiu; ir (arba)




9.4.2. Rangovas pagal Sutarties nuostatas neatliko arba netinkamai atliko kuria nors Darby sudétine
dalj arba Sutarties jsipareigojima, apie kurj jam tinkamai buvo praneS¢s UZsakovas. Tokiu atveju
Uzsakovas turi teise reikalauti pasalinti nustatytus Darby trikumus per 5 darbo dienas: ir (arba)
6.4.3. Uzsakovas per 5 darbo dienas nuo Darby perdavimo-priémimo akto gavimo dienos
motyvuotai rastu atmeta pateikta Darby perdavimo-priémimo aktg.

9.5. Jeigu UZsakovas per Sutarties 9.4. punkte nustatytg terming Rangovo pateikto Darby
perdavimo-priémimo akto nepatvirtina ir nepateikia jo nepatvirtinimo priezas¢iy, turi bti laikoma,
kad Rangovas pateiktame Darby perdavimo-priémimo akte nurodyta konkre¢ig Darby dalj atliko
tinkamai.

9.6. Galutiniam mokeéjimui gauti Rangovas gali pateikti mokéjimo dokumentus tik tada, kai Salys
pasirafo Darby perdavimo — priémimo aktg ir statybos uzbaigimo dokumentus bei Rangovas itaiso
visus smulkius defektus ir nebaigtus Darbus, jvardintus Darby perdavimo — priémimo metu.

9.7. Rangovas PVM saskaita faktiirg arba kitus atsiskaitymo dokumentus privalo pateikti
naudodamasis elektronine paslauga ,E. saskaita® (elektroninés paslaugos ,.E. saskaita™ svetainé
pasickiama adresu www.esaskaita.cu)

9.8. Uz atliktg Darbg (darby dalj) pagal Sutartj UZsakovas sumoka per 30 dieny nuo Darby
perdavimo — priémimo akto pasiraS§ymo ir PVM saskaitos-fakturos arba kity atsiskaitymo
dokumenty gavimo dienos. UZsakovas uZ atlikta Darbg Rangovui atsiskaito mokéjimo pavedimu j
Rangovo nurodyts atsiskaitomajg saskaitg. Avansas néra mokamas.

9.9. Jeigu Rangovas negauna mokejimo Sutarties salygy 9.8. punkte nurodytu terminu UZsakovas
moka delspinigius. Delspinigiy dél véluojangio mokéjimo dydis — 0,02% nuo laiku neapmokétos
sumos uZ kiekvieng uZdelstg dieng. Delspinigiai pradedami skai¢iuoti kita dieng nuo 9.8 punkte
nurodyto termino pabaigos iki visis$ko UZsakovo jsipareigojimy jvykdymo dienos.

9.10. Jeigu UZsakovas per 5 d. d. nuo Sutarties jsigaliojimo dienos neperduoda Rangovui
statybvietés UZsakovas moka Rangovui 5 % nuo Sutarties vertés dydZio bauda.

9.11. Jeigu Rangovas véluoja atlikti Darbag Rangovas moka delspinigius, kuriy dydis yra 0,02 %
nuo Sutarties vertés uz kiekvieng uZdelstg dieng. Delspinigiai pradedami skai¢iuoti kitg dieng nuo
2.6. punkte numatytos Darby pabaigos. Delspinigiai baigiami skaifiuoti Statybos uZbaigimo

Rangovas per 14 dieny nuo reikalavimo gavimo jy nesumoka, UZsakovas turi teis¢ delspinigius
atskaityti i§ sumy uz atliktus darbus.

9.12. Rangovas moka 5 % nuo Sutarties vertés dydZio bauda, jeigu nevykdo Sutarties 5.1.1. ir 5.18.
punkty reikalavimy.

9.13. Sutartyje kaina Sutarties galiojimo laikotarpiu nebus perZitrima, keitimas ir perskaiiavimas
galimas Sutarties 9.13.1 punkte nurodytu atveju:

9.13.1. esant 10.1. punkte nurodytoms aplinkybéms ir pagal 10.3 punkts jforminus pakeitimg,
Sutarties kaina gali buiti koreguojama nevykdomy Darby sumomis pasiralant susitarima dél
Sutarties kainos koregavimo. Nevykdomy Darby kainos apskaifiuojamos Zemiau pateikiamais
bidas, nustatant auk$¢iau esanéio budo taikymo prioritets, t.y. tik nesant galimybés taikyti auk3&iau
esantj buda, gali buti taikomas Zemiau esantis biidas:

a) pritaikant Sutartyje numatyty Darby kaing;

b) vadovaujantis sgmaty skaifiavimo programos ,,Sistela” duomeny bazéje nurodytomis darby
kainomis, patvirtintomis Sutarties jsigaliojimo diena.;

c) atliekant papildomy darby pirkimg Sutarties 10.3.3-10.3.4 punktuose numatyta tvarka;

9.14. Jeigu Rangovui pagal $ig Sutartj yra paskaiiuoti baudos ir/ar delspinigiai ir Rangovas per 14
dieny nuo reikalavimo gavimo dienos jy nesumoka, UZsakovas turi teis¢ baudos ir/ar delspinigius
atskaityti i§ sumy uzZ atlikta Darba.

9.15. Jeigu UZsakovui pagal $ia Sutartj yra paskaiiuoti baudos ir/ar delspinigiai ir UZsakovas per 14
dieny nuo reikalavimo gavimo dienos jy nesumoka, Tickéjas turi teis¢ baudos ir/ar delspinigius
priskaityti prie sumy uZ atliktg Darba.

9.16. Sutarties Salys sutaré, kad visi mokéjimai pagal $ig Sutartj uzskaitomi tokia tvarka:

a) delspinigiai ir baudos;

b) mokéjimai uz Darbus.
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10.5. Sutarties vykdymo metu, kai Subrangovai netinkamai vykdo jsipareigojimus Rangovui, taip
pat tuo atveju, kai Subrangovai nepajégiis vykdyti jsipareigojimy Rangovui dél iskeltos bankroto
bylos, pradétos likvidavimo procediiros ir pan. padéties, Rangovas gali pakeisti Subrangovus
Sutarties 5.3.2 punkte numatyta tvarka.

11. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTIJOS

11.1. Uzsakovas, nustates Darby trikumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby
perdavimo — priémimo akto pasira§ymo, jei tie trikumai ar nukrypimai negaléjo bati nustatyti
priitmant Darbg (paslépti trikumai arba atsiradg statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie
buvo Rangovo ty¢&ia paslépti, privalo apie juos raStu praneSti Rangovui.

11.2. Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
6.698 straipsnio mnuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, UZsakovui
pareikalavus, atlikti visus defekty arba Zalos iStaisymo Darbus. Rangovas privalo savo saskaita ir
rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susij¢ su Sutarties, normatyviniy statybos dokumenty ir kity
teisés akty reikalavimy neatitinkanciomis MedZiagomis, netinkama darby kokybe arba bet kurio
sutartinio Rangovo jsipareigojimo nejvykdymu.

12. SUTARTIES PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

12.1. Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors sutartinius jsipareigojimus, tai
uZsakovo atstovas rastu gali Rangovui nurodyti jvykdyti jsipareigojimus arba iStaisyti netinkamai
atliktus Darbus.

12.2. Sutartis gali bati nutraukta Lietuvos Respublikos vieSyju pirkimy jstatymo 90 straipsnio
nustatyta tvarka ir pagrindais. Nutraukus Sutartj:

12.2.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagristus UZsakovo nurodymus dél turto i$saugojimo arba
dél Darby saugos;

" 12.2.2. Uzsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokétinas sumas uZ tinkamai atliktus, bet
neapmokeétus Darbus ir mokéting suma privalo iSmokéti Rangovui.

12.3. Sutarties $alys gali nutraukti Sutartj $aliy rastisku susitarimu.

12.4. Nutraukus Sutartj dél 12.2 punkte nurodyty prieZasCiy, Rangovas per UZsakovo nurodytg
terming privalo:

12.4.1. nutraukti visg tolesnj Darba, iSskyrus tokj, kurj buitina atlikti- dél gyvybés ar turto
i§saugojimo arba dél Darby saugos;

12.4.2. perduoti UZsakovui Jranga ir MedZiagas, uz kuriuos jau sumokeéta;

12.4.3. pasalinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus i§ Statybvietés ir pats palikti Statybviete.

13. GINCAI

13.1. Sutarties Salys visus gintus sprendZia derybomis. Kilus gin&ui, Sutarties Salys rastu idésto
savo nuomong kitai Saliai ir pasifilo gin&o sprendima. Gavusi pasiiilymg ginég spresti derybomis,
Salis privalo j jj atsakyti per 30 dieny. Gincas turi biti iSsprgstas per ne ilgesm nei 60 dieny termiing
nuo deryby pradZios. Jei ginfo iSspresti derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors Salis laiku
neatsako j pasiiilymg ginéa spresti derybomis, kita Salis turi teise, jspedama apie tai kitg Salj, pereiti
prie kito ginty sprendimo procediiros etapo. Visi ginai, kylantys dél Sios- Sutarties ar su ja susije,
nepavykus jy i§spresti deryby budu, sprendZiami Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso
nustatyta tvarka.

14. NENUGALIMA JEGA (force majeure)

14.1. Salis gali biiti visi¥kai ar i dalies atleidZiama nuo atsakomybés uZ Sutarties nevykdyma del
nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties jsigaliojimo dienos, bei
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9.17. Delspinigiy ir baudos sumokéjimas neatleidzia Saliy nuo Sutarties jsipareigojimy vykdymo
arba Sutarties pazeidimy paSalinimo.

9.18. Uzsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su Subrangovais uz jy atliktus darbus. Apie tai
Uzsakovas rastu informuoja Subrangovus per 3 darbo dienas po informacijos apie juos gavimo.
Subrangovui rastu -pateikus praSyma pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma
trisalé Sutarties susitarimg tarp UZsakovo, Rangovo ir jo Subrangovo, nustatanti tiesioginio
atsiskaitymo su Subrangovu tvarka, atsiZvelgiant | pirkimo dokumentuose, Sutartyje ir subrangos
sutartyje nustatytus reikalavimus.

10. PAKEITIMAI

10.1. Darby pakeitimai, bitini Darbams uzbaigti, gali buti atliekami tik dél iki Sutarties pasira$ymo
nenumatyty, nuo Sutarties Saliy nepriklausan¢iy, objektyviy aplinkybiy ir gali apimti:

10.1.1. bet kurios Techningje specifikacijoje - uzduotyje numatytos Darby dalies montavimo ar
jrengimo vietos ar padéties keitima,

10.1.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakymg arba Darbo apimties sumazinima taip pat Darbo kokybés
ar kity bet kurio atskiro Darbo savybiy, Darby dalies lygiy, pozicijy ir (arba) matmeny pakitimus;
10.1.3. bet kurj papildomg Darba, Jranga, MedZiagas, biitinas tinkamai pabaigti Sutartis.

10.2. Nuo Sutarties Saliy nepriklausan¢ioms aplinkybéms taip pat priskirtinos ir tokios aplinkybeés,
kuriy atsiradimo rizikos Sutarties $alis nebuvo prisiémusi ir negaléjo jy protingai numatyti.

10.2.1. 8iy aplinkybiy nustatymas Sutarties vykdymo metu ne turi nepaZeisti Lietuvos Respublikos
vie$yjy pirkimy jstatyme nustatyty principy ir tiksly;

10.2.2.pakeitimo batinybe turi rastu patvirtinti paskirtas Statinio statybos techninés prieziliros
vadovas.

10.3. Pakeitimai, nurodyti Sutarties 10.1 punkte forminami tokia tvarka:

10.3.1. jei dél nenumatyty aplinkybiy, kuriy negalima buvo numatyti iki Sutarties pasira§ymo,
racionaliai naudojant Darby vykdymui skirtas 1éSas, butina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar
bitina/tikslinga mazinti Darby apimtis, ratu pagrindZiamos aplinkybés, salygojancios bitinybe
atlikti Darby pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling sgmatg, kurioje nurodo
nevykdytiny Darby kainas, apskaitiuotas pagal Sutarties 9.13.1 punkte nurodytus Darby kainy
nustatymo bidus, ir, kurios pagrindu pagal Sutarties 9.13.1 punktg gali biiti koreguojama Sutarties
kaina;

10.3.2. jei dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausandiy aplinkybiy, racionaliai naudojant Darby
vykdymui skirtas lé$as, Sutartyje numatyta atskirg Darbg (ar jo dalj, t.y. Pasiiilyme nurodytos
Medziagos/[ranga rinkoje nebegaminamos/nebetickiamos ar pan.) butina keisti kitu Darbu, rastu
pagrind¥iamos aplinkybés, salygojantios’ biitinybe atlikti Darby pakeitimus, Rangovas pateikia
nevykdytiny Darby lokaling samata, kurioje nurodo nevykdytiny Darby kainas, apskai€iuotas pagal
Sutarties 9.13.1 punkte nurodytus Darby kainy nustatymo biidus, bei siilymg dél keistiny Darbuy,
t.y. vietoje nevykdomy Darby silomy atlikti Darby lokaling sagmatg, sudarytg pagal 9.13.1. punkte
nurodytus Darby kainy nustatymo biidus, UZsakovui raStu jvertinus Rangovo sitlyma gali bati
koreguojama Sutarties kaina;

10.3.3. papildomi darbai - tai Sutartyje nenumatyti, tatiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais Darbais
susije ir butini Sutar&iai jvykdyti (uZbaigti) Darbai. Papildomy darby butinumas pagrindZiamas
dokumentais (defektiniu aktu, bréZiniais ar kitais dokumentais), patvirtintais Rangovo, UZsakovo ir
projektuotojo paradais, bei raStu suderinamas su Uzsakovu;

10.3.4. papildomi darbai jsigyjami vykdant atskirg pirkimg Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy
jstatymo ar Mazos vertés pirkimy tvarkos apraSe, patvirtintame VieSyjy pirkimy tarnybos
direktoriaus 2017 m. birzelio 28 d. 1sakymu Nr. 18-97 ,,Dél mazZos vertés pirkimy tvarkos apraso
patvirtinimo* nustatyta tvarka.

10.4. Rangovo pasitlyme jvardintos Darbq sudétinés dalys (resursai, techninés specifikacijos ir
pan.), kurios nedetalizuotos Techninéje specifikacijoje - uZduotyje, gali biiti keiCiamos tik
Uzsakovo sutikimu tiek, kiek toks keitimas neprieStarauja techninei specifikacijai — uzduo¢iai ir
Techninéje specifikacijoje - uzduotyje, (Darby apiméiai, techninei specifikacijai, bréZiniams). Tokie
pakeitimai Sutarties keitimu nelaikomi.

-
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Sutarties Nr’dg fjj

Priedas Nr. 1

TECHNINE SPECIFIKACIJA (UZDUOTIS)
,SIAURINIO SLAITO PRIE DAUGIABUCIO GYVENAMO NAMO AUKSTAKALNIO G.
16, UTENOJE SUTVARKYMO DARBAI“
_ 2020-05-14

1. Statybos objekto pavadinimas: L Siaurinio $laito prie daugiabucio gyvenamo namo Aukstakalnio
g. 16, Utenoje sutvarkymo darbai®.
2. UZsakovas: Utenos rajono savivaldybés administracija, Utenio a. 4, LT- 28503 Utena.
3. Statybos rasis — kapitalinis remontas.
4. Statybos vieta —Aukstakalnio g. 16, Utena.
5 Statybos apimtys:
5.1. Techninio pI‘O_]ektO ,,Dauglabucm gyvenamojo namo kapltahmo remonto ir $iaurinio $laito
sutvarkymo Aukstakalnio g. 16, Utenoje, projektas” 19.017-TP (tohau - Techninis projektas)
ispaudZiamy poliy PL ir galveny GLV jrengimo Darbo projekto parengimas.
5.2. Techniniame projekte nurodyty - jspaudZiamy poliy PL ir galveny GLV jrengimo ir su jy
jrengimu susij¢ (duobiy, tran$éju kasimas ir uZpylimas; duobiy, tranSéjy sienudiy tvirtinimy
jrengimas ir iSardymas; asfaltiniy ir betoniniy dangy iSardymas; grunto kasimas pastate; betoniniy
grindy atstatymas pastate); sklypo sutvarkymo (Saligatviy i§ betoniniy trinkeliy iSardymas ir
atstatymas); drenaZo sutvarkymo (lauko nuotekyno Sulinio valymas ir sgna$y i§ drenaZo vamzdziy
iSvalymas) darbai.
6. Techniniai reikalavimai darby atlikimui pateikti Techniniame projekte (elektroniné versija
Priedas Nr. 3).
7. Visus techninés specifikacijos (uzZduoties) 5 punkte numatytus darbus, atlikti per 5 ménesius.
8. Rangovas pateikia veikly kainas pagal veiklos sgrasa.
9.Veiklos sgraSe nurodomi darbai yra sustambintos apimties todél, Rangovas teikdamas pasiilyma
turi jvertinti visus su sustambinta veikla susijusius ir tame darby etape esan&ius darbus ir prisiimti
visg rizikg susietg atliekant minétus darbus.
10. Rangovas UZsakovui pateikia veikly sgra$g ir lokalines samatas. Samatos bus skirtos veiklos
statybos darby progreso vertinimui.
11. Rangovas atliktus darbus aktuojasi pagal formg Nr.3 (forma pridedama Priedas Nr. 2).
Aktuojamy darby verté turi biiti nemaZesné kaip 2% veiklos vertés.
12. Statybos darby kaina Rangovas jvertina pagal techninj projekts.
13. Rangovas per 5 dienas po Sutarties pasiraS§ymo pateikia suderintg su UZsakovu statybos darby
grafika.
14. Rangovas demontuotas tinkamas naudojimui statybines med21agas susandéliuoja § UZsakovo
nurodyta vieta (ne toliau kaip 10 km nuo Ob] ekto).

PRIDEDAMA:

1. Veiklos sgrasas — 1 lapas

2. Atlikty darby (etapo) akto forma (forma Nr.3) — 1 lapas;

3. Techninis projektas ,Daugiabucio gyvenamojo namo kapitalinio remonto ir $iaurinio $laito
‘sutvarkymo Aukstakalnio g. 16, Utenhoje, projektas® - 1 kompaktinis diskas.
Sakovo vardu Rangovo vardu
istracijos direktoriaus pavaduotoja, Direktorius
Adliojanti administracijos direktoriy
: :} eleviCiene
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nustatyty ir jas patyrusios Salies jrodyty pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis
nedelsiant pranesé kitai Saliai apie klifitj bei jos poveikj jsipareigojimy vykdymui.

14.2. Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei vykdyti
prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy istekliy arba Salies kontrahentai paZeidZia savo prievoles.
Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos aplinkybés, j
kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsiZvelge, t. y. Lietuvoje pasitaikandios aplinkybés,
valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios 18 Saliy reorganizavima,
privatizavima, likvidavima, veiklos pobiidzio pakeitimg, stabdyma (trukdyma), kitos aplinkybes,
kurios turéty biiti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.

14.3. Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai ja jvykdyti kitai 3aliai nejmanoma dél
nenugalimos jégos (force majeure).

15. SUTARTIES PRIEDAI

15.1. Priedas yra neatskiriama 3ios Sutarties dalis. Priedas sudaromas rastu dviem vienods teising
galia turindiais egzemplioriais — po viena kiekvienai 3aliai.

Sios Sutarties priedai:

15.1.1. Priedas Nr. 1, Techniné specifikacija — uzduotis ,,Slaurlmo Slaito prie daugiabudio
gyvenamojo namo Aukstakalnio g. 16, Utenoje, sutvarkymo darbai‘, 1 lapas;

15.1.2. Priedas Nr. 2, Atlikty darby akto forma, 1 lapas;

15.1.3. Priedas Nr. 3, Veiklos sarasas, 1 lapas;

15.1.4. Priedas Nr. 4, Techninis projektas ,,Daugiabucio gyvenamojo namo kapitalinio remonto ir
$iaurinio $laito sutvarkymo Aukstakalnio g. 16, Utenoje, projektas®.

16. KONTAKTAI
16.1. Visais su Sutarties jgyvendinimu susijusiais klausimais Salys privalo susiraginéti ir bendrauti

lietuvig kalba.
16. 2. Saliy rekvizitai:

Uzsakovas Rangovas

Utenos rajono savivaldybés administracija UAB ,,Bigsas*

Utenio a. 4, 28503 Utena Veiveriy g. 9B-62, LT-11346, Vilnius
Jstaigos kodas: 188710442 Imonés kodas: 304645791

Néra PVM mokétoja PVM mokétojo kodas: L.T100011219713
Tel. +370 389 616 00, faks. +370389 616 15 Tel. +370 699 37781

El. pastas: info@utena.lt El. pastas: info@bigsas.lt

A.s. LT85 7181 1000 0213 0857 A.s. LT327300010153400033

AB Siauliy bankas AB Swedbank

-. istracijos direktoriaus pavaduotoja, Direktorius
Nyjanti administracijos direktoriy
a R '-‘-\'- levitiené Saulius !
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Sutarties Nr. 46’:;9

Priedas Nr. 2

ATLIKTU DARBU AKTAS Nr.
Data
UZsakovas:
Rangovas:
Objektas:
Sutarties Nr.:
Sudaryta uZ m. mén.
. Atlikty
. Atlikty
. Darby | Adlikty Darb Darby
pagal grupés | grupés (etap'o% grupes
E‘l' Darbt; g;gﬁi}g:zapm [Esll;%%e (etapo) dalis | dalis (%) per (eFaEO.) per
T p ' PVM (%) nuo atsiskaitomg at131_sk Bi:ltOII.lq
Darby laikotarpj arkotarpy
pradZios su;rlal)[\ljv)ide]
e
[Darby grupés (etapo)
pavadinimas pagal Ziniara$tj
(lokaling samatg)i]
|
I
Suma be PVM:
PVM ftarifas]: :
Bendra suma su PVM:
UzZsakovas Rangovas
20..m. mén. __d. 20..m. meén. __ d.
AV. AV.
—
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Sutarties Nr,A@ 739

Priedas Nr. 3

VEIKLU SARASAS
»Siaurinio Slaito prie daugiabudio gyvenamo namo Aukstakalnio g. 16, Utenoje, sutvarkymo

darbai“
| Bend | Darbo atlikimo terminai ir ménesiniai jo Darbo
| ra kiekiai Eur be PVM [Pildo rangovas] (etapo)
darbo kaina,
apimt Eur be
is PVM
é (fizini | - (Pildo
o Nuolatiniy Darby veiklos ais rangova
& (etapo) pavadinimas mato | s)
s vienet
ais, = = = =z <
jei | 8 g 5 2| 2
reikal | 2 2 g 5 =
. o a = £ g
inga) ) S |
IspaudZiamy poliy PL ir 0 15000,00 | 15000,00 | 15000,00 | 152950 | 60295,00
o | galveny GLV jrengimo ir su 0
" | jyirengimu susije darbai
3 Sklypo sutvarkymo darbai 1000,00 0 0 0 1328,00 2328,00
4 DrenaZo sutvarkymo darbai 0 0 0 407,00 0 407,00
i Bendra suma be PVM*: 64980,00
PVM [tarifas] suma*: 13645,80
BENDRA SUMA su PVM*: 78625,80 |
* - nurodytos sumos privalo sutapti su Pasiiilymo raste nurodytomis sumomis
Pastaba: :
- j bendrg pasitilymo kaing jskai¢iuoti visus nurodytus darbus suskirstant pagal pridedams
veikly sarasy.

- kainos pasialyme nurodomos paliekant du skaitmenis po kablelio.

- bendra kaina turi atitikti pateikty jos sudétiniy daliy suma.

- tais atvejais, kai pagal galiojancius teisés aktus rangovui nereikia mokéti PVM, jis atitinkanéiy
skil¢iy nepildo ir nurodo prieZastis, dél kuriy PVM nemoka.

Rangovo vardu
Direktorius
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I PRI S P T AL

Viesojo pirkimo ,Siaurinio &laito prie daugiabutio
gyvenamo namo Auk$takalnio . 16, Utenoje
sutvarkymo darbai® pirkimo dokumenty 3 priedas

5 PASIULYMAS MAZOS VERTES PIRKIMUI SKELBIAMOS APKLAUSOS BUDU
~SIAURINIO SLAITO PRIE DAUGIABUCIO GYVENAMO NAMO AUKSTAKALNIO G. 16,

UTENOJE SUTVARKYMO DARBAI*
202007 - 08
Vilnius

Tiekéjo pavadinimas ir jm. kodas (jeigu
dalyvauja iikio subjekty grupé, surasomi visy
nariy pavadinimai ir jm. kodai: UAB , Bigsas"
Atsakingasis parineris: "
Parineris Nr. 1:
Partneris Nr. 2irt.t..)

Tleke;o adrcfsas ./J'et'dalyvc{zga wtkio f'ub]ektu Veiveriy g, 9B-62, Vilnius
grupé, surasomi visi dabywiy adresai/

Uz pasiiilymg atsakingo asmens vardas, pavardé | Saulius Morkiinas

Telefono numeris 869937781
Fakso numeris -
El. pasto adresas info@bigsas.lt

Siuo pasiiilymu pazymime, kad sutinkame su visomis pirkimo salygomis, nustatytomis:
1) vieSojo pirkimo, skelbiamos apklausos biidu skelbime, paskelbtame VieSujy pirkimy jstatymo

nustatyta tvarka;
2) kituose pirkimo dokumentuose (jy paaiskinimuose, papildymuose).

Sitilomi darbai visiskai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Miisy siilomi darbai visiZkai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus

. - : ‘ Bendra
ﬁr] Pirkimo objekto pavadinimas Pagl‘:':)g:;{(,il;a’ @ ]PO/X)I’VIEUY pasiiilymo kaina,
- Eur su PVYM
1 2 3 4 5
1. Siaurinio  §laito prie daugiabugio | 64980 EUR 13645,80 78625,80 EUR
gyvenamo namo Aukstakalnio g. 16, EUR
Utenoje sutvarkymo darbai I

Bendra pasiilymo kaina jskaitant PYM: 78625,80 Eur {septyniasdeSimt a¥tuoni tGkstan&iai ¥e$i ¥imtai
dvide¥imt penki eurai ir aStuoniasde¥imt centy), furi bfiti nurodyta bendra kaina su PVM, skaibiais ir
ZodZiais. | $ig suma jeina visi mokesdiai ir iSlaidos, i§ jy PVM - 13645,80 Eur (trylika tikstandiy Sesi
Simtai keturiasde$imt penki eurai ir a§tuoniasde§imt centy).
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Pastabos:

- kartu su pasiilymu tiekéjas pateikia uipildytq veikly sqrasq (vieSojo pirkimo dokumenty 4 priedas).
- kainos pasiilyme nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio,

- bendra kaina turi atitikti pateikty jos sudetiniy daliy sumq,

~ lais atvejais, kai pagal galiojancius leisés aktus tiekéjui nereikia mokéti PYM, jis atitinkany skiléiy
nepildo ir nurodo priezastis, del kuriy PVM nemoka.

Taip pat mes patvirtiname, kad visa pasiiilyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrove ir apima
viska, ko reikia visiSkam ir tinkamamsutarties vykdymui.
Sitlomi darbai visi¥kai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Kartu su pasitilymu pateikiami §ie dokumentai:

Eil. Nr. Pavadinimas Dokumento puslapiy skaitius
1[EBVPD - - - - ' 16
2]vykdyty sutar€iy saraas ir uZsakovy paZymos 8
3|Veikly sarasas ]
4|PaZyma apie pasitelkiamus subrangovus/subtiekéjus 1

Si pasiiilyme nurodyta informacija yra konfidenciali /Perkandioji organizacija Sios informacijos
negali atskleisti tretiesiems asmenims/:

Eil.Ne Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama Dokumentas yra jkeltas $ioje CVP IS pasitilymo
T pavadinime vartoti Zodj ,Konfidencialu“) lango eilutéje (,,Prisegti dokumentai)

Pastaba. tiekéjui nenurodZius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad

konfidencialios informacijos pasitilyme néra. Dalyvis negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiiilymo
kaina arba, kad visas pasililymas yra konfidencialus.

Pasifilymas galioja 90 dieny nuo pasitilymy pateikimo galutinio termino pabaigos.

Pasitilymas galioja iki
Pastaba. Jeigu pasililymas pasiraSomas tiekéjo jgalioto asmens, kartu su pasitlymu turi buti pateiktas
jgalicjimas (originalas arba tinkamai patvirtinta kopija) asmeniui pasiradyti pasiilyma (ir kitus su
pirkimu susijusius dokumentus).

Diraktortus

Sttt Mottty

(Tiekéjo arba jo jgalioto asmens pareigy (Vardas ir pavardé)

pavadinimas)

e



