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Vilnius

Valstybės  įmonė  Lietuvos  automobilių  kelių  direkcija,  juridinio  asmens  kodas

188710638, kurios registruota buveinė yra J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius, duomenys

apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama

_____________________________________________________________________________,

veikiančio  pagal  VĮ  Lietuvos  automobilių  kelių  direkcijos  įstatus,  patvirtintus  Lietuvos

Respublikos susisiekimo ministro 2020 m. rugpjūčio 24 d. įsakymu Nr. 3-476,  toliau vadinama

Užsakovu, ir

UAB „Fegda“, įmonės kodas 110801659, kurios registruota buveinė yra Geologų g. 12,

Vilnius,  duomenys  apie  įmonę  kaupiami  ir  saugomi  Lietuvos  Respublikos  juridinių  asmenų

registre, atstovaujama  generalinio  direktoriaus  Žydriaus  Baublio,  veikiančio  pagal  įmonės

įstatus, toliau vadinama Rangovu, 

kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi, 

v a d o v a u d amo s i  2019 m. spalio 4 d. pirkimo sutarties Nr. S-885, kurios objektas yra

Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A1 Vilnius-Kaunas-Klaipėda ruožo nuo 10,000 iki

95,000 km rekonstravimas (saugaus eismo priemonių įrengimas) III pirkimo dalis, (toliau –

Sutartis) bendrųjų ir konkrečiųjų sąlygų 13 straipsnio „Pakeitimai ir pataisymai“ nuostatomis, 

s u s i t a r ė:

1. Sudaryti šį papildomą susitarimą Nr. 7 (toliau – Susitarimas), dėl atsiradusių Sutarties

papildomų  darbų,  patvirtintų  Darbų  pakeitime  Nr.  13  (šio  Susitarimo  1  priedas)  ir  nustatyti

papildomų darbų sumą:

1.1. Papildomų darbų  suma be PVM yra 36.926,42 Eur (trisdešimt šeši tūkstančiai

devyni šimtai dvidešimt šeši eurai, 42 ct).

1.2. 21 proc. PVM yra 7.754,55 Eur (septyni tūkstančiai septyni šimtai penkiasdešimt

keturi eurai, 55 ct).

1.3. Papildomų darbų suma su PVM yra 44.680,97 Eur (keturiasdešimt keturi

tūkstančiai šeši šimtai aštuoniasdešimt eurų, 97 ct).

2. Žodžiai  ir  sąvokos  šiame  papildomame  susitarime  turės  tas  pačias  reikšmes  kaip  ir

Sutartyje.

3. Papildomas susitarimas ir jo priedai yra neatskiriama Sutarties dalis.
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4. Kitos Sutarties sąlygos, nepaminėtos šiame Susitarime, lieka galioti ir Šalys pripažįsta iš

jų kylančias savo prievoles.

5. Papildomas susitarimas sudarytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais –

po vieną kiekvienai Šaliai. 

6. Papildomas susitarimas įsigalioja  nuo Šalių  pasirašymo dienos ir  galioja  iki  sutartinių

įsipareigojimų įvykdymo pagal Sutartį.

7. Šalių rekvizitai ir parašai:

Užsakovas: Rangovas:

VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcija

J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius

Kodas 188710638 

Tel. (8 5)  232 9600, 

El. paštas lakd@lakd.lt

A.s. LT37 7300 0100 0245 6303

„Swedbank“, AB

UAB „Fegda“

Geologų g. 12 LT-02190 Vilnius

Įmonės kodas 110801759

Tel. (8 5) 230 6234, Faks. (8 5) 2167282

El. paštas: vilnius@  fegda.lt  

A.s. LT27 2150 0510 0001 1527

OP Corporate Bank plc Lietuvos filialas

VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcija

______________________________

______________________________

______________________________

                      (parašas)

A.V.

UAB „Fegda“

Generalinis direktorius                         .  

Žydrius Baublys                                   .  

______________________________

                      (parašas)

A.V.

            ____________________
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