

PAPILDOMAS SUSITARIMAS Nr. 1

DĖL 2020 M. LAPKRIČIO 09 D. STATYBOS RANGOS SUTARTIES NR. 5-515

PAKEITIMO

2021 m. sausio 20 d. Nr. 5-22

Visaginas

Visagino savivaldybės administracija, kodas 188711925, adresas: Parko g. 14, 31140 Visaginas, Lietuva, atstovaujama administracijos direktoriaus Virginijaus Andriaus Bukausko, veikiančio pagal administracijos nuostatus, (toliau – „Užsakovas“), ir UAB „Dylas“, juridinio asmens kodas 303101737, kurios registruota buveinė yra Skaisterių g.2C, LT-13118, Skaisteriai, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus **Sauliaus Daukšos**, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau – „Rangovas“), toliau kartu šiame papildomame susitarime vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, atsižvelgdami į Rangovo 2021 m. sausio 06 d. rašte Nr. Nr. 200-40 „Dėl sutarties pratęsimo“ nurodytas aplinkybes, bei vadovaudamiesi 2020 m. lapkričio 09 d. statybos rangos sutarties Nr. 5-515 (toliau – Sutartis) 3.3. ir 6.4.1. punktais, sudarėme šį papildomą susitarimą, toliau vadinamą Susitarimu, kurio susitarėme:

1. Pratęsti pagal Sutartį numatytą atlikti rangos darbų atlikimo terminą 30 dienų, t.y. iki 2021-02-21 (imtinai).
2. Rangovas, vadovaudamasis Sutarties 6.4. p. bei atsižvelgdamas į šį Susitarimą, įsipareigoja per 5 darbo dienas nuo Susitarimo pasirašymo Užsakovui pateikti patikslintą kalendorinį darbų vykdymo grafiką.
3. Rangovas, vadovaudamasis Sutarties 11.1. ir 11.2.p., įsipareigoja per 10 dienų nuo Susitarimo pasirašymo, pratęsti arba Užsakovui pateikti naują Sutarties įvykdymo užtikrinimą. Pratęstas arba naujas Sutarties įvykdymo užtikrinimas privalo galioti ne trumpiau, kaip iki 2021 m. balandžio 29 d.
4. Susitarimas įsigalioja, kai jį pasirašo abi Sutarties šalys ir Rangovas, vadovaudamasis Susitarimo 3 p., pateikia tinkamą Sutarties įvykdymo užtikrinimą. Rangovui, Susitarimo 3 p. nustatyta tvarka nepateikus pratęsto arba naujo Sutarties įvykdymo užtikrinimo, šis Susitarimas bus laikomas nesudarytu nuo jo pasirašymo dienos.
5. Pasirašydamas šį Susitarimą Rangovas patvirtina, jog darbų atlikimo termino pratęsimas 30 dienų pagal šį Susitarimą, yra pakankamas terminas užbaigti darbus pagal Sutartį.
6. Pasirašydamas šį Susitarimą Rangovas pripažįsta, kad, neužbaigus darbų pagal Sutartį iki 2020-02-21 (imtinai), Užsakovas įgyja teisę į delspinigių dėl darbų vėlavimo skaičiavimą vadovaujantis Sutarties 3.3. p. (Punktas 6.7.).
7. Pasirašydamas šį Susitarimą Rangovas sutinka, kad tuo atveju, jeigu būtų skaičiuojami delspinigiai Sutarties 3.3. p. (Punktas 6.7.) nustatyta tvarka, Užsakovas įgyja teisę į vienašalius delspinigių išskaitymus iš Rangovui mokėtinų sumų pagal Sutartį.

8. Šis Susitarimas sudarytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną egzempliorių kiekvienai Šaliai, ir yra neatskiriama Sutarties dalis.

9. Susitarimas galioja iki visiško įsipareigojimų įvykdymo.

10. Pasirašydamos šį Susitarimą, Sutarties Šalys patvirtina, kad šis Susitarimas yra perskaitytas, jų supastas ir išreiškia Šalių tikrąją valią.

11. Visi kitu Sutarties punktai lieka galioti.

PRIDEDAMA: 1. Rangovo 2021 m. sausio 06 d. raštas Nr. 200-40, 1 lapas.

2. Liejamos guminės dangos technologinė kortelė, 1 lapas.

Šalių rekvizitai:

UŽSAKOVAS

Visagino savivaldybės administracija

Kodas 188711925

Parko g. 14, 31140 Visaginas

Tel. (8 386) 31 551,

Faks. (8 386) 31 286


A. s. LT957300010042144361

„Swedbank“, AB

Banko kodas 73000

Administracijos direktorius

Virginijus Andrius Bukauskas



Data: 2021-01- 20

RANGOVAS

UAB „Dylas“

Kodas 303101737

PVM mokėtojo kodas LT100007939115

Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras

Skaisterių . 2C, LT-13118, Skaisteriai.

AB Swedbank bankas

A.s. Nr. LT047182100028467086

tel.: +37062177435

el. paštas: info@ekoplay.lt

Direktorius

Saulis Daukša

(parašas)

A.V.



Data: 2021-01- 20

Visagino savivaldybės administracijos
Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus
vedėjas

Ričardas PETRAUSKAS

Visagino savivaldybės administracijos
Vietinio ūkio valdymo ir statybos skyriaus
inžinierius statybai (vyriausiasis specialistas)

Viktor VORONIN

Visagino savivaldybės administracijos
Vietinio ūkio valdymo ir statybos skyriaus
vedėja
Valentina RAUBIŠKIENĖ