

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos

Ūkio subjektų grupė AB "Problematika" ir UAB "Kelvista"

S - 261

Projekto "Valstybinės reikšmės krašto ir rajoninių kelių rekonstrukcija. III etapas" sutarties Nr. 2 statybos darbų techninė priežiūra

"Valstybinės reikšmės krašto ir rajoninių kelių rekonstrukcija. III etapas" sutarties Nr. 2

IŠLAIDŲ PASKIRSTYMO PAGAL OBJEKTUS LENTELĖ Nr. 7

2017 m. gruodžio mėn.

Pažymos data: 2017-12-29

Nr.	Objekto pavadinimas	Nuo sutarties pradžios suteiktų paslaugų vertė, Eur			Per ataskaitinį laikotarpį suteiktų paslaugų vertė, Eur		
		Suteiktų paslaugų vertė (be PVM)	PVM 21%	Suteiktų paslaugų vertė (su PVM)	Suteiktų paslaugų vertė (be PVM)	PVM 21%	Suteiktų paslaugų vertė (su PVM)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 137 Pilviškiai-Šakiai-Jurbarkas ruožo nuo 40,95 iki 52,10 km rekonstravimas	99 669,52	20 930,59	120 600,11	21 546,16	4 524,69	26 070,85
	Iš viso:	99 669,52	20 930,59	120 600,11	21 546,16	4 524,69	26 070,85

Tiekėjas

Techninės priežiūros skyriaus vadovas

Arvydas Juodis

Užsakovas

Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie ŠMĮ
Priešingam transporto techninės
Priežiūros skyriaus vadovas

Laura KAGNOVA

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos

Ūkio subjektų grupė AB "Problematika" ir UAB "Kelvista"

S-261

Sutarties Nr.

Sutarties pavadinimas

Projekto "Valstybinės reikšmės krašto ir rajoninių kelių rekonstrukcija. III etapas" sutarties Nr. 2 statybos darbų techninė priežiūra

"Valstybinės reikšmės krašto ir rajoninių kelių rekonstrukcija. III etapas" sutarties Nr. 2

Projekto pavadinimas

Atliktų darbų ir išlaidų pažyma Nr. 7

2017 m. gruodžio mėn.

Pažymos data: 2017-12-29



Išlaidų skyrius	Paslaugų įkainis, %	Viso iki šios sąskaitos		Ši sąskaita		Viso su šia sąskaita	
		SMD vertė be PVM, Eur	Suma, Eur	SMD vertė be PVM, Eur	Suma, Eur	SMD vertė be PVM, Eur	Suma, Eur
1	2	3	4	5	6(5x2)	7(3+5)	8(4+6)
1. TECHNINĖ PRIEŽIŪRA	0,90	3 485 293,87	31 367,65	1 212 050,26	10 908,45	4 697 344,13	42 276,10
Iš viso 1 skyriuje			31 367,65		10 908,45		42 276,10
2. LABORATORINIAI TYRIMAI IR BANDYMAI			46 755,71		10 637,71		57 393,42
Iš viso 2 skyriuje			46 755,71		10 637,71		57 393,42
VISO (1+2)			78 123,36		21 546,16		99 669,52
PVM 21 %			16 405,90		4 524,69		20 930,59
IŠ VISO (įskaitant PVM)			94 529,26		26 070,85		120 600,11

Techninės priežiūros skyriaus vadovas

Arvydas Juodis

Tiekėjas

Užsakovas



 UAB "Kelvista"