

Užsakovas: **Kauno miesto savivaldybės administracija**

Rangovas: **UAB Laboratorinių bandymų centras**

Objektas: **Laisvės alėjos tarp A.Mickevičiaus gatvės ir Vilniaus g. rekonstravimo (I, II, III, IV etapų) darbai**

Sutartis Nr. **SR-1579 2015-08-14**

Paraiška-  
susitarimas **SR1-0453 2018-04-20**
**ATLIKTŲ DARBŲ PERDAVIMO - PRIĖMIMO AKTAS Nr. 1529**

2019 m. liepos mėn.

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mat. Vnt.	Kiekis	Rangos darbų kaina su PVM	Suma su PVM, eur
	<b>Laisvės alėjos tarp A.Mickevičiaus gatvės ir Vilniaus g. rekonstravimo (I, II, III, IV etapų) darbai</b>				
1	<b>Techninė priežiūra:</b>	%	0,42	2 100 599,18	8822,52
	<b>Viso:</b>			<b>Suma su PVM</b>	<b>8 822,52</b>
				PVM 21%	1 531,18
				Suma	7 291,34

PERDAVĖ:

UAB Laboratorinių bandymų centras direktorius

Gediminas Kunčinas

PRIĖMĖ:

Kauno miesto savivaldybės  
administracijos Miesto tvarkymo  
skyriaus vyriausioji specialistė

**Aušra Kriūnienė**  
201.....



**Užsakovas: Kauno miesto savivaldybės administracija**  
**Tiekėjas: UAB Laboratorinių bandymų centras**

**Forma Nr.3**

## PAŽYMA NR.9

Apmokėjimas už atliktus darbus per 2019 m. liepos mėn.

Eil. Nr.	Objekto pavadinimas	Rangos sutarties Nr.	Objekto kaina (su PVM)	Atliktų darbų vertė (nuo statybos pradžios)			Atliktų darbų vertė (per ataskaitinį mėn.)		
				Darbų vertė	PVM	iš viso	Darbų vertė	PVM	Viso
	Gatvių tiesimo ir taisymo darbų techninės priežiūros ir/ar laboratorinių bandymų paslaugos	SR-1579 2015.08.14							
iš jų	Laisvės alėjos tarp A. Mickevičiaus gatvės ir Vilniaus g. rekonstravimo (I, II, III, IV etapų) darbai								
	techninė priežiūra	SR1-0453	76 230,00	26 062,81	5 473,18	31 535,99	7 291,34	1 531,18	8 822,52

(Eur)

Kauno miesto savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo skyriaus vyriausioji specialistė

Užsakovas:

*Aušra Kriūnienė*  
2019-08-09



*[Signature]*

Rangovas: UAB Laboratorinių bandymų centras  
 direktorius Gediminas Kunčinas



2019 m. liepos mėn..... d.

2019 m. liepos mėn..... d.