

Užsakovas: **Kauno miesto savivaldybės administracija**

Rangovas: **UAB Laboratorinių bandymų centras**

Objektas: **Laisvės alėjos tarp A.Mickevičiaus gatvės ir Vilniaus g. rekonstravimo (I, II, III, IV etapų) darbai**

Sutartis Nr. **SR-1579 2015-08-14**

Paraiška-  
susitarimas **SR1-0453 2018-04-20**

**ATLIKTŲ DARBŲ PERDAVIMO - PRIĖMIMO AKTAS Nr. 1097A**

2020 m. birželio mėn.30 d.

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mat. Vnt.	Kiekis	Rangos darbų kaina su PVM	Suma su PVM, eur
	<b>Laisvės alėjos tarp A.Mickevičiaus gatvės ir Vilniaus g. rekonstravimo (I, II, III, IV etapų) darbai</b>				
1	<b>Techninė priežiūra:</b>	%	0.42	481,822.15	2023.65
	<b>Viso:</b>			<b>Suma su PVM</b>	<b>2,023.65</b>
				PVM 21%	351.21
				Suma	1,672.44

PERDAVĖ: UAB Laboratorinių bandymų centras


Direktoriaus pavaduotojas – technikos vadovas atliekantis direktoriaus funkcijas

Mindaugas Grevas

PRIĖMĖ:

Kauno miesto savivaldybės  
administracijos Miesto tvarkymo  
skyriaus vyriausioji specialistė

**Aušra Kriūnienė**  
201



Užsakovas: Kauno miesto savivaldybės administracija  
Tiekėjas: UAB Laboratorinių bandymų centras

Forma Nr.3

## PAŽYMA NR. 16

Apmokėjimas už atliktus darbus per 2020 m. birželio mėn.

(Eur)

Eil. Nr.	Objekto pavadinimas	Rangos sutarties Nr.	Objekto kaina (su PVM)	Atliktų darbų vertė (nuo statybos pradžios)			Atliktų darbų vertė (per ataskaitinį mėn.)		
				Darbų vertė	PVM	iš viso	Darbų vertė	PVM	Viso
	Gatvių tiesimo ir taisymo darbų techninės priežiūros ir/ar laboratorinių bandymų paslaugos	SR-1579 2015.08.14							
iš jų	Laisvės alėjos tarp A.Mickevičiaus gatvės ir Vilniaus g. rekonstravimo (I, II, III, IV etapų) darbai								
	techninė priežiūra	SR1-0453	76,230.00	46,134.53	9,688.24	55,822.77	1,672.44	351.21	2,023.65

Užsakovas: Kauno miesto savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo skyriaus vyriausioji specialistė  
I. Ištara Krūnienė  
2020-06-08

Tiekėjas: UAB Laboratorinių bandymų centras  
direktoriaus pavaduotojas-technikos vadovas  
atliekantis direktoriaus funkcijas Mindaugas Greivas  
2020 m. birželio mėn. ....

