

**PAPILDOMAS SUSITARIMAS PRIE UKMERGĖS MIESTO KĘSTUČIO AIKŠTĖS,
DRAUGYSTĖS SKVERO IR PILIES PARKO SU PRIEIGOMIS REKONSTRAVIMO
RANGOS DARBŲ SUTARTIES NR. 20-704**

2021 m. sausio 25 d. Nr. 20-31

Ukmergė

Ukmergės rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188752174, kurios registruota buveinė yra Kęstučio a. 3, 20114 Ukmergė, atstovaujama administracijos direktoriaus Dariaus Varno, veikiančio pagal Ukmergės rajono savivaldybės administracijos nuostatus, (toliau – Užsakovas), ir

UAB „Losrita“, juridinio asmens kodas 303255361, kurios buveinės adresas yra Savanorių pr. 1-69 (24 aukštas), LT-03116 Vilnius veikianti pagal 2019-08-08 jungtinės veiklos sutartį Nr. 190808/VL-01 su **UAB „Vilnius Town Group“**, juridinio asmens kodas 302247963, kurios buveinės adresas yra Gurių Sodų 33-oji g. 26, Vilniaus m., Vilniaus m. sav., atstovaujama UAB „Losrita“ direktoriaus Tomo Karpavičiaus, veikiančio pagal jungtinės veiklos sutartį Nr. 190808/VL-01 (toliau – Rangovas), toliau bendrai šioje Sutartyje vadinami – Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 5 punktu, 2019 m. rugsėjo 20 d. Ukmergės miesto Kęstučio aikštės, Draugystės skvero ir Pilies parko su prieigomis rekonstravimo rangos darbų sutarties Nr. 20-704 (toliau – Sutartis) 10.8 punktu ir atsižvelgiant į 2021 m. sausio 19 d. Defektiniame akte Nr. 14 nustatytą papildomų darbų poreikį, sudarė šį Susitarimą, kuriuo sutarė:

1. Įvertinus augančią elektromobilių paklausą bei skatinant elektromobilių infrastruktūros vystymą mieste, Rangovas įsipareigoja Pilies parke papildomai įrengti dvi elektromobilių pakrovimo stoteles. Papildomų darbų kaina yra 10 536,89 Eur (dešimt tūkstančių penki šimtai trisdešimt šeši eurai, 89 ct) be PVM ir 2 212,75 Eur (du tūkstančiai du šimtai dvylika eurų, 75 ct) PVM, iš viso: **12 749,64 Eur** (dvylika tūkstančių septyni šimtai keturiasdešimt devyni eurai, 64 ct) su PVM. Į šią kainą įskaičiuoti visi mokesčiai bei visos Rangovo išlaidos.

2. Užsakovas įsipareigoja už papildomus darbus sumokėti Sutartyje nustatytais sąlygomis ir tvarka.

3. Kitos 2019 m. rugsėjo 20 d. Sutarties Nr. 20-704 nuostatos lieka galioti.

4. Šis papildomas Susitarimas pasirašytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais po vieną kiekvienai Šaliai, yra neatsiejama 2019 rugsėjo 20 d. Sutarties Nr. 20-704 dalis.

5. Susitarimo priedai:



5.1. Defektinis aktas Nr. 14, 1 lapas;

5.2. Papildomų darbų lokalinė sąmata, 1 lapas;

ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI

Užsakovas

**Ukmergės rajono savivaldybės
administracija**
Kęstučio a. 3, 20114, Ukmergė
Įm. k. 188752174
tel. (8 340) 60302
faksas: (8 340) 63370
el. p. direktorius@ukmerge.lt
A. s. Nr. LT 174010042900420938
Luminor Bank AS Lietuvos skyrius
Banko kodas 40100
Užsakovo atstovas
Administracijos direktorius




Rangovas

UAB „Losrita“

Savanorių pr. 1-69 (24 aukštas), LT-03116
Vilnius
Įm. k. 303255361
PVM mokėtojo kodas LT100009683619
Tel.: +370 672 06 744
el.p. info@losrita.lt
A. s. Nr. LT417300010139681355
Bankas „Swedbank“, AB
Banko kodas 73000
Rangovo atstovas
Direktorius

Tomas Karpavičius
(A.V.)

L.e.p. Direktoriė
Rosmanti Šumienė



Statybos ir infrastruktūros skyriaus
vyriausiasis specialistas
Vygintas Dubauskas

Viešųjų pirkimų skyriaus
vedėja
Diana Gervinskienė

Ukmergės rajono savivaldybės administracijos
Strateginio planavimo ir biudžeto
skyriaus vedėja
Vida Butkevičienė

Ukmergės rajono savivaldybės
administracijos
Turto valdymo ir apskaitos
skyriaus vedėja
Algimanta Laskauskienė

UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

TVIRTINTI

Administracijos direktorius

Darius Varnas



DEFEKTINIS AKTAS Nr. 14

2021-01-19

Užsakovas, įvertinęs augančią elektromobilių paklausą, bei skatindamas elektromobilių infrastruktūros vystymą mieste, pareiškė pageidavimą, jog būtų įrengtos dvi elektromobilių pakrovimo stotelės Pilies parke. Komisija, kurios nariais yra Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Statybos ir infrastruktūros skyriaus vyr. specialistas Vyginas Dubauskas (užsakovo atstovas), UAB „Statybų techninė priežiūra“ direktorius Antanas Latakas (techninis prižiūrėtojas), UAB „Panprojekta“ projekto vadovė Renata Skemundrienė (projektuotojų atstovas) ir UAB „Losrita“ statybos vadovas Pavelas Agėjevas (rangovo atstovas), įvertinusi užsakovo pasiūlymą, pritaria įrengti elektromobilių pakrovimo stoteles.

Numatomų atlikti darbų vertę įvertinti pagal Ukmergės miesto Kęstučio aikštės, Draugystės skvero ir Pilies parko su prieigomis rekonstravimo konkursinius darbų įkainius, nesant tokių įkainių, pagal galiojančią šios kainos apskaičiavimo tvarką neviršijant patvirtintų skaičiuojamosios kainos normatyvų ir ją suderinus su Užsakovu.

PRIEDAI:

1. Samata, 1 lapas;
2. Pasitarimo protokolas 20200729/PR-38 2 lapai

Komisija:

Vyginas Dubauskas

Antanas Latakas

Renata Skemundrienė

Pavelas Agėjevas

1 priedas

Sudaryta 2020.04 kainų lygiu.

Kompleksas: Ukmergės miesto Kęstučio aikštės, Draugystės skvero ir pilies parko su prieigomis rekonstrukcija
Objektas: Ukmergės miesto Kęstučio aikštės, Draugystės skvero ir pilies parko su prieigomis rekonstrukcija
Žiniaraštis: Pilies parkas. Papildomi darbai. Įkrovimo stotelių įrengimas

12 749,64 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Sut. Eil. Nr.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8
Montavimo darbai							
1		14	Tranšėjų kasimas rankiniu būdu 1-2 kabeliams IV grupės grunte iki 1m gylio k9=1.15	km	0,011	9589,26	105,48
2		15	Tranšėjų užpylimas rankiniu būdu 1-2 kabeliams IV grupės grunte k9=1.15	km	0,011	2890,04	31,79
3		18	Pakloto kabeliui įrengimas, kai tranšėjoje tiesiamas vienas kabelis k9=1.15	100m	0,11	122,63	13,49
4		19	Signalinės juostos paklojimas tranšėjoje virš pakloto kabelio k9=1.15	km	0,011	220,57	2,43
5		21	Kabelių įtraukimas į paklotus vamzdžius tranšėjose, kai 1 m kabelio masė daugiau 1 kg iki 3 kg	100m	0,11	223,63	24,6
6		30	Kabelių apsaugos plastikinių lygių vamzdžių klojimas tranšėjose, kai vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 63 mm iki 75 mm	100m	0,11	189,15	20,81
7		49	Iki 1000 V iki 70mm ² skersp. kabeliui galinės stulpinės movos su terminiais vamzdeliais montavimas	vnt.	4,0	55,16	220,64
8		38	Kabelio izoliacijos varžos matavimas	vnt.	2,0	10,87	21,74
9	darbas		Krovimo stotelės montavimas	vnt.	2,0	420,0	840,0
10		39	Vamzdžio galų sandarinimas mase	vnt.	4,0	5,03	20,12
11		40	Įžeminimo kontūro įrengimas iš vieno elektroduo iki 5 m ilgio su horizontalia įžeminimo šyna iki 1m ilgio	kompl.	3,0	26,43	79,29
12		46	Įžeminimo kontūro varžos matavimas	vnt.	3,0	19,14	57,42
13		34	Paskirstymo spintų (dežių) montavimas ant įrengtų pamatų arba atraminių konstrukcijų, tvirtinanat varžtais, kai spintos (dežės) masė iki 15 kg	vnt.	1,0	13,24	13,24
Medžiagos							
14		31	HDPE vamzdžiai D75	m	11,0	1,06	11,66
15		23	Variniai galios kabeliai KH05VV-R 5x25,0	m	30,0	12,77	383,1
16	medžiaga		Galinės movos kabeliui	kompl.	4,0	27,30	109,2
17		33	Galios automatinė jungiklio montavimas spintoje (dežese), kai nominali srovė iki 100 A	vnt.	19,0	20,08	381,52
18		35	El. skirstymo taškas (dekoratyvinis stulpelis)	vnt.	1,0	519,85	519,85
19	medžiaga		EM-CC-V2: CityCharge V2 up to 2x22 kW+3G/LAN/ Wifi + RFID	vnt.	2,0	3643,50	7287,0
20		43	Įžeminimo įrenginys "GALMAR"	kompl.	4,0	42,54	170,16
21		44	Įžeminimas 10 omu	kompl.	3,0	74,45	223,35
Viso:							10 536,89
Iš viso:							2212,75
PVM							12749,64

Statybos ir infrastruktūros skyriaus
vyrininkas specialistas
Vyginas Dubauskas

Techninės priežiūros vadovas
Antanas Ieškus
Atstato Nr. 2854

Patvirtina Apdėjė
HAB, "KOSMOS" SV