

SUSITARIMAS NR. 1
DĖL 2020-06-15 VIEŠOJO PIRKIMO SUTARTIES NR. 2020/06/15 "KULTŪROS NAMŲ
MOKYKLOS G. 23, JANČIŪNŲ K., ŠALČININKŲ R. SAV., KAPITALINIS
REMONTAS" ĮSIPAREIGOJIMŲ ĮVYKDYMO TERMINO PRATĖSIMO

2020 m. lapkričio 11 d.
Šalčininkai

UAB Jaraks (toliau - Rangovas), atstovaujama direktorės Česlavos Voitechovič, veikiančios pagal įmonės įstatus ir Šalčininkų rajono savivaldybės kultūros centras (toliau - Užsakovas), atstovaujamas direktorės Gražinos Zabarauskaitė, veikiančios pagal Šalčininkų rajono savivaldybės kultūros centro veiklos nuostatus,

toliau kiekvienas atskirai gali būti vadinami „Šalimi“, o kartu – „Šalimis“, sudarė šią sutartį (toliau – Sutartis).

ATSIŽVELGDAMOS Į TAI, KAD:

A. Šalys 2020-06-15 sudarė viešojo pirkimo sutartį Nr. 2020/06/15 „Kultūros namų Mokyklos g. 23, Jančiūnų k., Šalčininkų r. sav., kapitalinis remontas“ (toliau - Sutartis).

B. Sutarties 2.2 punkte buvo numatyta, kad Sutarties trukmė: 7 mėn. nuo Sutarties pasirašymo dienos, su galimybe pratęsti terminą 1 kartą 1 mėn. Statybos darbų atlikimo terminas 5 mėn. nuo statybviетės perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos, su galimybe pratęsti terminą 1 kartą 1 mėn.

C. Vadovaujantis LR Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimu Nr. 1226 visoje Lietuvoje paskelbtas karantinas nuo 2020 m. lapkričio 7 d. 00:00 val. iki 2020 m. lapkričio 29 d. 24:00 val. Atsižvelgiant į minėtą teisinį reglamentavimą, siekiant tinkamai suvaldyti COVID-19 plitimą trumpuoju laikotarpiu ir užtikrinti COVID-19 ligos prevenciją, mažinamas darbuotojų skaičius objekte, dėl to statybos darbai vykdomi lėčiau, sutrinka prekių tiekimas į objektą.

ŠALYS SUSITARIA:

1. SUTARTIES TERMINŲ PRATĖSIMAS

1.1. Vadovaujantis Sutarties 2.2. ir 12.1. punktu, pratęsti Sutarties terminą iki 2021 m. vasario 15 d., statybos darbų atlikimo terminą iki 2020 m. gruodžio 15 d.

2. SUSITARIMO PASIRAŠYMO TVARKA IR ĮSIGALIOJIMAS

2.1. Susitarimas įsigalioja, kai jį pasirašo ir antspaudais patvirtina Šalių tinkamai įgalioti atstovai.

2.2. Du Susitarimo egzempliorius pirmasis pasirašo Rangovo atstovas.

3. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

3.1. Šis Susitarimas laikomas neatskiriama Sutarties dalimi.

3.2. Šiame Susitarime naudojamų sąvokų reikšmės atitinka Sutartyje pateiktus sąvokų apibrėžimus.

3.3. Šis susitarimas sudaromas dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

4. SUSITARIMO PRIEDAI

2020 m. lapkričio 11 d. rašto Nr. V3-74 „Prašymas dėl termino pratęsimo“ kopija, 2 lapai

ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI, REKVIZITAI IR PARAŠAI

Užsakovas:

Šalčininkų rajono savivaldybės
kultūros centras
Įstaigos kodas 188212349
Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras
Vilniaus g. 48, LT-17116 Šalčininkai
A.s. LT264010051005174102
Luminor Bank AS, kodas 40100
tel./faksas: (8 380) 51 980
el. p.: salcininkai.kultura@gmail.com

Šalčininkų rajono savivaldybės kultūros centro
Direktorė Gražina Zabarauskaitė

Šalčininkų r. savivaldybės
kultūros centro direktorė
Gražina Zabarauskaitė

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)



Rangovas:

UAB „Jaraks“
Įstaigos kodas 175027592
PVM mokėtojo kodas LT100001044414
Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras
Gerviškių k., LT-17146, Šalčininkų r
A.s. Nr. LT354010044400277391
Luminor Bank AS, kodas 40100
tel./faksas: (8 380) 51 970
mob.: +37060611214
elektroninis paštas: info@jaraks.lt

UAB „Jaraks“
Direktorė Česlava Voitechovič

Direktorė
Česlava Voitechovič

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

