

**SUSITARIMAS
PRIE PASLAUGŲ TEIKIMO 2020 M. KOVO 16 D. SUTARTIES NR. 22-741
DĖL PASLAUGŲ TEIKIMO SUSTABDYMO**

2021 m. sausio d. Nr.
Panevėžys

Panevėžio miesto savivaldybės administracija, įstaigos kodas 288724610, kurios registruota buveinė yra Laisvės a. 20, Panevėžyje, atstovaujama Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus Tomo Juknos, veikiančio pagal Panevėžio miesto savivaldybės administracijos veiklos nuostatus, patvirtintus Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2011 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. 1-68-17 (toliau - **Užsakovas**) ir

MB „Susisiekimo komunikacijų sprendimai“, juridinio asmens kodas 304505355, kurios registruota buveinė Pajūkio g. 1-2, Vilniuje, atstovaujama vadovės Žanetos Gaigalienės, veikiančios pagal bendrijos įstatus (toliau - **Paslaugų teikėjas**), toliau kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“,

atsižvelgiant į tai, kad Paslaugų teikėjas negali vykdyti Projekto vykdymo priežiūros per visą statybos darbų vykdymo laikotarpį iki statybos darbų užbaigimo ir objekto statybos užbaigimo akto pasirašymo dienos, kadangi sustabdyti rangos darbai 2021 m. sausio 20 d. pasirašant susitarimą Nr. 22-39 dėl Želdynų sutvarkymo ir kitų inžinerinių statinių įrengimo Panevėžio mieste statybos darbų 2020 m. spalio 27 d. sutarties Nr. 22-2192 sustabdymo, reikalinga ir tikslinga stabdyti Sutarties vykdymą iki tol, kol bus atnaujintas rangos darbų vykdymas,

vadovaudamiesi Paslaugų teikimo 2020 m. kovo 16 d. sutarties Nr. 22-741 (toliau – Sutartis) 22.16 punktu ir LR CK 6.207 straipsniu Šalys sudarė šį susitarimą ir susitarė:

1. Sustabdyti Paslaugų atlikimo terminą 3 (trims) mėnesiams nuo 2021 m. sausio 25 d. iki 2021 m. balandžio 25 d.
2. Šis Susitarimas įsigalioja nuo Susitarimo pasirašymo dienos ir yra neatskiriama 2020 m. kovo 16 d. sutarties Nr. 22-741 dalis.
3. Visi kiti sutarties punktai nesikeičia ir lieka galioti.
4. Šio Susitarimo vykdymui ir aiškinimui taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
5. Bet kokie ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys iš šio Susitarimo ar susiję su juo, jo pažeidimu, nutraukimu ar negaliojimu, sprendžiami šalių derybose. Jeigu Šalims nepavyksta išspręsti ginčų, nesutarimų ar reikalavimų derybų būdu, jie sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose.
6. Šis papildomas susitarimas sudarytas 2 dviem egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai šaliai. Abu papildomo susitarimo egzemplioriai yra vienodos teisinės galios.
7. Šalių rekvizitai ir parašai:

Užsakovas

Panevėžio miesto savivaldybės administracija
Laisvės a. 20, 35200 Panevėžys
Tel. (8 45) 501 360,
faksas (8 45) 501 354
Įmonės kodas 288724610
Ne PVM mokėtojas
A. s. Nr. LT14 7300 0100 9286 9544
AB „Swedbank“
Banko kodas 73000

Užsakovas

Administracijos direktorius Tomas Jukna

(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

A. V.

Paslaugų teikėjas

MB „Susisiekimo komunikacijų sprendimai“
Pajūkio g. 1-2, 02233 Vilnius
Tel. 8 698 10407,
el. p. info@sksp.lt
Kodas 304505355
PVM mokėtojo kodas LT100011008715
A. s. Nr. LT734010051003930104,
AB DNB bankas
Banko kodas 40100

Paslaugų teikėjas

Vadovė Žaneta Gaigalienė

(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

A. V.

