

2020 M. BIRŽELIO 2 D. PIRKIMO SUTARTIES NR. S-622
PAPILDOMAS SUSITARIMAS DĖL KOMPENSACINĖS PRIEMONĖS

2021 m. _____ d. Nr. 1
Vilnius

Valstybės įmonė Lietuvos automobilių kelių direkcija, juridinio asmens kodas 188710638, kurios registruota buveinė yra J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama _____, veikiančio pagal valstybės įmonės Lietuvos automobilių kelių direkcijos įstatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2020 m. rugpjūčio 24 d. įsakymu Nr. 3-476, toliau vadinama **Užsakovu**, ir

UAB „Fegda“, įmonės kodas 110801759, kurios registruota buveinė yra Geologų g. 12, LT-02190 Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, _____, atstovaujama _____, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau vadinama **Rangovu**,

sutartyje vadinamos **Šalimis**, o kiekviena atskirai – **Šalimi**,

vadovaudamosi Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklių IT ASFALTAS 08 72, 83, 202 ir 203 punktais, Darbų priėmimo panaudojant GPR metodu metodinių nurodymų MN DP-GPR 11 20 punktu, AB „Problematika“ 2020 m. rugsėjo 22 d. bandymų protokolu Nr. P48560 (pateikta šio Susitarimo 1 priede), UAB „Laboratorinių bandymų centras“ 2020 m. spalio 14 d. bandymo protokolu Nr. 2361/2020 (pateikta šio Susitarimo 1 priede), AB „Problematika“ 2020 m. rugsėjo 28 d. bandymų protokolu Nr. P49124 (šio susitarimo 2 priedas), UAB „Fegda“ 2021 m. sausio 5 d. raštu Nr. 21-02-0005 (šio Susitarimo 1 priedas), VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcijos 2021 m. sausio 22 d. raštu Nr. (7.2) 2-1107 (šio susitarimo 3 priedas) ir statinio statybos techninio prižiūrėtojo patvirtinta defektinio ruožo identifikavimo schema (šio Susitarimo 4 priedas),

sudarė šį Papildomą susitarimą Nr. 1 (toliau – **Susitarimas**) prie 2020 m. birželio 2 d. pirkimo sutarties Nr. S-622 „**Krašto kelių ruožų, esančių Kauno apskrities, Kaišiadorių ir Prienų rajonų savivaldybėse, paprastojo remonto aprašų parengimas ir darbų atlikimas. II pirkimo dalis**“ (toliau – **Sutartis**), kuriuo

s u s i t a r ė:

1. Remontuojamo krašto kelio Nr. 230 Mauručiai–Vinčiai–Puskelniai ruože nuo 5,088 iki 8,775 km, nuo Pk 51+10 iki Pk 51+30 dešinėje pusėje nustatyti plotą – **60,00 m²** (20 m (ruožo ilgis) × 3,00 m (juostos plotis) = 60,00 m²), kuriame yra užfiksuotas defektas – oro tuštymių kiekis apatinio asfalto dangos sluoksnio iš mišinio AC 16 AS (rišiklis 50/70) mišinyje neatitinka projekcinio ir viršija leistinas ribas.

2. Pritaikant Sutartyje numatytų darbų „Apatinio asfalto sluoksnio $h=5\text{ cm}$ įrengimas iš mišinio AC 16 AS klojant kartu su išlyginamuoju“ (patvirtintos sąmatos skyrius Nr. 1, eilutė Nr. 1.3) įkainį $9,32\text{ Eur/m}^2$, taikyti kompensacinę priemonę Rangovui už netinkamai įrengtą plotą **60,00 m²** (nustatytą šio Susitarimo 1 punkte), t. y. neapmokėti Rangovui 100% šiame plote atliktų apatinio asfalto dangos sluoksnio iš AC 16 AS (rišiklis 50/70) mišinio įrengimo darbų sumos – **676,63 Eur su PVM (šeši šimtai septyniasdešimt šeši eurai, 63 ct)**, iš jų suma be PVM: 559,20 Eur ($9,32\text{ Eur/m}^2 \times 60,00\text{ m}^2 \times 100\% = 559,20\text{ Eur be PVM}$), PVM: 117,43 Eur.

3. Žodžiai ir sąvokos šiame Susitarime turės tas pačias reikšmes kaip ir Sutartyje.

4. Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir galioja iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pagal Sutartį.

5. Šis Susitarimas ir jo priedai yra neatskiriama Sutarties dalis.

6. Kitos Sutarties sąlygos, nepaminėtos šiame Susitarime, lieka galioti ir Šalys pripažįsta iš jų kylančias savo prievolės.

7. Šis Susitarimas yra sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

8. Šis Susitarimas Šalių perskaitytas, suprastas, ir pasirašytas tinkamai įgaliotų atstovų kaip pilnai atitinkantis jų valią bei interesus aukščiau nurodytą dieną.

9. Šalių rekvizitai ir parašai:

Užsakovas:

Valstybės įmonė
Lietuvos automobilių kelių direkcija
J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius
Duomenys kaupimai ir saugomi
Juridinių asmenų registre
Įmonės kodas 188710638
Tel. (8 5) 232 9600
El. paštas lakd@lakd.lt
A. s. LT37 7300 0100 0245 6303
„Swedbank“, AB

Valstybės įmonės
Lietuvos automobilių kelių direkcijos

A.V.

Rangovas:

UAB „Fegda“
Geologų g. 12, LT-02190 Vilnius
Duomenys kaupimai ir saugomi
Juridinių asmenų registre
Įmonės kodas: 110801759
PVM mokėtojo kodas: LT108017515
Tel. (8 5) 230 6234, faks. (8 5) 216 7285
El. paštas vilnius@fegda.lt
A. s. LT27 2150 0510 0001 1527
OP Corporate Bank plc Lietuvos filialas

UAB „Fegda“

A.V.

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	FEGDA, Geologų g. 12 Vilnius (2021-01-29 15:31:28)
Dokumento pavadinimas (antraštė)	230
Dokumento registracijos data ir numeris	2021-01-29 Nr. S-99
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Žydrius Baublys, Generalinis direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-01-29 09:57:13 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	-
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	EID-SK 2016,2.5.4.97=#0c0e4e545245452d3130373437303133,AS Sertifitseerimiskeskus,EE
Sertifikato galiojimo laikas	2018-06-22 18:05:44–2023-06-21 23:59:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Remigijus Lipkevičius, Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-01-29 13:41:37 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2021-01-29 13:42:11 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	EID-SK 2016,2.5.4.97=#160e4e545245452d3130373437303133,AS Sertifitseerimiskeskus,EE
Sertifikato galiojimo laikas	2018-08-04 10:23:20–2023-08-03 23:59:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	DVS sistema, Dokumentų valdymo sistema
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-01-29 13:42:13 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	-
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	RCSC IssuingCA,VI Registru centras - i.k. 124110246,RCSC,LT
Sertifikato galiojimo laikas	2019-04-17 12:47:53–2022-04-16 12:47:53
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	3
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	1
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	Remigijus Lipkevičius, DirektoriusDVS sistema, Dokumentų valdymo sistema
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL NUSTATYTO ASFALTO MIŠINIO AC 16 AS ORO TUŠTYMIŲ DEFEKTO VERTINIMO (2020-06-02 SUTARTIS S-622)
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	2021-01-22 Nr. 2-1107
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	EAIS LPP v1.5-SNAPSHOT

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2021-01-29 15:31:28)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2021-01-29 15:31:28 atspausdino Viktoras Kuznecovas
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-