

SUSITARIMAS NR. 1
DĖL 2020 M. LAPKRIČIO 11 D. STATYBOS RANGOS SUTARTIES NR. SRV-517
PAKEITIMO

2021 m. spalio 12 d.
Biržai

Biržų rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188642660, kurios registruota buveinė yra Vytauto g. 38, LT-41143 Biržai, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama Biržų rajono savivaldybės Administracijos direktorės Irutės Varzienės, veikiančios pagal Savivaldybės administracijos nuostatus (toliau – Užsakovas) ir

Akcinė bendrovė „Panevėžio statybos trestas“, juridinio asmens kodas 147732969, kurio registruota buveinė yra P. Puzino g. 1, LT-35173 Panevėžys, atstovaujama generalinio direktoriaus Egidijaus Urbono, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau – Rangovas), kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, susitariame:

1. Atsižvelgdamos į tai, kad:

1.1. Šalys 2020 m. lapkričio 11 d. sudarė statybos rangos sutartį Nr. SRV-517 (toliau – Sutartis).

1.2. Šalių pasirašytos Sutarties 10.1 punkte nustatyta, kad Užsakovas Sutartyje nustatytais sąlygomis gali daryti pakeitimus.

1.3. Pakeitimo būtinybė atsirado dėl aplinkybių, kurios atsirado vykdant darbus.

1.4. Pakeitimas iš esmės nepakeičia Sutarties pobūdžio, kadangi šiame susitarime (toliau – Susitarimas) numatyti nevykdytini Darbai, o siūlomi atlikti papildomi Darbai atitinka Sutartyje numatytų darbų pobūdį.

1.5. Dėl 1.3 punkte nurodytų aplinkybių būtina pakoreguoti Sutartį, t. y. atsisakyti nevykdytinių Darbų bei įtraukti siūlomus atlikti papildomus Darbus.

1.6. Pradinė Sutarties vertė yra 1 928 981,40 Eur be PVM. Pradinė Sutarties vertė dėl šio pakeitimo nesikeičia.

1.7. Atsisakomų nevykdytinių darbų vertė yra 56 268,90 Eur be PVM. Siūlomų atlikti papildomų Darbų vertė yra 56 268,90 Eur be PVM. Bendra pakeitimo vertė yra 0,00 Eur be PVM. Pakeitimo vertė procentais nuo pradinės Sutarties vertės yra 5,83 %.

1.8. Šio pakeitimo vertė neviršija 50 % pradinės Sutarties vertės ir bendra atskirų pakeitimų pagal VPĮ 89 straipsnio 1 dalies 3 punktą neviršija 100 % pradinės Sutarties vertės.

2. Rangovas įsipareigoja atlikti prie šio Susitarimo pridedamame priede nurodytus Sutarties pakeitimus laikantis visų Sutarties sąlygų, kiek jos nėra pakeistos šiame Susitarime.

3. Sutarties kaina dėl šiame Susitarime nurodomo pakeitimo nekeičiama.

4. Kitos Sutarties nuostatos, nenurodytos šio Susitarimo dėl Sutarties pakeitimo 2 punkte lieka nepakeistos.

5. Susitarimas įsigalioja, kai jį pasirašo ir antspaudais patvirtina Šalių tinkamai įgalioti atstovai.

6. Šis Susitarimas laikomas neatskiriama Sutarties dalimi.

7. Susitarime naudojamų sąvokų reikšmės atitinka Sutartyje pateiktus sąvokų apibrėžimus.

8. Šis Susitarimas sudaromas dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

9. Susitarimo priedas 2021 m. spalio 12 d. Pasitarimo dėl rekonstruojamos Biržų miesto Birutės gatvės dangos tipo pakeitimo protokolas, 4 lapai.

Užsakovas:**Biržų rajono savivaldybės administracija**

Kodas: 188642660

Ne PVM mokėtoja

Adresas: Vytauto g. 38, 41143 Biržai

Tel.: (8 450) 43 133, 31 953,

A. s. LT23 4010 0413 0003 0149

El. paštas: savivaldybe@birzai.lt

Administracijos direktorė

Iirutė Varzienė

**Rangovas:****Akcinė bendrovė „Panevėžio statybos trestas“**

Kodas: 147732969

PVM mok. Kodas: LT477329610

Adresas: P. Puzino g. 1, LT-35173 Panevėžys

Tel.: (8 45) 505517, faksas: (8 45) 505520

A. s. Nr. LT947300010000074994

El. paštas: pst@pst.lt

Generalinis direktorius

Egidijus Urbonas



PASITARIMO DĖL REKONSTRUOJAMOS BIRŽŲ MIESTO BIRUTĖS GATVĖS DANGOS TIPO PAKEITIMO PROTOKOLAS

2021-10-12

Biržai

Pasitarimas įvyko 2021 m. spalio 12 d. 10.00 val. Biržų rajono savivaldybės administracijos patalpose (Vytauto g. 59, Biržai).

Pasitarimo pirmininkas – Biržų rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausiasis specialistas Mindaugas Vaivada.

Pasitarimo sekretorė – Biržų rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja Loreta Munikienė.

Dalyvavo: Vytautas Žilys – rangovo UAB „Panevėžio statybos tresto“ filialo „Gerbusta“ statybos darbų vadovas ir archeologas Karolis Duderis.

DARBOTVARKĖ. Dėl rekonstruojamos Biržų miesto Birutės gatvės dangos tipo pakeitimo.

Dėl kitos paskirties inžinerinių statinių statybos Biržuose, Radvilos g. 3, bei susisiekimo komunikacijų (Radvilos gatvės) rekonstravimo projekte Nr. 19.020 (toliau – Projektas) numatytos rekonstruojamos Birutės gatvės asfaltbetonio dangos (nevykdomas darbas) pakeitimo į betono trinkelį dangą (papildomas darbas).

SVARSTYTA. Dėl rekonstruojamos Biržų miesto Birutės gatvės dangos tipo pakeitimo.

M. Vaivada pristatė situaciją dėl Biržų miesto Birutės gatvės, kuri rekonstruojama įgyvendinant Kitos paskirties inžinerinių statinių statybos Biržuose, Radvilos g. 3, bei susisiekimo komunikacijų (Radvilos gatvės) rekonstravimo projektą Nr. 19.020 (toliau – Projektas).

Archeologas K. Duderis informavo, kad atliekant archeologinius tyrimus Birutės gatvės teritorijoje aptiko lauko akmenų gatvės grindinį, o Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo taryba 2021 m. birželio 22 d. konstatavo, kad šis grindinys yra traktuotinas kaip vertingoji Biržų miesto istorinės dalies savybė ir rekomendavo grindinio fragmentus įkomponuoti į rekonstruojamos gatvės dangą. Siekiant išsaugoti architektūrinį vientisumą bei pagrįsti istorines gatvės trasos vietas, Karolis Duderis pasiūlė pakeisti numatytą asfaltbetonio į betono trinkelį dangą su įkomponuotais grindinio fragmentais.

M. Vaivada pažymėjo, kad tokio rekonstruojamos gatvės dangos tipo keitimo, iš asfaltbetonio į betono trinkelį dangą su akmenų grindinio fragmentais, pasekmė bus nevykdomų ir papildomų statybos darbų atsiradimas.

Statybos darbų vadovas Vytautas Žilys informavo, kad rekonstruojamos Birutės gatvės dangos tipo keitimas iš asfaltbetonio į betono trinkelį dangą nesukelia techninių ar technologinių kliūčių, nedaro įtakos statybos darbų trukmei ir visam Projekto įgyvendinimui bei pateikė šių darbų vertę pagrindžiančias lokalines sąmatas.

NUTARTA. Pritarti rekonstruojamos Biržų miesto Birutės gatvės dangos tipo pakeitimui (iš asfaltbetonio (nevykdomas darbas) į betono trinkelį dangą su akmenų grindinio fragmentais (papildomas darbas)).

PRIDEDAMA:

1. Archeologo Karolio Duderio raštas „Dėl Birutės gatvės medžiagiškumo tipo pakeitimo“, 1 lapas.
2. UAB „Panevėžio statybos tresto“ filialo „Gerbusta“ pateiktos atsisakomų (nevykdomų) darbų ir papildomų darbų lokalinės sąmatos, 2 lapai.

Pasitarimo pirmininkas

Pasitarimo sekretorė

Dalyviai:

*Biržų rajono savivaldybės administracijos
direktore*

Mindaugas Vaivada

Loreta Munikienė

Karolis Duderis

Vytautas Žilys

SUDERINTA:

Biržų rajono savivaldybės administracijos direktorė

UAB „Panevėžio statybos tresto“ filialo „Gerbusta“ direktorius

Irutė Varzienė

Kęstutis Kastrickas

TVIRTINU:.....TUKST. EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS:.....

2021 M.....MĖN.....D.

LOKALINĖ SĄMATA

Statinių grupė 179-1 Biržų I ir II dalies rekonstravimo darbai

Statiny's 2 II etapas

Žiniaraštis 2 Susisiekimo dalis - Birutės g.

					Suma žiniaraščiui	68 085,37 €
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Trinkelių dangos konstrukcijos įrengimas (vietoje asfalto dangos)						
1 N27P-11-2		Dolomito skalda 22/56 su skaldele 11/16 pagrindo ar dangos įrengimas (storis 5 cm , viensluoksnis)	100m2	14,32	478,75	6 855,70
2 N57P-3502		Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (akmenų atsijos, sluoksnio storis 3 cm)	100m2	14,32	270,68	3 876,14
3 N57P-3241		Grindinio įrengimas iš betono trinkelų rankiniu būdu, užpilant siūles akmens atsijomis	100m2	14,32	1404,5	20 112,44
4 253-7		Grindinio trinkelės	m2	1432,0	16,0	22 912,00
Skyriuje 1						53 756,28
2 Akmenų grindinio įrengimas						
1 N6P-0103		Pagrindų posluoksnių įrengimas iš betono mažų apimčių	m3	14,28	38,62	551,49
2 600050		Betono mišiniai C30/37	m3	14,5656	98,86	1 439,96
7 N27P-21-1		Skaldytų arba lauko akmenų grindinio įrengimas	100m2	0,68	766,42	521,17
Skyriuje 2						2 512,62
Žiniaraštyje 1						56 268,90
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						11 816,47
Iš viso žiniaraštyje 1						68 085,37

Sudarė :

AB „PANEVŽIO STATYBOS TRESTAS“
filialas „Gerbusta“
Dzidra Blauzdienė
Gamybės Grupės viršininkė



SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR.

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2021 M. MĖN. D.

2021 M. MĖN. D.

LOKALINĖ ŠAMATA

Statinių grupė 179-1 Kitos paskirties inžinerinių statinių statybos Biržuose, Radvilos g.3 bei susisiekimo komunikacijų (Radvilos g.) rekonstravimo supaprastintas projektas

Statinys 2 II etapas

Žinlaraštis 2 Susisiekimo dalis -Birutės g.

		Suma žinlaraščiai		-68085,37 Eur		
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Asfalto dangos konstrukcijos įrengimas važiuojamojoje dalyje ir automobilių stovėjimo aikštelėje. Nevykdomi darbai						
1	N27P-17-1	Asfaltbetonio viensluoksnės dangos įrengimas (sluoksnis 10.0 cm storio , klotuvas iki 200 t/h) k1=3.00	100m2	15,0	-3751,26	-56268,90
		Skyriuje 1				-56268,90
		Žinlaraštyje 1				-56268,90
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				-11816,47
		Iš viso žinlaraštyje 1				-68085,37

Sudarė: AB „PANEVŽIO STATYBOS TREŠTAS“
 (Pavardė) Vilija „Gerbusta“
 Laidra Blaizdienė
 Gamybės Grupės viršininkė



Archeologas Karolis Duderis
Atestato Nr. 0304 (išduotas 2018-10-29)

Biržų rajono savivaldybės administracijos
Bendrasis skyrius

Gauta 2021-08-02
2021-08-04 Nr. R-2528

Biržų rajono savivaldybės administracijai

Biržų rajono savivaldybės administracijos
Bendrasis skyrius
Gauta

DĖL BIRUTĖS GATVĖS MEDŽIAGIŠKUMO TIPO KEITIMO

Igyvendinant Kitos paskirties inžinerinių statinių statybos Biržuose, Radvilos g. 3, bei susisiekimo komunikacijų (Radvilos gatvės) rekonstravimo techninio projekto (toliau – Projektas) sprendinius, atlikti archeologiniai tyrimai Birutės gatvės teritorijoje. Atliktų archeologinių tyrimų metu aptikto gatvės grindinio fragmento vertinimą atliko bei klausimą dėl tikslingumo rengti Biržų istorinės dalies (u. k. 17073) nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektą dėl grindinio fragmento nustatymo Biržų istorinės dalies (u. k. 17073) vertingąja savybe, nagrinėjo Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo taryba (toliau – Taryba) š. m. birželio 22 d.

Taryba konstatavo, kad archeologinių tyrimų metu rastas Birutės gatvės dangos tipas (lauko akmenų grindinys) yra traktuotinas kaip vertingoji Biržų miesto istorinės dalies savybė.

Siekiant pabrėžti Birutės gatvės autentiškumą rekomenduotina į suprojektuotas dangas papildomai įkomponuoti lauko riedulių grindinio fragmentus, siekiant išsaugoti dangų istoriškumą ir autentiškumą. Lauko riedulių grindinio fragmentus, įvertinus jų radimo vietas, tikslinga išdėstyti Birutės gatvės važiuojamosios dalies pakraščiuose siauromis juostomis. Tačiau darytina prielaida, kad, šiuo atveju, gatvės važiuojamojoje dalyje Projekte numatyta asfalto danga, į ją įterpus lauko riedulių grindinio juostas, nesukurs vieningos architektūrinės dermės.

Atsižvelgiant į tai, kas aukščiau išdėstyta, bei siekiant išsaugoti architektūrinę vienovę bei pagrįsti istorinės gatvės trasos vietas, rekomenduotina pakeisti Projekte numatytą Birutės gatvės važiuojamosios dalies dangą ir važiuojamojoje dalyje kombinuoti lauko riedulių bei betono trinkelinių grindinių, nes asfaltuota gatvės danga neatitiktų istorinio medžiagiškumo tipo.

Karolis Duderis

