

**2019 M. SPALIO 3 D. PIRKIMO SUTARTIES NR. S-883
PAPILDOMAS SUSITARIMAS DĖL PAPILDOMŲ DARBŲ**

2021 m. _____ d. Nr. 2

Vilnius

Valstybės įmonė Lietuvos automobilių kelių direkcija, juridinio asmens kodas 188710638, kurios registruota buveinė yra J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama *direktoriaus Remigijaus Lipkevičiaus*, veikiančio pagal VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcijos įstatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2020 m. rugpjūčio 24 d. įsakymu Nr. 3-476, toliau vadinama Užsakovu, ir

AB „Eurovia Lietuva“, juridinio asmens kodas 121949798, kurios registruota buveinė yra Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, generalinio direktoriaus Stanislavo Kablio, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau vadinama Rangovu,

sutartyje vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai Šalimi,

s u s i t a r ė:

1. Vadovaudamiesi 2019 m. spalio 3 d. pirkimo sutarties Nr. S-883 **„Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 4011 Stonaičiai–Gilaičiai–Kužiai ruožo nuo 2,425 iki 8,167 km rekonstravimas“** (toliau – Sutartis) XI skyriaus „Papildomi darbai“ nuostatomis, sudaryti šį papildomą susitarimą Nr. 2 (toliau – Susitarimas) dėl atsiradusių Sutarties nevykdomų/papildomų darbų, patvirtintų Darbų pakeitimu Nr. 2 (šio susitarimo 1 priedas), ir nustatyti nevykdomų/papildomų darbų sumą:

1.1. Nevykdomų/papildomų darbų suma be PVM yra **-1 420,35 Eur** (minus vienas tūkstantis keturi šimtai dvidešimt eurų, 35 ct);

1.2. 21 proc. PVM yra **-298,27 Eur** (minus du šimtai devyniasdešimt aštuoni eurai, 27 ct);

1.3. Nevykdomų/papildomų darbų suma su PVM yra – 1 718,62 Eur (minus vienas tūkstantis septyni šimtai aštuoniolika eurų, 62 ct).

2. Žodžiai ir sąvokos šiame Susitarime turės tas pačias reikšmes kaip ir Sutartyje.

3. Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir galioja iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pagal Sutartį.

4. Šis Susitarimas ir jo priedas yra neatskiriama Sutarties dalis.

5. Kitos Sutarties sąlygos, nepaminėtos šiame Susitarime, lieka galioti ir Šalys pripažįsta iš jų kylančias savo prievolės.

6. Šis Susitarimas yra sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

7. Šis Susitarimas Šalių perskaitytas, suprastas, ir pasirašytas tinkamai įgaliotų atstovų kaip pilnai atitinkantis jų valią bei interesus aukščiau nurodytą dieną.

8. Priedai:

8.1. Darbų pakeitimas Nr. 2, 34 lapai.

9. Šalių rekvizitai ir parašai:

Užsakovas:

VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcija
J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius

Duomenys kaupiami ir saugomi

Juridinių asmenų registre,

Kodas 188710638

Tel. (8 5) 232 9600

El. paštas lakd@lakd.lt

A.s. LT 37 7300 0100 0245 6303

AB „Swedbank“, 73000

VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcijos
direktorius

Remigijus Lipkevičius

A.V.

Rangovas:

AB „Eurovia Lietuva“

Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius

Duomenys kaupiami ir saugomi

Juridinių asmenų registre,

Juridinio asmens kodas 121949798

Tel. (8 5) 215 2050

El. paštas eurovia@eurovia.lt

A. s. LT36 2140 0300 0060 9614

Luminor Bank AB, banko kodas 21400

AB „Eurovia Lietuva“
generalinis direktorius

Stanislavas Kablys

A.V.

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	AB „Eurovia Lietuva“, Liepkalnio g. 85, LT-02121 Vilnius (2021-02-15 13:21:28)
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Papildomas susitarimas Nr 2 _del darbų pakeitimo Nr. 2
Dokumento registracijos data ir numeris	2021-02-05 Nr. S-119
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	STANISLAVAS KABLYS, Generalinis direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-02-04 08:57:02 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	-
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	RCSC IssuingCA,VI Registru centras - i.k. 124110246,RCSC,LT
Sertifikato galiojimo laikas	2020-02-25 16:00:03–2022-02-24 16:00:03
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	UGNĖ MAČIULYTĖ, Teisininkė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-02-04 08:57:24 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	-
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	RCSC IssuingCA,VI Registru centras - i.k. 124110246,RCSC,LT
Sertifikato galiojimo laikas	2020-02-25 12:58:52–2022-02-24 12:58:52
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Remigijus Lipkevičius, Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-02-05 09:04:59 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-XL
Laiko žymoje nurodytas laikas	2021-02-05 09:05:52 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	EID-SK 2016.2.5.4.97=#160e4e545245452d3130373437303133,AS Sertifitseerimiskeskus,EE
Sertifikato galiojimo laikas	2018-08-04 10:23:20–2023-08-03 23:59:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	DVS sistema, Dokumentų valdymo sistema
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-02-05 09:05:54 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	-
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	RCSC IssuingCA,VI Registru centras - i.k. 124110246,RCSC,LT
Sertifikato galiojimo laikas	2019-04-17 12:47:53–2022-04-16 12:47:53
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	-
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	1

Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	Andrius RuginisDARIUS BARKAUSKAS Irina Šilobritė, Projekto koordinatorius Remigijus Lipkevičius, Direktorius DVS sistema, Dokumentų valdymo sistema
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Darbų pakeitimas Nr 2
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	2021-02-03 Nr. 2-1757
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Signa 2010 (1.2.0.v20180724-8294)
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2021-02-15 13:21:28)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2021-02-15 13:21:28 atspausdino Viktoras Kuznecovas
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-