

**DEŠIMTAS PAPILDOMAS SUSITARIMAS
PRIE 2019 M. KOVO 27 D. RANGOS SUTARTIES NR. J9-1239**

Nr.
Klaipėda

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija (toliau – Užsakovas), atstovaujama Savivaldybės administracijos direktoriaus Gintaro Neniškio, ir **AB „Panevėžio statybos trestas“** (toliau – Rangovas), atstovaujama AB „Panevėžio statybos trestas“ filialo „Klaipstata“ direktoriaus Rimanto Skarbalius, veikiančio pagal generalinio direktoriaus 2019-05-03 įgaliojimą Nr. 29-685, toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi, vadovaudamosi 2019 m. kovo 27 d. Rangos sutarties Nr. J9-1239 (toliau – Sutartis) 16 punktu ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 2 dalimi, susitarė:

2. Atlikti papildomus I etapo darbus pagal papildomų darbų sąmatas. Papildomų darbų vertė – 31 392,19 Eur (trisdešimt vienas tūkstantis trys šimtai devyniasdešimt du eurai 19 ct), įskaitant PVM.

3. Perkelti III etapo darbus į II etapą pagal pridedamas darbų sąmatas, nekeičiant bendros Sutarties vertės. Darbų vertė – 93 691,35 Eur (devyniasdešimt trys tūkstančiai šeši šimtai devyniasdešimt vienas euras 35 ct), įskaitant PVM.

4. Perkeliame III etapą į II etapą darbus pagal pridedamas sąmatas atlikti iki 2021-06-01.

5. Šis papildomas susitarimas yra neatsiejama Sutarties sudėtinė dalis ir su visais Šalių įsipareigojimais galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų įvykdymo.

6. Šis susitarimas surašytas dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

7. Priedas – papildomų ir nevykdomų darbų sąmatos, 15 lapų.

ŠALIŲ REKVIZITAI

UŽSAKOVAS

**Klaipėdos miesto savivaldybės
administracija**

Liepų g. 11, 91502 Klaipėda
Tel. (8 46) 39 60 08, faks. (8 46) 41 00 47
Kodas 188710823
„Swedbank“, AB, b. k. 73000
A. s. LT04 7300 0100 0233 1088

Savivaldybės administracijos direktorius
A. V.

(parašas)
Gintaras Neniškis

RANGOVAS

AB „Panevėžio statybos trestas“

P. Puzino g. 1, 35173 Panevėžys
Tel. (8 45) 50 25 03, faks. (8 45) 50 55 20
Kodas 147732969
PVM mokėtojo kodas LT477329610
„Swedbank“, AB, b. k. 73000
A. s. LT94 7300 0100 0007 4994

AB „Panevėžio statybos trestas“ filialo
„Klaipstata“ direktorius

A. V.

(parašas)
Rimantas Skarbalius