

**PAPILDOMAS SUSITARIMAS
PRIE 2020 M. LAPKRIČIO 27 6 D. STATYBOS RANGOS SUTARTIES
NR. SS-2020-854**

2020 m. gruodžio 28 d. Nr. SS- 2020-983
Naujoji Akmenė

Akmenės rajono savivaldybės administracija, atstovaujama Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo Artūro Pekauskio, veikiančio pagal Akmenės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. A-381 „Dėl įgaliojimų Akmenės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojui Artūriui Pekauskui suteikimo“ suteiktus įgaliojimus (toliau – Užsakovas), ir UAB „Exto“ (toliau – Rangovas), atstovaujama direktoriaus Žilvino Čeponio, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau Užsakovas ir Rangovas kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai Šalimi, sudarė šį papildomą susitarimą (toliau – Susitarimas), kuriuo susitarė:

Šalys konstatuoja, kad 2020-11-27 tarp Šalių buvo sudaryta Statybos rangos sutartis Nr. SS-2020-854 (toliau – Sutartis) dėl pagal techninį projektą „Inžinerinių tinklų Naujosios Akmenės pramoniniame parke, J. Dalinkevičiaus g., rekonstravimo ir statybos techninio projekto korekcija, Nr. SS-37-01-TP“ rangos darbų (vandentiekis, lietaus nuotekos, buitinės nuotekos) iki 2021-11-27 atlikimo už 202 048,03 Eur (du šimtai du tūkstančiai keturiasdešimt aštuoni eurai 03 ct) su PVM.

I. Šalys, vadovaudamosi:

1.1. Sutarties 3.3 papunkčiu, pagal kurį Sutartis gali būti keičiama tik Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme nustatytais atvejais neatliekant naujos pirkimo procedūros.

1.2. Sutarties 3.7 p., numatančiu kad šioje Sutartyje esminėmis sąlygomis bus laikoma: Sutarties dalykas, Sutarties kaina ir kainodaros taisyklės, apmokėjimo sąlygos ir tvarka, Darbų atlikimo terminas, Subrangovo (-ų), specialisto (-ų) keitimo tvarka, reikalavimai, susiję su Sutarties įvykdymo užtikrinimo pateikimu.

1.3. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – Įstatymas) 89 straipsnio 1 dalies 5 punktu, numatančiu, kad pirkimo sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros pagal šį įstatymą, kai pakeitimas, neatsižvelgiant į jo vertę, nėra esminis, kaip nustatyta šio straipsnio 4 dalyje. Šiuo atveju Sutarties dalies 5.38 p. pakeitimas dėl finansavimo šaltinio nebus esminis, kadangi Sutarties bendrasis pobūdis nesikeis, pakeitimu nenustatoma nauja sąlyga, kurią įtraukus į pradinį pirkimą būtų galima priimti kitų kandidatų paraiškų, dalyvių pasiūlymų ar pirkimas sudomintų daugiau tiekėjų; dėl pakeitimo ekonominė Sutarties pusiausvyra nepasikeičia Rangovo naudai taip, kaip nebuvo aptarta Sutartyje, dėl pakeitimo Sutarties apimtis nesikeičia.

1.4. Susitarimu atliekamas Sutarties pakeitimas nelenia jokių kitų esminių Sutarties sąlygų pakeitimų.


1.5. 2020-12-22 Sutartimi Nr. SS-2020-937/8-350 dėl valstybės vardu pasiskolintų lėšų naudojimo priemonei „Akmenės laisvosios ekonominės zonos infrastruktūros išvystymas“ vykdyti, sudaryta tarp Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos ir Užsakovo.

II. Šalys susitaria:

2.1. Sutarties 5.38 p. papildyti nauju finansavimu šaltiniu, įrašant žodžius: „ir/arba valstybės biudžeto ir (arba) savivaldybės biudžeto lėšomis“ ir Sutarties 5.38 p. pirmuosius du sakinius išdėstyti taip:

„5.38. Darbai vykdomi įgyvendinant projektą „Akmenės laisvosios ekonominės zonos (šiaurinės dalies) infrastruktūros įrengimas“ pagal 07.1.1-CPVA-V-907 priemonę „Miesto inžinerinės infrastruktūros, svarbios verslui, atnaujinimas ir plėtra“. Projektas iš dalies finansuojamas ES struktūrinių fondų (Europos regioninės plėtros fondo) ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis ir/arba valstybės biudžeto ir (arba) savivaldybės biudžeto lėšomis“.

III. Baigiamosios nuostatos:



- 3.1. Šis Susitarimas yra sudėtinė ir neatskiriama Sutarties dalis.
3.2. Sutarties sąlygos lieka nepakeistos ir Šalys patvirtina iš jų kylančias prievoles.
3.3. Susitarimas sudarytas 2 (dviem) vienodos juridinės galios egzemplioriais, po 1 (vieną) kiekvienai iš Šalių ir įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos.
3.4. Susitarimo priedas, kuris yra neatskiriama jo dalis: 2020-12-22 Sutarties Nr. SS-2020-937/8-350 dėl valstybės vardu pasiskolintų lėšų naudojimo priemonei „Akmenės laisvosios ekonominės zonos infrastruktūros išvystymas“ vykdyti el. dokumento nuorašas, 14 lapų.
3.5. Šalių rekvizitai:

UŽSAKOVAS

Akmenės rajono savivaldybės administracija
Kodas 188719391
PVM mokėtojo kodas – ne PVM mokėtoja
L. Petravičiaus a. 2, LT-85132 Naujoji Akmenė
A. s. Nr. LT09 4010 0433 001 0060
Tel.: (8 425) 57 133, faksas: 56 594
El. paštas: info@akmene.lt

Administracijos direktoriaus pavaduotojas
Artūras Pekauskas



RANGOVAS

UAB „Exto“
Kodas 300557116
PVM mokėtojo kodas LT10002735516
Pramonės g., 24G, LT-78151 Šiauliai
A. s. Nr. LT407300010094376844
Tel.: 861121303, faksas: –
El. paštas: info@exto.lt

Direktorius
Žilvinas Čeponis

(parašas)

A.V.

1010 - 12 - 28

55 - 2020 - 983

DERINIMAS

119 - Birutė Navickienė: . Pritarta
2021-01-04

DERINIMAS

112 - Alvydas Statkus: . Pritarta
2021-01-04

DERINIMAS

93 - Vida Lapšytė: . Pritarta 2021-01-05

DERINIMAS

137 - Eglė Martušienė: . Pritarta
2021-01-06

DERINIMAS

6 - Aušra Gedutienė: . Pritarta
2021-01-06

PASIRAŠYMAS

5 - Artūras Pekauskas: . Pritarta
2021-01-07

REGISTRAVIMAS

57 - Dovilė Švežaitė: . Pritarta
2021-01-07

**SUTARTIS
DĖL VALSTYBĖS VARDU PASISKOLINTŲ LĖŠŲ NAUDOJIMO PRIEMONEI
„AKMENĖS LAISVOSIOS EKONOMINĖS ZONOS INFRASTRUKTŪROS IŠVYSTYMAS“
VYKDYTI**

2020 m. gruodžio d. Nr.

Vilnius

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija (toliau – Ekonomikos ir inovacijų ministerija), atstovaujama Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministrės Aušrinės Armonaitės, veikiančios pagal teisės aktais suteiktus įgaliojimus, ir Akmenės rajono savivaldybės administracija (toliau – Vykdytojas), atstovaujama Savivaldybės administracijos direktorės Aromedos Laucienės, veikiančios pagal Akmenės rajono savivaldybės administracijos nuostatų, patvirtintų Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2010 m. balandžio 28 d. sprendimu Nr. T-103 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės administracijos nuostatų patvirtinimo“ (pakeitimas 2016-12-28 sprendimu Nr.262(E) pagrindu, toliau kartu – „šalys“, o kiekviena iš šalių atskirai – „šalis“, sudaro šią sutartį dėl valstybės vardu pasiskolintų lėšų naudojimo Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gegužės 6 d. nutarimo Nr. 458 „Dėl lėšų skyrimo“ priedo 3.3 punkte numatytai priemonei „Akmenės laisvosios ekonominės zonos infrastruktūros išvystymas“ vykdyti (toliau – Sutartis).

I. SUTARTIES DALYKAS

1. Sutartimi nustatomos valstybės vardu pasiskolintų lėšų, nurodytų Sutarties 2 punkte, mokėjimo ir naudojimo tvarka bei sąlygos. Ekonomikos ir inovacijų ministerija įgyvendindama Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gegužės 6 d. nutarimo Nr. 458 „Dėl lėšų skyrimo“ 1.4. papunktį ir nurodyto nutarimo priedo 3.3 papunktį, atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro valdymo sričių 2020–2022 metų strateginio veiklos plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2020 m. vasario 10 d. įsakymo Nr. 4-81 „Dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro valdymo sričių 2020–2022 metų strateginio veiklos plano ir vertinimo kriterijų techninių priedų patvirtinimo“ (toliau – 2020–2022 metų strateginis veiklos planas) 01-03-05 priemonę „Kurti ir plėtoti investuotojų pritraukimui reikalingą infrastruktūrą“ (toliau – Priemonė 01-03-05), Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos Ekonomikos plėtros ir konkurencingumo didinimo programos detaliąją šamatą Nr. 146-200 (toliau – programos detalioji šamata), patvirtintą Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos kanclerio 2020 m. rugsėjo 2 d., Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2020 m. gruodžio 21 d. įsakymą Nr. 4-1136, Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis įsipareigoja pervesti Vykdytojui valstybės vardu pasiskolintas lėšas 2020 metams, o Vykdytojas įsipareigoja Sutartyje nustatyta tvarka naudoti valstybės vardu pasiskolintas lėšas pagal tikslinę paskirtį nustatytą Sutarties 3 punkte.

2. Vykdytojui Ekonomikos ir inovacijų ministerijos skiriamų valstybės vardu pasiskolintų lėšų suma yra 1 385 000 Eur (vienas milijonas trys šimtai aštuoniasdešimt penki tūkstančiai eurų).

3. Vykdytojui Ekonomikos ir inovacijų ministerijos pervedamų valstybės vardu pasiskolintų lėšų tikslinė paskirtis (toliau – tikslinė paskirtis) – įgyvendinti 2020–2022 metų strateginio veiklos plano Priemonę 01-03-05 „Kurti ir plėtoti investuotojų pritraukimui reikalingą infrastruktūrą“ (įvykdyti Akmenės laisvosios ekonominės zonos infrastruktūros išvystymą pagal Sutarties 1 priede nustatytus kriterijus).

II. SUTARTIES ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI IR TEISĖS



Nuorašas tikras

„OPUS“ ir „ADMINISTRACIJA“
gavęs
L. m. e.

4. Siekdamas gauti Sutarties 2 punkte numatytas valstybės vardu pasiskolintas lėšas, Vykdytojas įsipareigoja:

4.1. infrastruktūros įrengimo ir (ar) sutvarkymo veiklas pradėti vykdyti 2020 m. sausio 1 d. ir baigti vykdyti ne vėliau kaip 2020 m. gruodžio 31 d. Tinkamos išlaidos laikomos, tos išlaidos, kurios patirtos laikotarpiu nuo 2020 m. gegužės 6 d. iki 2020 m. gruodžio 31 d.

4.2. atsižvelgiant į poreikį teikti Sutarties 2 priede nurodytos formos prašymą pervesti finansavimo lėšas pagal faktinį poreikį, pateikiant išlaidas pagrindžiančius dokumentus;

4.3. naudoti pagal Sutartį gautas valstybės vardu pasiskolintas lėšas pagal jų tikslinę paskirtį, nurodytą Sutarties 3 punkte ir priemonės vykdymo išlaidų sąmatą, nurodytą Sutarties 1 priede;

4.4. atsiskaityti Sutarties 9 punkte nustatyta tvarka už priemonės įgyvendinimą (veiklos vertinimo kriterijų, nurodytą Sutarties 1 priede, vykdymą) ir gautų valstybės vardu pasiskolintų lėšų teisėtą, ekonomišką ir efektyvų panaudojimą;

4.5. ne pagal tikslinę paskirtį, nurodytą Sutarties 3 punkte, panaudotas lėšas grąžinti į Ekonomikos ir inovacijų ministerijos banko sąskaitą, nurodytą Sutarties rekvizituose, ne vėliau kaip per 5 (penkis) darbo dienas nuo tokio fakto nustatymo dienos;

4.6. paaiškėjus, kad nėra galimybių pagal Sutartį gautų valstybės vardu pasiskolintų lėšų naudoti pagal jų tikslinę paskirtį, nurodytą Sutarties 3 punkte, nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo paaiškėjimo dienos, raštu apie tai pranešti Ekonomikos ir inovacijų ministerijai ir ne vėliau kaip per 5 (penkis) darbo dienas nuo paaiškėjimo dienos grąžinti gautas valstybės vardu pasiskolintas lėšas į Ekonomikos ir inovacijų ministerijos banko sąskaitą, nurodytą Sutarties rekvizituose;

4.7. einamiesiems metams pasibaigus, ne vėliau kaip iki 2021 metų sausio 8 d. (nutraukus Sutartį Sutarties 12 punkte arba 16-17 punktuose nurodytais atvejais – per 5 (penkis) darbo dienas nuo Sutarties nutraukimo dienos) grąžinti sutarties 3 punkte nurodytai tikslinei paskirčiai gautas ir iki einamųjų metų gruodžio 31 d. nepanaudotas valstybės vardu pasiskolintas lėšas į Ekonomikos ir inovacijų ministerijos banko sąskaitą, nurodytą sutarties rekvizituose.

4.8. informuoti raštu Ekonomikos ir inovacijų ministeriją apie Vykdytojo rekvizitų pasikeitimą ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Vykdytojo rekvizitų pasikeitimo dienos;

5. Ekonomikos ir inovacijų ministerija įsipareigoja:

5.1. per 15 darbo dienų nuo Sutarties 2 priede nurodytos formos prašymo pervesti finansavimo lėšas pagal faktinį poreikį ir išlaidas pagrindžiančių dokumentų gavimo dienos pervesti Vykdytojui Sutarties 2 priede nurodytą valstybės vardu pasiskolintų lėšų sumą.

5.2. teikti Vykdytojui Sutarčiai vykdyti reikalingą informaciją.

6. Vykdytojas turi teisę:

6.1. gauti iš Ekonomikos ir inovacijų ministerijos Sutarčiai vykdyti reikalingą informaciją. Už informacijos teikimą Vykdytojui atsakingas asmuo – Alma Danilkevičiūtė, Ekonomikos ir inovacijų ministerijos Ekonomikos plėtros departamento Investicijų politikos skyriaus vyr. specialistė, tel. 870664720, el. p. alma.danilkeviciute@eimin.lt;

6.2. turi ir kitas Sutarties ir teisės aktų nustatytas pareigas ir teises.

7. Ekonomikos ir inovacijų ministerija turi teisę:

7.1. reikalauti, kad Vykdytojas pateiktų Ekonomikos ir inovacijų ministerijai informaciją bei dokumentus, susijusius su sutarties vykdymu. Už informacijos teikimą Ekonomikos ir inovacijų ministerijai atsakingas asmuo – Gintautė Urbaitienė, Akmenės rajono savivaldybės Investicijų ir projektų valdymo skyriaus projektų koordinatorė, tel. +370 675 28162, el. p. gintaute.urbaitiene@akmene.lt;

7.2. įpareigoti Vykdytoją patikslinti jos pateiktų dokumentų duomenis ir (arba) informaciją;

7.3. turi ir kitas Sutarties ir teisės aktų nustatytas pareigas ir teises.

8. Už Ekonomikos ir inovacijų ministerijai teikiamos informacijos, pateiktų duomenų ir dokumentų tikrumą bei tinkamą pagal šią Sutartį gautų valstybės vardu pasiskolintų lėšų buhalterinės apskaitos tvarkymą atsako Vykdytojas.



Nuorašas tikras

2020.01.08 14:00:00

III. ATSISKAITYMAS UŽ VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJŲ VYKDYMĄ IR VALSTYBĖS VARDU PASISKOLINTŲ LĖŠŲ PANAUDOJIMĄ

9. Vykdytojas už priemonės įgyvendinimą (veiklos vertinimo kriterijų, nurodytų Sutarties 1 priede, vykdymą) ir valstybės vardu pasiskolintų lėšų panaudojimą atsiskaito Ekonomikos ir inovacijų ministerijai ne vėliau kaip iki 2021 m. sausio 16 d. Ekonomikos ir inovacijų ministerijos Finansų skyriui, Ekonomikos plėtros departamento Investicijų politikos skyriui ir Strateginio planavimo ir veiklos organizavimo departamento Programinio valdymo skyriui pateikdamas:

9.1. suderintą su programos ir priemonės vadovais, kurie yra nurodyti Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro valdymo sričių 2020–2022 metų strateginio veiklos plano Ekonomikos plėtros ir konkurencingumo didinimo programos (kodas 01-05) koordinatorių, programos vadovų, programos priemonių (veiklų) vadovų sąrašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2020 m. lapkričio 13 d. įsakymo Nr. 4-1013 „Dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro valdymo sričių 2020–2022 metų strateginio veiklos plano Ekonomikos plėtros ir konkurencingumo didinimo programos (kodas 01-05) koordinatorių, programos vadovų, programos priemonių (veiklų) vadovų sąrašo patvirtinimo“, priemonės įvykdymo ataskaitą (sutarties 3 priedas), biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitą, užpildytą pagal Formą Nr. 2, patvirtintą Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465 „Dėl Valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų žemesniojo lygio biudžeto vykdymo ataskaitų sudarymo taisyklių ir formų patvirtinimo“, priemonės vykdymo sąnaudas ir mokėjimą pateisinančių apskaitos dokumentų sąrašą (sutarties 4 priedas). Kartu su ataskaitomis teikiama ir priemonės vykdymo išlaidų sąmata, nurodyta Sutarties 1 priede bei ataskaita už veiklos vertinimo kriterijų, nurodytų Sutarties 3 priede, vykdymą;

9.2. buhalterinės apskaitos dokumentų, kuriais pagrindžiamas lėšų priemonei vykdyti, panaudojimas, kopijas.

9.3. banko sąskaitos iš kurios atlikti mokėjimai pagal sutartį, išrašą apie atliktus mokėjimus.

IV. NENUGALIMOS JĖGOS (*FORCE MAJEURE*) APLINKYBĖS

10. Nė viena Sutarties šalis nėra laikoma pažeidusia Sutartį arba nevykdančia savo įsipareigojimų pagal ją, jei įsipareigojimus vykdyti jai trukdo nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybės, atsiradusios po Sutarties įsigaliojimo dienos. Atsiradus nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybėms, vadovaujamas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsniu ir Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybėms taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“.

11. Jei kuri nors Sutarties šalis mano, kad atsirado nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybės, dėl kurių ji negali vykdyti savo įsipareigojimų, ji nedelsdama, per 3 (tris) darbo dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo dienos, informuoja apie tai kitą Sutarties šalį, pranešdama apie aplinkybių pobūdį, galimą trukmę ir tikėtiną poveikį.

12. Jei nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybės trunka ilgiau kaip 90 darbo dienų, tuomet bet kuri Sutarties šalis turi teisę nutraukti Sutartį įspėdama apie tai kitą Sutarties šalį prieš 10 (dešimt) darbo dienų. Jei pasibaigus šiam 10 (dešimt) darbo dienų įspėjimo laikotarpiui nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybės vis dar tęsiasi, Sutartis laikoma nutraukta ir Sutarties šalys atleidžiamos nuo tolesnio Sutarties vykdymo.

V. SUTARTIES GALIOJIMAS, KEITIMAS IR NUTRAUKIMAS

13. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo arba Sutarties nutraukimo.



Nuorašas tikras

14. Sutartis gali būti keičiama Sutarties šalių susitarimu.

15. Sutarties 1 priedas keičiamas Sutarties šalims pasirašant rašytinį susitarimą dėl Sutarties pakeitimo tuo atveju, kai keičiamoje Ekonomikos ir inovacijų ministerijos 2020 m. Ekonomikos plėtros ir konkurencingumo didinimo programos detaliojoje sąmatoje nuokrypis tarp išlaidų pagal ekonominės klasifikacijos kodus, išskyrus maksimalias darbo užmokesčio išlaidas, yra didesnis nei 20 proc. nuo visos ketvirtinio plano sumos be darbo užmokesčio. Rašytinis susitarimas dėl Sutarties pakeitimo gali būti nesudaromas, kai keičiamoje Ekonomikos ir inovacijų ministerijos 2020 m. Ekonomikos plėtros ir konkurencingumo didinimo programos detaliojoje sąmatoje nuokrypis tarp išlaidų pagal ekonominės klasifikacijos kodus, išskyrus maksimalias darbo užmokesčio išlaidas, yra mažesnis nei 20 proc. nuo visos ketvirtinio plano sumos be darbo užmokesčio.

16. Sutartis gali būti nutraukta:

16.1. Prieš terminą raštišku Sutarties šalių susitarimu;

16.2. Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir pagrindais;

17. Ekonomikos ir inovacijų ministerija turi teisę, įspėjus Vykdytoją 10 (dešimt) darbo dienų vienašališkai nutraukti sutartį, kai:

17.1. Ekonomikos ir inovacijų ministerija, raštu gavus ataskaitą ir/ar informaciją, dokumentus, duomenis, susijusius su Sutarties vykdymu, priima sprendimą, kad Sutarties 2 punkte nurodytos lėšos panaudotos ne pagal Sutarties 3 punkte nurodytą tikslinę paskirtį;

17.2. Ekonomikos ir inovacijų ministerija, raštu gavus ataskaitą ir/ar informaciją, dokumentus, duomenis, susijusius su Sutarties vykdymu, kad Vykdytojas pateikė klaidinančią informaciją, dokumentus, duomenis, susijusius su Sutarties vykdymu, ir /ar nuslėpė informaciją, dokumentus, duomenis, susijusius su sutarties vykdymu;

17.3 nustatoma, jog įgyvendinant Sutartį, Vykdytojas pažeidė Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus, susijusius su prievolių pagal sutartį vykdymu.

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

18. Kitos Sutarties šalių prievolės, neaptartos Sutartyje, tačiau iškilusios vykdant Sutartį, vykdomos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

19. Ginčai, kylantys iš Sutarties ar susiję su ja, sprendžiami derybų būdu. Kilus ginčui, Sutarties šalis raštu išdėsto savo nuomonę kitai Sutarties šaliai ir pasiūlo ginčo sprendimą. Gavusi rašytinį pasiūlymą ginčą spręsti derybų būdu, Sutarties šalis privalo jį atsakyti per 10 (dešimt) darbo dienų nuo pasiūlymo ginčą spręsti derybų būdu gavimo dienos. Ginčas derybomis turi būti išspręstas per ne ilgesnį nei 30 (trisdešimt) darbo dienų laikotarpį nuo pirmojo rašytinio pasiūlymo ginčą spręsti derybų būdu gavimo dienos. Jeigu ginčo išspręsti derybų būdu šiame punkte nustatyta tvarka nepavyksta, visi ginčai, kylantys dėl Sutarties ar su ja susiję, sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

20. Sutarties priedai ir susitarimai dėl Sutarties pakeitimo yra neatskiriamosios Sutarties dalys.

21. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – kiekvienai Sutarties šaliai po vieną egzempliorių.

22. Prie Sutarties pridedami priedai, kurie yra neatskiriamosios Sutarties dalys:

22.1. 1 priedas „Priemonės vykdymo išlaidų sąmata“;

22.2. 2 priedas „Prašymo pervesti asignavimus pagal faktinį poreikį forma“;

22.3. 3 priedas „Priemonės įvykdymo ataskaitos forma“;

22.4. 4 priedas „Priemonės vykdymo sąnaudas ir mokėjimą pateisinančių apskaitos dokumentų sąrašo forma“.

VII. SUTARTIES ŠALIŲ ADRESAI IR REKVIZITAI



Nuorašas tikras

„
16.07.2020 m.
[Signature]“

Asignavimų valdytojas

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir
inovacijų ministerija
Juridinio asmens kodas 188621919
Gedimino pr. 38, LT-01104
Tel. 8 706 64845, 8 706 64868
El. p. kanc@eimin.lt
Luminor Bank AB
A/s LT044010051003360210

Ekonomikos ir inovacijų ministrė
Aušrinė Armonaitė

A. V.

Vykdytojas

Akmenės rajono savivaldybės administracija

Juridinio asmens kodas 188719391
L. Petravičiaus a. 2, LT-85132
Tel. 8 425 57133, 8 675 28 162
El. p. info@akmene.lt
AB „Swedbank“ bankas
A/s LT407300010141797428

Administracijos direktorė
Aromeda Laucienė

A.V.



Nuorašas tikras

Handwritten signature and date "2017.06.01".

Elektroninio dokumento nuorašas

2020 m. d.
Sutarties dėl valstybės vardu pasiskolintų lėšų naudojimo priemonei „Akmenės laisvosios ekonominės zonos infrastruktūros išvystymas“ vykdyti Nr. 1 priedas

PRIEMONĖS VYKDYMO IŠLAIDŲ ŠAMATA

Lėšos skirtos pagal Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro valdymo sričių 2020–2022 metų strateginį veiklos planą, patvirtinto Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2020 m. lapkričio 13 d. įsakymu Nr. 4-1013 „Dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2020 m. vasario 10 d. įsakymo Nr. 4-81 „Dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro valdymo sričių 2020–2022 metų strateginio veiklos plano ir vertinimo kriterijų techninių priedų patvirtinimo“ pakeitimo“ 01-03-05 punktu

Programa	Ekonomikos plėtos ir konkurencingumo didinimo programa	kodas	01 005
Programos tikslas	Didinti šalies ekonomikos konkurencingumą, verslo produktyvumą ir aukštos pridėtinės vertės verslo lyginamąją dalį	kodas	01
Uždavinys	Įgyvendinant nustatytas atskirų veiklų prioritetines kryptis, sudaryti prielaidas ūkio plėtrai	kodas	03 01
Priemonė	Kurti ir plėtoti investuotojų pritraukimui reikalingą infrastruktūrą	kodas	01-03-05
Institucijos, kuriai skiriama lėšų, pavadinimas	Akmenės rajono savivaldybės administracija	x	x
Šamatos tikslinio priežastys (jeigu šamata tikslinama)		x	x
Finansavimo šaltinio klasifikacijos kodas			1.1.1.1.5.
Valstybės funkcijų klasifikacijos kodas			04.01.01.06

Priemonės kodas ir pavadinimas	Išlaidų pavadinimas	Ekonominės klasifikacijos kodas	Skiriama suma, EUR
		AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS	Nuorašas tikras

2020 m. 12 mėn. 31 d.
Rajono savivaldybės administracijos
Dėstytojas: [parašas]
[parašas]

01-03-05 Kurti ir plėtoti investuotojų pritraukimui reikalingą infrastruktūrą	Dotacijos savivaldybės einamiesiems tikslams	2.5.3.1.1.2.	797360,55
	Dotacijos savivaldybės turtui įsigyti:	2.5.3.2.1.2	564 555,30
	Viso:	Viso:	1 361 915,85

Eil. Nr.	Vertinimo kriterijus	IV ketv.	Iš viso:
1.	Elektros įrenginių iškėlimo paslauga	7,998 km.	7,998 km.
2.	Dujotiekio perkėlimas	781,5 m.	781,5 m.
3.	Elektros įrenginių iškėlimo paslauga (tiekimas)	3,83 km.	3,83 km.
4.	Susisiekimo komunikacijų, privažiuojamosios gatvės, melioracijos rangos darbai, darbo projekto parengimas		
4.1.	Susisiekimo komunikacijos	0,273 km.	0,273 km.
4.2.	Privažiuojamosios gatvės rekonstravimo darbai	0,350 km.	0,350 km.
4.3.	Melioracija	2,636 km.	2,636 km.
4.4.	Darbo projektas	1 kompl.	1 kompl.
5.	Techninė priežiūra	2 obj.	2 obj.
5.1.	Inžinerinių tinklų statybos techninės priežiūros paslaugos	1 obj.	1 obj.
5.2.	Triukšmą mažinančių sienelių įrengimo techninė priežiūra	1 obj.	1 obj.
6.	Vykdymo priežiūra	1 proj.	1 proj.
7.	Vandentiekio, lietaus ir buitinių nuotekų, patenkančių į susisiekimo dalį, rangos darbai		
7.1.	Vandentiekis	330 m.	330 m.
7.2.	Lietaus nuotekos	274 m.	274 m.
7.3.	Buitinės nuotekos	399 m.	399 m.
8.	Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 156 N. Akmenė – Venta 0,147 ir 2,336 km. paprastojo remonto, įrengiant neįžymėtas perėjas, paprastojo remonto aprašo parengimas.	1 vnt.	1 vnt.
9.	Pėsčiųjų dviračių tako įrengimo šalia kelio Nr.AK0256 (Pašakarniai – kelias 156) įrengiant perėją per geležinkelį, I etapo techninio darbo projekto ekspertizė	1 proj.	1 proj.
10.	Pėsčiųjų dviračių tako įrengimo šalia kelio Nr.AK0256 (Pašakarniai – kelias 156) įrengiant perėją per geležinkelį, topo nuotrauka	1 vnt.	1 vnt.
11.	Pėsčiųjų dviračių tako įrengimo šalia kelio Nr.AK0256 (Pašakarniai – kelias 156) įrengiant perėją per geležinkelį, geologiniai tyrimai		1 vnt.



Nuorašas tikras

2014 m. rugpjūtis
Darius Lankutis

12.	Apsaugos nuo triukšmo įrenginių įrengimo rangos darbai ir darbo projektas		
12.1.	Apsaugos nuo triukšmo įrenginių įrengimo rangos darbai	1 obj.	1 obj.
12.2.	Darbo projektas	1 kompl.	1 kompl.



Nuorašas tikras

2023 m. gegužės 17 d.
E. J. [Signature]

Elektroninio dokumento nuorašas

2020 m. d.
Sutarties dėl valstybės vardu pasiskolintų
lėšų naudojimo priemonei „Akmenės
laisvosios ekonominės zonos
infrastruktūros išvystymas“ vykdyti Nr.
2 priedas

(Prašymo pervesti asignavimus pagal faktinį poreikį forma)

Prrašymas pervesti asignavimus pagal faktinį poreikį AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA (įstaigos pavadinimas)

2020 m. d.
(data)

Naujoji Akmenė
(sudarymo vieta)

Ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas (pagal sutarties 1 priede numatytas išlaidas)	2020 m. planas	2020 m. d. gauta asignavimų	2020 m. panaudota asignavimų	2020 m. d. asignavimų likutis	2020 m. d. prašoma pervesti asignavimų
2.5.3.1.1.2.	Elektros įrenginių išskėlimo paslauga	568434,00	0,00	0,00	0,00	568434,00
2.5.3.1.1.2.	Dujotiekio perkėlimas	111 905,63	0,00	0,00	0,00	111 905,63
2.5.3.1.1.2.	Elektros įrenginių išskėlimo paslauga (tiekimas)	117020,92	0,00	0,00	0,00	117020,92
2.5.3.2.1.2.	Susisiekimo komunikacijų, privažiuojamosios gatvės, melioracijos rangos darbai, darbo projekto parengimas	321603,73	0,00	0,00	0,00	321603,73
	Susisiekimo komunikacijos	193054,99	0,00	0,00	0,00	193054,99
	Privažiuojamosios gatvės rekonstravimo darbai	34195,80	0,00	0,00	0,00	34195,80
	Melioracija	9212,94	0,00	0,00	0,00	9212,94
	Darbo projektas	85140,00	0,00	0,00	0,00	85140,00



Nuorašas tikras

2020 m. rugpjūtio 28 d.
Dariusz Zabiegała

2.5.3.2.1.2.	Techninė priežiūra	2179,22	0,00	0,00	0,00	2179,22
	Inžinerinių tinklų statybos techninės priežiūros paslaugos	1679,22	0,00	0,00	0,00	1679,22
	Triukšmą mažinančių sienelių įrengimo techninė priežiūra	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2.5.3.2.1.2.	Vykdomo priežiūra	3251,88	0,00	0,00	0,00	3251,88
2.5.3.2.1.2.	Vandentiekio, lietaus ir buitinių nuotekų rangos darbai	202048,03	0,00	0,00	0,00	202048,03
2.5.3.2.1.2.	Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 156 N. Akmenė – Venta 0,147 ir 2,336 km. paprastojo remonto, įrengiant neįžymėtas perėjas, paprastojo remonto aprašo parengimas.	4791,60	0,00	0,00	0,00	4791,60
2.5.3.2.1.2.	Pėsčiųjų dviračių tako įrengimo šalia kelio Nr. AK0256 (Pašakarniai – kelias 156) įrengiant perėją per geležinkelį, I etapo techninio darbo projekto ekspertizė	968,00	0,00	0,00	0,00	968,00
2.5.3.2.1.2.	Pėsčiųjų dviračių tako įrengimo šalia kelio Nr. AK0256 (Pašakarniai – kelias 156) įrengiant perėją per geležinkelį, topo nuotrauka	1887,60	0,00	0,00	0,00	1887,60
2.5.3.2.1.2.	Pėsčiųjų dviračių tako įrengimo šalia kelio Nr. AK0256 (Pašakarniai – kelias 156) įrengiant perėją per geležinkelį, geologiniai tyrimai	726,00	0,00	0,00	0,00	726,00
2.5.3.2.1.2.	Apsaugos nuo triukšmo įrenginių įrengimo rangos darbai ir darbo projektas	27099,24	0,00	0,00	0,00	27099,24
	Apsaugos nuo triukšmo įrenginių rangos darbai	18992,24	0,00	0,00	0,00	18992,24
	Darbo projektas	8107,00	0,00	0,00	0,00	8107,00
		1 361 915,85	0,00	0,00	0,00	1 361 915,85

(įstaigos vadovo pareigos)

(parašas)

(vardas, pavardė)

Parengė vyr. buhalteris



Nuorašas tikras

2020 m. d.
Sutarties dėl valstybės vardu
pasiskolintų lėšų naudojimo
priemonei „Akmenės laisvosios
ekonominės zonos infrastruktūros
išvystymas“ vykdyti Nr. 3 priedas

(Priemonės įvykdymo ataskaitos forma)

(atsiskaitančiosios institucijos pavadinimas)

Ekonamikos ir inovacijų ministerijos
(administracijos padalinio pavadinimas)

PRIEMONĖS ĮVYKDYMO ATASKAITA


(Data)
(Sudarymo vieta)

(teisės akto pavadinimas, data, numeris)

Lėšos skirtos pagal

Programa*			kodas*
Programos tikslas*			kodas*
Uždavinys*			kodas*
Finansavimo šaltinio klasifikacijos kodas*			
Valstybės funkcijų klasifikacijos kodas*			
Ekonominės klasifikacijos kodas*			

Nuorą tikras



Rezultatų aprašymas (atsiskaitoma už veiklą, kuriai finansuoti skirtos lėšos, ir už rezultatų pasiekimą)

--	--	--	--	--	--

Duomenys apie lėšų panaudojimą					
Priemonės pavadinimas*	Išlaidų pavadinimas*	Pasiekti rezultatai	Suma (Eur)		
			Skirta*	Panaudota	Nepanaudotų lėšų likutis
Iš viso					

*Pildoma, kaip nurodyta priemonės vykdymo išlaidų sąmatoje
Pastabos.
1. *Sąnaudos nurodomos tiksliai pagal sąskaitas faktūras, neapvalinant skaičių.*
2. *Pildoma didėjančia tvarka.*

Patvirtiname, kad šioje ataskaitoje nurodytos išlaidų sumos atitinka išlaidas patcisinančius dokumentus

(įstaigos vadovo parcos)	(parašas)	(vardas, pavardė)
Parengė vyr. buhalteris		(vardas, pavardė)



Nuorašas tikras

2023 m. 07 mėn. 12 d.
[Signature]

Elektroninio dokumento nuorašas

2020 m. d.

Sutarties dėl valstybės vardu
pasiskolintų lėšų naudojimo priemonėi
„Akmenės laisvosios ekonominės
zonos infrastruktūros išvystymas“
vykdyti Nr. 4 priedas

(Priemonės vykdymo sąnaudas ir mokėjimą pagrindžiančių apskaitos dokumentų sąrašo forma)

(lėšų gavėjas)

(priemonės pavadinimas, priemonės kodas (pagal priemonės vykdymo išlaidų sąmatą))

PRIEMONĖS VYKDYMO SĄNAUDAS IR MOKĖJIMĄ PATEISINANČIŲ APSKAITOS DOKUMENTŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Sutartys, aktai, sąskaitos faktūros, jų data, serija ir Nr.	Tiekėjo pavadinimas	Mokėjimo paskirtis (prekių, paslaugų pavadinimas)	Mokėjimo pavedimo data (arba nurodomas kitas dokumentas, patvirtinantis mokėjimą) ir Nr.	Mokėjimo suma	Pripažintų sąnaudų suma (Eur)
1.	2	3	4	5	6	7
	2.5.3.1.1.2 :					
	2.5.3.1.1.2 iš viso:					
	2.5.3.2.1.2.					
	2.5.3.2.1.2 iš viso:					
	Sąnaudos, iš viso :					

Pastabos.

1. Sąnaudos nurodomos tiksliai pagal sąskaitas faktūras, neapvalinant skaičių.
2. Pildoma didėjančia tvarka.

(įstaigos vadovo pareigos)


Parengė vyr. buhalteris

(parašas)



Nuorašas tikras

DETALŲ METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Akmenės rajono savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl valstybės vardu pasiskolintų lėšų naudojimo priemonei „Akmenės laisvosios ekonominės zonos infrastruktūros išvystymas“ vykdyti
Dokumento registracijos data ir numeris	2020-12-22 09:57 Nr. SS-2020-937
Dokumento registracijos data ir numeris	2020-12-23 08:29 Nr. 8-350
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Aromeda Laucienė Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2020-12-22 08:50
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2020-05-18 16:41 - 2025-05-17 23:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Dovilė Švežaitė Sekretorius referentas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2020-12-22 09:58
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2020-12-22 09:58
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2020-02-26 08:57 - 2022-02-25 08:57
Parašo paskirtis	Vizavimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Lauryna Gružaitė Patarėjas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2020-12-22 11:50
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2020-12-22 11:51
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2020-11-14 16:01 - 2025-11-13 23:59
Parašo paskirtis	Vizavimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Osvaldas Šmitas Departamento direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2020-12-22 13:11
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2020-12-22 13:12
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2020-04-14 18:06 - 2025-04-13 23:59
Parašo paskirtis	Vizavimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Vida Raubienė Skyriaus vedėjas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2020-12-22 13:13
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2020-12-22 13:13
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-A
Sertifikato galiojimo laikas	2018-02-05 10:31



Nuorašas tikras

2020-12-22 13:13
 Akmenės rajono savivaldybės administracija
 Vida Raubienė
 Skyriaus vedėjas

Parašo paskirtis	Vizavimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Aurimas Jankauskas Vyriausiasis specialistas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2020-12-22 13:57
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2020-12-22 13:58
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2020-11-04 15:10 - 2025-11-03 23:59
Parašo paskirtis	Vizavimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Vitalijus Sosunovičius Skyriaus vedėjas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2020-12-22 15:08
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2020-12-22 15:09
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2020-04-02 09:42 - 2025-04-01 23:59
Parašo paskirtis	Vizavimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Rūta Jovaišienė Departamento direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2020-12-22 15:33
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2020-12-22 15:34
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2019-12-12 18:22 - 2024-12-10 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Aušrinė Armonaitė Ekonomikos ir inovacijų ministras
Parašo sukūrimo data ir laikas	2020-12-22 17:39
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2020-12-22 17:39
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-B
Sertifikato galiojimo laikas	2020-12-11 09:21 - 2023-12-11 09:21
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Mažena Lavrinavičienė Vyriausiasis specialistas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2020-12-23 08:29
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2020-12-23 08:29
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-B
Sertifikato galiojimo laikas	2020-11-11 08:18 - 2023-11-11 08:18
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20201219.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	-
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir jo atspausdinęs darbuotojas	2021-01-04 13:51 nuorašą atspausdino Vida Lapšytė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-



Nuorašo tikras

Akmenės rajono savivaldybės administracija