

Šakių rajono savivaldybės administracijai

Dėl viešojo pirkimo "Kidulių dvaro sodybos svirno tvarkybos ir remonto darbai" (Sutartis nr. VPS-245 2019 10 15)

2021-02-23

Marijampolė

Prašome pratęsti sutarties įvykdymo terminą Nr. VPS-245 2019 10 15 iki 2021 04 30d., nes atsirado papildomų nenumatytų darbų dėl kurių negalime laiku užbaigti sutarties įsipareigojimų.

UAB "Dinaras"

Direktorius

Giedrius Juškauskas

