

SUSITARIMAS
DĖL 2020-10-20 SUTARTIES NR. (9.27E)D1-861 „VALSTYBINĖS REIKŠMĖS
RAJONINIO KELIO NR. 3309 JIEZNAS-SOBUVA 0,410 KM PAPRASTOJO REMONTO
ĮRENGIANT PĖSČIŲJŲ PERĖJĄ PROJEKTAVIMO PASLAUGOS“

2021 m. *kovo 5* d. Nr. *(9.27)D1-163*
Prienai

Prienų rajono savivaldybės administracija, atstovaujama direktorės Jūratės Zailskienės, veikiančios pagal Prienų rajono savivaldybės administracijos nuostatus, (toliau – Užsakovas),

ir

AB „Kelių priežiūra“, atstovaujama Pardavimų ir verslo vystymo skyriaus vadovo Eugenijaus Jankausko veikiančio pagal įgaliojimą GG-325, (toliau – Paslaugos tiekėjas),

toliau kartu šiame susitarime Paslaugos tiekėjas ir Užsakovas vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“,

ATSIŽVELGDAMOS Į TAI, KAD:

A. Šalys 2020-10-20 sudarė viešojo pirkimo sutartį nr. (9.27E)D1-861 „Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 3309 Jieznas-Sobuva 0,410 km paprastojo remonto įrengiant pėsčiųjų perėją projektavimo paslaugos“ (toliau - Sutartis).

B. Pagal Sutarties 21 papunktį, paslaugas suteikti iki 2021 m. sausio 31 d.

C. Paslaugos tiekėjas 2021-02-11 rašte Nr. SD-226 (1.16E) „Dėl valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 3309 Jieznas- Sobuva 0,410 km paprastojo remonto įrengiant pėsčiųjų perėją projekto parengimo“, pateikė priežastis sutarties pratęsimui.

D. Sutarties 19 punkte numatyta, kad Šalys dėl atsiradusių nuostolių papildomo atlyginimo ir/ar paslaugos teikimo terminų pratęsimo susitaria abipusiu Šalių susitarimu.

ŠALYS SUSITARIA:

1. SUTARTIES SĄLYGŲ PAKEITIMAS

1.1. Vadovaujantis sutarties 19 punktu, sutartyje numatytų paslaugų atlikimo terminas pratęsiamas iki 2021 m. kovo 12 d.

1.2. Kitos Sutarties nuostatos lieka nepakeistos.

2. SUSITARIMO PASIRAŠYMO TVARKA IR ĮSIGALIOJIMAS

2.1. Susitarimas įsigalioja nuo jo sudarymo dienos, kai jį pasirašo ir antspaudais patvirtina Šalių tinkamai įgalioti atstovai.

2.2. Du Susitarimo egzempliorius pirmasis pasirašo Rangovo atstovas.



3. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

3.1. Šis Susitarimas laikomas neatskiriama Sutarties dalimi.

3.2. Šiame Susitarime naudojamų sąvokų reikšmės atitinka Sutartyje pateiktus sąvokų apibrėžimus.

3.3. Šis susitarimas sudaromas dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

4. SUSITARIMO PRIEDAI

4.1. AB „Kelių priežiūra“ 2021-02-11 raštas Nr. SD-226 (1.16E) „Dėl valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 3309 Jieznas- Sobuva 0,410 km paprastojo remonto įrengiant pėsčiųjų perėją projekto parengimo“, 1 lapas.

ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI, REKVIZITAI IR PARAŠAI

UŽSAKOVAS

Prienų rajono savivaldybės administracija
Kodas 288742590
PVM mokėtojo kodas ne PVM mokėtojas
Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras
Laisvės aikštė 12, 59126 Prienai
A.s. Nr. LT087300010076935559
tel.: (8 319) 61 105
el. paštas: administracija@prienai.lt

Jūratė Zailskienė
Administracijos direktorė

Parašas
A.V.

E.



PASLAUGOS TEIKĖJAS

AB „Kelių priežiūra“
Kodas 232112130
PVM mokėtojo kodas LT321121314
Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras
Savanorių per. 321C, 50120 Kaunas
A.s. Nr. LT27 4010 0425 0258 6607
tel.: (8 620) 95 975
el. paštas: paulius.baltmiskis@keliuprieziura.lt

Eugenijus Jankauskas
Pardavimų ir verslo vystymo skyriaus vadovas

Parašas
A.V.

Vadovaujantis LR CK 2.44 straipsniu ir
AB „Kelių priežiūra“ įstatais
BENDROVĖ ANTSPAUDO NENAUDOJA