

SUSITARIMAS NR. 2
PRIE 2019 M. GRUODŽIO 16 D. SUTARTIES NR. S-1125

2021 m. _____ d.
Vilnius

Valstybės įmonė Lietuvos automobilių kelių direkcija, juridinio asmens kodas 188710638, kurios registruota buveinė yra J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama *direktoriaus Remigijaus Lipkevičiaus*, veikiančio pagal VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcijos įstatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2020 m. rugpjūčio 24 d. įsakymu Nr. 3-476, toliau vadinama Užsakovu, ir

UAB „Parama“, juridinio asmens kodas 165108836, kurios registruota buveinė yra Gardino g. 30 Alytus, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Raimondo Juodsnukio, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau vadinama Rangovu,

sutartyje vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai Šalimi,

s u s i t a r ė:

1. Vadovaudamosi 2019 m. gruodžio 16 d. pirkimo sutarties Nr. S-1125. „*Rajoninio kelio Nr. 5122 Ožkabaliai–Turgalaukis–Liudvinavas ruožo nuo 10,80 iki 16,645 km kapitalinis remontas*“ (toliau – sutartis) XI skyriaus „Papildomi darbai“ nuostatomis, sudaryti šį papildomą susitarimą Nr. 2 (toliau – Susitarimas), dėl atsiradusių Sutarties papildomų darbų, patvirtintų Darbų pakeitimu Nr. 1 (šio Susitarimo priedas Nr. 1), ir nustatyti papildomų darbų sumą:

1.1. Papildomų darbų kaina be PVM yra 92 589,48 Eur (devyniasdešimt du tūkstančiai penki šimtai aštuoniasdešimt devyni eurai, 48 ct).

1.2. 21 proc. PVM yra 19 443,79 Eur (devyniolika tūkstančių keturi šimtai keturiasdešimt trys eurai, 79 ct).

1.3. Papildomų darbų suma su PVM yra 112 033,27 Eur (vienas šimtas dvylika tūkstančių trisdešimt trys eurai, 27 ct).

1.4. Papildomus darbus, nurodytus šiame Susitarime, Rangovas atliko per 33 kalendorines dienas ir tuo atveju, jeigu Rangovas vėluos atlikti Sutartyje numatytus darbus per Sutartyje nustatytą terminą tik dėl šiame Susitarime nurodytų papildomų darbų, kurie tiesiogiai įtakojo Sutarties vykdymą, Rangovo atžvilgiu už 33 vėlavimo dienas nebus skaičiuojamos Sutartyje numatytos netesybos.

2. Žodžiai ir sąvokos šiame Susitarime turės tas pačias reikšmes kaip ir Sutartyje.

3. Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir galioja iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pagal Sutartį.

4. Šis Susitarimas ir jo priedas yra neatskiriama Sutarties dalis.

5. Kitos Sutarties sąlygos, nepaminėtos šiame Susitarime, lieka galioti ir Šalys pripažįsta iš jų kylančias savo prievoleles.

6. Šis Susitarimas yra sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

7. Šis Susitarimas Šalių perskaitytas, suprastas, ir pasirašytas tinkamai įgaliotų atstovų kaip pilnai atitinkantis jų valią bei interesus aukščiau nurodytą dieną.

8. Šalių rekvizitai ir parašai:

Užsakovas:

Lietuvos automobilių kelių direkcija
prie Susisiekimo ministerijos
Biudžetinė įstaiga
J.Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre,
Juridinio asmens kodas 188710638
Tel. (8 5) 232 9600
El. paštas lakd@lakd.lt
A.s. LT 37 7300 0100 0245 6303
AB „Swedbank“, 73000

Lietuvos automobilių kelių direkcijos
prie Susisiekimo ministerijos

A.V.

Rangovas:

UAB „Parama“
Gardino g. 30
LT-62154 Alytus
Įmonės kodas 165108836
Telefonas (8 315) 74640
El. paštas info@alytausparama.lt
A.s. LT20 7181 2000 0346 7712
AB „Šiaulių bankas“

UAB „Parama“
Generalinis direktorius
Raimondas Juodsnukis

A.V.

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	UAB PARAMA, GARDINO G.30, LT 62154 ALYTUS (2021-03-09 09:04:50)
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Papildomas susitarimas_ Nr. 2 (S-1125) 20210302
Dokumento registracijos data ir numeris	2021-03-05 Nr. S-200
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	RAIMONDAS JUODSNUKIS, GENERALINIS DIREKTORIUS
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-03-02 13:53:37 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	-
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	EID-SK 2016,2.5.4.97=#0c0e4e545245452d313037343730313 3,AS Sertifitseerimiskeskus,EE
Sertifikato galiojimo laikas	2019-09-30 11:07:38–2024-09-28 23:59:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Remigijus Lipkevičius, Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-03-05 08:56:38 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-XL
Laiko žymoje nurodytas laikas	2021-03-05 08:57:11 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	EID-SK 2016,2.5.4.97=#160e4e545245452d313037343730313 3,AS Sertifitseerimiskeskus,EE
Sertifikato galiojimo laikas	2018-08-04 10:23:20–2023-08-03 23:59:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	DVS sistema, Dokumentų valdymo sistema
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-03-05 08:57:13 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	-
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	RCSC IssuingCA,VI Registru centras - i.k. 124110246,RCSC,LT
Sertifikato galiojimo laikas	2019-04-17 12:47:53–2022-04-16 12:47:53
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	-
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	1
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	Vitas Šinkevičius, Techninis prižiūrėtojas (at. Nr. 13938)ARVYDAS IEŠMANTAVIČIUS, Filialo direktoriusVaidrius Andrikonis, Projekto vadovasRemigijus Lipkevičius, Direktorius
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	DP 1
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	2021-01-28 Nr. 1-1993

Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Signa 2010 (1.2.0.v20200911-9994)
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2021-03-09 09:04:50)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2021-03-09 09:04:50 atspausdino Viktoras Kuznecovas
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-