



Kuriame
Lietuvos ateitį
2014–2020 metų
Europos Sąjungos
fondų investicijų
veiksmų programa

PAPILDOMAS SUSITARIMAS Nr. 2 PRIE 2019-06-25 RANGOS SUTARTIES NR. AS – 885

2020 m. rugsėjo d. Nr. AS -

Klaipėdos rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188773688, kurios registruota buveinė yra Klaipėdos g. 2, Gargždai, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Artūro Bogdanovo, veikiančio pagal Administracijos nuostatus (toliau – **Užsakovas**), ir

UAB „Valda“, juridinio asmens kodas 169891714, kurio registruota buveinė yra Lentpjūvės g. 8, LT-90117 Plungė, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama Direktorius Tomo Raudžio (toliau – **Rangovas**),

vadovaujantis 2019-06-25 rangos sutarties Nr. AS-885 konkrečių sąlygų 8 punkto sąlygomis, atsižvelgiant į UAB „Valda“ 2020-09-14 defektinį / darbų pakeitimo aktą Nr. 2, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-09-16 įsakymu Nr. AV-2096 sudarytos darbo grupės 2020-09-24 protokolo Nr. A6-399 nutariamąją dalimi ir vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 89 straipsnio 1 dalies 5 punktu, 2019-06-25 rangos sutarties Nr. AS-885 5 punktu, susitaria:

1. keisti sutarties 4 punktą ir jį išdėstyti taip:

„4. Užsakovas šia sutartimi įsipareigoja sumokėti sutarties kainos ir pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) sumą Rangovui, atsižvelgdamas į darbų vykdymą bei jų baigimą ir bet kurių defektų ištaisymą per tą laiką ir tuo būdu, kurie yra numatyti sutartyje.

Priimta Sutarties suma (ne PVM) 118 049,69 Eur (šimtas aštuoniolika tūkstančių keturiasdešimt devyni eurai, šešiasdešimt devyni centai);

Bendra priimta sutarties suma (su PVM) 142 840,12 Eur (šimtas keturiasdešimt du tūkstančiai aštuoni šimtai keturiasdešimt eurų, dvylika centų).

Jeigu sutarties galiojimo metu, pasikeitus Lietuvos Respublikos teisės aktams, pasikeistų PVM tarifas, neatliktiems darbams bus taikomas pasikeitęs PVM tarifas.“

2. Keisti sutarties 8., 8.2 punktus ir juos išdėstyti taip:

„8. Tai patvirtindamos, sutarties šalys sudaro šią sutartį. Sutartis įsigalioja Rangovui pateikus sutarties sąlygų įvykdymo garantiją ar laidavimą. Sutartis galioja iki visiško šalių įsipareigojimų įvykdymo, bet ne ilgiau kaip 17 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo dienos“.

„8.2 Visi darbai turi būti atlikti per 16 mėnesių nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Į šį laikotarpį įskaičiuojamas ir darbų perdavimas užsakovui.“

3. Šis susitarimas įsigalioja pateikus pratęstą sutarties įvykdymo užtikrinimą.

4. Visi kiti Sutarties punktai lieka galioti.

5. Šis susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

6. Šis Susitarimas sudarytas 2 vienodą galią turinčiais egzemplioriais po vieną Užsakovui ir Rangovui.

PRIDEDAMA. 2020-09-24 protokolas Nr. A6-399 su priedais, 33 lapai.

Užsakovo vardu

Klaipėdos rajono savivaldybės administracija
Klaipėdos g. 2 LT-96130, Gargždai

Rangovo vardu

UAB „Valda“
Lentpjūvės g. 8, LT-90117 Plungė

Įmonės kodas 188773688
PVM mokėtojo kodas: nėra PVM mokėtojas
A.s. LT14 4010 0402 0031 4539
AB Luminor bank
Banko kodas 40100
Tel. (8-46) 47 20 25,
Faksas (8-46) 47 20 05
El.p. savivaldybe@klaipedos-r.lt
Direktorius Artūras Bogdanovas

(Parašas)

Įmonės kodas 169891714
PVM mokėtojo kodas: LT698917113
A.s. LT17 4010 0430 0008 0387
AB Luminor bank
Banko kodas 40100
Tel. (8-44) 85 25 94
Faksas (8-44) 85 26 63
El.p. info@plungesvalda.lt
Direktorius Tomas Raudys

(Parašas)