

Prie 2020 m. birželio 25 d. sutarties Nr. 22-1388

2021 m. kovo mėn. d., Nr. 2

Panevėžys

Panevėžio miesto savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 288724610, kurios registruota buveinė yra Laisvės a. 20, Panevėžys, atstovaujama administracijos direktoriaus Tomo Juknos, veikiančio pagal Panevėžio miesto savivaldybės administracijos veiklos nuostatus, patvirtintus 2011 m. kovo 31 d. Panevėžio miesto savivaldybės Tarybos sprendimu Nr. 1-68-17 (toliau – „Užsakovas“) ir **UAB „Kriautė“**, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 147100161, kurios registruota buveinė yra Pramonės g. 5 K25, Panevėžys, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Jauniaus Kavaliausko, veikiančio pagal įmonės įstatus, (toliau – Rangovas), toliau kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, vadovaudamiesi 2020 m. birželio 25 d. rangos sutarties „Poeto J. Čerkeso-Besparnio sodybos pastato ir teritorijos sutvarkymas“ I etapo rangos darbai pagal techninį darbo projektą Gamybės paskirties pastato Ukmergės g. 59 A, Panevėžyje, keičiant paskirtį į kultūros, rekonstravimas“ Nr. 22-1388 (toliau – **Sutartis**) nuostatomis sudarė šį susitarimą prie Sutarties (toliau – **Susitarimas**) ir susitarė:

Preambulė

Atsižvelgiant į tai, kad Rangovui, vykdant darbus paašškėjo poreikis keisti darbus, kurių Rangovas negalėjo numatyti pateikdamas pasiūlymą;

Atsižvelgiant į tai, kad 2020-08-10 atlikta objekto apžiūra pašalinus užkonservavimo priemones vietoje ir situacija užfiksuota defektiniame akte;

Atsižvelgiant į tai, kad Užsakovo nurodymu pakartotinai peržiūrėti ir pakoreguoti sąmatiniai skaičiavimai pastato grindų lygio paruošiamiesiems darbams;

Atsižvelgiant į tai, kad 2021-02-02 raštu Nr. S-48 Rangovas Užsakovui pateikė pakoreguotas keičiamos darbų apimtys lokales sąmatas;

Atsižvelgiant į tai, kad keičiamos apimtys darbai sudaro 6 189,37 (šeši tūkstančiai vienas šimtas aštuoniasdešimt devyni eurai 37 ct), PVM sudaro 1 299,77 (vienas tūkstantis du šimtai devyniasdešimt devyni eurai 77 ct), iš viso 7 489,14 Eur (septyni tūkstančiai keturi šimtai aštuoniasdešimt devyni eurai 14 ct) su PVM;

Atsižvelgiant į tai, kad visi nevykdomi, keičiami darbai sudaro 46 884,48 Eur (keturiasdešimt šeši tūkstančiai aštuoni šimtai aštuoniasdešimt keturi eurai 48 ct) su PVM, kas nuo pagrindinės rangos sutarties sumos 1 431 319,01 Eur (vienas milijonas keturi šimtai trisdešimt vienas tūkstantis trys šimtai devyniolika eurų 01 ct) sudaro 3,27 proc.;

Atsižvelgiant į tai, kad Sutarties 17.8. punkte numatyta – „Pakeitimai, kurių bendra atskirų Pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija 15 procentų Pradinės sutarties vertės, gali būti atliekami neatsižvelgiant į aplinkybes, jeigu iš esmės nesikeičia Darbų pobūdis“;

Atsižvelgiant į tai, kad Sutarties 3.4.1. punkte numatyta – „pagal 17.5. papunktį įforminus Pakeitimą Sutarties kaina gali būti koreguojama papildomų/ keičiamų/ nevykdomų Darbų sumomis sudarant susitarimą dėl Sutarties kainos koregavimo“;

Šalys sudarė šį Susitarimą dėl kainos koregavimo ir susitarė:

1. Susitarimo dalykas

1. Papildomame susitarime Nr.1 prie 2020 m. birželio 25 d. sutarties Nr. 22-1388 nurodyta atliekamų Darbų kaina 1 215 466,40 Eur (vienas milijonas du šimtai penkiolika tūkstančių keturi šimtai šešiasdešimt šeši eurai 40 cnt) ir PVM 255 247,95 Eur (du šimtai penkiasdešimt penki tūkstančiai du šimtai keturiasdešimt septyni eurai 95 cnt), Darbų kaina su PVM 1 470 714,35 Eur (vienas milijonas keturi šimtai septyniasdešimt tūkstančių septyni šimtai keturiolika eurai 35 cnt), keičiamų darbų apimties sumomis koreguojama sekančiai – darbų kaina be PVM 1 221 655,77 Eur (vienas milijonas du šimtai dvidešimt vienas tūkstantis šeši šimtai penkiasdešimt penki eurai 77 cnt) ir PVM 256 547,72 Eur (du šimtai penkiasdešimt šeši tūkstančiai penki šimtai keturiasdešimt septyni eurai 72 cnt), Darbų kaina su PVM 1 478 203,49 Eur (vienas milijonas keturi šimtai septyniasdešimt aštuoni tūkstančiai du šimtai trys eurai 49 cnt).

2. Kitos sąlygos

2.1 Šio Susitarimo vykdymui ir aiškinimui taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

2.2. Susitarimo pasirašymo metu prie jo pridedami: UAB „Kriautė“ 2021-02-02 raštas Nr. S-48 ir 2021-02-11 raštas Nr. S-59 su priedais, kurie yra neatskiriama šio Susitarimo dalis ir galioja kartu su Sutartimi, kurios nuostatos taikomos ir šio Susitarimo atžvilgiu tiek, kiek jos nėra pasikeitusios šiuo Susitarimu.

2.3. Šis Susitarimas sudarytas 2 dviem egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai šaliai. Abu Susitarimo egzemplioriai yra vienodos teisinės galios.

2.4. Kitos Sutarties sąlygos lieka nepakeistos.

Šalių rekvizitai ir parašai:

Užsakovas

Panevėžio miesto savivaldybės
administracija
Laisvės a. 20, LT- 35200, Panevėžys
Įmonės kodas 288724610
Tel. 8 45 501360, faksas 8 45 501360
Ne PVM mokėtojas
A.s. Nr. LT56 7300 0100 0238 6606
AB „Swedbank“
Banko kodas 73000

Rangovas

Uždaroji akcinė bendrovė „Kriautė“
Kodas 147100161
Pramonės g. 5 K25, LT-35100 Panevėžys
PVM mokėtojo kodas LT 471001610
A. s. Nr. LT94 7181 5000 0846 7491
Tel.: 8 45 511393
Faksas: 8 45 511493
El. paštas: kriaute@kriaute.lt

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

A. V.

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

A. V.