

Papildomas susitarimas Nr. 1 prie 2020-10-20 Pagrindinės sutarties Nr. CPO150840

2020 m. lapkričio 19 d.

Lavoriškių gimnazija,

Atstovaujama (s) direktorės Ramunės Katinauskienės

(vardas, pavardė ir pareigos)

(toliau vadinama (s) **UŽSAKOVU**), ir

AB „Panevėžio statybos trestas“

Atstovaujama (s) AB „Panevėžio statybos trestas“ generalinio direktoriaus Egidijaus Urbono

(vardas, pavardė ir pareigos)

(toliau vadinama (s) **-TIEKĖJU**), atsižvelgiant į tai, kad:

1. Tiekėjas negali laiku atlikti darbų, nes užtruko viršutinio sluoksnio ruloninės bituminės dangos gamyba, pagal specialų užsakymą;
2. Tiekėjas 2020 m. lapkričio 9 d. pateikė garantinį raštą Nr. 20/118 dėl darbų atlikimo;
3. Šalys vadovaudamosi sutarties 4.2 p., susitaria:
 - 3.1. pratęsti sutartyje numatytą darbų atlikimo terminą iki 2020 m. gruodžio 15 d.
4. Kitos sutarties sąlygos, lieka nepakeistos ir galioja visa apimtimi.
5. Šis papildomas susitarimas Nr. 1 sudarytas dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią, po vieną kiekvienai šaliai.

UŽSAKOVAS

Lavoriškių gimnazija

Kodas: 195005347

Adresas: Miškų g. 8, Lavoriškių k.,

Vilniaus rajonas LT-15032

A.S. Nr. LT467044060008070737,

AB SEB bankas

Tel.: 85 2 49 4966

El. paštas: rastine@lavoriskiugimnazija.lt

TIEKĖJAS

AB „Panevėžio statybos trestas“

Kodas: 147732969

Adresas: Puzino g. 1, 35173 Panevėžys

PVM kodas: LT477329610

A.S. Nr. LT947300010000074994,

AB „Swedbank“


Tel.: 8 45 505503

El. paštas: info@pst.lt

Pasirašantis asmuo

Vardas, pavardė, pareigos:

Direktorė Ramunė Katinauskienė

Parašas: 


Data: 2020-12-08



Pasirašantis asmuo

Vardas, pavardė, pareigos:

Generalinis direktorius Egidijus Urbonas

Parašas: 

Data: 2020-12-08

