

PASIŪLYMO PRIEDAS

[Pastaba: prieš pateikiant Pasiūlymą būtina įrašyti trūkstamą informaciją]

Pavadinimas	Punktas	Įrašas
Užsakovo pavadinimas ir adresas	1.1.2.2 & 1.3	LITGRID AB Viršuliškių skg. 99B, LT-05131 Vilnius, Lietuva Tel.: + 370 70702171 Faks.: + 370 5 2723986 El. paštas: info@litgrid.eu
Užsakovo atstovas	1.15	<i>LITGRID AB atstovo kontaktiniai duomenys bus įrašyti sudarant Sutartį</i>
Rangovo pavadinimas ir adresas*	1.1.2.3 & 1.3	UAB Empower-Fidelitas Motorų g. 4, LT 02190 Vilnius, Tel. +370 5 243 0288, Faks. +370 5 243 0289
Rangovo atstovas	1.1.2.5 & 4.3	Motorų g. 4, LT 02190 Vilnius el. p.
Inžinieriaus pavadinimas ir adresas	1.1.2.4 & 1.3	<i>LITGRID AB atstovo kontaktiniai duomenys bus įrašyti sudarant Sutartį</i>
Baigimo laikas	1.1.3.3	Baigimo laikas - 2023 m. balandžio 1 d. I ir II etapo Baigimo laikai nurodyti šio Pasiūlymo priedo pabaigoje.
Pranešimo apie defektus laikas	1.1.3.7	Nustatomi tokie Pranešimo apie defektus laikai (garantiniai terminai), kurie yra skaičiuojami nuo Garantinio termino pradžios datos: (a) darbams - 7 metai. (b) pagrindiniams įrenginiams (laidinei armatūrai, cinko dangai, izoliatoriams) - 48 mėn.
Taikoma teisė	1.4	Lietuvos Respublikos teisė
Pagrindinė kalba	1.4	Lietuvių
Bendravimo kalba	1.4	Lietuvių
Patekimo į Statybvietę laikas	2.1	Nuo Statybvietės perdavimo - priėmimo akto pasirašymo momento
Bauda už įsipareigojimo dėl atlyginimų dydžio nevykdymą	4.1	10 000 EUR už kiekvieną mėnesį, kurį nevykdomas įsipareigojimas.

Atlikimo užtikrinimo suma	4.2	10% nuo Priimtos Sutarties sumos (be PVM) už visą Projektą, išreikšta ir mokėtina eurai
Pranešimo apie nenumatytas Užsakovo reikalavimų klaidas, trūkumus ir defektus pateikimo terminas	5.1	6 mėnesiai
Įprastos darbo valandos	6.5	Nuo 7.30 iki 16.30 val.
Darbo pradžia	8.1	Sutarties sudarymo diena
Baudos už vėlavimą pateikti programą	8.3	100 eurų bauda už kiekvieną uždelimo dieną, kai vėluojama pateikti atnaujintą programą. Bendra atsakomybė už vėlavimą pateikti atnaujintą programą negali viršyti 10 000 eurų.
Kompensacija už uždelimą	8.7	Už I etapo vėlavimą - 0.04% nuo Priimtos Sutarties sumos už I etapą už kiekvieną dieną, mokama eurai. Už II etapo vėlavimą - 0.04% nuo Priimtos Sutarties sumos už II etapą už kiekvieną dieną, mokama eurai.
Sutarta didžiausia kompensacijos dėl uždelimo suma	8.7	10% nuo Priimtos Sutarties sumos už visą Projektą (be PVM), skaičiuojama susumuojant visas kompensacijas už uždelimą.
Netesybos už vėlavimą užbaigti smulkų nebaigtą darbą ir/ar ištaisyti defektus	10.5	1 000 EUR bauda už kiekvieną dieną, skaičiuojama atskirai už kiekvieną pažeidimo atvejį.
Atsarginių dalių ir sunaudojamų medžiagų sąrašas	10.7	Turi būti pateiktas
Netesybos už vėlavimą ištaisyti defektus per Pranešimo apie defektus laiką	11.4	1 000 EUR bauda už kiekvieną dieną, skaičiuojama atskirai už kiekvieną pažeidimo atvejį
Bendra išankstinio mokėjimo suma ir valiuta	14.2	5% nuo II etapo Priimtos Sutarties (be PVM) sumos už visą Projektą, mokama eurai
Mokėjimo dalių skaičius	14.2	1 mokėjimas
Išankstinio mokėjimo grąžinimo procentas	14.2	5%
Sulaikymo procentas	14.3	10%
Sulaikomų pinigų suma	14.3	10% Priimtos Sutarties sumos (be PVM)
Mažiausia Tarpinių mokėjimo pažymų suma	14.6	Netaikoma.

Delspinigiai už pavėluotus mokėjimus	14.8	0,04%
Draudimo dokumentų pateikimo terminai:		
(a) draudimo įrodymų	18.1	Likus bent 7 dienoms iki Darbų pradžios Statybvietyje.
(b) atitinkamų draudimų liudijimų nuorašų	18.1	Likus bent 7 dienoms iki Darbų pradžios Statybvietyje.
Maksimali išskaitos (frančizės) suma statybos darbų privalomajam draudimui	18.2	0,10% nuo Darbų kainos, bet ne mažiau kaip 500 EUR
Minimali Rangovo privalomojo civilinės atsakomybės draudimo suma	18.3	5 % Priimtos Sutarties sumos, bet ne mažiau kaip 43.400 EUR vienam draudžiamam įvykiui
Maksimali išskaitos (frančizės) suma Rangovo privalomam civilinės atsakomybės draudimui	18.5	2900 EUR
Grupių apibrėžimas:		
Aprašymas (1.1.5.6 punktas)	Baigimo laikas (1.1.3.3 punktas)	Kompensacija už uždelimą (8.7 punktas)
I etapas	2022-01-07	0.04% nuo Priimtos Sutarties sumos už I etapą už kiekvieną dieną, mokama eurai.
II etapas	2023-04-01	0.04% nuo Priimtos Sutarties sumos už II etapą už kiekvieną dieną, mokama eurai.

* Tuo atveju, jeigu kaip Rangovas veiks kaip Tiekėjų grupė, turi būti nurodoma, kuris iš jų turės įgaliojimus įpareigoti kitus asmenis atlikti Rangovo prievoles.

Rangovo vardu:

Generalinis direktorius



Vaclovas Kirkilis