



SUSITARIMAS Nr. 3
DĖL 2018 M. GRUODŽIO 21 D. TRAKŲ PUSIASALIO PILIES BOKŠTŲ, GYNYBINĖS
SIENOS IR APLINKOS TVARKOMŲJŲ STATYBOS BEI TVARKOMŲJŲ
PAVELDOSAUGOS DARBŲ IR ARCHEOLOGINIŲ TYRIMŲ RANGOS SUTARTIES NR.
289/2018 PAPILDOMŲ DARBŲ PIRKIMO

2021 m. sausio 19 d. *nr. 18 / 2021*

Trakų istorijos muziejus (toliau-Užsakovas), kodas 190757189, atstovaujamas direktorės Alvygos Zmejevskienės, veikiančios pagal Trakų istorijos muziejaus nuostatus patvirtintus Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2019 m. spalio 14 d. įsakymu Nr. [V-655, ir AB „Panevėžio statybos trestas“, kodas 147732969, atstovaujamas AB „Panevėžio statybos trestas“ generalinio direktoriaus Egidijaus Urbono, veikiančio pagal įmonės įstatus, (toliau- Rangovas), toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai-Šalimi, atsižvelgdami, vadovaudamiesi Rangovo pateiktais bei statinio projekto vykdymo priežiūros ir statybos techninės priežiūros vadovų parašais patvirtintu **pakeitimo nurodymu Nr.7, apžiūros aktais Nr.8** dėl darbų eigoje atsiradusių, techniniame projekte nenumatytų papildomų ir nevykdomų tvarkomųjų statybos darbų, vadovaudamiesi 2018 m. gruodžio 21 d. rangos darbų sutarties Nr. 289/2018 (toliau-Sutartis) 3.3, 9.9.1, 10.1, 10.2, 10.5; punktais ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 1, 2 ir 3 punktais, sudarėme šį susitarimą (toliau-Susitarimas) ir susitarė dėl šių dalykų:

1. Papildomai iš Rangovo AB „Panevėžio statybos trestas“ pagal 208-12-21 Trakų pusiasalio pilies bokštų, gynybinės sienos ir aplinkos tvarkomųjų statybos bei tvarkomųjų paveldosaugos darbų ir archeologijos tyrimų sutartį Nr. 289/2018 papildomų darbų, kuriuos būtina vykdyti siekiant užtikrinti kokybišką tvarkomųjų statybos ir paveldosaugos darbų užbaigimą.
2. Numatomų papildomų darbų kaina pagal paskaičiuotus kiekius ir galiojančius įkainius sudaro:

Nevykdomų darbų Kaina be PVM	398,04 Eur Trys šimtai devyniasdešimt aštuoni eurai, 04 ct
Papildomų darbų Kaina be PVM	91,57 Eur Devyniasdešimt vienas euras, 57 ct
Bendra susitarimo kaina be PVM	-306,47 Eur Minus Trys šimtai šeši eurai, 47 ct

3. Sudarius susitarimą Sutarties bendra kaina su susitarime nurodytų papildomų darbų įsigijimu yra 2968753,01 Eur be PVM (du milijonai devyni šimtai šešiasdešimt aštuoni devyni tūkstančiai septyni šimtai penkiasdešimt trys eurai 01 ct), bendra kaina su PVM yra 3 592 191,14 Eur (trys milijonai penki šimtai devyniasdešimt du tūkstančiai šimtas devyniasdešimt vienas euras, 14 ct.)
4. Šis Susitarimas yra neatskiriama 2018 m. gruodžio 21 d. rangos darbų sutarties Nr. 289/2018 dalis.
5. Susitarimas yra sudarytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Susitarimo šaliai.
6. Prie Susitarimo pridedami priedai:

- 6.1. 2020-10-16 pakeitimo nurodymas Nr.7 - 1 lapas
6.2. 2020-10-01 apžiūros aktai Nr.8 - 1 lapas
6.3. 2020-12-02 Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Vilniaus skyriaus
pritarimas - 3 lapai
6.4. Darbų kiekių žiniaraščiai, sąmatos, komerciniai pasiūlymai - 18 lapai

UŽSAKOVAS

Trakų istorijos muziejus

Kodas 190757189

PVM mokėtojo kodas ne PVM mok.

Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras

Kęstučio g. 4, Trakai

LT-190757189-01000000

tel.: +370 528 55297, faksas: +370 528 55288

el. paštas: info@trakaimuziejus.lt

RANGOVAS

AB „Panevėžio statybos trestas“

Kodas 147732969

PVM mokėtojo kodas LT477329610

Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras

P. Puzino g. 1, Panevėžys

A.s. Nr. LT19 7300 0100 0235 8948

Bankas „Swedbank“ AB

tel.: +370 45 505503, faksas: +370 45 505520

el. paštas: pstl@pst.lt

Direktorė Alvyga Zimejovskienė

Parašas

Data 2021-01-19

A.V.

Generinis direktorius Egidijus Urbonas

