

VP-290

PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 7
PRIE PAGRINDINĖS SUTARTIES NR. CPO136519/VP-321

2021 m. kovo 31 d.
Kėdainiai

Kėdainių rajono savivaldybės administracija (kodas 188768545), atstovaujama administracijos direktoriaus Arūno Kacevičiaus, veikiančio pagal tarnybinę padėtį, (toliau – Užsakovas) ir UAB „Dengsta“ (įmonės kodas 302299426), atstovaujama direktoriaus Jaunučio Valaičio, veikiančio pagal įmonės įstatus, (toliau – Tiekėjas), ir toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi, vadovaudamiesi 2020 m. kovo 24 d. Pagrindinės sutarties Nr. CPO136519/VP-321 (toliau – Pagrindinė sutartis) 4.5 punktu ir atsižvelgdamos į 2021-03-25 UAB „Dengsta“ raštą Nr. 03-25/1 „Dėl sustabdytų darbų atnaujinimo“, Šalys sudarė šį papildomą susitarimą (toliau – Susitarimas), kuriuo susitaria:

1. Atnaujinti Pagrindinės sutarties vykdomus Darbus nuo 2021 m. balandžio 6 d.
2. Pagrindinės sutarties darbai atnaujinti, išnykus aplinkybėms, dėl kurių jie buvo sustabdyti. Atnaujinus Pagrindinės sutarties Darbų vykdymą, Darbai atliekami per jiems likusį laikotarpį (laiką), kuris buvo likęs iki Darbų sustabdymo, t.y. darbai turi būti atlikti iki 2021 m. rugpjūčio 18 d.
3. Kitos Pagrindinės sutarties sąlygos lieka galioti nepakeistos.
4. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir galioja iki visiško Pagrindinės sutarties sąlygų įvykdymo ir yra neatskiriama jos dalis.
5. Šis Susitarimas surašytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais (po vieną kiekvienai Šaliai).

PRIDEDAMA. Koreguotas Kalendorinis darbų vykdymo grafikas.

Užsakovas:

Kėdainių rajono savivaldybės administracija
Kodas 188768545
Ne PVM mokėtoja
J. Basanavičiaus g. 36, Kėdainiai
Sąskaitos Nr. LT50 7044 0600 0619 7013
AB SEB bankas

Tel. (+370 347) 69 550
El. paštas: administracija@kedainiai.lt

Rangovas:

UAB „Dengsta“
Įmonės kodas 302299426
PVM kodas LT100004528511
Maišio g. 12, Kaunas
Sąskaitos Nr. LT93 7300 0101 1324 4815
Swedbankas


Tel. (+370 681) 79 195
El. p. info@dengsta.lt

Administracijos direktorius
Arūnas Kacevičius



Kėdainių r. savivaldybės administracijos
Statybos ir turto skyriaus
vyr. specialistė
Aistė Lekečinskienė

Direktorius
Jaunutis Valaitis



(parašas)
A.V.



UAB „Dengsta“, Maišio g. 12, LT-46139, Kaunas. įm.k 302299426, PVM kodas LT100004528511,
A/s LT93 7300 0101 1324 4815, AB Swedbank, banko kodas 73000
A/s LT 55 7290 0000 1046 7176 Bankas Citadelė, banko kodas 72900

Kėdainių rajono savivaldybės
Administracijos direktoriui

2021-03-25 Nr. 03-25/1

DĖL SUSTABDYTŲ DARBŲ ATNAUJINIMO

UAB „Dengsta“ vykdo rangos darbus pagal pasirašytą pagrindinę sutartį Nr. CPO136519/VP-321 tarp Kėdainių rajono savivaldybės administracijos ir UAB „Dengsta“ pagal projektą Nr. 18-06/03 „Daugiabučių namų kvartalų kompleksinis atnaujinimas Kėdainių mieste (II etapas)“ (teritorijos, apribotos J. Basanavičiaus g. Rasos g., Pavasario g., Mindaugo g. sutvarkymas).

2020 m. gruodžio 7 d. papildomu susitarimu Nr. 4/VP-1310 buvo sustabdyti pagrindinės sutarties vykdomi darbai nuo 2020 m. gruodžio 7 d. iki kol UAB „Požeminės linijos“ atliks reikalingus darbus, dėl kurių tiekėjas negali vykdyti darbų pagal sutartį Nr. CPO136519/VP-321.

Prašome atnaujinti sustabdytus darbus nuo 2021 m. balandžio 6 dienos, nes išnyko aplinkybės, dėl kurių jie buvo sustabdyti.

PRIDEDAMA: Koreguotas kalendorinis darbų grafikas. 1 lapai. 2 egz.

Direktorius

Jaunutis Valaitis

Projekto vadovas

Algirdas Žebrauskas

Pagrindinės sutarties CPO136519 priedas Nr.3

KOREGUOTAS KALENDORINIS DARBŲ VYKDYMO GRAFIKAS

Pirkimo Nr."
CPO136519

UŽSAKOVAS:
Kėdainių rajono savivaldybės administracija

TIEKĖJAS:
Dengsta" UAB


Objekto adresas:
Teritorija apribota J.Basanavičiaus g., Rasos, Pavasario ir Mindaugo g.

Eil.Nr.	Kalendorinis darbų vykdymo grafikas.																		
	Techninė specifikacija	Skirstytina suma (Eur be PVM)	1 mėn.	2 mėn.	3 mėn.	4 mėn.	5 mėn.	6 mėn.	7 mėn.	8 mėn.	9 mėn.	10 mėn.	11 mėn.	12 mėn.	13 mėn.	14 mėn.	15 mėn.	16 mėn.	17 mėn.
1	2.32.1. Sporto žaidimo aikštelių įrengimas.	6756,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3000,00	756,20	0,00
2	2.32.2. Vaikų žaidimo aikštelių įrengimas.	10413,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5000,00	0,00	413,90	0,00
3	2.32.3. Kiemų, aikštelių, gatvių dangos remontas.	616950,00	0,00	0,00	188.880,00	125.920,00	62.960,00	62.960,00	0,00	62.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	50000,00	0,00	3270,00	0,00
4	2.32.4. Šaligatvių ir pėsčiųjų takų remontas ir įrengimas.	181119,17	0,00	0,00	18.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	20000,00	0,00	5119,17	0,00
5	2.32.5. Žaliųjų plotų įrengimas ir atstatymas.	130070,60	0,00	0,00	0,00	13.007,06	13.007,06	13.007,06	26.014,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35000,00	30035,30	0,00	0,00
6	2.32.6. Teritorijos apšvietimo įrengimas kai šviestuvai su metalinėmis atramomis.	28614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.029,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3000,00	0,00	584,20	0,00
7	2.32.8. Papildomų parkavimo vietų įrengimas, kai danga asfaltas	262508,00	0,00	18.375,56	0,00	0,00	0,00	34.126,04	26.250,80	26.250,80	26.250,80	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60000,00	11254,00	0,00
8	2.33.1. Kvartalinės lietaus surinkimo sistemos atnaujinimas, kai vamzdžio skersmuo 200mm	223278,00	0,00	22.327,80	44.655,60	89.311,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	26983,40	0,00
9	Papildomi darbai	6084,55	0,00	0,00	0,00	0,00	6.084,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Papildomi darbai	69825,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.825,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Viso be PVM		1.535.619,83	0,00	40.703,36	251.535,60	264.238,26	118.051,61	130.122,90	88.264,92	89.210,80	26.250,80	69.825,41	0,00	0,00	203.000,00	113000,00	93035,30	48380,87	0,00

UŽSAKOVAS
Kėdainių rajono savivaldybės administracija
Atstovaujantis asmuo



Kėdainių rajono savivaldybės
administracijos direktorius
Arūnas Kacevičius



TIEKĖJAS
Dengsta, UAB
Atstovaujantis asmuo

Direktoriaus pavaduotojas
Tomas Vaitekūnas

[Signature]