

SUSITARIMAS
DĖL 2020-08-11 SUTARTIES NR. (9.27E)D1-653 „JIEZNO MIESTO SKVERO, ADRESU
VYTAUTO G. 44 JIEZNAS, SUTVARKYMAS“

2021 m. 2021-04-08 d. Nr. (9.27E)D1-271

Prienai

Prienų rajono savivaldybės administracija, atstovaujama direktorės Jūratės Zailskienės, veikiančios pagal Prienų rajono savivaldybės administracijos nuostatus, (toliau – Užsakovas),

ir

UAB „Daugesta“, atstovaujama direktoriaus Aleksandr Riabinin, veikiančio pagal įmonės įstatus, (toliau – Rangovas),

toliau kartu šiame susitarime Rangovas ir Užsakovas vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“,

ATSIŽVELGDAMOS Į TAI, KAD:

A. Šalys 2020-08-11 sudarė viešojo pirkimo sutartį Nr. (9.27E)D1-653 „Jiezo miesto skvero, adresu Vytauto g. 44 Jieznas, sutvarkymas“ (toliau - Sutartis).

B. Statybvietės perdavimo-priėmimo aktas pasirašytas 2021-01-04, todėl pagal Sutarties 1.4. punktą darbų pradžia yra 14 dienų, po sutarties įsigaliojimo, t.y. 2021-08-25.

C. Pagal Sutarties 3.4 papunktį, darbų atlikimo terminas yra 8 mėn.

D. Rangovas 2021-04-06 prašymu Nr. (7.37K)R1-1844 „Dėl darbų atlikimo termino pratęsimo pagal Statybos rangos sutartį Nr. (9.27E)D1-653“ nurodė poreikį ir galimybes sutarties įvykdymo termino pratęsimui.

E. Sutarties 3.4 papunktyje numatyta, kad vadovaujantis Sutarties 6.4 punktu (įprastomis sąlygomis) darbų atlikimo terminą galima pratęsti 1 kartą iki 2 mėn.

ŠALYS SUSITARIA:

1. SUTARTIES SĄLYGŲ PAKEITIMAS

1.1. Vadovaujantis 2021-04-06 prašymu Nr. (7.37K)R1-1844 „Dėl darbų atlikimo termino pratęsimo pagal Statybos rangos sutartį Nr. (9.27E)D1-653“, sutarties 1.4, 3.4 ir 6.4 papunkčiais, sutartyje numatytų darbų atlikimo terminas pratęsiamas 2 mėn., t.y. iki 2021-06-25.

1.2. Kitos Sutarties nuostatos, nenurodytos šio Susitarimo dėl Sutarties pakeitimo 1.1 punkte lieka nepakeistos.

2. SUSITARIMO PASIRAŠYMO TVARKA IR ĮSIGALIOJIMAS

2.1. Susitarimas įsigalioja nuo jo sudarymo dienos, kai jį pasirašo ir antspaudais patvirtina Šalių tinkamai įgalioti atstovai.

2.2. Du Susitarimo egzempliorius pirmasis pasirašo Rangovo atstovas.

3. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

3.1. Šis Susitarimas laikomas neatskiriama Sutarties dalimi, 2 lapai.

3.2. Šiame Susitarime naudojamų sąvokų reikšmės atitinka Sutartyje pateiktus sąvokų apibrėžimus.

3.3. Šis susitarimas sudaromas dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

4. SUSITARIMO PRIEDAI

4.1. 2021-0-04 statyb vietės priėmimo-perdavimo aktas Nr. (15.8)AR4-29, 2 lapai;

4.2. Rangovo 2021-04-06 prašymas Nr. Nr. (7.37K)R1-1844 „Dėl darbų atlikimo termino pratęsimo pagal Statybos rangos sutartį Nr. (9.27E)D1-653“, 2 lapai.

ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI, REKVIZITAI IR PARAŠAI

UŽSAKOVAS

Prienų rajono savivaldybės administracija
Kodas 288742590
PVM mokėtojo kodas ne PVM mokėtojas
Laisvės aikštė 12, LT-59126 Prienai
A.s. Nr. LT087300010076935559
tel.: 8 319 61 105
el. paštas: administracija@prienai.lt

Administracijos direktorė

Jūratė Zailskienė

RANGOVAS

UAB „Daugesta“
Kodas 301550690
PVM mokėtojo kodas LT100004066018
Ežero g. 10-1, Daugų k., Daugų sen.,
Alytaus r.sav
A.s. Nr.LT6770440600006645332
tel.: 8 687 17987
el. paštas: daugesta@gmail.com

Direktorius

Aleksandr Riabinin