

PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 2
PRIE IGNALINOS PROGRAMOS PROJEKTO NR. ADA.PPR
2020-12-29 VIEŠOJO PIRKIMO–PARDAVIMO SUTARTIES NR. PST-307(13.67E)

2021 m. vasario ____ d.
 Visaginas

VĮ Ignalinos atominė elektrinė, kurios registruota buveinė yra adresu Elektrinės g. 4, K 47. Drūkšinių k., LT-31152 Visagino sav., juridinio asmens kodas 255450080, PVM mokėtojo kodas LT554500811, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama l. e. Veiklos planavimo ir finansų departamento direktoriaus pareigas Olgos Lakinės-Raubės, veikiančios pagal VĮ Ignalinos atominės elektrinės administracijos darbo reglamentą, patvirtintą generalinio direktoriaus 2021-02-01 įsakymu Nr. ĮsTa-38 (su visais pakeitimais) (toliau – **Užsakovas**), ir

UAB Vitaresta, kurios registruota buveinė yra adresu Butrimonių g. 5, LT-50203 Kaunas, juridinio asmens kodas 135227610, PVM mokėtojo kodas LT352276113, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktorės Rasos Petrovės (toliau – **Tiekėjas**),

Užsakovas ir **Tiekėjas**, toliau kartu vadinami **Šalimis**, o atskirai – **Šalimi**, atsižvelgdami į Užsakovo poreikį pirkti papildomą, į Ignalinos programos projekto Nr. ADA.PPR 2020-12-29 VĮ IAE pastatų kontroliuojamos zonos patalpų dezaktyvacijos paslaugų pirkimo sutartį Nr. PST-307(13.67E) (toliau – Sutartis) dėl techninės klaidos neįtrauktą liftų dezaktyvavimo (valymo) paslaugą, vadovaujantis Sutarties Bendrųjų sąlygų 17.1.3. punktu bei Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 2 d., sudarė šį papildomą susitarimą dėl Sutarties bei Sutarties papildomo susitarimo Nr. 1 (2021-02-10 Nr. PStS-7-(13.67E)) pakeitimo (toliau – **Susitarimas**).

1. Šiuo Susitarimu Šalys susitaria dėl papildomų paslaugų teikimo:

1.1. papildyti Sutarties 4.2 punkto sąrašą 15 eilute ir išdėstyti jį taip:

Pasiūlymo valiuta:					Eurai
Eil. Nr.	Paslaugos pavadinimas ¹	Mato vnt.	Vieneto kaina (įkainis) be PVM	Preliminarus kiekis ⁴	Preliminari suma be PVM ²
1	2	3	4	5	6
1.	Durų paviršiaus dezaktyvavimas (valymas)	m ²	0,02	36320,69	726,41
2.	Grindų paviršiaus dezaktyvavimas (valymas) (III radiacinės saugos kategorija)	m ²	0,03	16979786,19	509393,59
3.	Grindų paviršiaus dezaktyvavimas (valymas) (II radiacinės saugos kategorija)	m ²	0,06	213306,48	12798,39
4.	Langu/vitražų paviršiaus dezaktyvavimas (valymas)	m ²	0,85	18895,10	16060,84
5.	Palangių paviršiaus dezaktyvavimas (valymas)	m ²	0,02	61164,00	1223,28

6.	Radiatorių paviršiaus dezaktyvavimas (valymas) (III radiacinės saugos kategorija)	m ²	0,02	1640,05	32,80
7.	Radiatorių paviršiaus dezaktyvavimas (valymas) (II radiacinės saugos kategorija)	m ²	0,02	29106,00	582,12
8.	Santechnikos paviršiaus dezaktyvavimas (valymas)(III radiacinės saugos kategorija)	vnt.	0,22	175104,00	38522,88
9.	Santechnikos paviršiaus dezaktyvavimas (valymas)(II radiacinės saugos kategorija)	vnt.	0,22	288	63,36
10.	Sienų paviršiaus dezaktyvavimas (valymas)	m ²	0,02	969954,39	19399,09
11.	Turėklų paviršiaus dezaktyvavimas(valymas)	m ²	0,01	21600,00	216,00
12.	Žaliuzių paviršiaus dezaktyvavimas (valymas)	vnt.	1,50	369	553,50
13.	Grindų paviršiaus dezaktyvavimas (III radiacinės saugos kategorija) esant radioaktyviam patalpų užterštumui	m ²	0,30	169797,81	50939,34
14.	Grindų paviršiaus dezaktyvavimas (II radiacinės saugos kategorija) esant radioaktyviam patalpų užterštumui	m ²	1,00	2133,06	2133,06
15.	Liftų dezaktyvavimo (valymo) paslauga	vnt.	2,00	4608	9216,00
Bendra preliminarinė kaina be PVM ² :					661860,66
PVM (21 proc.) kaina ³ :					138990,74
Bendra preliminarinė kaina su PVM ²					800851,40
Bendra preliminarinė kaina su PVM žodžiais: aštuoni šimtai tūkstančių aštuoni šimtai penkiasdešimt vienas Eur 40 ct					

Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.

1 - paslaugos pavadinimas turi atitikti techninėje specifikacijoje nurodytą paslaugos pavadinimą.

2 - kainos nurodomos suapvalintos, paliekant du skaitmenis po kablelio.

3 - tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

4 - kiekvienoje pozicijoje nurodytas paslaugų kiekis yra maksimalus.

1.2. Susitarimo 1.1 p. nustatyta bendra preliminarinė kaina 800851,40 Eur su 21 proc. PVM, iš kurių PVM sudaro 138990,74 Eur, papildomos paslaugos kaina yra maksimali.

1.3. Atsižvelgiant į Sutarties specialiųjų sąlygų 4.2 p. nustatytą pradinę kainą 789700,04 Eur (septyni šimtai aštuoniasdešimt devyni tūkstančiai septyni šimtai Eur 04 ct) su 21 proc. PVM, iš kurių PVM sudaro 137055,38 Eur (šimtas trisdešimt septyni tūkstančiai penkiasdešimt penki eurai ir 38 ct.), Susitarimu atliekamo Sutarties pakeitimo vertė su PVM 11151,36 Eur. (vienuolika tūkstančių šimtas penkiasdešimt vienas Eur ir 36 ct) sudaro 1,41 proc. pradinės Sutarties vertės, ir, atsižvelgiant

į LR viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 2 d. nuostatas, neviršija 10 proc. pradinės pirkimo sutarties vertės.

2. Vadovaujantis Sutarties Bendrųjų sąlygų 11.4 p., Tiekėjo pateiktas įvykdymo užtikrinimas (2021-01-11 atlikimo laidavimo draudimo raštas Nr. 3346475, draudimo liudijimas (polisas) Nr. GJELT 3346475) yra atnaujinamas:

2.1. Tiekėjas įsipareigoja per 10 (dešimt) darbo dienų nuo šio susitarimo pateikimo pasirašymui dienos atnaujinti nurodytą įvykdymo užtikrinimą;

2.2. Keičiama Sutarties Specialiųjų sąlygų 5.1 p. ir Sutarties papildomo susitarimo Nr. 1 (2021-02-10 Nr. PStS-7-(13.67E)) 1 punkte nurodyta Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma, kuri turi būti didinama proporcingai atliekamo Sutarties pakeitimo vertei 334,54 Eur. (3 proc.) – atnaujinto įvykdymo užtikrinimo suma turi sudaryti 24025,54 Eur;

2.3. atnaujintas Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi galioti iki 2024-01-10.

2.4. atnaujintą (arba naują) Sutarties įvykdymo užtikrinimą Tiekėjas įsipareigoja pateikti kartu su pasirašytu Susitarimu.

3. Susitarimo įsigaliojimo data bus laikoma diena, kai Užsakovas išsiunčia pranešimą Tiekėjui, kad jo pateiktas atnaujintas (arba naujas) Sutarties įvykdymo užtikrinimas yra tinkamas.

4. Šalys susitaria keisti Sutartį tik šiame Susitarime nustatyta apimtimi, – visos kitos Sutarties nuostatos lieka galioti tiek, kiek neprieštarauja šiam Susitarimui, ir yra privalomos Sutarties Šalims.

5. Susitarimas sudarytas dviem, vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, – po vieną kiekvienai Šaliai.

6. Šalių rekvizitai ir parašai:

Užsakovas
VĮ Ignalinos atominė elektrinė
Elektrinės g. 4, K 47 Drūkšinių k.,
LT-31152 Visagino sav.
kodas: 255450080
PVM kodas: LT554500811
A.s: LT10 7300 0100 0261 4996
AB bankas Swedbank
Tel.: +370 386 28985
Faks.: +370 386 24396
El. paštas: iae@iae.lt
Pasirašantis asmuo:
L. e. Veiklos planavimo ir finansų departamento
direktoriaus pareigas
Olga Lakina - Raubė

Tiekėjas
UAB „Vitaresta“
Butrimonių g. 5
LT-50203, Kaunas
kodas: 135227610
PVM kodas: LT352276113
A.s.: LT83 7044 0600 0321 7161
AB SEB bankas
Tel.: +370 699 62612
Faks.: -
El. paštas: kokybe@vitaresta.lt
Pasirašantis asmuo:
Direktorė
Rasa Petrovė

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	RASA,PETROVĖ 46301260127 VĮ Ignalinos atominė elektrinė (102 / 103) 255450080, Elektrinės g.4, K 47, Drūkšinių k., 31152 Visagino sav., Lietuvos Respublika
Dokumento pavadinimas (antraštė)	PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 2 PRIE IGNALINOS PROGRAMOS PROJEKTO NR. ADA.PPR 2020-12-29 VIEŠOJO PIRKIMO–PARDAVIMO SUTARTIES NR. PST-307(13.67E)
Dokumento registracijos data ir numeris	2021-03-25 Nr. PStS-12-(13.67E)
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Olga Lakina - Raubė, L. e. VP ir FD direktoriaus pareigas, Veiklos planavimo ir finansų departamentas (402 / 49 / 50)
Sertifikatas išduotas	OLGA,LAKINA-RAUBĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-03-25 15:29:48 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2021-03-25 15:30:25 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2019-12-09 17:16:46 – 2024-12-07 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Ignalinos atominė elektrinė, VĮ, į.k. 255450080 LT", sertifikatas galioja nuo 2018-12-27 13:26:52 iki 2021-12-26 13:26:52
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.34.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Metaduomens „Sudarytojo adresas“ reikšmė turi būti nurodyta Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2021-03-25 15:33:45)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2021-03-25 15:33:53 Dokumentų valdymo sistema Avilys