

SUSITARIMAS NR. 2
DĖL 2020 M. LAPKRIČIO 16 D. VIEŠOJO PIRKIMO SUTARTIES NR. VS-66/2020
„PASTATŲ, ESANČIŲ RAUDONOJO KRYŽIAUS G. 1 IR KRUONIO G. 21, KAUNE,
PATALPŲ PAPRASTOJO REMONTO DARBAI“ ĮSIPAREIGOJIMŲ ĮVYKDYMO TERMINO
PRATĖSIMO

2021 m. vasario mėn. 22 d.

Kaunas

UAB „RESTUM“ (toliau - Rangovas), atstovaujamas (-a) direktoriaus Kęstučio Martišiaus, veikiančio (-čios) pagal pagal bendrovės įstatus,

ir

Viešoji įstaiga K. Griniaus slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninė (toliau - Užsakovas), atstovaujamas (-a) direktorės Editos Jankauskienės, veikiančio (-čios) pagal įstaigos įstatus,

toliau kartu šiame susitarime Rangovas ir Užsakovas vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai - „Šalimi“,

ATSIŽVELGDAMOS Į TAI, KAD:

A. Šalys 2020 m. lapkričio mėn. 16 d. sudarė viešojo pirkimo sutartį Nr. VS-66/2020 „Pastatų, esančių Raudonojo Kryžiaus g. 1 ir Kruonio g. 21, Kaune, patalpų paprastojo remonto darbai“ (toliau - Sutartis).

B. Sutarties 2.2-2.4 punktuose buvo numatyta, kad:

2.2. Sutartis pasirašoma įvedus šalyje karantiną. Todėl Ligoninė, vykdydama paskelbtus nutarimus 2020 M. SPALIO 26 D. NR. 1177 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2020 M. SPALIO 21 D. NUTARIMO NR. 1159 „DĖL KARANTINO KAI KURIŲ SAVIVALDYBIŲ TERITORIOSE PASKELBIMO“ PAKEITIMO“ IR 2020 M. LAPKRIČIO 4 D. NR. 1226 „LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAS „DĖL KARANTINO LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIOJE PASKELBIMO“, negali į patalpas įsileisti rangovo.

2.3. Sutartis galios tol, kol bus atlikti darbai pagal pirkimo sąlygas ir rangovo sudarytą lokalinę samatą. Nutraukus karantiną, Užsakovas ir Rangovas atskiru sutarties priedu pasirašo darbų vykdymo grafiką, įvertindamas šalyje ir Ligoninėje esamą padėtį dėl COVID 19. Jeigu karantinas šalyje tęsis po 2020-12-31 d., surašomas sutarties priedas dėl sutarties termino pratęsimo.

2.4. Paaiškėjus, nenumatytoms aplinkybėms, Ligoninėje nustačius COVID židini, darbai būtų tęsiami panaikinus izoliaciją (apytiksliai 14 dienų). Surašomas atskiras sutarties priedas dėl sutarties termino pratęsimo.

ŠALYS SUSITARIA:

1. SUTARTIES TERMINŲ PRATĖSIMAS

1.1. Vadovaujantis Sutarties 2.2 - 2.4 punktais, pratęsti Rangovo įsipareigojimų įvykdymo terminą iki 2021 m. birželio 01 d.

2. SUSITARIMO PASIRAŠYMO TVARKA IR ĮSIGALIOJIMAS

2.1. Susitarimas įsigalioja, kai jį pasirašo ir antspaudais patvirtina Šalių tinkamai įgalioti atstovai.




3. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

- 3.1. Šis Susitarimas laikomas neatskiriama Sutarties dalimi.
- 3.2. Šiame Susitarime naudojamų sąvokų reikšmės atitinka Sutartyje pateiktus sąvokų apibrėžimus.
- 3.3. Šis susitarimas sudaromas dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI, REKVIZITAI IR PARAŠAI

ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI, REKVIZITAI IR PARAŠAI

PARDAVĖJAS	PIRKĖJAS
UAB RESTUM Ažuolū g. 18, Ramučiai, Kauno raj. Juridinio asmens kodas 301299601 PVM mokėtojo kodas LT100003744117 A/S LT70 7044 0600 0621 1203 Bankas AB SEB Banko kodas 70440 Tel. +37067799355 El. p. info@restum.lt	Viešoji įstaiga K. Griniaus slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninė Kruonio g. 21, LT-45370 Kaunas Juridinio asmens kodas 135134113 Ne PVM mokėtojas Tel. 8 37 346185 El. p. info@kgriniausligonine.lt
Direktorius Kęstutis Martišius	Direktorė Edita Jankauskienė
 <u>(parašas)</u> <u>2021 02 22</u> <u>(data)</u>	 <u>(parašas)</u> <u>2021 02 22</u> <u>(data)</u>

