

**Mišrių komunalinių atliekų surinkimo Varėnos rajono savivaldybės teritorijoje ir jų
vežimo į apdorojimo įrenginius paslaugų teikimo sutarties Nr. 215/ S-291, sudarytos
2015 m. rugsėjo 15 d.,**

PAKEITIMAS NR. 1

2021 m. vasario 18 d. M. 62
Alytus

Varėnos rajono savivaldybės administracija, įstaigos kodas 188773873 atstovaujama
administracijos direktoriaus Alvydo Verbicko,

UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras, juridinio asmens kodas 250135860, atstovaujama
direktoriaus Algirdo Reipo, veikiančio pagal bendrovės įstatus,

ir **UAB „VSA Vilnius“**, juridinio asmens kodas 2200749607, atstovaujama direktoriaus Eimundo
Mačiulio, veikiančios pagal įstatus,

toliau kartu vadinami **Šalimis**, o kiekviena atskirai - **Šalimi**,

atsižvelgdamos į tai, kad:

- A) Šalys 2015 m. rugsėjo 15 d. sudarė Mišrių komunalinių atliekų surinkimo Varėnos rajono
savivaldybės teritorijoje ir jų vežimo į apdorojimo įrenginius paslaugų teikimo sutartį Nr.
215/S-291 (*toliau – Sutartis*), kuria Paslaugų teikėjas įsipareigojo teikti Varėnos rajono
teritorijoje komunalinių atliekų, likusių po antrinių žaliavų rūšiavimo, surinkimo ir vežimo į
apdorojimo įrenginius paslaugas;
- B) Paslaugų teikimo metu paaiškėjo, kad
- (i) Užsakovui vykdant projektą „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra
Alytaus regione“ Nr. 05.2.1-APV-R-008-11-0001 pagal priemonę „Komunalinių
atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“, finansuojamą pagal 2014-2020 m. Europos
struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą, Varėnos rajono savivaldybėje
įrengtos naujos konteinerinės aikštelės su įgilintais (pusiau požeminiais ir
antžeminiais) konteineriais ir individualių namų valdų gyventojams išdalinti maisto
atliekų surinkimo konteineriai.
 - (ii) Įgilintų konteinerių ir maisto konteinerių iš individualų valdų aptarnavimo paslauga
nebuvo numatyta Sutartyje ir Šalys dėl šios paslaugos teikimo nebuvo susitarusios.
 - (iii) Siekiant užtikrinti viešąjį interesą – nuolatinį atliekų surinkimą iš visų vietų,
kuriuose jos paliekamos, yra būtina įsigyti įgilintų konteinerių ir maisto konteinerių
iš individualų valdų surinkimo ir transportavimo į apdorojimo įrenginius paslaugas,
kurios nebuvo numatytos Sutartyje (*toliau – Papildomos paslaugos*);
 - (iv) Tikslinga vienoje vietoje esančias atliekas pavesti surinkti ir išvežti vienu užsakymu
vienam paslaugų teikėjui, o ne dubliuojant užsakymus ir juos teikiant skirtingiems
paslaugų teikėjams dėl skirtingų konteinerių rūšių ištuštinimo, ir tokiu būdu
dubliuojant bei permokant už atliekų surinkimą, išvežimą, bei vietos, iš kurios
surenkamos atliekos, sutvarkymą, taip nepagrįstai didinant paslaugų administravimo
kaštus;

- (v) Sutarties 57 p., nustato, kad jei dėl nenumatytų aplinkybių neįmanoma perduoti paslaugų naujam viešojo pirkimo būdu parinktam paslaugų teikėjui, tokiu atveju, atsižvelgiant į viešąjį interesą, Paslaugų teikėjas privalo užtikrinti nenutrūkstamą Paslaugų teikimą, kol išnyks nenumatytos aplinkybės. Pagal 2020 m. lapkričio 26 d. Varėnos rajono savivaldybės teritorijoje susidarančių mišrių komunalinių ir maisto atliekų surinkimo ir vežimo paslaugų sutartį Nr. 529 naujas paslaugos teikėjas UAB „Ecoservice“ paslaugą pradės teikti 2021 m. birželio 1 d., todėl Sutartis turi būti pratęsta iki 2021 m. gegužės 31 d.
- C) Kito paslaugų teikėjo pasitelkimas Papildomų paslaugų teikimui netikslingas bei negalimas dėl ekonominių ir techninių priežasčių, nes naujo paslaugų teikėjo pasitelkimas reikštų paslaugų teikimo ir išlaidų dubliavimą. Papildomų paslaugų pirkimas yra būtinas sklandžiam Sutarties vykdymui, perkamos Papildomos paslaugos tik papildys šiuo metu teikiamas paslaugas, o teikiamų paslaugų apimtis ir kaina nesikeičia, todėl daromi Sutarties pakeitimai negali būti laikomi esminiais Sutarties pakeitimais;
- D) LR Viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 1 d. 2 punkte nurodyta, kad pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros pagal šį įstatymą, kai prireikia iš to paties tiekėjo pirkti papildomų darbų, paslaugų ar prekių, kurie nebuvo įtraukti į pirminį pirkimą, kai yra visos šios sąlygos kartu: (i) tiekėjo pakeitimas negalimas dėl ekonominių ar techninių priežasčių, tokių kaip pagal pirminį pirkimą įsigytos įrangos, paslaugų ar įrenginių pakeičiamumo ir sąveikumo reikalavimų užtikrinimas, ir dėl to, kad perkančiajai organizacijai sukeltų didelių nepatogumų ar nemažą išlaidų dubliavimą, (ii) atskiro pakeitimo vertė neviršija 50 procentų, o bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė – 100 procentų pradinės pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties vertės. Tokiais pakeitimais negali būti siekiama išvengti LR viešųjų pirkimų įstatyme pirkimui nustatytos tvarkos taikymo,

sudarė šį susitarimą dėl Sutarties pakeitimo (*toliau – Susitarimas*) ir susitarė:

1. **Pratęsti Sutarties terminą iki 2021 m. gegužės 31 d. (imtinai).**
2. Paslaugų teikėjas teiks Papildomas paslaugas vadovaujantis Sutartyje nustatyta tvarka. Įgilinamų kontenerių aptarnavimo dažnumas nustatytas Susitarimo priede Nr. 1.
3. Paslaugos teikėjas teiks Papildomas paslaugas naudodamasis transporto priemonėmis, atitinkančiomis Techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus.
4. Paslaugų teikėjas įsipareigoja teikti Papildomas paslaugas tinkamai ir kokybiškai, laikantis visų Sutartyje ir teisės aktuose paslaugų teikimui keliamų reikalavimų. Papildomos paslaugos pradedamos teikti nuo 2021 m. kovo 16 d. ir teikiamos iki Sutarties pabaigos, t.y. iki 2021 m. gegužės 31 d.
5. Pakeisti Sutarties 12 p. nustatytą atsiskaitymo už paslaugas tvarką ir ją išdėstyti taip:
Atsiskaitymas už tinkamai suteiktas Paslaugas bus vykdomas pagal fiksuotą mėnesio kainą, kurią sudaro 1/12 bendros maksimalios metinės Paslaugų kainos, nurodytos Sutarties 12 p.
6. Pakeisti Sutarties priedo Nr. 1 „Techninė specifikacija“ 7.5.4. punktą ir išdėstyti jį taip:
„7.5.4. iš individualių namų valdų: mišrios komunalinės atliekos, neįskaitant maisto atliekų, -12 kartų per metus, t.y. 1 kartų per mėnesį, maisto atliekos iš Varėnos miesto -17 kartų per metus: šaltuoju metų laiku - 1 kartų per mėnesį, šiltuoju - 2 kartus per mėnesį.“.
7. Šis Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis ir galioja kartu su Sutartimi.
8. Sutarties nuostatos taikomos šio Susitarimo atžvilgiu tiek, kiek jos nėra pakeistos šiuo Susitarimu. Sutartis ir šis Susitarimas turi būti aiškinami kaip papildantys ir paaiškinantys

vienas kitą, tačiau, esant prieštaravimams arba neatitikimams, šis Susitarimas turi viršenybę prieš Sutartį.

9. Šis Susitarimas keičiamas, pildomas arba nutraukiamas tik raštišku Šalių susitarimu.
10. Šis Susitarimas įsigalioja jo pasirašymo dieną ir galioja iki Sutarties galiojimo pabaigos.
11. Šis Susitarimas surašytas trimis egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai šaliai.

Varėnos rajono savivaldybės
administracijos direktorius
Alvydas Verbickas

A. V.




UAB Alytaus regiono atliekų
tvarkymo centro direktorius
Algirdas Reipas

A. V.



UAB „VSA Vilnius“
direktorius
Eimundas Mačiulis

A. V.



SUSITARIMO NR. 1
PRIE 2015 M. RUGSĖJO 15 D. MIŠRIŲ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMO
VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE IR JŲ VEŽIMO Į
APDOROJIMO ĮRENGINIUS PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIES NR. 215/ S-291

PRIEDAS NR. 1

Mišrių komunalinių/maisto atliekų surinkimo dažnumas iš įgilintų konteinerių:

Eil. Nr.	Adresas	MKA aptarnavimo dažnis per metus	MA aptarnavimo dažnis per metus
1.	Varėna, J. Basanavičiaus g. 30, Varėna	104	52
2.	Varėna, M.K. Čiurlionio g. 65, Varėna	104	52
3.	Varėna, V. Krėvės g. 7, Varėna	104	52
4.	Varėna, Vytauto g. 75, Varėna	104	52
5.	Varėna, Aušros g. 13	104	52
6.	Varėna, Dzūkų g. 23	104	52
7.	Varėna, Dzūkų g. 42 A	104	52
8.	Varėna, Dzūkų g. 68, Varėna	104	52
9.	Varėna, Dzūkų g.17	104	52
10.	Varėna, J. Basanavičiaus g. 1, Varėna	104	52
11.	Varėna, J. Basanavičiaus g. 27, Varėna	104	52
12.	Varėna, J. Basanavičiaus g. 3, Varėna	104	52
13.	Varėna, J. Basanavičiaus g. 42, Varėna	104	52
14.	Varėna, M.K. Čiurlionio g. 57, Varėna	104	52
15.	Varėna, Marcinkonių g. 22, Varėna	104	52
16.	Varėna, Melioratorių g. 5, Varėna	104	52
17.	Varėna, Savanorių g. 42, Varėna	104	52
18.	Varėna, Savanorių g.1A	104	52
19.	Varėna, Šiltnamių g.1	104	52
20.	Varėna, Vasario 16-osios g. 3, Varėna	104	52
21.	Varėna, Vytauto g. 19A	104	52
22.	Varėna, Vytauto g.32 A	104	52
23.	Varėna, Z. Voronecko g. 3, Varėna	104	52
24.	Varėna, Z. Voronecko g. 4, Varėna	104	52

25.	Varėna, Žalioji g. 23, Varėna	104	52
26.	Varėna, Žalioji g.15A	104	52

Varėnos rajono savivaldybės
administracijos direktorius

Alvydas Verbickas

UAB Alytaus regiono atliekų
tvarkymo centro direktorius

Algirdas Reipas

UAB „VSA Vilnius“
direktorius

Elmundas Mačiulis

