

SUSITARIMAS NR. 3
DĖL 2020 METŲ SPALIO 12 D. STATYBOS RANGOS DARBŲ, SUSIJUSIŲ SU
ENERGETINIŲ PROCESŲ STUDIJŲ IR INOVACIJŲ CENTRO STEIGIMU, VIEŠOJO
PIRKIMO - PARDAVIMO SUTARTIES NR. VP-283

2021 m. balandžio 14 d.

Panevėžys

Panevėžio kolegija, juridinio asmens kodas 111968437, kurios registruota buveinė yra Laisvės a. 23, Panevėžys, atstovaujama direktoriaus dr. Gedimino Sargūno, veikiančio pagal kolegijos statutą (toliau – **Perkančioji organizacija**) ir

UAB „Audomaras“, juridinio asmens kodas 134131559, kurios registruota buveinė yra K. Bielinio g. 2, Ramučių k., Karmėlavos sen., Kauno r., atstovaujama direktoriaus Audomaro Sutkaus, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – **Tiekėjas**), toliau kartu vadinami **Šalimis**, o kiekvienas atskirai – **Šalimi**,

Vadovaudamiesi 2020 m. spalio 12 d. Statybos rangos darbų, susijusių su energetinių procesų studijų ir inovacijų centro steigimu, viešojo pirkimo - pardavimo sutarties Nr. VP - 283 (toliau – **Sutartis**) 13.5 punktu, 48.1. punktu ir atsižvelgdami į 2021 m. vasario 24 d. Tiekėjo raštą Nr. 21-21 „Dėl 2020 metų spalio 12 d. statybos rangos darbų, susijusių su Energetinių procesų studijų ir inovacijų centro steigimu, viešojo pirkimo-pardavimo sutarties Nr. V-283 pratęsimo“, sudaro šį susitarimą Nr.3 prie Sutarties žemiau nurodytomis sąlygomis:

1. Perkančiosios organizacijos, įvertinusi 2021 m. vasario 24 d. Tiekėjo raštą Nr. 21-21, atsižvelgus į išskirtinai nepalankias gamtines sąlygas, lėmusias Darbų, kurių kokybė priklauso nuo gamtinių sąlygų, sustabdymą, Šalims susitariant pratęsia Sutarties 13.4 punkte nurodytą Darbų atlikimo terminą iki 2021 m. birželio 22 d.

2. Kitos Sutarties sąlygos nekeičiamos.

3. Susitarimas įsigalioja nuo to momento, kai jį pasirašo abi Šalys ir galioja kartu su Sutartimi.

4. Susitarimas sudarytas 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią - po vieną kiekvienai Šaliai ir yra neatskiriama Sutarties dalis.

SUSITARIMO PRIEDAS:

1. UAB „Audomaras“ 2021 m. vasario 21-21 d. raštas „Dėl 2020 metų spalio 12 d. statybos rangos darbų, susijusių su Energetinių procesų studijų ir inovacijų centro steigimu, viešojo pirkimo-pardavimo sutarties Nr. V-283 pratęsimo“, 3 lapai.

Šalių rekvizitai ir parašai

Perkančioji organizacija

VšĮ Panevėžio kolegija
Laisvės a. 23, LT – 35200 Panevėžys
Juridinio asmens kodas 111968437
AB Swedbank, banko kodas 73000
Juridinio asmens kodas 134131559
Tel. (8 45) 460 322
El. paštas : kolegija@panko.lt

Tiekėjas

UAB „Audomaras“
K. Bielinio g. 2, Ramučių k.,
Karmėlavos sen., LT – 54465 Kauno r.
A.s. LT66 7300 0100 7417 2440
PVM mokėtojo kodas LT341315515
Luminor Bank AS, banko kodas 40100
A.s. Nr. LT79 4010 0425 0007 2304
Tel. (8 37) 432 713
El. paštas : info@audomaras.lt

Direktorius dr. Gediminas Sargūnas

Direktorius Audomaras Sutkus

Tel. (8 45) 460 322
Virginija Gimzauskienė

Direktoriaus pavaduotojas
moksliui ir plėtrai
dr. Donatas Bakšys

VEIKLŲ SĄRAŠAS

RANGOS DARBAI PAGAL PROJEKTĄ „MOKSLO PASKIRTIES PASTATO KLAIPĖDOS G. 3 (V AUKŠTO) IR LAISVĖS A.23 (IV AUKŠTO) PATALPŲ PRITAIKYMO ENERGETINIŲ PROCESŲ STUDIJŲ IR INOVACIJŲ CENTRUI, KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS ”

[illegible]

1.4.1.	Vidaus buitinės, lietaus nuotekos ir kondensato nuvedimas	100			55,87		44,13				5103,08
1.4.2.	Sanitarinė įranga	100			2,43		57,57	40			5824,33
1.5.	Šildymas:										
1.5.1.	Šildymas	100			6,68	43,90	33,32	16,10			19928,00
1.6.1.	Gaisrinė signalizacija	100				45,81	20	34,19			15300,00
1.7.1.	Apsauginė signalizacija	100				100					7200,00
1.7.1.1.	Apsauginė signalizacija nevykdomi darbai	100				100					-7200,00
1.8.	Vėdinimas:										
1.8.1.	Oro tiekimo / šalinimo sistema	100		12	3,74	51,02	33,25				24805,00
1.8.2.	Dūmų šalinimas	100		10	15,34	42,39	32,27				16164,97
1.9.	Žaibosauga	100						80	20		5100,00
1.10.	Procesų valdymas:										
1.10.1.	Dūmų šalinimo sistema	100				39,14	60,86				8692,00
1.10.2.	Priešgaisrinio vandentiekio valdymas	100				12,68	40	47,32			2130,00
1.11.	Telekomunikacinis tinklas	100				100					12420,00
1.11.1.	Telekomunikacinis tinklas nevykdomi darbai	100				100					-12420,00
1.12.	Vėsinimas:										
1.12.1.	Kondicionavimo sistema	100				100					7290,80
1.12.1.1.	Kondicionavimo sistema nevykdomi darbai	100				100					-7290,80
1.12.2.	Suspausto oro linija	100				100					1050,00
2.	Lauko inžineriniai tinklai:										
2.1.	Lauko vandentiekio tinklai	100						50	50		2600,00
3.	Kiti darbai/paslaugos:										
3.1.	Laikinojo informacinio stendo įrengimas	100	X	100	X	X	X	X	X	X	600,00
3.2.	Nuolatinio informacinio stendo įrengimas	100	X	X	X	X	X	X	X	100	600,00
3.3.	Kadastriniai matavimai, bylos parengimas	100	X	X	X	X	X	X	X	100	2000,00
Suma Eur be PVM:											459705,87
PVM Eur 21 % suma:											96538,23
BENDRA SUMA Eur su PVM:											556244,10

Pastabos:

1. Tiekėjas darbus vykdo pagal grafiką, nurodytą Veiklų sąraše. Jeigu dėl nenumatytų aplinkybių būtų pakeistas skirtas finansavimas, pratęsta sutartis, darbai bus atliekami pagal papildomą susitarimą ir detalizuotą įkainotą Veiklų sąrašo priedą, atsižvelgiant į pakeistą finansavimą.