

SUSITARIMAS
PRIE 2020 M. GRUODŽIO 3 D. STATYBOS RANGOS VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO
SUTARTIES NR. 16S-36

2021 m. balandžio 24 d. Nr. 16S-12(5.6)
Vilnius

Infrastruktūros valdymo agentūra (toliau – IVA), atstovaujama direktoriaus Algirdo Kuliešiaus, veikiančio pagal IVA nuostatus (toliau – **Užsakovas**), ir 2020-10-28 Jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikiantys **UAB „Rofolis“** ir **UAB „Apdailos ekspertai“**, kuriems atstovauja pagrindinis partneris **UAB „Rofolis“**, atstovaujamas direktoriaus Kęstučio Miliausko, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau – **Rangovas**), toliau šiame susitarime vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 1 ir 3 punktais ir 2020 m. gruodžio 3 d. statybos rangos viešojo pirkimo-pardavimo sutarties Nr. 16S-36 (toliau – Sutartis) bendrosios dalies 3.8.3.4 punktu, Šalys sudarė šį Susitarimą:

1. Šalys susitaria, kad statybos darbai, nurodyti Susitarimo priede, nebus atliekami vykdančią Sutartį. Nevykdomi (atsisakomi) statybos darbai yra įkainoti 34 718,30 Eur (trisdešimt keturi tūkstančiai septyni šimtai aštuoniolika eurų, 30 ct) su pridėtinės vertės mokesčiu (toliau – PVM).

2. Susitarimo priede nurodytų nevykdomų statybos darbų kainos dydžiu yra mažinama Sutarties specialiosios dalies 2.1 punkte nurodyta Sutarties kaina, kuri po sumažinimo sudaro 422 070,70 Eur (keturi šimtai dvidešimt du tūkstančiai septyniasdešimt eurų, 70 ct) su PVM, kuris sudaro 73 251,94 (septyniasdešimt trys tūkstančiai du šimtai penkiasdešimt vienas euras, 94 ct).

3. Šalys pareiškia, kad Susitarimo priede nurodyti nevykdomi statybos darbai yra įkainoti tinkamai, ginčų dėl to tarp Šalių nėra ir ateityje susijusių pretenzijų Šalys viena kitai nereikš, išskyrus atvejus kai įkainojant nevykdomus ir/ar papildomus statybos darbus nustatomos padarytos aritmetinės klaidos ir siekiama jas ištaisyti.

4. Visos kitos Sutarties sąlygos lieka nepakeistos ir Šalių priimti įsipareigojimai vykdomi pilna apimtimi pagal Sutartyje nustatytas sąlygas.

5. Šis Susitarimas įsigalioja Šalims pasirašius šį Susitarimą.

6. Šis Susitarimas sudarytas dviem egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai. Abu susitarimo tekstai yra autentiški ir turi vienodą teisinę galią.

7. Šis Susitarimas ir jo priedas yra neatsiejama Sutarties dalis.

8. Susitarimo priedas – nevykdomų statybos darbų lokalinė sąmata, 3 lapai.

9. Šalių rekvizitai ir parašai:

Susitarimo šalys:

Infrastruktūros valdymo agentūra
Mindaugo g. 24, LT-03215 Vilnius
kodas 188743887
telefonas 8 5 210 3744, faksas 8 5 213 8345
A. s. LT51 7044 0600 0638 4884
AB SEB bankas

UAB „Rofolis“

Partizanų g. 58a, LT-49377, Kaunas

Įmonės kodas 135690672, PVM telefonas

8 37 31 15 95, faksas 8 37 46 44 73

A.s. LT947044060003458881

AB SEB bankas

Užsakovo vardu

Infrastruktūros valdymo agentūros
direktorius

Algirdas Kuliešius

2021 m.

**Rangovo vardu**

UAB „Rofolis“

generalinis direktorius

Kęstutis Miliauskas

2021 m.

d.



2021-04-27
unitarino Nr. 165-12
priedas

SUDERINTA: _____ EUR

TVIRTINU: _____ EUR

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2021 M. MĖN. D.

2021 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2020.04 kainas

Statinių grupė 305-3 GARAŽO SU REMONTO DIRBTUVĖMIS STATYBOS MAŽALOTĖS K., ŠVENČIONIŲ R. PROJEKTAS

Statiny s 1 GARAŽO SU REMONTO DIRBTUVĖMIS MAŽALOTĖS K., ŠVENČIONIŲ R.

Žiniaraštis 1 NEVYKDOMI DARBAI

2021.01.14

Suma žiniaraščiui 34718.30 EUR

					Suma žiniaraščiui 34718.30 EUR			
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso
1 Gatvės tipo bortai								
1	N27-112	150x300 mm skersmens betoninių bordiūrų ant betoninio pagrindo įrengimas	100m	1.7	1002.63	2166.76	31.06	3200.45
Skyriuje 1					1002.63	2166.76	31.06	3200.45
2 Teritorijos aptvėrimas								
1	N1P-0501	Iki 2m gylio duobių grunte gręžimas gręžimo mašinomis , kai gruntas II grupės, grąžto skersmuo iki 0,3m	100vnt	0.7	56.78		247.97	304.75
2	N7P-0805	Metalinio tinklo tvoros įrengimas , kai stulpai metaliniai	m	170.0	3557.25	3731.51	5.41	7294.17
3	MN4-70	4 mm skersmens vielos išvyniojimas, ištempimas ir pritvirtinimas prie stulpelių	km	0.68	123.93	331.6		455.53
4	N6P-0801	Mažų apimčių sudėtingų konstrukcijų betonavimas/ Kelio užtvarto pamato ir papildomo stulpelio pamat betonavimas k8=1.04	m3	0.35	24.55	27.28		51.83
5	N2P-0414	Automatinių kelio užtvartų montavimas, kai įrengti pamatai (užtvartiamo kelio plotis iki 5m)	vnt.	1.0	165.6	820.0		985.6
6	88017001	Elektros laidų instaliacijos išvedžiojimas	kompl.	1.0		650.0		650.0
Skyriuje 2					3928.11	5560.39	253.38	9741.88
3 Architektūrinė dalls. Mūro ir gipso kartono pertvaros								
1	N8P-0502	120 mm storio (1/2) pytos pertvarų mūrijimas , naudojant silikatines plytas 88 mm storio k8=1.12	m2	24.9	192.67	277.43	58.37	528.47
Skyriuje 3					192.67	277.43	58.37	528.47
4 Lauko elektrotechnika. Teritorijos apšvietimo tinklai								
1	N57P-6317	Cinkuotų apšvietimo stulpų montavimas gelžbetoniniuose pamatuose, gręžiant , kai apšvietimo stulpų aukštis daugiau 8,5m iki 10,5m	vnt.	5.0	196.56	11.2	152.07	359.83

2	N57P-6320	Cinkuotų gembių montavimas ant apšvietimo stulpų iš autobokštelių, kai gembės lenktos	vnt.	5.0	34.32	1.24	57.01	92.57
3	N21P-0701	Šviesos diodų lempų šviestuvų gatvių apšvietimui montavimas ant įrengtų apšvietimo atramų	vnt.	5.0	103.04		148.35	251.39
4	88005006	Cinkuota metalinė apšvietimo atrama H=9m montuojama su g/b pamatu, su 1,5m ilgio ir 15% polinkio gembe, su prijungimo skydeliu (6A automatiniai jungikliai)	vnt.	5.0		1350.0		1350.0
5	88005007	Šviestuvai su 150W natrio lempa, IP 66	vnt.	5.0		1425.0		1425.0
6	88005008	Betono pamatas apšvietimo atramoms, h=1,5m	vnt.	5.0		310.0		310.0
7	N1-428	Tranšėjų kasimas rankiniu būdu 1-2 kabeliams I-II grupės grunte iki 1m gylio	km	0.16	537.04			537.04
8	N1-431	Tranšėjų užpylimas rankiniu būdu 1-2 kabeliams I-II grupės grunte	km	0.16	216.32			216.32
9	N21P-0117	Kabelių apsaugos plastikinių lygių vamzdžių klojimas tranšėjose, kai vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 63 mm iki 75 mm	100m	1.6	241.06			241.06
10	88005009	PVC vamzdis Ø75 didelio mechaninio ir cheminio atsparumo	m	160.0		1072.0		1072.0
11	N21P-0118	Kabelių įtraukimas į paklotus vamzdžius tranšėjose, kai 1 m kablo masė iki 1 kg	100m	1.85	184.27	38.59	23.41	246.27
12	88005010	Kabelis aliuminio gyslomis 4x16mm ²	m	185.0		351.5		351.5
13	N21-23	Kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse, kai kabelio masė iki 1kg	100m	0.95	106.34	27.07	12.02	145.43
14	88005011	Instaliacinis kabelis vario gysla 3x2,5mm ²	m	95.0		114.0		114.0
15	N21-601	Iki 1000 V įtampos iki 70mm ² skersp.kabeliui galinės movos su terminiais vamzdeliais montavimas	vnt.	10.0	89.6			89.6
16	88005012	Galinė mova kabeliui	vnt.	10.0		350.0		350.0
17	N33-66	Įžeminimo kontūro įrengimas iš vieno elektrodo iki 5 m ilgio su horizontalia įžeminimo šyna iki 1m ilgio	kompl.	5.0	77.31	16.31	17.75	111.37
18	88005013	Vertikalus strypas, apvalus plienas Ø17,2, L=3m	vnt.	3.0		65.1		65.1
19	88005014	Horizontali plieno juosta 30x3,5mm	m	10.0		22.0		22.0
20	N57P-5140	Apšvietimo stulpų apsaugos (atitvarų) įrengimas	vnt.	5.0	208.85	22.4	13.72	244.97
21	88005015	Apšvietimo atramų apsauga (atitvaras)	kompl.	5.0		1375.0		1375.0
22	R33-98	Įžeminimo kontūro varžos matavimas	vnt.	5.0	76.16			76.16
Skyriuje 4					2070.87	6551.41	424.33	9046.61
5 Statinio konstrukcijos								
1	K-1142	Gaisrinės kopėčios	vnt.	2.0		900.0		900.0
Skyriuje 5						900.0		900.0

Viso žiniaraštyje 1

Papildomų medžiagų vertė 2.00%	7194.28	15455.99	767.14	23417.41
Papildomų mechanizmų vertė 2.00%		309.12		
Specifiniai darbai 17.00%	24.1		15.34	
Papildomas darbo užmokestis 6.00%(7194.28+24.10)	433.1			
Soc.draudimo išlaidos 1.79%(7194.28+24.10+433.10)	7651.48	15765.11	782.48	24199.07
Statinio statybos išlaidos	136.96			
Statybvietės išlaidos 6.00%	7788.44	15765.11	782.48	24336.03
Iš viso tiesioginės išlaidos				1460.16
Pridėtinės išlaidos 20.00%(7194.28+24.10+433.10)				25796.19
Peinas 5.00%(25796.19+1530.30)				1530.3
Iš viso netiesioginės išlaidos				1366.32
				2896.62
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				
			Bendra vertė be PVM	28692.81
				6025.49
			Bendra vertė su PVM	34718.3

Sudarė: _____
(Pavardė)

Valentinas Pethūnas
Valentinas Pethūnas
Ypatingo statinio statybos
techninės priežiūros vadovas
Ku. a. Nr. 23492

