

**2020 M. BALANDŽIO 16 D. PIRKIMO SUTARTIES NR. S-314
PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 1**

2021 m. _____ d.
Vilnius

Valstybės įmonė Lietuvos automobilių kelių direkcija, įstaigos kodas 188710638, kurios registruota buveinė yra J. Basanavičiaus g. 36 Vilnius, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama *direktoriaus Remigijaus Lipkevičiaus*, veikiančio pagal VI Lietuvos automobilių kelių direkcijos įstatą, patvirtintą Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2020 m. rugpjūčio 24 d. įsakymu Nr. 3-476, toliau vadinama **Užsakovu**, ir

AB „Eurovia Lietuva“, juridinio asmens kodas 121949798, kurios registruota buveinė yra Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama laikinai einančio generalinio direktoriaus pareigas Artūro Prichodkos, veikiančio pagal 2021-03-25 d. išduotą įgaliojimą atstovauti bendrovei Nr. SDV-123, toliau vadinama Rangovu,

sutartyje vadinamos **Šalimis**, o kiekviena atskirai **Šalimi**,

s u s i t a r ė:

1. Vadovaujantis 2020 m. balandžio 16 d. pirkimo sutarties Nr. S-314 **„Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2250 Klipščiai–Tauralaukis ruožo nuo 0,0 iki 1,374 km rekonstravimas ir aplinkinių gatvių remontas“** sąlygų XI skyriaus „Papildomi darbai“ nuostatomis, sudaryti šį papildomą susitarimą Nr. 1 (toliau – Susitarimas) dėl atsiradusių Sutarties papildomų ir neatliekamų darbų, patvirtintų Darbų pakeitimu Nr. 1 (pridedama) ir nustatyti papildomų ir neatliekamų darbų sumas:

1.1. Darbų pakeitimo aktas Nr. 1:

Papildomų darbų suma be PVM yra **5.386,01 Eur** (penki tūkstančiai trys šimtai aštuoniasdešimt šeši eurai, 01 ct);

Neatliekamų darbų suma be PVM yra **56.376,70 Eur** (penkiasdešimt šeši tūkstančiai trys šimtai septyniasdešimt šeši eurai, 70 ct);

Bendra Darbų pakeitimo Nr. 1 vertė be PVM yra **-50.990,69** (minus penkiasdešimt tūkstančiai devyni šimtai devyniasdešimt eurų, 69 ct);

21 proc. PVM yra **-10.708,04 Eur** (minus dešimt tūkstančių septyni šimtai aštuoni eurų, 04 ct);

Darbų pakeitimo Nr. 1 vertė su PVM yra **-61.698,73 Eur** (minus šešiasdešimt vienas tūkstančiai šeši šimtai devyniasdešimt aštuoni eurai, 73 ct).

2. Žodžiai ir sąvokos šiame Susitarime turės tas pačias reikšmes kaip ir Sutartyje.
3. Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir galioja iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pagal Sutartį.
4. Šis Susitarimas ir jo priedas yra neatskiriama Sutarties dalis.
5. Kitos Sutarties sąlygos, nepaminėtos šiame Susitarime, lieka galioti ir Šalys pripažįsta iš jų kylančias savo prievoleles.

6. Šis Susitarimas yra sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.
7. Šis Susitarimas Šalių perskaitytas, suprastas, ir pasirašytas tinkamai įgaliotų atstovų kaip pilnai atitinkantis jų valią bei interesus aukščiau nurodytą dieną.
8. Šalių rekvizitai ir parašai:

Užsakovas:

Valstybės įmonė
Lietuvos automobilių kelių direkcija
J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre
Kodas 188710638

Tel. (8 5) 232 9600,
El. paštas lakd@lakd.lt
A.s. LT37 7300 0100 0245 6303
„Swedbank“, AB

Valstybės įmonės Lietuvos automobilių kelių
direkcijos direktorius

A.V.

Rangovas:

AB „Eurovia Lietuva“

Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre,
Kodas 121949798
PVM mokėtojo kodas: LT219497917
Telefonas (8 5) 215 2050
El. paštas: eurovia@eurovia.lt
A. s. LT36 2140 0300 0006 9614
AB Luminor bankas, b. k. 21400

AB „Eurovia Lietuva“
L.e. generalinio direktoriaus pareigas
Artūras Prichodka

A.V.

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	AB „EUROVIA LIETUVA“, Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius (2021-04-20 10:28:22)
Dokumento pavadinimas (antraštė)	LAKD-EUROVIA PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 1 (S-314)
Dokumento registracijos data ir numeris	2021-04-20 Nr. S-388
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Martynas Bereika, Teisės skyriaus vadovas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-04-16 13:26:20 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	-
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	RCSC IssuingCA,VI Registru centras - i.k. 124110246,RCSC,LT
Sertifikato galiojimo laikas	2020-03-02 16:19:22–2022-03-02 16:19:22
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Artūras Prichodka, L.e. generalinio direktoriaus pareigas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-04-16 13:26:53 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	-
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	RCSC IssuingCA,VI Registru centras - i.k. 124110246,RCSC,LT
Sertifikato galiojimo laikas	2020-12-22 16:18:43–2022-12-22 16:18:43
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Remigijus Lipkevičius, Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-04-20 09:19:55 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2021-04-20 09:20:28 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	EID-SK 2016,2.5.4.97=#160e4e545245452d3130373437303133,AS Sertifitseerimiskeskus,EE
Sertifikato galiojimo laikas	2018-08-04 10:23:20–2023-08-03 23:59:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	DVS sistema, Dokumentų valdymo sistema
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-04-20 09:20:31 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	-
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	RCSC IssuingCA,VI Registru centras - i.k. 124110246,RCSC,LT
Sertifikato galiojimo laikas	2019-04-17 12:47:53–2022-04-16 12:47:53
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-

Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	1
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	Mindaugas Rudys, Techninis prižiūrėtojas Audrius Stimburys, statybų vadovas Kristina Petrauskienė, Projekto koordinatorius Remigijus Lipkevičius, Direktorius
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Darbų pakeitimas Nr 1 virselis
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	2021-03-17 Nr. 1-5660
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Signa 2010 (1.2.0.v20180724-8294)
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2021-04-20 10:28:22)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2021-04-20 10:28:22 atspausdino Viktoras Kuznecovas
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-