

ĮKAINOTOS Veiklos sąrašas

Vilniaus rajono Pagirių „Pelėdžiuko“ vaikų darželio rekonstravimo darbai

Eil. Nr.	Nuolatinių Darbų/Paslaugų veiklos pavadinimas	Darbų atlikimo terminai ir mėnesiniai jo kiekiai be PVM, EUR																Darbų kaina be PVM, EUR [Pildo rangovas]
		[Pildo rangovas, nurodydamas Darbų atlikimą sutarties įgyvendinimo mėnesiais nuo Darbų pradžios, o ne kalendoriniais mėnesiais]																
		2019-10-29	2019-11-29	2019-12-29	2020-01-29	2020-02-29	2020-03-29	2020-04-29	2020-05-29	2020-06-29	2020-07-29	2020-08-29	2020-09-29	2020-10-29	2020-11-29	2020-12-29	2021-01-29	
1.	Darbo ir statybos darbų technologijos projektai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17500,00	7500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
2.	Architektūra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4000,00	10000,00	114000,00	85000,00	65000,00	38000,00	35000,00	50000,00	87000,00	50000,00	538 000,00
3.	Konstrukcijos	0,00	0,00	0,00	0,00	40000,00	1000,00	15000,00	85000,00	85000,00	100000,00	60000,00	30000,00	29000,00	20000,00	5000,00	0,00	470 000,00
4.	Vidaus vandentiekis ir nuotekų šalinimas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3000,00	1000,00	2000,00	4000,00	6000,00	3000,00	2000,00	3000,00	3000,00	6000,00	5000,00	38 000,00
5.	Šildymas, vėdinimas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	10000,00	40000,00	5000,00	25000,00	10000,00	10000,00	5000,00	115 000,00
6.	Elektrotechnika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5000,00	8000,00	5500,00	2000,00	2500,00	10000,00	5000,00	8000,00	12000,00	58 000,00
7.	Elektroniniai ryšiai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3000,00	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1000,00	7 000,00
8.	Apsauginė signalizacija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2000,00	4000,00	5000,00	2000,00	3000,00	0,00	0,00	500,00	500,00	17 000,00
9.	Gaisrinė signalizacija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5000,00	5000,00	5000,00	4000,00	5000,00	5000,00	0,00	1000,00	30 000,00
10.	Procesų valdymas ir automatizacija.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4000,00	4000,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	2000,00	12 000,00
11.	Šilumos gamyba.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20000,00	25000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
12.	Lauko vandentiekis ir nuotekos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35000,00	0,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	45 000,00
13.	Sklypo planas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30000,00	35000,00	30000,00	95 000,00
14.	Išpildomoji – vykdomoji dokumentacija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2500,00	2 500,00
15.	Papildomi darbai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42056,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 056,86
16.	Papildomi darbai Nr. 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25083,91	25 083,91
		Suma be PVM:																1 564 640,77
		PVM [tarifas] suma																328 574,56
		BENDRA SUMA su PVM:																1 893 215,33
Užsakovo atstovas _____																		
Parašas _____ Data _____																		
Rangovo atstovas _____																		
Parašas _____ Data _____																		