

**STATYBOS RANGOS SUTARTIES NR. 2018-328,
SUDARYTOS 2018 M. GEGUŽĖS 10 D.,
PAPILDOMAS SUSITARIMAS Nr. SUT 2021- 310**

2021 m. balandžio 15 d.

Radviliškis

Radviliškio rajono savivaldybės administracija, įstaigos kodas 188726247, kurios registruota buveinė yra Radviliškyje, Aušros a. 10, LT-82196, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama Administracijos direktorės Jolantos Margaitienės, veikiančios pagal Radviliškio rajono savivaldybės vardu sudaromų sutarčių pasirašymo tvarkos aprašą, patvirtintą Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. sausio 26 d. sprendimu Nr. T-444, (toliau – „Užsakovas“), ir

UAB „Helanas“, įmonės kodas 161284349, kurios registruota buveinė yra Žibuoklių g. 6, LT-57125 Kėdainiai, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Ramūno Gailiaus, veikiančio pagal įmonės įstatus, (toliau – „Rangovas“), sutartyje, sudarytoje 2018 m. balandžio 4 d. Nr. 2018-328 (toliau – „Sutartis“), toliau kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, sudarėme šį papildomą susitarimą (toliau – „Papildomas susitarimas“) dėl Radviliškio rajono savivaldybės Radviliškio miesto seniūnijos vietinės reikšmės asfaltuotų kelių ir gatvių dangos priežiūros ir paprastojo remonto darbų kiekio patikslinimo bei Sutarties kainos pakeitimo (peržiūros).

1. Šalys, vadovaudamosi į Sutarties 2.3.2.1 papunkčio nuostata, kai taikant peržiūrą iš esmės nepakeičiamas sutarties pobūdis ir 2.3.2.2 papunkčio nuostata, kai atskiro sutarties kainos pakeitimo vertė neviršija 50 procentų, o bendra atskirų pakeitimų, dėl peržiūros ir (ar) kiekio (apimties) keitimo, vertė neviršija 100 procentų priimtos sutarties sumos, nustatytos Sutartyje, nutaria patikslinti įkainuotų darbų kiekių žiniaraštį sekančiai (priedas Nr. 6.1):

1.1. Asfalto viršutinio sluoksnio įrengimas klotuvu iš asfaltbetonio mišinio AC11VN (AC 16 PD) – padidinti kiekį nuo 3 400 t iki 4 200 t;

1.2. Kelkraščių dangos sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/22 – padidinti nuo 400 t iki 700 t;

1.3. Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/32 – padidinti nuo 1700 t iki 2 400 t;

1.4. Kelio bordiūrų įrengimas (seno bordiūro išardymas ir naujo bordiūro pastatymas ant betono pagrindo) – padidinti kiekį nuo 1 200 m iki 2 900 m;

1.5. Gazoninių bortų įrengimas – padidinti nuo 1 200 m iki 2 900 m;

1.6. Plytelių (trinkelų) dangos įrengimas – padidinti nuo 4 000 m² iki 7 000 m².

2. Sutarties kaina iki šio Papildomo susitarimo yra 875 296,09 EUR su PVM (aštuoni šimtai septyniasdešimt penki tūkstančiai du šimtai devyniasdešimt šeši eurai 9 ct), iš kurių PVM sudaro 151 910,89 EUR (vienas šimtas penkiasdešimt vienas tūkstantis devyni šimtai dešimt eurų 89 ct).

Įkainavus padidintus darbų kiekius, nurodytus pirmame punkte, pritaikant įkainio kainą pateiktą Rangovo 2018 m. balandžio 4 d. pasiūlyme dėl Radviliškio rajono savivaldybės Radviliškio miesto seniūnijos vietinės reikšmės asfaltuotų kelių ir gatvių dangos priežiūros ir paprastojo remonto darbų atlikimo, Sutarties kaina, įsigaliojus šiam Papildomam susitarimui, yra **1 098 641,76 EUR su PVM** (vienas milijonas devyniasdešimt aštuoni tūkstančiai šeši šimtai keturiasdešimt vienas euras 76 ct), iš kurių PVM sudaro **190 673,36 EUR** (vienas šimtas devyniasdešimt tūkstančių šeši šimtai septyniasdešimt trys eurai 36 ct).

3. Atsižvelgdami į Radviliškio rajono savivaldybės Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšomis finansuojamų vietinės reikšmės viešųjų ir vidaus kelių tiesimo, taisymo (remonto), rekonstravimo, priežiūros, saugaus eismo sąlygų užtikrinimo, šių kelių inventorizavimo 2021 m. objektų sąrašo, patvirtinto Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus

2021 m. balandžio 7 d. įsakymu Nr. A-310-(8.2), atliekamų Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis **Radviliškio m. seniūnijos** vietinės reikšmės asfaltuotų kelių ir gatvių dangos priežiūros ir paprastojo remonto darbų vertė yra 100 280 Eur su PVM, bei, į 2021 metų susisiekimo komunikacijų (kelių, gatvių, aikštelių), jų priklausinių tiesimo, taisymo (remonto), priežiūros darbų, finansuojamų Radviliškio rajono savivaldybės biudžeto lėšomis, sąrašas objektų sąrašo, patvirtinto Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. balandžio 13 d. įsakymu Nr. A-330-(8.2), atliekamų Savivaldybės biudžeto lėšomis Radviliškio m. seniūnijos vietinės reikšmės asfaltuotų kelių ir gatvių dangos priežiūros ir paprastojo remonto darbų vertė yra 158 300 Eur su PVM, sudarome 2021 m. kalendorinį šių darbų vykdymo grafiką (priedas Nr. 6.2).

4. Šis Papildomas susitarimas yra pasirašytas dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią, kiekvienai Sutarties šaliai ir yra neatsiejama Sutarties dalis ir įsigalioja jį pasirašius abiem Šalims.

5. Visos kitos Sutarties nuostatos (sutartiniai įsipareigojimai) abiem Šalims galioja tiek kiek jų nepakeičia šis Papildomas susitarimas.

6. Susitarimo priedai:

6.1. Patikslintas įkainuotas darbų žiniaraštis.

6.2. 2021 metais atliekamų Radviliškio m. seniūnijos vietinės reikšmės asfaltuotų kelių ir gatvių dangos priežiūros ir paprastojo remonto darbų kalendorinis vykdymo grafikas.

Užsakovas:

Radviliškio rajono savivaldybės administracija
Įstaigos kodas 188726247
Aušros a. 10, LT-82196 Radviliškis
A. s. LT94 7300 0100 0257 0179
AB bankas „SWEDBANK“
b.k. 73000
tel. (8~422) 69 003,
faks. (8~422) 69 000

Rangovas:

UAB „Helanas“
Įmonės kodas 161284349
PVM kodas LT612843414
Žibuoklių g. 6, LT-57125 Kėdainiai
A. s. LT57 7300 0101 1057 6120
AB bankas „SWEDBANK“
b.k. 73000
tel. (8~347) 41526
faks. (8~347) 41622

Administracijos direktorė

Jolanta Margaitienė

A.V.



Direktorius

Ramūnas Gailius

A.V.



Radviliškio rajono
savivaldybės administracijos
Statybos ir viešosios tvarkos
skyriaus vedėjas

Gintautas Vėcas

2021-04-15

Radviliškio rajono
savivaldybės administracijos
Juridinio ir viešųjų pirkimų
skyriaus vyriausiasis specialistas
Remigijus Rudžianskas