

**STATYBOS RANGOS SUTARTIES NR. 2018-326,
SUDARYTOS 2018 M. GEGUŽĖS 10 D.,
PAPILDOMAS SUSITARIMAS Nr. SUT 2021- 328**

2021 m. balandžio 20 d.
Radviliškis

Radviliškio rajono savivaldybės administracija, įstaigos kodas 188726247, kurios registruota buveinė yra Radviliškyje, Aušros a. 10, LT-82196, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama Administracijos direktorės Jolantos Margaitienės, veikiančios pagal Radviliškio rajono savivaldybės vardu sudaromų sutarčių pasirašymo tvarkos aprašą, patvirtintą Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. sausio 26 d. sprendimu Nr. T-444, (toliau – „Užsakovas“), ir

UAB „Radsta“, įmonės kodas 302650117, kurios registruota buveinė yra Alyvų g. 8, Kutiškių k., LT-82100 Radviliškio r. sav., duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Sigito Krivicko, veikiančio pagal įmonės įstatus, (toliau – „Rangovas“), sutartyje, sudarytoje 2018 m. gegužės 10 d. Nr. 2018-325 (toliau – „Sutartis“), toliau kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, sudarėme šį papildomą susitarimą (toliau – „Papildomas susitarimas“) dėl **Radviliškio rajono savivaldybės Baisogalos seniūnijos** vietinės reikšmės asfaltuotų kelių ir gatvių dangos priežiūros ir paprastojo remonto darbų kiekio patikslinimo ir Sutarties kainos pakeitimo (peržiūros).

1. Šalys, atsižvelgdamos į Sutarties 2.3.2 punkto nuostatas bei susidariusią esamų kelių, gatvių būklę, nutaria patikslinti įkainuotų darbų kiekių žiniaraštį sekančiai (priedas Nr. 6.1):

1.1. Asfalto dangos duobės užtaisymas asfaltbetonio mišiniu (AC11VN), kai duobės plotas iki 1 m² – padidinti nuo 1000 m² iki 1500 m²;

1.2. Asfalto dangos duobės užtaisymas asfaltbetonio mišiniu (AC11 VN), kai duobės plotas iki 5 m² – padidinti nuo 2000 m² iki 2500 m²;

1.3. Asfalto dangos duobės užtaisymas asfaltbetonio mišiniu (AC11 VN), kai duobės plotas daugiau kaip 5 m² – nuo 3000 m² iki 3600 m²;

1.4. Asfalto viršutinio sluoksnio įrengimas klotuvu iš asfaltbetonio mišinio AC11VN (AC16PD) – nuo 360t iki 1200 t;

1.5. Asfaltbetonio dangos frezavimas freza – nuo 900 m² iki 1800 m²;

1.6. Kelkraščių dangos sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/22 – nuo 500 iki 700 t;

1.7. Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/32 – nuo 700 t iki 1300 t.

2. Sutarties kaina iki šio Papildomo susitarimo yra **239 873,88 EUR su PVM** (du šimtai trisdešimt devyni tūkstančiai aštuoni šimtai septyniasdešimt trys eurai 88 ct). Įkainavus padidintus darbų kiekius, nurodytus pirmame punkte, pritaikant įkainio kainą pateiktą Rangovo 2018 m. gegužės 10 d. pasiūlyme dėl Radviliškio rajono savivaldybės Baisogalos seniūnijos vietinės reikšmės asfaltuotų kelių ir gatvių dangos priežiūros ir paprastojo remonto darbų atlikimo, Sutarties kaina, įsigaliojus šiam Papildomam susitarimui, yra **357 358,83 EUR su PVM** (trys šimtai penkiasdešimt septyni tūkstančiai trys šimtai penkiasdešimt aštuoni eurai 83 ct), iš kurių PVM sudaro **62 020,95 EUR** (šešiasdešimt du tūkstančiai dvidešimt eurų 95 ct).

3. Atsižvelgdami į Radviliškio rajono savivaldybės Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšomis finansuojamų vietinės reikšmės viešųjų ir vidaus kelių tiesimo, taisymo (remonto), rekonstravimo, priežiūros, saugaus eismo sąlygų užtikrinimo, šių kelių inventorizavimo 2021 m. objektų sąrašo, patvirtinto Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. balandžio 7 d. įsakymu Nr. A-310-(8.2), atliekamų Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis Baisogalos seniūnijos vietinės reikšmės asfaltuotų kelių ir gatvių dangos priežiūros ir

paprastojo remonto darbų vertė yra 19 807 Eur su PVM, bei, į 2021 metų susisiekimo komunikacijų (kelių, gatvių, aikštelių), jų priklausinių tiesimo, taisymo (remonto), priežiūros darbų, finansuojamų Radviliškio rajono savivaldybės biudžeto lėšomis, sąrašas objektų sąrašo, patvirtinto Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. balandžio 13 d. įsakymu Nr. A-330-(8.2), atliekamų Savivaldybės biudžeto lėšomis Baisogalos seniūnijos vietinės reikšmės asfaltuotų kelių ir gatvių dangos priežiūros ir paprastojo remonto darbų vertė yra 71 380 Eur su PVM, sudarome 2021 m. kalendorinį šių darbų vykdymo grafiką (priedas Nr. 6.2).

4. Šis Papildomas susitarimas yra pasirašytas dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią, kiekvienai Sutarties šaliai ir yra neatsiejama Sutarties dalis ir įsigalioja jį pasirašius abiem Šalims.

5. Visos kitos Sutarties nuostatos (sutartiniai įsipareigojimai) abiem Šalims galioja tiek kiek jų nepakeičia šis Papildomas susitarimas.

6. Susitarimo priedas:

6.1. Patikslintas įkainuotas darbų žiniaraštis.

6.2. 2021 metais atliekamų Baisogalos seniūnijos vietinės reikšmės asfaltuotų kelių ir gatvių dangos priežiūros ir paprastojo remonto darbų kalendorinis vykdymo grafikas.

Užsakovas:

Radviliškio rajono savivaldybės administracija
Įstaigos kodas 188726247
Aušros a. 10, LT-82196 Radviliškis
A. s. LT94 7300 0100 0257 0179
AB bankas „SWEDBANK“
b.k. 73000
tel. (8-422) 69 003,
faks. (8-422) 69 000
El. p. informacija@radviliskis.lt


Rangovas:

UAB „Radsta“
Įmonės kodas 302650117
PVM kodas LT100006316415
Alyvų g. 8, Kutiškių k., LT-82100
Radviliškio r. sav.
A. s. LT33 7044 0600 0772 0316
AB „SEB bankas“ b.k. 71814
tel. (8-656) 09300
El. p. radsta2011@gmail.com


Administracijos direktorė
Jolanta Margaitienė



Direktorius
Tautvydas Krivickas



Radviliškio rajono
savivaldybės administracijos
Statybos ir viešosios tvarkos
skyriaus vedėjas
Gintautas Vičas



Radviliškio rajono
savivaldybės administracijos
Juridinio ir viešųjų pirmųjų
skyriaus vyriausiasis specialistas
Remigijus Rudžianskas



2021-04-20