

**STATYBOS RANGOS SUTARTIES NR. 2018-330,
SUDARYTOS 2018 M. GEGUŽĖS 10 D.,
PAPILDOMAS SUSITARIMAS Nr. SUT 2021- 312**

2021 m. balandžio 15 d.
Radviliškis

Radviliškio rajono savivaldybės administracija, įstaigos kodas 188726247, kurios registruota buveinė yra Radviliškyje, Aušros a. 10, LT-82196, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama Administracijos direktorės Jolantos Margaitienės, veikiančios pagal Radviliškio rajono savivaldybės vardu sudaromų sutarčių pasirašymo tvarkos aprašą, patvirtintą Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. sausio 26 d. sprendimu Nr. T-444, (toliau – „Užsakovas“), ir

UAB „Helanas“, įmonės kodas 161284349, kurios registruota buveinė yra Žibuoklių g. 6, LT-57125 Kėdainiai, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Ramūno Gailiaus, veikiančio pagal įmonės įstatus, (toliau – „Rangovas“), sutartyje, sudarytoje 2018 m. balandžio 4 d. Nr. 2018-330 (toliau – „Sutartis“), toliau kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, sudarėme šį papildomą susitarimą (toliau – „Papildomas susitarimas“) dėl Radviliškio rajono savivaldybės **Grinkiškio seniūnijos** vietinės reikšmės asfaltuotų kelių ir gatvių dangos priežiūros ir paprastojo remonto darbų kiekio patikslinimo bei Sutarties kainos pakeitimo (peržiūros).

1. Šalys, vadovaudamosi į Sutarties 2.3.2.1 papunkčio nuostata, kai taikant peržiūrą iš esmės nepakeičiamas sutarties pobūdis ir 2.3.2.2 papunkčio nuostata, kai atskiro sutarties kainos pakeitimo vertė neviršija 50 procentų, o bendra atskirų pakeitimų, dėl peržiūros ir (ar) kiekio (apimties) keitimo, vertė neviršija 100 procentų priimtose sutarties sumos, nustatytos Sutartyje, nutaria patikslinti įkainuotų darbų kiekių žiniaraštį sekančiai (priedas Nr. 6.1):

1.1. Asfalto viršutinio sluoksnio įrengimas klotuvu iš asfaltbetonio mišinio AC11VN (AC 16 PD) – padidinti kiekį nuo 300 t iki 500 t;

1.2. Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/32 - padidinti nuo 600 t iki 800 t;

2. Sutarties kaina iki šio Papildomo susitarimo yra 201 726,36 EUR su PVM (du šimtai vienas tūkstantis septyni šimtai dvidešimt šeši eurai 36 ct), iš kurių PVM sudaro 35 010,36 EUR (trisdešimt penki tūkstančiai dešimt eurų 36 ct). Įkainavus padidintus darbų kiekius, nurodytus pirmame punkte, pritaikant įkainio kainą pateiktą Rangovo 2018 m. balandžio 4 d. pasiūlyme dėl Radviliškio rajono savivaldybės Grinkiškio seniūnijos vietinės reikšmės asfaltuotų kelių ir gatvių dangos priežiūros ir paprastojo remonto darbų atlikimo, Sutarties kaina, įsigaliojus šiam Papildomam susitarimui, yra **229 144,96 EUR su PVM** (du šimtai dvidešimt devyni tūkstančiai vienas šimtas keturiasdešimt keturi eurai 96 ct), iš kurių PVM sudaro **39 768,96 EUR** (trisdešimt devyni tūkstančiai septyni šimtai šešiasdešimt aštuoni eurai 96 ct).

3. Atsižvelgdami į Radviliškio rajono savivaldybės Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšomis finansuojamų vietinės reikšmės viešųjų ir vidaus kelių tiesimo, taisymo (remonto), rekonstravimo, priežiūros, saugaus eismo sąlygų užtikrinimo, šių kelių inventorizavimo 2021 m. objektų sąrašą, patvirtinto Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. balandžio 7 d. įsakymu Nr. A-310-(8.2), atliekamų Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis **Grinkiškio seniūnijos** vietinės reikšmės asfaltuotų kelių ir gatvių dangos priežiūros ir paprastojo remonto darbų vertė yra 13 568 Eur su PVM, bei, į 2021 metų susisiekiimo komunikacijų (kelių, gatvių, aikštelių), jų priklausinių tiesimo, taisymo (remonto), priežiūros darbų, finansuojamų Radviliškio rajono savivaldybės biudžeto lėšomis, sąrašą objektų sąrašą, patvirtinto Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. balandžio 13 d. įsakymu Nr. A-330-(8.2), atliekamų Savivaldybės biudžeto lėšomis **Grinkiškio seniūnijos** vietinės reikšmės asfaltuotų kelių ir gatvių dangos priežiūros ir paprastojo remonto darbų vertė yra 22 440 Eur su PVM, sudarome 2021 m. kalendorinį šių darbų vykdymo grafiką (priedas Nr. 6.2).

4. Šis Papildomas susitarimas yra pasirašytas dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią, kiekvienai Sutarties šaliai ir yra neatsiejama Sutarties dalis ir įsigalioja jį pasirašius abiem šaliams.

5. Visos kitos Sutarties nuostatos (sutartiniai įsipareigojimai) abiem šaliams galioja tiek kiek jų nepakeičia šis Papildomas susitarimas.

6. Susitarimo priedas:

6.1. Patikslintas įkainuotas darbų žiniaraštis.

6.2. 2021 metais atliekamų Radviliškio m. seniūnijos vietinės reikšmės asfaltuotų kelių ir gatvių dangos priežiūros ir paprastojo remonto darbų kalendorinis vykdymo grafikas.

Užsakovas:

Radviliškio rajono savivaldybės administracija

Įstaigos kodas 188726247

Aušros a. 10, LT-82196 Radviliškis

A. s. LT94 7300 0100 0257 0179

AB bankas „SWEDBANK“

b.k. 73000

tel. (8~422) 69 003,

faks. (8~422) 69 000

Rangovas:

UAB „Helanas“

Įmonės kodas 161284349

PVM kodas LT612843414

Žibuoklių g. 6, LT-57125 Kėdainiai

A. s. LT57 7300 0101 1057 6120

AB bankas „SWEDBANK“

b.k. 73000

tel. (8~347) 41526

faks. (8~347) 41622

Administracijos direktorė

Olanta Margaitienė



Direktorius

Ramūnas Gailius



Radviliškio rajono
savivaldybės administracijos
Statybos ir viešosios tvarkos
skyriaus vedėjas

Gintautas Vičas

2021-04-15

Radviliškio rajono
savivaldybės administracijos
Juridinio ir viešųjų pirkimų
skyriaus vyriausiasis specialistas

Remigijus Rudžianskas