



UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „UKMERGĖS MELIORACIJA“

UAB „Ukmergės melioracija“ Įm. kodas 182828761 PVM kodas LT828287610 Tel. (8 340) 44147 El. paštas
Šventupės km. 20361 Ukmergės raj. A.s. LT78 7182 4000 0446 7163 AB Šiaulių bankas Tel. (8 698 41395) info@me.lt
LT-20361

Anykščių rajono savivaldybės administracijai

PASŪLYMAS VIEŠAJAM PIRKIMUI DĖL ANYKŠČIŲ RAJONO MELIORACIJOS PROJEKTŲ GRIOVIŲ IR JUOSE ESANČIŲ STATINIŲ REMONTO TECHININIŲ DARBO PROJEKTŲ PARENGIMO IR DARBŲ PAGAL PARENGTUS PROJEKTUS ATLIKIMO

2021.03.30 Nr. 24
(Data)
Šventupė
(Sudarymo vieta)


Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB „Ukmergės melioracija“
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	Šventupės km. Vidiskių sen. Ukmergės raj.
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Nerijus Stakauskas
Telefono numeris	8-698-41395
Fakso numeris	-
El. pašto adresas	info@me.lt

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis kvietime teikti pasiūlymą.

2. Išagrinėję pateiktus pirkimo dokumentus, siūlome projektavimo ir remonto darbus atlikti už:

Eil. Nr.	Darbu, paslaugų pavadinimas	Kaina, Eur	PVM, Eur	Kaina, Eur su PVM
1.	I – pirkimo dalis			
	„Anykščių rajono Svirnų k. v. melioracijos projektų Nr. 5 (1976, 1967), Nr. 17 (1984), griovių A-3, Letekšna up, Gr-1, Gr-1-2, Gr-2, Gr-3, Gr-4, Gr-5, Gr-6 ir juose esančių statinių remontas“ tyrinėjimo – projektavimo paslaugos (techninis darbo projektas) ir griovių remontas (darbai):			
	Techninio darbo projekto parengimas:	3870,00	812,70	4682,70
	Remonto darbų atlikimas:	51340,00	10781,40	62121,40
	Vertinama I-os pirkimo dalies kaina:	55210,00	11594,10	66804,10
2.	II- pirkimo dalis			

Vyr. inžinierius
Rimantas Martinonis



3.	„Anykščių rajono Pūstalaukių k. v. melioracijos projekto Nr. 5 (1977) griovių G-6, G-8 ir juose esančių statinių remontas“ tyrinėjimo – projektavimo paslaugos (techninis darbo projektas) ir griovių remontas (darbai).					
	Techninio darbo projekto parengimas:			-	-	-
	Remonto darbų atlikimas:			-	-	-
	Vertinama II- os pirkimo dalies			-	-	-
	kaina:					
III- pirkimo dalis						
3.	„Anykščių rajono Skiemonių k. v. melioracijos projektų Nr. 6 (1967), Nr. 7 (1974), Nr. 8 (1988) griovių GR-1, G-8, GR-2, G-2, Lukna up., GR-6, GR-7 ir juose esančių statinių remontas“ tyrinėjimo – projektavimo paslaugos (techninis darbo projektas) ir griovių remontas (darbai)					
	Techninio darbo projekto parengimas:			2500,00	525,00	3025,00
	Remonto darbų atlikimas:			33250,00	6982,50	40232,50
	Vertinama III- os pirkimo dalies			35750,00	7507,50	43257,50
	kaina:					

Mes siūlome I- os pirkimo dalies projektavimą ir darbus atlikti už: Penkiasdešimt penkis tūkstančius du šimtus dešimt eurų 00 ct. (be PVM) eurai.

PVM: Vienuolika tūkstančių penki šimtai devyniasdešimt keturi eurai 10ct.
(suma žodžiais)
(suma žodžiais)

Bendra I-os pirkimo dalies pasiūlymo kaina:
Šešiasdešimt šeši tūkstančiai aštuoni šimtai keturi eurai 10 ct. Eur su PVM..

Mes siūlome II- os pirkimo dalies projektavimą ir darbus atlikti už:..... (be PVM) eurai.
(suma žodžiais)


PVM: eurai
(suma žodžiais)
Bendra II-os pirkimo dalies pasiūlymo kaina:
..... **Eur su PVM..**

Mes siūlom III - os pirkimo dalies projektavimą ir darbus atlikti už: Trisdešimt penkis tūkstančius septynis šimtus penkiasdešimt eurų 00 ct. (be PVM) eurai.
(suma žodžiais)
PVM: Septyni tūkstančiai penki šimtai septyni eurai 50 ct.
(suma žodžiais)

Bendra III -os pirkimo dalies pasiūlymo kaina:
Keturiasdešimt trys tūkstančiai du šimtai penkiasdešimt septyni eurai 50 ct. Eur su PVM..

3. Siūlomos paslaugos visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus. Patvirtiname, kad atidžiai perskaitėme visus pirkimo sąlygų reikalavimus ir įsipareigojame jų laikytis vykdydami sutartį jeigu teisės aktų nustatyta tvarka busime pripažinti laimėtoju. Taip pat įsipareigojame laikytis ir kitų Lietuvos Respublikoje galiojančių pirkimo objektui bei viešojo pirkimo sutarčiai taikomų teisės aktų reikalavimų.

Vyr. inžinierius
Rimantas Martinonis



4. Pasirašydamas pasiūlymą ar kiekvieną dokumentą saugiu elektroniniu parašu patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktu dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Įgaliojimas	1 lap.
2.	Melioracijos statinių statybos įmonės atestatas (kopija)	1 lap.
3.	Melioracijos statinių projektavimo įmonės atestatas (kopija)	1 lap.
4.	Ketinių protokolai (kopija)	2 lap.
5.	Tiekėjo įmonės vadovo deklaracija dėl įsiskolinimų	1 lap.
6.	Statybos vadovų sąrašas	1 lap.
7.	Statybos vadovų patirties aprašymas	2 lap.
8.	Statybos vadovų atestatas (kopija)	1 lap.
9.	Atliktų darbų sąrašas	2 lap.
10.	Pažymos ir tinkamais naudoti pripažinimo aktai (kopijos)	45 lap.
11.	Pasiūlymo galiojimo užtikrinimo dokumentas (užstatas) (kopija)	1 lap.

Vykdydamas sutartį pasiūlysiu šiuos subiekėjus/subiekėjus/subrangovus*:

Eil. Nr.	Subrangovo (-ų) pavadinimas	Subrangovo (-ų) adresas	Darbai, numatyti vykdyti subrangos pagrindais
1.	Panevėžio HIDROPLANAS UAB	Kranto g. 9-1, Panevėžys	Techninių darbo projektų parengimo darbai

*Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasiūlyti subiekėjai/subiekėjai/subrangovai.

5. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija, kurios atskleidimas prieštarautų teisės aktams arba teisėtiems tiekėjų komerciniams interesams arba trukdytų laisvai konkuruoti tarpusavyje.*:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
-	-	-

*Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus. Nepateikus kuri informacija yra konfidenciali bus laikoma, kad visas tiekėjo pasiūlymas yra nekonfidencialus.

Pasiūlymas galioja iki **2021 m. gegužės mėn. 03 d.**

Vyr. Inžinierius


Rimantas Martinonis

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigos*)

(parašas)

(Vardas, pavardė)

A.V.





UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „UKMERGĖS MELIORACIJA“

ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJAI

2021 m. kovo 30 d. Nr. 15

I G A L I O J I M A S

UAB “Ukmergės melioracija” įgalioja vyr. inžinierių Rimantą Martinonį bendrovės vardu rengti ir pasirašyti 2021 metais vykdomus Anykščių rajono savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų tiekėjo pasiūlymo dokumentus, papildymus, pakeitimus, pataisymus ir kitus dokumentus, susijusius su bendrovės dalyvavimu viešuose pirkimuose, saugiu elektroniniu parašu (esant reikalui, paprastu parašu).


Įgaliojimas įsigalioja nuo 2021 m. kovo mėn. 30 d. iki 2021 m. gruodžio mėn. 31 d.

Įgaliojotojo asmens parašą

tvirtinu:

UAB “Ukmergės melioracija” direktorius

Nerijus Stakauskas



UAB "Ukmergės melioracija"
Šventupės km. Ukmergės raj.
LT-20361

Tel.(8 340) 44147
(8 698 41395)
el.p.info@mele.lt

Juridinių asmenų registras
Kodas: 182828761, PVN LT828287610
A.s.Nr.LT78 7182 4000 0446 7163

LITUVOS RESPUBLIKOS ŽŪKIO MINISTERIJA
KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

2023 m. sausio 03 d.

Nr. 37-MT

Vilnius

"Ekmergės melioracija"

ATESTUOTA

Melioracijos statinių statybai, melioracijos statinių statybos
techninei priežiūrai

Viceministras



Artūras Bogdanovas

Melioracijos įmonių ir specialistų atestavimo
komisijos pirmininkė

Atestatas galioja iki 2023 m. sausio 03 d.

Aušra Kalantaite

Atestavimo komisijos 2022 m. sausio 17 d.

protas Nr. 8D-19 (5.50E)

W. Inžinierius


Rimantas Matlaonis

Melioracijos darbų kvalifikacijos atestatas

Rūšis	Atestatas
Išduodanti institucija	Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Jm. k. 188675190 Vilnius, Gedimino pr. 19
Licencijos gavėjai	Tėsinė forma Uždaroji akcinė bendrovė Asmuo Panevėžio HIDROPLANAS, UAB , 302472928 El. paštas Telefonas

Kodas	Pavadinimas ir komentaras
2480	Melioracijos darbų kvalifikacijos veikla \ Melioracijos statinių projektavimas
2481	Melioracijos darbų kvalifikacijos veikla \ Melioracijos statinių projekto vykdymo priežiūra
2483	Melioracijos darbų kvalifikacijos veikla \ Melioracijos statinių techninė priežiūra

Numeris	84-PmAT
Galioja nuo	2020-12-23
Galioja iki	2025-12-23
Būsena	Licencijos (leidimo) patikslinimas
Atestavimo komisijos protokolo data	2020-12-23
Išdavimo data	2016-01-13
Atestatavimo komisijos protokolo numeris	Protokolo Nr. 8D-537 (5.50 E)



W. indrius
Martinas Martinis

KETINIMŲ PROTOKOLAS Nr.2

2021 m. kovo mėn. 29d.

Ukmergė

Šis ketinimų protokolą (toliau vadinamas protokolu) yra sudarytas tarp:

UAB „Ukmergės melioracija“, juridinio asmens kodas 182828761 (toliau vadinama

(„Užsakovu“), atstovaujama direktoriaus Nerijaus Stakausko veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau „Rangovas“)

ir **Panevėžio HIDROPLANAS, UAB** įmonės kodas 302472928, kurios buveinė Kranto g. 9-1

Panevėžys atstovaujama direktorės Editos Balčiūnienės veikiančios pagal bendrovės įstatus (toliau – „Subrangovas“)

Toliau kartu vadinami „Šalinis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimis“

1. Ketinimų dalykai.

1.1. Šalys ketina sudaryti Subrangos darbų sutartį techninio darbo projekto parengimui, jei rangovas bus pripažintas laimėtoju viešajame pirkime dėl Anykščių rajono melioracijos projektų griovinių ir juose esančių statinių remonto techninių darbo projektų parengimo ir darbų pagal parengtus projektus atlikimo.

1.2. Subrangos darbų sutartyje bus apibrėžta Šalių atsakomybė, susijusi su darbų atlikimu ir valdymu.

2. Šalių pareiškimai ir patvirtinimai.

2.1. Šalys patvirtina, kad yra įgalios derėtis šiame protokole nurodytais klausimais bei pasirašyti šį protokolą.

2.2. Šalys pareiškia, kad joms nėra žinomos jokios aplinkybės ar faktai, dėl kurių protokolo įgyvendinimas būtų neįmanomas.


3. Konfidencialumo pareiga ir sąžiningumas.

3.1. Šalys įsipareigoja griežtai konfidencialia laikyti bet kokią informaciją, susijusią su šiuo protokolu ir jo vykdymu, neatskleisti jos trečiosioms šalims ar nenaudoti savo tikslams neteisėtu būdu nepaisant to, ar Subrangos darbų sutartis (pagrindinė ar preliminarioji) yra sudaryta, ar ne.

2021.03.30

Vr. inžinierius

Domantas Martindis



4. Šalių atsakomybė.

4.1. Jei bet kuri šalis elgiasi nesąžiningai, arba pažeidžia kitas juridškai įpareigojančias protokolo sąlygas, ji privalo atlyginti kitos šalies patirtus nuostolius LR Civilinio kodekso nustatyta tvarka ir apimtimi.

5. Kitos sąlygos.

5.1. Šis protokolas išgalioja tada, kai jį šalys pasirašo.

5.2. Protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią.

3.1. Šalių parašai:

Panevėžio HIDROPLANAS, UAB

Įmonės kodas 302472928

PVM mok.kodas LT100005393312

Kranto g.9-1, Panevėžys

AB SEB, bankas, banko kodas .70440

A.s.LT 52 7044 0600 0737 2811

UAB"Ukmergės melioracija"

Įmonės kodas 182828761

PVM kodas LT 828287610

a.s. LT 78 7182 4000 0446 7163, AB Šiaulių b.

Melioratorių g. 4, Šventupės km.,

Vidiškių sen. LT-203361

Ukmergės rajonas

Panevėžio hidroplanas UAB



direktore


Edita Balčiūnienė


UAB"Ukmergės melioracija"

direktorius

Nerijus Štakauskas


(parašas)






(parašas)

šioji diskai:

2024.03.30

Vyr. inžinierius
Rimantas Martinonis





UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „UKMERGĖS MELIORACIJA“

UAB „Ukmergės melioracija“
Šventupės km. 20361 Ukmergės raj.

Įm. kodas 182828761, PVM m. kodas LT828287610
A. S. LT787182400004467163 AB Šiaulių bankas

Tel./fax (8 340) 441110
Tel. (8 340) 44147

El. paštas
info@mele.lt

Anykščių rajono savivaldybės


administracijai

2021.03.30 Nr.25

DEKLARACIJA

UAB "Ukmergės melioracija" neturi įsiskolinimų SODRAI ir Valstybinei mokesčių inspekcijai.

Direktorius



Nerijus Stakauskas


SIŪLOMŲ SPECIALISTŲ SĄRAŠAS

Siūlomo specialisto vardas, pavardė	Pareigos, kurioms siūlomas specialistas	Vadovavimo statinio statybos darbams patirtis (metais)	Santykių su tiekėju forma (įdarbintas (jei taip, kurioje įmonėje ir įdarbinimo data) / sudaryta autorinė sutartis/pasirašyta preliminarinė sutartis / ketinimų protokolai/ įsipareigojimas įdarbinti laimėjimo atveju ir pan.)	Kvalifikacijos atestatų Nr. ir galiojimo terminai
Aleksandra Vaičiūnienė	Statybos vadovė	37 metai	Įdarbinta UAB "Ukmergės melioracija" 1982.08.02	Kvalifikacijos atestatas Nr.S-23-MT galioja iki 2022.06.15

UAB „Ukmergės melioracija“ vyr. inžinierius

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų patvirtinimas)




(parašas)

Rimantas Martinonis

(Vardas, pavardė)

STATYBOS DARBŲ VADOVĖS ALEKSANDROS VAICIŪNIENĖS DARBINĖS VEIKLOS APRAŠYMAS

1. Išsilavinimas:

Institucija (nuo - iki)	Suteiktas laipsnis ir gautas diplomas:	Pagrindžiantis dokumentas
Lietuvos žemės ūkio akademija 1977-1982 metais	Inžinierė-hidrotechnikė	Diplomas FV 129460 Išduotas 1982.06.25

2. Profesinė patirtis:

Data (nuo – iki)	Miestas, šalis	Įmonė, organizacija	Pareigos
1982 – 1988	Ukmergė	Ukmergės MSMV	meistrė
1988 – 2000	Ukmergė	UAB „Ukmergės melioracija“	darbų vykdytoja
2000 – iki dabar	Ukmergė	UAB “Ukmergės melioracija“	direktoriaus pavaduotoja gamybai

3. Kita aktuali informacija: Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjungos narė
4. Svarbiausi atlikti darbai:

Data (nuo – iki) Darbo trukmė mėn.	Objektas	Pareigos objekte	Darbų apibūdinimas
2012 m. II ketv. 2012 m. III ketv. Darbo trukmė 3 mėnesiai	Ukmergės raj. Taujėnų sen. Taujėnųkadast. vietovės Kamšos up. ir jo intakų bei juose esančių statinių rekonstrukcija	Statybos darbų vadovė	Griovių bei juose esančių statinių rekonstrukcija
2012 m. IV ketv. 2013 m. III ketv Darbo trukmė 9 mėnesiai.	Projekto „Ukmergės rajono Taujėnų seniūnijos griovio M-1 ir drenažo rekonstrukcija“ darbai	Statybos darbų vadovė	Nuvedamojo griovio rekonstrukcija, drenažo sistemų rekonstrukcija
2012 m. IV ketv. 2014 m. II ketv Darbo trukmė	Projekto „Ukmergės rajono Žemaitkiemio sen. griovon S-1 ir drenažo rekonstrukcija“	Statybos darbų vadovė	Nuvedamojo griovio rekonstrukcija, drenažo rinktinių rekonstrukcija

2024.03.0

Wyr. inžinierius
Rimantas Marcinonis

21 mėnuo.	darbai		
2014 m. I ketv. 2014 m. IV ketv Darbo trukmė 7 mėnesiai.	Ukmergės rajono Taurėnų kadastrinės vietovės Ušioginės upelio ir jame esančių melioracijos įrenginių rekonstrukcija	Statybos darbų vadovė	Griovių bei juose esančių įrenginių rekonstrukcija
2014 m. IV ketv. 2015 m. III ketv. Darbo trukmė 12 mėnesių	Projekto Pagirinių melioracijos statinių naudotojų asociacijos II dalies melioracijos statinių rekonstrukcija ir rekonstrukcijos papildomi darbai	Statybos darbų vadovė	Drenažo sistemų rekonstrukcija
2017m. I ketv. 2017 m. IV ketv. Darbo trukmė 8 mėnesiai	Projekto „Ukmergės rajono Mūšėlės melioracijos statinių asociacijos ir valstybinių melioracijos sistemų rekon- strukcija“ darbai	Statybos darbų vadovė	Drenažo sistemų rekonstrukcija
2018m. I ketv. 2018m. IV ketv. Darbo trukmė 10 mėnesių	Projekto "Melioracijos statinių naudotojų asociacija "Rečionys" nariams priklaus- ančių ir valstybinių melioracijos sistemų rekonstrukcija	Statybos darbų vadovė	Drenažo sistemų rekonstrukcija


Aleksandra Vaičiūnienė



(Specialisto (-ės) vardas, pavardė, parašas)



2019.03.04 Vyr. inžinierius
Mantas Martionis



LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJA
KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

2017 m. birželio 15 d.

Nr. S-23-MT

Vilnius

Aleksandra Vaičiūnienė

ATESTUOTA

*Melioracijos statinių statybos, melioracijos statinių statybos
techninės priežiūros vadovu*

Viceministras

Artūras Bogdanovas

A.V.

Melioracijos įmonių ir specialistų atestavimo
komisijos pirmininkas

Atestatas galioja iki 2022 m. birželio 15 d.

Algirdas Sereika

Atestavimo komisijos 2017 m. birželio 19 d.

protokolas Nr. 8D-315 (5-30E)



2017.06.22
Vr. inžinierius

Rimantas Martinonis

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „UKMERGĖS MELIORACIJA“

UAB „Ukmergės melioracija“ Įm. kodas 182828761 PVM kodas LT828287610 Tel. (8 340) 44147 El. paštas
Šventupės km. 20361 Ukmergės raj. A. S. LT78 7182 4000 0446 7163 AB Šiaulių bankas Tel. (8 698 41395) info@me.lt
LT-20361


Anykščių rajono savivaldybės administracija

TIEKĖJO ĮVYKDYTŲ MELIORACIJOS STATINIŲ STATYBOS IR/AR REKONSTRAVIMO SUTARČIŲ SĄRAŠAS

Pateikiame mūsų per paskutinius 5 (penkerius) metus/ įvykdytų svarbiausių melioracijos
statinių rekonstravimo objektų sutarčių sąrašą:

Eil. Nr.	Sutarties objektas (trumpas aprašymas)	Užsakovas ir jo kontaktiniai duomenys (pavadinimas, adresas, telefonas, el. paštas)	Sutarties vykdymo laikotarpis	Sutarties vertė, EUR be PVM
1	2	3	4	5
1.	Projekto „Ukmergės rajono Mūšėlės melioracijos statinių naudotojų asociacijos ir valstybinių melioracijos sistemų rekonstrukcija“ rekonstrukcijos darbai su projektavimu	Mūšėlės melioracijos statinių asociacija Šviesos g. 19 Taujėnų mstl. Ukmergės raj. Tel. Nr. 8-612-36771	2016-09-06 2017-12-08	221223,14 be projektavimo darbų 234966,94 su projektavimo ir rekonstrukcijos darbais
2.	Projekto „Deltuvos ir Laičių kadastro vietovių melioracijos sistemų ir vidaus kelių rekonstrukcija“ rekonstrukcijos darbai	Šlapių Priemiesčio kaimo melioracijos statinių naudotojų asociacija Šlapių Priemiestis 1 Ukmergės rajonas Tel. Nr. 8-654-41772	2017-03-21 2018-06-15	281893,40
3.	Projekto „MSNA „Rečionys“ nariams priklausančių ir valstybinių melioracijos sistemų rekonstravimas“	Melioracijos sistemų naudotojų asociacija „ Rečionys“ Linų g 29c, Ukmergė Tel. Nr. 8-652-50684	2018-01-18 2018-11-30	285030,00
4.	Projekto „Melioracijos sistemų naudotojų asociacijos „Pabalys“ nariams priklausančių ir valstybinių melioracijos sistemų rekonstravimas“ rekonstrukcijos darbai	Melioracijos sistemų naudotojų asociacija „Pabalys“ Jogvilų g.7 Jogvilų kaimas Ukmergės raj. savivaldybė Tel. Nr.8-686-67084	2017-12-07 2018-10-30	281810,00
5.	Projekto „Melioracijos sistemų naudotojų asociacijos „Svirmai“ nariams priklausančių ir valstybinių melioracijos sistemų	Melioracijos sistemų naudotojų asociacija „Svirmai“ Jogvilų g.7 Jogvilų kaimas Ukmergės raj. savivaldybė	2017-12-07 2019-06-19	284990,00

Vyr. inžinierius
Rimantas Martinonis



	rekonstravimas“ rekonstrukcijos darbai	Tel. Nr.8-686-67084		
				1354946,54


Vyr. inžinierius

Rimantas Martinonis

(Rangovo ar jo įgalioto asmens)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)



**Melioracijos sistemų naudotojų
asociacija „Svirnai“**

Įmonės kodas 304218138

Jogvilų g.7, Jogvilų k., Ukmergės r.sav.

8-686-67084

2020.05.28.


P A Ž Y M A

**Apie rangovo UAB „Ukmergės melioracija“ atliktus
darbus**

Pažymime, kad rangovas UAB „Ukmergės melioracija“ pagal sutartį Nr.5 2017.12.07. atliko projekto „ MSNA „Svirnai“ nariams priklausančių ir valstybinių melioracijos sistemų rekonstravimas“ rangos darbus už 344 837,90 Eur su pridėtinės vertės mokesčiu. Darbai atlikti 2017 m. IV -2019 m. II ketvirčių laikotarpiu pagal galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių darbų atlikimą reikalavimus ir tinkamai užbaigti.

Melioracijos sistemų naudotojų
asociacijos „Svirnai“ pirmininkas

Valentinas Gėnys



2020/05/28
2020.05.28.04
Vyr. inžinierius
Rimantas Martinonis



**Melioracijos sistemų naudotojų
Asociacija „Rečionys“**

Įmonės kodas 304219902
Linų g. 29 C, Ukmergė
8-682-50684

2020.05.28.


P A Ž Y M A

**Apie rangovo UAB „Ukmergės melioracija“ atliktus
darbus**


Pažymime, kad rangovas UAB „Ukmergės melioracija“ pagal sutartį Nr. 5 2018.01.18. atliko projekto „MSNA „Rečionys“ nariams priklausančių ir valstybinių melioracijos sistemų rekonstravimas“ rangos darbus už 344 886,30 Eur su pridėtinės vertės mokesčiu. Darbai atlikti 2018 m. I -2018 m. IV ketvirčių laikotarpiu pagal galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių darbų atlikimų reikalavimus ir tinkamai užbaigti.

Melioracijos sistemų naudotojų
asociacijos „Rečionys“ pirmininkas

Algirdas Tamulis



topia dktai
2021.03.04



[Signature]
Vyr. Inžinierius
Rimantas Martinonis

**Melioracijos sistemų naudotojų
asociacija „Pabalys“**

Įmonės kodas 304218120
Jogvilų g. 7, Jogvilų k., Ukmergės r.sav.
8-686-67084

2020.05.28.

P A Ž Y M A
**Apie rangovo UAB „Ukmergės melioracija“ atliktus
darbus**


Pažymime, kad rangovas UAB „Ukmergės melioracija“ pagal sutartį Nr.5 2017.12.07. atliko projekto „ MSNA „Pabalys“ nariams priklausančių ir valstybinių melioracijos sistemų rekonstravimas“ rangos darbus už 340 990,10 Eur su pridėtinės vertės mokesčiu. Darbai atlikti 2017 m. IV -2018 m. IV ketvirčių laikotarpiu pagal galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių darbų atlikimą reikalavimus ir tinkamai užbaigti.

Melioracijos sistemų naudotojų
asociacijos „Pabalys“ pirmininkas

Valentinas Genys



topia diskai
2020.05.04
Vyr. inžinierius
Rimantas Martinonis



**Šlapių Priemiesčio kaimo melioracijos statinių
naudotojų asociacija**

Įmonės kodas 304063378

Šlapių Priemiesčio 1, Ukmergės r.
8-654-41772

2020.05.28.

P A Ž Y M A

**Apie rangovo UAB „Ukmergės melioracija“ atliktus
darbus**

Pažymime, kad rangovas UAB „Ukmergės melioracija“ pagal sutartį Nr. R-1 2017.03.21. atliko projekto „ Deltuvos ir Laičių kadastro vietovių melioracijos sistemų ir vidaus kelių rekonstrukcija“ rangos darbus už 341 091,01 Eur su pridėtinės vertės mokesčiu. Darbai atlikti 2017 m. I -2018 m. II ketvirčių laikotarpiu pagal galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių darbų atlikimų reikalavimus ir tinkamai užbaigti.


Šlapių Priemiesčio kaimo melioracijos
statinių naudotojų asociacijos pirmininkas



Edvinas Daniulis

Šlapių diktas:

2020.03.04



Vr. Inžinierius
Rimantas Martinonis



Mūšėlės melioracijos statinių naudotojų asociacija

Įmonės kodas 304072886

Šviesos g. 19, Tautiėnų mstl., Ukmergės r. sav.

8-612-36771

2020.05.28.



P A Ž Y M A

Apie rangovo UAB „Ukmergės melioracija“ atliktus
darbus

Pažymime, kad rangovas UAB „Ukmergės melioracija“ pagal sutartį Nr. R-1 2016.09.06. atliko projekto „Ukmergės rajono Mūšėlės melioracijos statinių naudotojų asociacijos ir valstybinių melioracijos sistemų rekonstrukcija“ rangos darbus už 267 680 Eur su pridėtinės vertės mokesčiu. Darbai atlikti 2016 m. III -2017 m. II ketvirčių laikotarpiu pagal galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių darbų atlikimą reikalavimus ir tinkamai užbaigti.


Mūšėlės melioracijos statinių
naudotojų asociacijos pirmininkė

Elena Galvoniene



Vyr. inžinierius
Rimantas Marthionis

2020.05.04



(melioracijos objekto pavadinimas pagal projektą)

Deluvos ir Laičių kadastro vietovių melioracijos sistemų ir vidaus kelių rekonstrukcija

PRIPAŽINIMO TINKAMAI NAUDOTI AKTAS

2018 m. birželio mėn. 15 d.

Ukmergė
(vietovė)

	Kodas
Savivaldybė, kadastrinė vietovė	81, 8126
Seniūnija	Pivonijos 81785
Žemėlapis, planas	Laičių 81785
Žemės naudotojas	Šlapių priemiesčio kaimo MSNA
Sklypas	
Darbu rūšis	Rekonstrukcija
Rangovas	UAB „Ukmergės melioracija“.
Akto Nr.	Nr. 1
Data	2018-06-15

Komisija, paskirta Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu 2018-06-12
įsakymu Nr. 13-891

(institucijos pavadinimas, teisės akto data ir Nr.)

sudaryta iš:

Salvydas Stimburo, Ukmergės rajono savivaldybės administracijos žemės ūkio ir kaimo plėtros
skyriaus vedėjas, komisijos pirmininko;

(komisiją paskyrusios institucijos atstovo vardas, pavardė, pareigos)

Raimondo Puodžiūno, Ukmergės rajono savivaldybės administracijos žemės ūkio ir kaimo plėtros
skyriaus vyriausiojo specialisto;

(starytojo - užsakovo vardas, pavardė, pareigos)

Andriaus Kanziuko, UAB „Aplinkos inžinierių grupė“ projekto vadovo;

(projektuotojo vardas, pavardė, pareigos)

Dalės Urbonienės, Veprių seniūnijos seniūnės, vykdančios Deluvos seniūnijos seniūno funkcijas

Alydo Graškausko, Pivonijos seniūnijos seniūno;

Kęstutis Rimas, Ukmergės rajono savivaldybės administracijos žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus
vyriausiojo specialisto;

Edvino Daniušio, Šlapių priemiesčio kaimo melioracijos sistemų naudotojų asociacijos pirmininko

dalyvaujant rangovui Aleksandrui Vaiciūnienei, UAB „Ukmergės melioracija“ direktoriaus pavaduotojai
gamibai;


(vardas, pavardė, pareigos)

ir techniniam priežiūretoiui Vyginui Žuliniui, V. Žulio Firmos „Kumponas“ vadovu, 2018.06.22

(vardas, pavardė, pareigos)

patikrino

Deluvos ir Laičių kadastro vietovių melioracijos sistemų ir vidaus kelių rekonstrukcija
(pilnas melioracijos objekto pavadinimas)



1. Statyba vyko pagal projektą, kurį 2017 m. parengė UAB „Aplinkos inžinerių grupė“ Nr.199-Pm4 galioja iki 2020 m. rugsėjo 21 d.

(projektavimo įmonės pavadinimas, kvalifikacijos atestato Nr., galiojimo data)

(institucijos pavadinimas, data)

(išdavimo data)

(pavadinimas)

(vardas, pavardė, kvalifikacijos atestato Nr., galiojimo data)

(imponēs ir jos aliktų darbų pavadinimas, kvalifikacijos atestato Nr., galiojimo data)

(ņemot vērā pavadīnīmai ir atbilstošs darbu rādītājs, kvalifikācijas atestāto Nr. ,galīgā datā)

6. Objekto pagrindiniai techniniai ir ekonominiai rodikliai:

1. Kopija dokumenta, kurio turinys patvirtina, kad
 2. šioje įstaigoje yra vykdoma techninė priežiūra,

3 - ATVIRI GROVIAI, PYLIMAI

Pavadinimas	Kodas	Ilgis, km	Iš jų nauji	Vertė			
				Iš viso	Iš jos	Iš kitų	
					Budžeto lėšomis	ES struktūrinių fondų lėšomis	Iš kitų finansavim o šaltinių
1	2	3	4	5	6	7	8
Sureguliuoti upeliai, grioviai	0301	20,12 (R)	-	121322,29	14012,72	79405,44	27904,13
Pylimai	0303						-

4 - SAUSINIMO SIURBLINĖS

Pavadinimas	Kodas	Iš viso siurbtinių	Sausinimo plotas, ha	Iš viso	Vertė		
					Iš jos	Iš kitų	
					Budžeto lėšomis	ES struktūrinių fondų lėšomis	Iš kitų finansavimo šaltinių
1	2	3	4	5	6	7	8
							-

5 - SIURBLIAI, VARIKLIAI

Siurblio marke	Kodas	Kiekis, vnt	Iš jų pagal variklio galumą kW			
			Iki 50	50-100	100-200	Virš 200
1	2	3	5	6	7	8

6 – POŽEMINIS SAUSINIMO TINKLAS

Pavadinimas	Kodas	Iš viso	Iš jų pagal medžiagą			Iš viso	Vertė			
			Molio	Plastiko	Betono		Budžeto lėšomis	Iš jos	Iš kitų	
								ES struktūrinių fondų lėšomis	finansavimo šaltinių	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Rinktuvai	0701					x	x	x	x	
Iš jų didelio skersmens (cm):	0702									
12,5-25						x	x	x	x	
Iš jų 30	0703					x	x	x	x	
Iš jų 40	0704					x	x	x	x	
Iš jų 60	0705					x	x	x	x	
Iš jų 80	0706					x	x	x	x	
Iš jų 100	0707					x	x	x	x	
Iš jų 120	0708					x	x	x	x	
Iš jų 160	0709					x	x	x	x	
Iš jų kanalizuoti grioviai	0711							x	x	
Sausintuvai	0710					x	x	x	x	

7 - POŽEMINIO SAUSINIMO TINKLO STATINIAI

Pavadinimas	Kodas	Drenažo šuliniai	Drenažo žiotys	Vandens nuleistuvai
1	2	3	4	5
Drenažo statiniai	0801	-	139 (R)	-

2020.08.22
 Vt. inžinierius
 Rimantas Martiņš

Darby pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Sąmatinė kaina	Užbaigimo laikas

Komisija pripažįsta, kad Deltuvos ir Laičių kadastro vietovių melioracijos sistemų ir vidaus kelių
rekonstrukcija

(melioracijos objekto pavadinimas)

tenkina nustatytus reikalavimus ir tinka naudoti

Akto priedai:

- 1. Statybos techninė ir vykdymo dokumentacija.
- 2. Inžinerinių tinklų bei įrenginių išbandymo ir priėmimo aktai su apyrašu _____
- 3. Melioracijos statinių (ploto), pripažįstamų tinkamais naudoti, sąrašas ir vertė:
 - 3.1. Pripažinimo tinkamais naudoti akto 1 priedas „Sausinimas“, lentelė Nr. _____
 - 3.2 Pripažinimo tinkamais naudoti akto 2 priedas „Drekinimas“, lentelė Nr. _____
 - 3.3. Pripažinimo tinkamais naudoti akto 3 priedas „Tvenkinių hidrotechnikos statiniai“, lentelė Nr. _____

Komisijos pirmininkas _____
(parašas) Salvyjus Šimburs
(vardas, pavardė)

Komisijos nariai:

_____ Raimondas Puodžiūnas
_____ Andrius Kamziukas
_____ Dalė Urbonienė
_____ Alvydas Graškauskas
_____ Kestutis Rimas
_____ Edvinas Daniulis
_____ Aleksandra Vaiciūnienė

Rangovas _____
_____ Vyginas Žulys

Subrangovai _____

Techninis prižiūrėtojas _____

Pripažinimo tinkamais naudoti akto 1 egz. su priedais ir juose išvardintais dokumentais nuolat saugoti: Ukrėgės rajono savivaldybės administracijos žemės ūkio ir lairno plėtros skyriaus vyriausiasis specialistas

Priėmė _____
(pareigos) (parašas) Raimondas Puodžiūnas
(vardas, pavardė)


Perdavė _____
(pareigos) (parašas) _____
(vardas, pavardė)

Statinių vertes priėmianau į apskaitą

Vyr. finansininkas

_____ (parašas)

A.V.


_____ (data) 2020.06.22
Vyr. inžinierius Antanas Martišonis
(vardas, pavardė)

GARANTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

Rangovas garantuoja atiduotų naudoti melioracijos statinių norminę kokybę 5 metų, o paslėptų statinių ar statinio elementų 10 metų laikotarpiu. Garantiniu statinio eksploataavimo metu atsiradus statybos defektų, statytojas (naudotojas) pasikviečia rangovą, užfiksuoja raštu defektus ir suderina rangovo siūlomą jų pašalinimo laiką. Rangovui neatvykus arba jam atsisakius pasirašyti aktą, kuriame užfiksuoti defektai, statytojas (naudotojas) šį aktą surašo vienašališkai, pasikviesdamas apskrities atstovą, atliekantį melioracijos darbų ir melioracijos statinių naudojimo valstybinę priežiūrą. Rangovas privalo šiuos defektus pašalinti savo lėšomis, suderintu laiku. Jei rangovas atsisako juos šalinti arba nepašalina nustatytu laiku, statytojas (naudotojas) juos pašalina kito rangovo jėgomis, o faktiškas išlaidas (netesybąs) išieško iš statinį stačiusio rangovo įstatymais bei rangos sutartimi nustatyta tvarka.

Rangos įmonei bankrutavus, kai jos prievolių bei įsipareigojimų neperima kita įmonė, statytojo teisės į garantinį statybos defektų šalinimą nebegalioja.

Naudotojas, priėmęs naudoti melioracijos statinius, užtikrina jų techninę priežiūrą. Rangovinė organizacija neatsako už melioracijos statinių sulaužymą ir sugadinimą po statinių pripažinimo tinkamais naudoti, jeigu jie sugadinti dėl netinkamos eksploatacijos.

Rangovo atstovas

(parašas)

Aleksandra Vaičiūnienė

(vardas, pavardė)



Statytojas (naudotojas)

(parašas)


Edvinas Daniulis

(vardas, pavardė)



A.V.

to p'is diksa:
2020.06.22
inžinierius
Rimantas Martinis



Deltuvos ir Laičių kadastro vietovių melioracijos sistemų ir vidaus kelių rekonstrukcija

(melioracijos objekto pavadinimas pagal projektą)

PRIPAŽINIMO TINKAMAI NAUDOTI AKTAS

2018 m. birželio mėn. 15 d.

Ukmergė
(vietovė)

Kodas	
Savivaldybė, kadastrinė vietovė	81, 8112
Seniūnija	Deltuvos 81724
Žemėlapis, planas	Deltuvos 81005
Žemės naudotojas	Šlapių priemiesčio kaimo MSNA
Sklypas	
Darbu rūšis	Rekonstrukcija
Rangovas	UAB „Ukmergės melioracija“.
Akto Nr.	Nr. 2
Data	2018-06-15

Komisija, paskirta Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu 2018-06-12
įsakymu Nr. 13-891

(institucijos pavadinimas, teisės akto data ir Nr.)

sudaryta iš:

Salvydas Simburio, Ukmergės rajono savivaldybės administracijos žemės ūkio ir kaimo plėtros
skyriaus vedėjo komisijos pirmininko;

(komisiją paskyrusios institucijos atstovo vardas, pavardė, pareigos)

Raimondo Puodžiūno, Ukmergės rajono savivaldybės administracijos žemės ūkio ir kaimo plėtros
skyriaus vyriausiojo specialisto;

(starytojo - užsakovo vardas, pavardė, pareigos)

Andriaus Kamziuko, UAB „Aplinkos inžinierių grupė“ projekty vadovo;

(projektuotojo vardas, pavardė, pareigos)

Dalės Urbonienės, Veprių seniūnijos seniūnės, vykdančios Deltuvos seniūnijos seniūno funkcijas

Alvydo Grakausko, Pivonijos seniūnijos seniūno;

Kestučio Rimo, Ukmergės rajono savivaldybės administracijos žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus
vyriausiojo specialisto;

Edvino Daniulio, Šlapių priemiesčio kaimo melioracijos sistemų naudotojų asociacijos pirmininko

dalyvaujant rangovui Aleksandrai Vaicinienei, UAB „Ukmergės melioracija“ direktoriaus pavaduotojai
gambai;


(vardas, pavardė, pareigos)

ir techniniam prižiūretojui Lygintui Žuliuvi, V. Žulio Firmos „Kumponas“ vadovui;

(vardas, pavardė, pareigos)

patikrino

Deltuvos ir Laičių kadastro vietovių melioracijos sistemų ir vidaus kelių rekonstrukcijos
(pilnas melioracijos objekto pavadinimas)



vadovaudamasi melioracijos techniniu reglamentu MTR 1.11.01.2006 „Melioracijos statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka“, išnagrinėjo statybos techninę bei vykdymo dokumentaciją, patikrino melioracijos statinius vietoje ir nustatė:

1. Statyba vyko pagal projektą, kurį 2017 m. parengė UAB „Aplinkos inžinierių grupė“ Nr.199-PmA, galioja iki 2020 m. rugsėjo 21 d.

(projektavimo įmonės pavadinimas, kvalifikacijos atestato Nr., galiojimo data)

ir patvirtino Šlapių priemiesčio kaimo melioracijos sistemų naudotojų asociacijos pirmininkas 2017-05-05 Nr.1

(institucijos pavadinimas, data)

2. Statybos leidimas 2017-06-08 Nr. Nr.LRS-07-170608-00016

(išdavimo data)

3. Statytojas Šlapių priemiesčio kaimo melioracijos sistemų naudotojų asociacija

(pavadinimas)

4. Statybos darbų techninę priežiūrą atliko Lygimas Žūlys, S-289-PmAT galioja iki 2018-08-22

(vardas, pavardė, kvalifikacijos atestato Nr., galiojimo data)

5. Statybos ir montavimo darbus atliko:

rangovas UAB „Ukmergės melioracija“, objektas „Deltuvos ir Laičių kadastro vietovių melioracijos sistemų ir vidaus kelių rekonstrukcija“, Atestato Nr.37-MT galioja iki 2023-01-03

(įmonės ir jos atlikėjų darbų pavadinimas, kvalifikacijos atestato Nr., galiojimo data)

Subrangovai _____

(įmonių pavadinimai ir atlikėjų darbų rūšys, kvalifikacijos atestato Nr., galiojimo data)

5. Statyba pradėta 2017 m. birželio mėn., jos sutartinė trukmė 15 mėn., faktiška trukmė 12 mėn.


6. Objekto pagrindiniai techniniai ir ekonominiai rodikliai:

Pavadinimas	Kodas	Mato Vnt.	Pagal projektą	Faktiškai
1	2	3	4	5
1. Melioruotas plotas		ha		
2. Sausinamas plotas		ha	282,00	282,00
iš jo rekonstruojamas		ha	282,00	282,00
3. Drenažu sausinamas plotas		ha	-	-
iš jo rekonstruojamas		ha	-	-
4. Drekinamas plotas		ha	-	-
5. Griovių – intuvų ilgis		km	4,590	4,590
iš jų rekonstruojamų		km	-	-
6. Rinktuvų ilgis		km	-	-
7. Sausintuvų ilgis		km	-	-
8. Pralaidos		vnt.	-	-
9. Drenažo žiotys		vnt.	35	35
10. Drenažo šuliniai		vnt.	-	-
11. Vandens nuleistuvai		vnt.	-	-
12. Sutartinė (sąmatinė) kaina		Eur	61022,52	60252,38
13. Bendra statinių vertė		Eur	61022,52	60252,38
iš to skaičiaus statybos ir montavimo darbai		Eur	50431,83	49795,35

7. Projekte numatytos darbų saugos ir aplinkos apsaugos priemonės įvykdytos.

8. Atlikti statybos ir montavimo darbai tenkina projekto ir melioracijos normatyvinių dokumentų reikalavimus. Patvirtinto projekto pakeitimai yra nustatyta tvarka sudaryti ir pateikti pateiktoje techninėje

9. Apželdinimo, plotų lyginimo ir kitus darbus, kuriuos komisija



3 - ATVIRI GRIOVIAI, PYLIMAI

Pavadinimas	Kodas	Ilgis, km	Iš jų nauji	Iš viso	Vertė		
					Iš jos		
					Budžeto lėšomis	ES struktūrinių fondų lėšomis	Iš kitų finansavimo šaltinių
1	2	3	4	5	6	7	8
Sureguliuoti upeliai, grioviai	0301	4,590 (R)		301120,16	3478,88	19713,64	6927,64
Pylimai	0303						-

4 - SAUSINIMO SIURBLINĖS

Pavadinimas	Kodas	Iš viso siurbinių	Sausinimo plotas, ha	Iš viso	Vertė		
					Iš jos		
					Budžeto lėšomis	ES struktūrinių fondų lėšomis	Iš kitų finansavimo šaltinių
1	2	3	4	5	6	7	8
							-

5 - SIURBLIAI, VARIKLIAI


Siurblio markė	Kodas	Kiekis, vnt	Iš jų pagal variklio galimą kV			
			Iki 50	50-100	100-200	Virš 200
1	2	3	5	6	7	8

6 – POŽEMINIS SAUSINIMO TINKLAS

Pavadinimas	Kodas	Iš viso	Iš jų pagal medžiagą		Betono	Iš viso	Vertė			
			Molio	Plastiko			Iš jos			
							Budžeto lėšomis	ES struktūrinių fondų lėšomis	Iš kitų finansavimo šaltinių	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Rinktuvai	0701					x	x	x	x	
Iš jų didelio skersmens (cm):	0702									
12,5-25										
Iš jų 30	0703					x	x	x	x	
Iš jų 40	0704					x	x	x	x	
Iš jų 60	0705					x	x	x	x	
Iš jų 80	0706					x	x	x	x	
Iš jų 100	0707					x	x	x	x	
Iš jų 120	0708					x	x	x	x	
Iš jų 160	0709					x	x	x	x	
Iš jų kanalizuoti grioviai	0711							x	x	
Sausintuvai	0710									

7 - POŽEMINIO SAUSINIMO TINKLO STATINIAI

Pavadinimas	Kodas	Drenažo šuliniai	Drenažo žiotys	Vandens nuileistuvai
1	2	3	4	5
Drenažo statiniai	0801	-	35 (R)	-



Darbu pavadinimas	Maio vnt.	Kiekis	Samatinė kaina	Užbaigimo laikas

Komisija pripažįsta, kad Delnavos ir Laičių kadastro vietovių melioracijos sistemų ir vidaus kelių rekonstrukcija

(melioracijos objekto pavadinimas)

lenkina nustatytus reikalavimus ir tinka naudoti

Akto priedai:

1. Statybos techninė ir vykdymo dokumentacija.
2. Inžinerinių tinklų bei įrenginių išbandymo ir priėmimo aktai su apyrašu _____
3. Melioracijos statinių (ploto), pripažįstamų tinkamais naudoti, sąrašas ir vertė:
 - 3.1. Pripažinimo tinkamais naudoti akto 1 priedas „Sausinimas“, lentelė Nr. 1 _____
 - 3.2 Pripažinimo tinkamais naudoti akto 2 priedas „Drekinimas“, lentelė Nr. _____
 - 3.3. Pripažinimo tinkamais naudoti akto 3 priedas „Tvenkinių hidrotechnikos statiniai“, lentelė Nr. _____

Komisijos pirmininkas

(parašas)

Salvyjus Stimburys
(vardas, pavardė)

Komisijos nariai:

(parašas)

Raimondas Puodžiūnas
Andrius Kamziukas

Dalė Urbonienė

Alvydas Graikuskas

Kestutis Rimas

Edvinas Daniulis

Aleksandra Vaičiūnienė

Rangovas

(parašas)

Subrangovai

(parašas)

Techniniai prižiūrėtojas

(parašas)

Vytautas Žulys

Pripažinimo tinkamais naudoti akto 1 egz. su priedais ir juose išvardiniais dokumentais nuolat saugoti:

Priėmė

(pareigos)

(parašas)

Ukmergės rajono savivaldybės administracijos
Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus
vyriausiasis specialistas
Raimondas Puodžiūnas
(vardas, pavardė)

Perdavė

(pareigos)

(parašas)

Direkoriaus pavaduotoja
Aleksandra Vėžėnienė
(vardas, pavardė)

Statinių vertės priėmimą į apskaitą

Vyr. finansininkas

(parašas)

Ukmergės rajono savivaldybės administracijos
Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus
vyriausiasis specialistas
Raimondas Puodžiūnas
(vardas, pavardė)

A.V.

(parašas)

Edvinas Daniulis
(vardas, pavardė)

GARANTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

Rangovas garantuoja atiduotų naudoti melioracijos statinių norminę kokybę 5 metų, o pasieptų statinių ar statinio elementų 10 metų laikotarpiu. Garantiniu statinio eksploatavimo laiku atsiradus statybos defektų, statytojas (naudotojas) pasikviečia rangovą, užfiksuoja raštu defektus ir suderina rangovo siūlomą jų pašalinimo laiką. Rangovui neavvykus arba jam atsisakius pasirašyti aktą, kuriame užfiksuoti defektai, statytojas (naudotojas) šį aktą surašo vienašališkai, pasikviesdamas apskrities atstovą, atliekantį melioracijos darbų ir melioracijos statinių naudojimo valstybinę priežiūrą. Rangovas privalo šiuos defektus pašalinti savo lėšomis, suderintu laiku. Jei rangovas atsisako juos šalinti arba nepašalina nustatytu laiku, statytojas (naudotojas) juos pašalina kito rangovo įėjomis, o faktiškas išlaidas (netesybą) išieško iš statinį stačiusio rangovo įstatymais bei rangos sutartimi nustatyta tvarka.


Rangos įmonei bankrutavus, kai jos prievolių bei įsipareigojimų neperima kita įmonė, statytojo teisės į garantinį statybos defektų šalinimą nebegalioja.

Naudotojas, priėmęs naudoti melioracijos statinius, užtikrina jų techninę priežiūrą. Rangovinė organizacija neatsako už melioracijos statinių sulaužymą ir sugadinimą po statinių pripažinimo tinkamais naudoti, jeigu jie sugadinti dėl netinkamos eksploatacijos.

Rangovo atstovas


(parašas)

Aleksandra Vaičiūnienė
(vardas, pavardė)





Statytojas (naudotojas)


(parašas)

Edvinas Danilius
(vardas, pavardė)

A.V.



2020.05.22
Vyr. inžinierius
Rimantas Martinonis

Bendras

Melioracijos techninio reglamento
MTR L.1.1.01:2006 „Melioracijos
sistėmų projektavimo tinklelis
nuo 2001 metų“
1 puslapis

MSNA „Svirnai“ nariams priklausančių ir valstybinių melioracijos sistėmų rekonstravimas

(melioracijos objekto pavadinimas pagal projektą)

PRIPAŽINIMO TINKAMAI NAUDOTI AKTAS

2019 m. birželio mėn. 19 d.

Ukmergė
(vieta)

	Kodas
Savivaldybė, kadastrinė vieta	81, 8140, 8101
Seniūnija	Lyduoklių 81750
Žemėlapis, planas	Nuotekų 81007 Antakalnio 81055
Žemės naudotojas	MSNA „Svirnai“
Sklypas	
Darų rūšis	Rekonstrukcija
Rangovas	UAB „Ukmergės melioracija“
Akto Nr.	Nr.1
Data	2019-06-19

Komisija, paskirta Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu 2019-06-17
įsakymu Nr. 13-857

(institucijos pavadinimas, teisės akto data ir Nr.)

sudaryta iš:

Salvydas Simburius, Ukmergės rajono savivaldybės administracijos žemės ūkio ir kaimo plėtros
skyriaus vedėjas, komisijos pirmininkas;

(komisiją paskyrusios institucijos atsako vardas, pavardė, pareigos)

Raimondas Puodžiūno, Ukmergės rajono savivaldybės administracijos žemės ūkio ir kaimo plėtros
skyriaus vyriausiojo specialisto;

(santykio - užsakovo vardas, pavardė, pareigos)

Petro Puntio, UAB „Aplinkos inžinerių grupė“ direktoriaus, projekto vadovo;
(projektuotojo vardas, pavardė, pareigos)

Vytauto Toličio, Lyduoklių seniūnijos seniūno;

Violetos Kvirienės, Pivonijos seniūnijos seniūnės;

Romas Milyvičienės, Ukmergės rajono savivaldybės administracijos žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus
vyriausiosios specialistės;

Valentino Genio, Melioracijos sistėmų naudotojų asociacijos „Svirnai“ pirmininko

dalyvaujant rangovui Nerijui Stakauskiui, UAB „Ukmergės melioracija“ direktoriui;

(vardas, pavardė, pareigos)

ir techniniam priežiūrėtoji Broniui Kontnui;

(vardas, pavardė, pareigos)

pabrėžimo

MSNA „Svirnai“ nariams priklausančių ir valstybinių melioracijos sistėmų rekonstravimas.

(pilnas melioracijos objekto pavadinimas)

20.02.28
Vyr. inžinierius
Rimantas Martinaitis
UKMERGĖS MELIORACIJA

naudodamasi melioracijos techninių reglamentų MTR 1.11.01.2006 „Melioracijos statinių priežiūros tinkamais naudoti tvarka“, išagrinęjo statybos techninę bei vykdymo dokumentaciją, patikrino melioracijos statinius vietoje ir nustatė:

1. Statyba vyko pagal projektą, kurį 2017 m. parengė UAB „ApLinkos inžinerių grupė“ Nr.199-EmA, galioja iki 2020 m. rugsėjo 21 d.

(projektavimo įmonės pavadinimas, kvalifikacijos atestato Nr., galiojimo data)

ir patvirtino Melioracijos sistemų naudotojų asociacijos „Svirnai“ pirmininkas 2017-08-03

(institucijos pavadinimas, data)

2. Statybos leidimas 2017-10-12 Nr. Nr. LRS-07-171012-00035

(leidimo data)

3. Statytojas Melioracijos sistemų naudotojų asociacija „Svirnai“

(pavadinimas)

4. Statybos darbų techninė priežiūra atliko Bronius Kontrimas S-231-MT galioja iki 2023-01-03

(vardas, pavardė, kvalifikacijos atestato Nr., galiojimo data)

5. Statybos ir montavimo darbus atliko:

rangovas UAB „Ukmergės melioracija“ (Atestato Nr.37-MT galioja iki 2023-01-03) ir žemės įmonė (Atestato Nr. 57-MT), veikiantės pagal Jungtinės veiklos sutartį, objektas „MSNA „Svirnai“ namams priklausančių ir valstybinių melioracijos sistemų rekonstravimas“.

(įmonės ir jos atliktų darbų pavadinimas, kvalifikacijos atestato Nr., galiojimo data)

Subrangovai:

(įmonių pavadinimai ir atliktų darbų rūšys, kvalifikacijos atestato Nr., galiojimo data)

5. Statyba pradėta 2018 m. liepos mėn., jos sutartinė trukmė 19 mėn., faktiška trukmė 10 mėn.


6. Objekto pagrindiniai techniniai ir ekonominiai rodikliai:

Pavadinimas	Kodas	Mato Vnt.	Pagal projektą	Faktiškai
1	2	3	4	5
1. Melioniukas plotas		ha		
2. Sausinamas plotas		ha	124,70	124,70
iš jo rekonstruojamas		ha	124,70	124,70
3. Drenažu sausinamas plotas		ha	124,70	124,70
iš jo rekonstruojamas		ha	124,70	124,70
4. Drekinamas plotas		ha		
5. Griovių – imtuvų ilgis		km	0,935	0,935
iš jų rekonstruojamų		km	0,935	0,935
6. Rinktuvų ilgis		km	10,150	10,150
7. Sausintuvų ilgis		km	16,958	16,958
8. Pralaidos		vnt.	2	2
9. Drenažo žiotys		vnt.	23	23
10. Drenažo šuliniai		vnt.	28	28
11. Vandens nuleistuvai		vnt.	2	2
12. Sutartinė (sąmatinė) kaina		Eur	344999,88	344837,90
13. Bendra statinių vertė		Eur	344999,88	344837,90
iš to skaičiaus statybos ir montavimo darbai		Eur	285123,87	284990,00

7. Projekte numatytos darbų saugos ir aplinkos apsaugos priemonės įvykdytos.

8. Atlikti statybos ir montavimo darbai tenkina projekto ir melioracijos normatyvinių dokumentų reikalavimus. Patvirtinto projekto pakeitimai yra nustatyta tvarka suderinti ir pažymėti pateiktoje techninėje

9. Apželdinimo, plotų lyginimo ir kitus darbus, kuriuos Komisija teikė atidėti, reikalaujama užbaigti:



2019.08.28

2020.02.28

2020.02.28

Darbu pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Suvestinė kaina	Uždeigimo laikas

Komisija pripažįsta, kad MSNA „Svirnai“ namams priklausantių ir valstybinių melioracijos sistemų rekonstravimas

(melioracijos objekto pavadinimas)

tenkina nustatytus reikalavimus ir tinka naudoti

Akto priedai:


1. Statybos techninė ir vykdymo dokumentacija.
2. Inžinerinių tinklų bei įrenginių išbandymo ir priėmimo aktai su apyrašu _____
3. Melioracijos statinių (ploto), pripažįstamų tinkamais naudoti, sąrašas ir vertė:
 - 3.1. Pripažinimo tinkamais naudoti akto 1 priedas „Sausinimas“, lentelė Nr. _____
 - 3.2. Pripažinimo tinkamais naudoti akto 2 priedas „Drekinimas“, lentelė Nr. _____
 - 3.3. Pripažinimo tinkamais naudoti akto 3 priedas „Tvenkinų hidrotechnikos statiniai“, lentelė Nr. _____

Komisijos pirmininkas


(parašas)

Selvydas Stimburs
(vardas, pavardė)

Komisijos nariai:



Raimondas Puodžiūnas



Petras Purys



Vytautas Toliusas



Violeta Kviriėnė



Roma Milvydienė



Valentinas Genys

Rangovas



Nerijus Stakauskas

Subrangovai



Techninis prižiūrėtojas



Bronius Kontimas

Pripažinimo tinkamais naudoti akto 1 egz. su priedais ir juose išvardintais dokumentais nuolat saugoti:

Priėmė


(parašas)


(parašas)

Raimondas Puodžiūnas
(vardas, pavardė)

Perdavė


(parašas)


(parašas)


Valdas Gony
(vardas, pavardė)

(data)

(data)


Statinių vertės priėmiau į apskaitą


Vyr. finansininkas


(parašas)

Valdas Gony
(vardas, pavardė)

A.V.





GARANTINIAI ISIPAREIGOJIMAI

Rangovas garantuoja atiduotų naudoti melioracijos statinių norminę kokybę 5 metų, o paslėptų statinių ar statinio elementų 10 metų laikotarpiu. Garantiniu statinio eksploatavimo laiku atsiradus statybos defektų, statytojas (naudotojas) pasikviečia rangovą, užfiksuoja rastų defektus ir suderina rangovo siūlomą jų pašalinimo laiką. Rangovui neatvykus arba jam atsisakius pasirašyti aktą, kuriame užfiksuoti defektai, statytojas (naudotojas) šį aktą surašo vienašališkai, pasikviesdamas apskrities atstovą, atliekantį melioracijos darbų ir melioracijos statinių naudojimo valstybinę priežiūrą. Rangovas privalo šiuos defektus pašalinti savo lėšomis, suderintu laiku. Jei rangovas atsisako juos šalinti arba nepašalina nustatytu laiku, statytojas (naudotojas) juos pašalina kito rangovo lėšomis, o faktiškai išlaidas (netesybės) išieško iš statinį staciūso rangovo įstatymais bei rangos sutartimi nustatyta tvarka.

Rangos įmonei bankrutavus, kai jos prievolių bei išpareigojimų neperima kita įmonė, statytojo teisės į garantinį statybos defektų šalinimą nebegalioja.


Naudotojas, priėmęs naudoti melioracijos statinius, užtikrina jų techninę priežiūrą. Rangovinė organizacija neatsako už melioracijos statinių sulaužymą ir sugadinimą po statinių pripažinimo tinkamais naudoti, jeigu jie sugadinti dėl netinkamos eksploatacijos.

Rangovo atstovas

(Parasas)

Nerijus Stakauskas

(Vardas, pavardė)




Statytojas (naudotojas)

(Parasas)

Valentinas Genys

(Vardas, pavardė)

A.V.



MSNA „Pabalys“ nariams priklausančių ir valstybinių melioracijos sistemų rekonstravimas

(melioracijos objekto pavadinimas pagal projektą)

**PRIPAŽINIMO TINKAMAI NAUDOTI
AKTAS**

2018 m. spalio mėn. 30 d.

Likmergė
(vieta)

	Kodas
Savivaldybė, kadastrinė vieta	81. 8132. 8140
Seniūnija	Lydukių 81750
Žemėlapis, planas	Lydukių 81007 Nuotekų 81054
Žemės naudotojas	MSNA „Pabalys“
SKJ pas	
Darbu rūšis	Rekonstrukcija
Rangovas	UAB „Likmergės melioracija“
Akto Nr.	Nr.
Data	2018-10-30

Komisija, paskirta Likmergės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu 2018-10-23
įsakymu Nr. 13-1573

(institucijos pavadinimas, įstatų akto data ir Nr.)

sudaryta iš:

Selvydas Simburius, Likmergės rajono savivaldybės administracijos žemės ūkio ir kaimo plėtros
skvyriams vedėjas komisijos pirmininko;

(komisija paskyrusios institucijos atsakovo vardas, pavardė, pareigos)

Raimondas Pundelinas, Likmergės rajono savivaldybės administracijos žemės ūkio ir kaimo plėtros
skvyriams vyriausiojo specialistas;

(stovytojo - užsakovo vardas, pavardė, pareigos)

Petro Puntis, UAB „Aplinkos inžinerių grupė“ direktoriaus, projekto vadovo;

(projektuotojo vardas, pavardė, pareigos)

Ljyana Tolima, Lydukių seniūnijos seniūnė;

Kastytis Rima, Likmergės rajono savivaldybės administracijos žemės ūkio ir kaimo plėtros skvyriams
vyriausiojo specialistas;

Edvinas Gienis, Melioracijos sistemų neudotojų asociacijos „Pabalys“ pirmininko

dalyvaujančiam rangovui Jonui Levulniui, UAB „Likmergės melioracija“ direktoriui;

(vardas, pavardė, pareigos)

ir techninio priežiūtojų Bronių Konturiniui,

(vardas, pavardė, pareigos)

patikrino

MSNA „Pabalys“ nariams priklausančių ir valstybinių melioracijos sistemų rekonstravimas
(pilnas melioracijos objekto pavadinimas)

topio dika
2018-10-10
Vyr. inžinierius
Rimantas Martionis

vadovaudamasi melioracijos techniniu reglamentu MTR 1.11.01.2006 „Melioracijos statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka“, įsnagrįnėjo statybos techninę bei vykdymo dokumentaciją, patikrino melioracijos statinius vietoje ir nustatė:

1. Statyba vyko pagal projektą, kurį 2017 m. parengė UAB „Aplinkos inžinierių grupė“ Nr.199-Pm4, galiojia iki 2020 m. rugpjūčio 21 d.
(projektavimo įmonės pavadinimas, kvalifikacijos atestato Nr., galiojimo data)

ir patvirtino Melioracijos sistemų naudotojų asociacijos „Pabaltys“ pirmininkas 2017-09-12
(institucijos pavadinimas, data)

2. Statybos leidimas 2017-11-20 Nr. Nr. LRS-07-171120-00040
(išdavimo data)

3. Statytojas Melioracijos sistemų naudotojų asociacija „Pabaltys“
(pavadinimas)

4. Statybos darbų techninė priežiūra atliko Bronius Kontrimas, S-231-MT galiojia iki 2023-01-03
(vardas, pavardė, kvalifikacijos atestato Nr., galiojimo data)

5. Statybos ir montavimo darbus atliko:

rangovas UAB „Ukmergės melioracija“, objektas „MSVA „Pabaltys“ namams priklausančių ir valstybinių melioracijos sistemų rekonstruavimas“, Atestato Nr. 37-MT galiojia iki 2023-01-03

(įmonės ir jos atlikto darbų pavadinimas, kvalifikacijos atestato Nr., galiojimo data)

Subrangovai _____
(įmonių pavadinimai ir atlikto darbų rūšys, kvalifikacijos atestato Nr., galiojimo data)

5. Statyba pradėta 2017 m. gruodžio mėn., jos sutartinė trukmė 19 mėn., faktiška trukmė 11 mėn.

6. Objekto pagrindiniai techniniai ir ekonominiai rodikliai:

Pavadinimas	Kodas	Mato Vnt.	Pagal projektą	Faktiškai
1	2	3	4	5
1. Melioruotas plotas		ha		
2. Sausinamas plotas		ha	126,57	126,57
iš jo rekonstruojamas		ha	126,57	126,57
3. Drenažu sausinamas plotas		ha	126,57	126,57
iš jo rekonstruojamas		ha	126,57	126,57
4. Drekinamas plotas		ha	-	-
5. Griovių – intuvų ilgis		km	2,825	2,825
iš jų rekonstruojamų		km	2,825	2,825
6. Rinktinų ilgis		km	8,991	8,991
7. Sausintuvų ilgis		km	16,502	16,502
8. Pralaidos		vnt.	3	3
9. Drenažo žiotys		vnt.	42	42
10. Drenažo šuliniai		vnt.	30	30
11. Vandens nuirstuvai		vnt.	-	-
12. Sutartinė (samtartinė) kama		Eur	34497,34	340990,10
13. Bendra statinių vertė		Eur	34497,34	340990,10
iš to skaičiama statybos ir montavimo darbai		Eur	285121,77	281810,00

7. Projekte numatytos darbų sąaugos ir aplinkos apsaugos priemonės įvykdytos.

8. Atlikti statybos ir montavimo darbai tenkina projekto ir melioracijos normatyvinių dokumentų reikalavimus. Patvirtinto projekto pakeitimai yra nustatyta tvarka suderinti ir pažymėti pateiktoje techninėje

9. Apželdinimo, plotų lyginimo ir kitus darbus, kuriuos komisija leido atlikti, reikalaujama užbaigti

2019.01.18
Vyriausybės
Rimantas Marcinkevičius

3 - ATVIRI GRIOVIAI, PYLIMAI

Pavadinimas	Kodas	Ilgis, km	Iš jų nauji	Vertė			
				Iš viso	Budžeto lėšomis	ES struktūrinių fondų lėšomis	Iš kitų finansavim o šaltinių
1	2	3	4	5	6	7	8
Sureguliuoti upeliai, griovai	0301	1,775 (R)		13131,57	1556,09	8817,84	2757,64
Pylimai	0303						-

4 - SAUSINIMO SIURBLINĖS

Pavadinimas	Kodas	Iš viso siurbinių	Sausinimo plotas, ha	Iš viso	Vertė		
					Budžeto lėšomis	ES struktūrinių fondų lėšomis	Iš kitų finansavimo šaltinių
1	2	3	4	5	6	7	8

5 - SIURBLIAI, VARIKLIAI


Siurblio markė	Kodas	Kiekis, vnt	Iš jų pagal variklio galingumą kW		
			Iki 50	50-100	Virš 200
1	2	3	5	6	7
					8

6 – POŽĖMINIS SAUSINIMO TINKLAS

Pavadinimas	Kodas	Iš viso	Iš jų pagal medžiagą			Iš viso	Vertė			
			Molio	Plastiko	Betono		Budžeto lėšomis	ES struktūrinių fondų lėšomis	Iš kitų finansavimo šaltinių	Iš kitų finansavimo šaltinių
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Rinktuvai	0701	8,295	-	8,295	-	285493,39	33830,92	191708,57	59953,90	
Iš jų didelio skersmens (cm):	0702	1,762	-	1,762	-	56869,35	6739,01	38187,72	11942,62	
12,5-25						X		X		X
Iš jų 30	0703					X		X		X
Iš jų 40	0704					X		X		X
Iš jų 60	0705					X		X		X
Iš jų 80	0706					X		X		X
Iš jų 100	0707					X		X		X
Iš jų 120	0708					X		X		X
Iš jų 160	0709					X		X		X
Iš jų kanalizuoti griovai	0711							X		X
Sausintuvai	0710							X		X

7. POŽĖMINIO SAUSINIMO TINKLO STATINIAI

Pavadinimas	Kodas	Drenažo suliniai	Drenažo žiotys	Vandens nuėmtuvai
1	2	3	4	5
Drenažo statiniai	0801	28 (N)	27(R)	-


 2019.01.10
 Vyr. inžinierius
 Rimantas Varnas

3 - ATVIRI GRIOVIAI, PYLIMAI

Pavadinimas	Kodas	Ilgis, km	Iš jų nauji	Vertė			
				Iš viso	Iš jos	Iš kitų	
				Budžeto lėšomis	ES struktūrinių fondų lėšomis	Iš kitų finansavim o šaltinių	
1	2	3	4	5	6	7	8
Sureguliuoti upeliai, grioviai	0301	1,050 (R)		9092,65	1077,48	6105,7	1909,47
Pylimai	0303						-

4 - SAUSINIMO SIURBLINĖS

Pavadinimas	Kodas	Iš viso siurbinių	Sausinimo plotas, ha	Iš viso	Vertė		
					Iš jos	Iš kitų	
				Budžeto lėšomis	ES struktūrinių fondų lėšomis	Iš kitų finansavimo šaltinių	
1	2	3	4	5	6	7	8
							-

5 - SIURBLIAI, VARIKLIAI


Siurblio markė	Kodas	Kiekis, vnt	Iš jų pagal variklio galia guma kW			
			iki 50	50-100	100-200	Virš 200
1	2	3	5	6	7	8

6 – POŽĖMINIS SAUSINIMO TINKLAS

Pavadinimas	Kodas	Iš viso	Iš jų pagal medžiagą			Vertė			
			Molio	Plastiko	Betono	Iš viso	Budžeto lėšomis	ES struktūrinių fondų lėšomis	Iš kitų finansavimo šaltinių
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Rinktuvai	0701	0,696	-	0,696	-	26207,42	3105,58	17598,26	5503,58
Iš jų didelio skersmens (cm):	0702	0,027	-	0,027	-				
12,5-25									
Iš jų 30	0703					X	X	X	X
Iš jų 40	0704					X	X	X	X
Iš jų 60	0705					X	X	X	X
Iš jų 80	0706					X	X	X	X
Iš jų 100	0707					X	X	X	X
Iš jų 120	0708					X	X	X	X
Iš jų 160	0709					X	X	X	X
Iš jų kanalizuoti grioviai	0711							X	X
Sausintuvai	0710	0,921		0,921			X	X	X

7 - POŽĖMINIO SAUSINIMO TINKLO STATINIAI

Pavadinimas	Kodas	Drenažo šuliniai	Drenažo žiotys	Vandens nukeistuvai
1	2	3	4	5
Drenažo statiniai	0801	2 (N)	15(R)	-



 Vilniaus miesto savivaldybės urbanistikos ir statybos departamentas

Darbu pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Signatūre kaina	Užbaigimo laikas

Komisija pripažįsta, kad ABSV-4 „Pabūlys“ namams priklausančių ir valstybinių melioracijos sistemų rekonstrukcija

(melioracijos objekto pavadinimas)

tenkina nustatytus reikalavimus ir tinka naudoti

Akto priedai:

1. Statybos techninė ir vykdymo dokumentacija.
 2. Inžinerinių tinklų bei įrenginių išbandymo ir priėmimo aktai su apyrašu
 3. Melioracijos statinių (plotų), pripažįstamų tinkamais naudoti, sąrašas ir vertė:
- 3.1. Pripažinimo tinkamais naudoti akto 1 priedas „Sausumumas“, lentelė Nr. _____
 - 3.2. Pripažinimo tinkamais naudoti akto 2 priedas „Dirkėjumas“, lentelė Nr. _____
 - 3.3. Pripažinimo tinkamais naudoti akto 3 priedas „EVENKŲ hidrotechnikos statiniai“, lentelė Nr. _____

Komisijos pirmininkas


(parašas)

Sigitas Stimbury
(vardas, pavardė)

Komisijos nariai:



Petras Pūrys
Romantas Prodešius

Vytautas Tolūnas

Kestutis Rimkus

Valentinas Genys

Jonas Levulis

Rangovas

Subrangovai

Techninis priežirotojas

Bronius Kontupis

Pripažinimo tinkamais naudoti akto 1 ygz. su priedais ir juose išvardintais dokumentais nuolat saugoti:

Prėmė

(parašas)

Raimondas Puodžiūnas
(vardas, pavardė)

Pardavė


(parašas)

JONAS LEVULIS
(vardas, pavardė)

Statinių vertės priėmiančių apskaita

Vytautas Pūrys

A.V.


(parašas)

(vardas, pavardė)

Kopija šitose:
2019.01.18

Vytautas Pūrys

GARANTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

Rangovas garantuoja atiduotų naudoti melioracijos statinių norminę kokybę 5 metų, o paslėptų statinių ar statinio elementų 10 metų laikotarpiu. Garantiniu statinio eksploatavimo laiku atsiradus stovybos defektų, statytojas (naudotojas) pasikviečia rangovą, užtiksuoja raštu defektus ir suderina rangovo siūlomą jų pašalinimo laiką. Rangovui neatvykus arba jam atsisakius pasirašyti aktą, kuriame užtiksuoti defektai, statytojas (naudotojas) šį aktą surašo vienašališkai. Pasikviesdamas apskrities atstovą, atliekanį melioracijos darbų ir melioracijos statinių naudojimo valstybinę priežiūrą, Rangovas privalo šiuos defektus pašalinti savo lėšomis, suderintu laiku. Jei rangovas atsisako juos šalinti arba nepašalina nustatytu laiku, statytojas (naudotojas) juos pašalina kitu rangovo įėjomis, o faktiškas išlaidas (metesybą) išieško iš statinių staciūso rangovo įstatymais bei rangos sutartimi nustatyta varka.

Rangos įmonei bankrutavus, kai jos prievolių bei įsipareigojimų neperima kita įmone, statytojo teisės į garantinį stovybos defektų šalinimą nebegalioja.

Naudotojas, priėmęs naudoti melioracijos statinius, užtikrina jų techninę priežiūrą. Rangovinė organizacija neatsako už melioracijos statinių sulaužymą ir sugadinimą po statinių pripažinimo tinkamais naudoti, jeigu jie sugadinti dėl netinkamos eksploatacijos.

Rangovo atstovas


(vardas, pavardė)

UAB
"RANGOVOS
ATSTOVŲ
MELIORACIJAI"

Statytojas (naudotojas)


(vardas)

Valentinas Genys
(vardas, pavardė)

A.V.

Topija dkt.

2019.01.10

UAB "RANGOVOS
ATSTOVŲ
MELIORACIJAI"
Rimontas Nemunis


(meliorācijas objekto pavadināms pagal projektu)

2017 m. gruodžio mėn. 8 d.

Kodas	
Savivaldybė, kadastrinė vietovė	81, 8188, 8160
Seniūnija	Taujėnų 81777
Žemėlapis, planas	Viškonių 81052 Taujėnų 81059
Žemės naudotojas	MSNA „MŪSELE“
Sklypas	
Darbu rūšis	Rekonstrukcija
Rangovas	UAB „Ukmergės melioracija“.
Akto Nr.	Nr.2
Data	2017-12-08

(institucijos pavadinimas, teisės akto data ir Nr.)

(komisija paskyrusios institucijos atstovo vardas, pavardė, pareigos)

(statytojo - užsakovo vardas, pavardė, pareigos)

(projektotojo vardas, pavardė, pareigos)

(vardas, pavardė, pareigos)

(vardas, pavardė, pareigos)

(pilnas meliorācijas objekta pavadzīmas)

1980
Underwritten by
the American
Association of
Universities
and Colleges
in Washington, D.C.
1980

vadovaudamasi melioracijos techniniu reglamentu MTR 1.11.01.2006 „Melioracijos statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka“, išnagrinėjo statybos techninę bei vykdymo dokumentaciją, patikrino melioracijos statinius vietoje ir nustatė:

1. Statyba vyko pagal projektą, kurį 2016 m. parengė V. Žilio Firma „Kumponas“ Nr.20-PmAT, galioja iki 2017 m. vasario 19 d.

(projektavimo įmonės pavadinimas, kvalifikacijos atestato Nr., galiojimo data)

ir patvirtino Melioracijos statinių naudotojų asociacijos „Mūšėlė“ pirmminke 2016-12-05 Nr.1

(institucijos pavadinimas, data)

2. Statybos leidimas 2017-01-17 Nr. Nr.LRS-07-170117-00003

(išdavimo data)

3. Statytojas Melioracijos statinių naudotojų asociacija „Mūšėlė“

(pavadinimas)

4. Statybos darbų techninę priežiūrą atliko Vyginas Žuys, S-289-PmAT galioja iki 2018-08-22

(vardas, pavardė, kvalifikacijos atestato Nr., galiojimo data)

5. Statybos ir montavimo darbus atliko:

rangovas UAB „Ukmergės melioracija“, objektas „Ukmergės rajono Mūšėlės melioracijos statinių naudotojų asociacijos ir valstybinių melioracijos sistemų rekonstrukcija“. Atestato Nr.37-MT galioja iki 2017-12-05

(įmonės ir jos atlikty darbų pavadinimas, kvalifikacijos atestato Nr., galiojimo data)

Subrangovai _____

(įmonių pavadinimai ir atlikty darbų rūšys, kvalifikacijos atestato Nr., galiojimo data)

5. Statyba pradėta 2017 m. sausio mėn., jos sutartinė trukmė 20 mėn., faktiška trukmė 11 mėn.

6. Objekto pagrindiniai techniniai ir ekonominiai rodikliai:

Pavadinimas	Kodas	Mato Vnt.	Pagal projektą	Faktiškai
1	2	3	4	5
1. Melioruotas plotas		ha		
2. Sausinamas plotas		ha	100,00	100,00
iš jo rekonstruojamas		ha	100,00	100,00
3. Drenažu sausinamas plotas		ha	100,00	100,00
iš jo rekonstruojamas		ha	100,00	100,00
4. Drėkinamas plotas		ha	-	-
5. Griovių – imtinių ilgis		km	1,340	1,340
iš jų rekonstruojamų		km	-	-
6. Rinktinių ilgis		km	11,570	11,570
7. Sausintinių ilgis		km	12,000	12,000
8. Pralaidos		vnt.	-	-
9. Drenažo žiotys		vnt.	19	19
10. Drenažo šuliniai		vnt.	14	14
11. Vandens nuleistuvai		vnt.	1	1
12. Sutartinė (sąmatinė) kaina		Eur	291076,00	290820,00
13. Bendra statinių vertė		Eur	291076,00	290820,00
iš to skaičiaus statybos ir montavimo darbai		Eur	267790,00	267680,00

7. Projekte numatytos darbų saugos ir aplinkos apsaugos priemonės įvykdytos 2017/9.01.10

8. Atikti statybos ir montavimo darbai tenkina projekto ir melioracijos normatyvinių dokumentų reikalavimus. Patvirtinto projekto pakeitimai yra nustatyta tvarka suderinti ir pažymėti pateiktoje techninėje

9. Apželdinimo, plotų lyginimo ir kitus darbus, kuriuos komisija leido atidėti, reikalaujama užbaigti įvykdyti

 
Rimantas Ilkionaitis

3 - ATVIRI GRIOVIAI, PYLIMAI

Pavadinimas	Kodas	Ilgis, km	Iš jų nauji	Vertė			
				Iš viso	Iš jos	Iš kitų	
					Budžeto lėšomis	ES struktūrinių fondų lėšomis	Iš kitų finansavim o šaltinių
1	2	3	4	5	6	7	8
Sureguliuoti upeliai, grioviai	0301	-	-	-	-	-	-
Pylimai	0303						-

4 - SAUSINIMO SIURBLINĖS

Pavadinimas	Kodas	Iš viso siurbinių	Sausinimo plotas, ha	Vertė			
				Iš viso	Iš jos		
					Budžeto lėšomis	ES struktūrinių fondų lėšomis	Iš kitų finansavimo šaltinių
1	2	3	4	5	6	7	8

5 - SIURBLIAI, VARIKLIAI

Siurblio makė	Kodas	Kiekis, vnt	Iš jų pagal variklio galingumą, kW			
			Iki 50	50-100	100-200	Virš 200
1	2	3	5	6	7	8

6 – POŽEMINIS SAUSINIMO TINKLAS

Pavadinimas	Kodas	Iš viso	Iš jų pagal medžiagą			Vertė			
			Molio	Plastiko	Betono	Iš viso	Iš jos		
							Budžeto lėšomis	ES struktūrinių fondų lėšomis	Iš kitų finansavimo šaltinių
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Rinkiniai	0701	0,555 (R)		0,555 (R)		13668,54	1619,72	9177,06	2871,76
Iš jų didelio skersmens (cm):	0702	0,018 (R)		0,018 (R)		410,06	48,59	275,31	86,16
12,5-25		0,018(R)		0,018(R)		x	x	x	x
Iš jų 30	0703					x	x	x	x
Iš jų 40	0704					x	x	x	x
Iš jų 60	0705					x	x	x	x
Iš jų 80	0706					x	x	x	x
Iš jų 100	0707					x	x	x	x
Iš jų 120	0708					x	x	x	x
Iš jų 160	0709					x	x	x	x
Iš jų kanalizuoti grioviai	0711							x	x
Sausintuvai	0710	0,700		0,700			x	x	x

7 - POŽEMINIO SAUSINIMO TINKLO STATINIAI

Pavadinimas	Kodas	Drenažo šuliniai	Drenažo žiotys	Vandens nuleistuvai
1	2	3	4	5
Drenažo statiniai	0801	1 (N)	2 (R)	0

Topil'a d'ito
2019.01.10

3 - ATVIRI GRIOVAI, PYLIMAI

Pavadinimas	Kodas	Ilgis, km	Iš jų nauji	Vertė			
				Iš viso	Budžeto lėšomis	ES struktūrinių fondų lėšomis	Iš kitų finansavimų o šaltinių
1	2	3	4	5	6	7	8
Sureguliuoti upeliai, grioviai	0301	1,340 (R)		10120,54	1199,28	6794,93	2126,33
Pylimai	0303						-

4 - SAUSINIMO SIURBLINĖS

Pavadinimas	Kodas	Iš viso siurbinių	Sausinimo plotas, ha	Vertė			
				Iš viso	Budžeto lėšomis	ES struktūrinių fondų lėšomis	Iš kitų finansavimo šaltinių
1	2	3	4	5	6	7	8
							-

5 - SIURBLIAI, VARIKLIAI

Siurblio markė	Kodas	Kiekis, vnt	Iš jų pagal variklio galingumą kW			
			Iki 50	50-100	100-200	Virš 200
1	2	3	5	6	7	8

6 – POŽEMINIS SAUSINIMO TINKLAS

Pavadinimas	Kodas	Iš viso	Iš jų pagal medžiagą			Vertė				
			Molio	Plastiko	Betono	Iš viso	Budžeto lėšomis	ES struktūrinių fondų lėšomis	Iš kitų finansavimo šaltinių	Iš kitų finansavimo šaltinių
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Rinktuvai	0701	11,017(R)		11,017(R)		267030,92	31640,66	179299,43	56090,83	
Iš jų didelio skersmens (cm):	0702	2,622(R)		2,622(R)		74217,26	8794,75	49829,47	15593,04	
12,5-25		2,622(R)		2,622(R)		x	x	x	x	
iš jų 30	0703					x	x	x	x	
5 jų 40	0704					x	x	x	x	
Iš jų 60	0705				x	x	x	x	x	
Iš jų 80	0706					x	x	x	x	
Iš jų 100	0707					x	x	x	x	
Iš jų 120	0708					x	x	x	x	
Iš jų 160	0709					x	x	x	x	
Iš jų kanalizuoti grioviai	0711								x	x
Sausintuvai	0710	18,97		18,97			x	x	x	

7 - POŽEMINIO SAUSINIMO TINKLO STATINIAI

Pavadinimas	Kodas	Drenažo šuliniai	Drenažo žiotys	Vandens nuleistuvai
1	2	3	4	5
Drenažo statiniai	0801	13(N)	17(R)	1(N)

Atspausdinti
2019.01.10

Darbu pavadinimas	Matavimo vnt.	Kiekis	Sąmatinė kaina	Užbaigimo laikas

Komisija pripažįsta, kad Ukmergės rajono Mūšėlės melioracijos statinių naudotojų asociacijos ir valstybinių melioracijos sistemų rekonstrukcija
(melioracijos objekto pavadinimas)

tenkina nustatytus reikalavimus ir tinka naudoti

Akto priedai:

1. Statybos techninė ir vykdymo dokumentacija.
2. Inžinerinių tinklų bei įrenginių išbandymo ir priėmimo aktai su apyrašu _____.
3. Melioracijos statinių (ploto), pripažįstamų tinkamais naudoti, sąrašas ir vertė:
 - 3.1. Pripažinimo tinkamais naudoti akto 1 priedas „Sausinimas“, lentelė Nr. 2
 - 3.2. Pripažinimo tinkamais naudoti akto 2 priedas „Drėkinimas“, lentelė Nr. _____
 - 3.3. Pripažinimo tinkamais naudoti akto 3 priedas „Tvenkinių hidrotechnikos statiniai“, lentelė Nr. _____

Komisijos pirmininkas _____
(parašas) Salvydas Štimburys
(vardas, pavardė)

Komisijos nariai: _____
Raimondas Puodžiūnas
Vytautas Žulys
Elvyra Tulušienė
Kęstutis Rimas
Elena Galvoniene
Jonas Levulis

Rangovas _____
Subrangovai _____
Techninis prižiūrėtojas _____
Vytautas Žulys

Pripažinimo tinkamais naudoti akto 1 egz. su priedais ir juose išvardintais dokumentais nuolat saugoti: Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus vyriausiasis specialistas

Priėmė Raimondas Puodžiūnas
(parašas) _____
(vardas, pavardė)

Perdavė diagnostikos
(parašas) _____
(data) _____
Jonas Levulis
(vardas, pavardė)

Statinių vertės priėmiam į apskaitą

Vyr. finansininkas _____
(parašas) _____
(data) _____
Jonas Levulis
(vardas, pavardė)

A.V. _____
2019.01.18
2019.01.18

GARANTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

Rangovas garantuoja atiduotų naudoti melioracijos statinių norminę kokybę 5 metų, o paslėptų statinių ar statinio elementų 10 metų laikotarpiu. Garantiniu statinio eksploatavimo laiku atsiradus statybos defektų, statytojas (naudotojas) pasikviečia rangovą, užfiksuoja raštu defektus ir suderina rangovo siūlomą jų pašalinimo laiką. Rangovui neatvykus arba jam atsisakius pasirašyti aktą, kuriame užfiksuoti defektai, statytojas (naudotojas) šį aktą surašo vienašališkai, pasikviesdamas apskrities atstovą, atliekanį melioracijos darbų ir melioracijos statinių naudojimo valstybinę priežiūrą. Rangovas privalo šiuos defektus pašalinti savo lėšomis, suderintu laiku. Jei rangovas atsisako juos šalinti arba nepašalina nustatytu laiku, statytojas (naudotojas) juos pašalina kito rangovo jėgomis, o faktiškas išlaidas (netesybąs) išieško iš statinių staciūso rangovo įstatymais bei rangos sutartimi nustatyta tvarka.

Rangos įmonei bankrutavus, kai jos prievolių bei įsipareigojimų neperima kita įmonė, statytojo teisės į garantinių statybos defektų šalinimą nebegalioja.

Naudotojas, priėmęs naudoti melioracijos statinius, užtikrina jų techninę priežiūrą. Rangovinė organizacija neatsako už melioracijos statinių sulaužymą ir sugadinimą po statinių pripažinimo tinkamais naudoti, jeigu jie sugadinti dėl netinkamos eksploatacijos.

Rangovo atstovas _____
(parašas) Jonas Levulis
(vardas, pavardė)


A.V.

Statytojas (naudotojas) _____
(parašas) Elena Galvoniė
(vardas, pavardė)

A.V.

kopija tikra:

2019.01.10



MSNA „Rečionys“ nariams priklausančių ir valstybinių melioracijos sistemų rekonstravimas

(melioracijos objekto pavadinimas pagal projektą)

**PRIPAŽINIMO TINKAMAI NAUDOTI
AKTAS**

2018 m. lapkričio mėn. 30 d.

Ukmergė
(vietovė)

Kodas	
Savivaldybė, kadastrinė vietovė	81, 8150, 8126
Seniūnija	Vidiškių 81712 Pivonių 81785
Žemėlapis, planas	Rečionių 81061 Laičių 81009
Žemės naudotojas	MSNA „Rečionys“
Sklypas	
Darbų rūšis	Rekonstrukcija
Rangovas	UAB „Ukmergės melioracija“.
Akto Nr.	Nr.
Data	2018-11-30

Komisija, paskirta Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu 2018-11-26
įsakymu Nr. 13-1718

(institucijos pavadinimas, teisės akto data ir Nr.)

sudaryta iš:

Salvičius Stimburių, Ukmergės rajono savivaldybės administracijos žemės ūkio ir kaimo plėtros
skvyriaus vedėjo, komisijos pirmininko;

(komisiją paskyrusios institucijos atstovo vardas, pavardė, pareigos)

Raimondo Puodžiūno, Ukmergės rajono savivaldybės administracijos žemės ūkio ir kaimo plėtros
skvyriaus vyriausiojo specialisto;

(sąlygojo - užsakovo vardas, pavardė, pareigos)

Petro Punių, UAB „Aplinkos inžinierių grupė“ direktoriaus, projekto vadovo;
(projektuotojo vardas, pavardė, pareigos)

Virgilijaus Štaro, Vidiškių seniūnijos seniūno;

Kęstučio Rimo, Ukmergės rajono savivaldybės administracijos žemės ūkio ir kaimo plėtros skvyriaus
vyriausiojo specialisto;

Algirdo Tamulio, Melioracijos sistemų naudotojų asociacijos „Rečionys“ pirmininko

dalyvaujant rangovui Aleksandrui Vaiciūnienai, UAB „Ukmergės melioracija“ direktoriaus pavaduotojui
ganybai;

(vardas, pavardė, pareigos)

ir techniniam prižiūrėtojui Broniui Kontrimui;

(vardas, pavardė, pareigos)

patikrino

MSNA „Rečionys“ nariams priklausančių ir valstybinių melioracijos sistemų rekonstravimas.

(pilnas melioracijos objekto pavadinimas, žemė bendrovė)

2018.01.10

vadovaudamasi melioracijos techniniu reglamentu MTR 1.11.01.2006 „Melioracijos statinių pripažinimo, tinkamais naudoti tvarka“, išnagrinėjo statybos techninę bei vykdymo dokumentaciją, patikrino melioracijos statinius vietoje ir nustatė:

1. Statyba vyko pagal projektą, kurį 2017 m. parengė UAB „Aplinkos inžinierių grupė“ Nr.199-Pm4, galioja iki 2020 m. rugsėjo 21 d.
(projektavimo įmonės pavadinimas, kvalifikacijos atestato Nr., galiojimo data)

ir patvirtino Melioracijos sistemų naudotojų asociacijos „Rečionys“ pirmūninkas 2017-10-04
(institucijos pavadinimas, data)

2. Statybos leidimas 2018-01-10 Nr. Nr. LRS-07-180110-00002
(išdavimo data)

3. Statytojas Melioracijos sistemų naudotojų asociacija „Rečionys“
(pavadinimas)

4. Statybos darbų techninę priežiūrą atliko Bronius Kontrimas, S-231-MT galioja iki 2023-01-03
(vardas, pavardė, kvalifikacijos atestato Nr., galiojimo data)

5. Statybos ir montavimo darbus atliko:

rangovas UAB „Ukmergės melioracija“, objektas „MSN4 „Rečionys“ nariams priklausančių ir valstybinių melioracijos sistemų rekonstravimas“. Atestato Nr.37-MT galioja iki 2023-01-03
(įmonės ir jos atliktų darbų pavadinimas, kvalifikacijos atestato Nr., galiojimo data)

Subrangovai _____
(įmonių pavadinimai ir atliktų darbų rūšys, kvalifikacijos atestato Nr., galiojimo data)

5. Statyba pradėta 2018 m. sausio mėn., jos sutartinė trukmė 19 mėn., faktiška trukmė 11 mėn.

6. Objekto pagrindiniai techniniai ir ekonominiai rodikliai:

Pavadinimas	Kodas	Mato Vnt.	Pagal projektą	Faktiškai
1	2	3	4	5
1. Melionuotas plotas		ha		
2. Sausinamas plotas		ha	110,76	110,76
iš jo rekonstruojamas		ha	110,76	110,76
3. Drenažu sausinamas plotas		ha	110,76	110,76
iš jo rekonstruojamas		ha	110,76	110,76
4. Drekinamas plotas		ha	-	-
5. Griovių – imtuvų ilgis		km	3,155	3,155
iš jų rekonstruojamų		km	3,155	3,155
6. Rinktuvų ilgis		km	7,474	7,474
7. Sausintuvų ilgis		km	16,923	16,923
8. Pralaidos		vnt.	3	3
9. Drenažo žiotys		vnt.	31	31
10. Drenažo šuliniai		vnt.	29	29
11. Vandens nuleistuvai		vnt.	3	3
12. Sutartinė (samtinė) kaina		Eur	344948,91	344886,30
13. Bendra statinių vertė		Eur	344948,91	344886,30
iš to skaičiaus statybos ir montavimo darbai		Eur	285081,74	285030,00

7. Projekte numatytos darbų saugos ir aplinkos apsaugos priemonės įvykdytos.

8. Atlikti statybos ir montavimo darbai tenkina projekto ir melioracijos normatyvinių dokumentų reikalavimus. Patvirtinto projekto pakeitimai yra nustatyta tvarka sudėtingi ir pažymėti pateiktoje techninėje

9. Apželdinimo, plotų lyginimo ir kitus darbus, kuriuos komisija patvirtino, reikalaujama užbaigti:

450 p/l'o tikslas
2019.01.10
MELIORACIJA
UKMERGĖS
INŽINIERIŲ GRUPĖ

Bendra statinių vertė Lentelė Nr.1 (Rečionių k.v.)
MSNA „Rečionys“ nariams priklausančių ir valstybinių melioracijos sistemų rekonstravimas
SAUSINIMAS

1-NUSAUSINTI PLOTAI IR JŲ PASISKIRSTYMAS HA

Naudotojo pavadinimas	Kodas	Nusausintos žemės pasiskirsto							Grioviais užimtas plotas	Grioviais užimtas drenuotas plotas	Visų melioracijos statinių vertė			
		Nusausinta		Iš jų							Iš viso	Iš jos		
				Nauja statyba		Rekonstravimas						Biudžeto lėšomis	ES struktūrinių fondų lėšomis	Iš kitų finansavimo šaltinių
		Iš viso	Iš jų drenažu	Iš viso	Iš jų drenažu	Iš viso	Iš jų drenažu	Esamo drenažo pertvarkymas						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Rečionių k.v. 81061	0100	67,96	67,96	-	-	67,96	67,96	-	-	-	271627,67	32187,81	182397,61	57042,25

2- STATINIAI GRIOVIUOSE

Pavadinimas	Kodas	Statinių skaičius, vnt.				Statinių vertė			
		Iš viso	Iš jų			Iš viso	Iš jos		
			Betonoiniai ir g/b	Plastiko	Metalo	Kitų medžiagų	Biudžeto lėšomis	ES struktūrinių fondų lėšomis	Iš kitų finansavimo šaltinių
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Regulatoriai	0201								
Tiltai	0202								
Pralaidos	0203	3(R)		3(R)	-	-	8355,03	990,07	5610,39
Greitvietės	0205								
Slenksčiai	0206								
Brastos	0207								
Lieptai	0208								
Kiti	0204								

3 - ATVIRI GRIOVIAI, PYLIMAI

Pavadinimas	Kodas	Ilgis, km	Iš jų nauji	Vertė			
				Iš viso	Iš jos	Iš kitų	
					Budžeto lėšomis	ES struktūrinių fondų lėšomis	Iš kitų finansavim o šaltinių
1	2	3	4	5	6	7	8
Sureguliuoti upeliai, grioviai	0301	2,635 (R)		26247,91	3110,37	17625,44	5512,10
Pylimai	0303						-

4 - SAUSINIMO SIURBLINĖS

Pavadinimas	Kodas	Iš viso siurbinių	Sausinimo plotas, ha	Vertė			
				Iš viso	Iš jos		
					Budžeto lėšomis	ES struktūrinių fondų lėšomis	Iš kitų finansavimo šaltinių
1	2	3	4	5	6	7	8
							-

5 - SIURBLIAI, VARIKLIAI

Siurblio markė	Kodas	Kiekis, vnt	Iš jų pagal variklio galingumą kW			
			Iki 50	50-100	100-200	Virš 200
1	2	3	5	6	7	8

6 – POŽEMINIS SAUSINIMO TINKLAS

Pavadinimas	Kodas	Iš viso	Iš jų pagal medžiagą			Iš viso	Vertė			
			Molio	Plastiko	Betono		Iš jos			
							Budžeto lėšomis	ES struktūrinių fondų lėšomis	Iš kitų finansavimo šaltinių	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Rinktuvai	0701	5,447(R)	-	5,447 (R)	-	237024,73	28087,36	159161,78	49775,59	
Iš jų didelio skersmens (cm):	0702	2,157 (R)	-	2,157 (R)	-	83118,19	9849,49	55813,75	17454,95	
12,5-25			2,157 (R)	2,157 (R)			x		x	x
iš jų 30	0703						x		x	x
30-40	0704						x		x	x
iš jų 60	0705						x		x	x
iš jų 80	0706						x		x	x
iš jų 100	0707						x		x	x
iš jų 120	0708						x		x	x
iš jų 160	0709						x		x	x
Iš jų kanalizuoti grioviai	0711								x	x
Sausintuvai	0710	12,061 (R)		12,061 (R)			-	-	-	-
							x		x	x

7 - POŽEMINIO SAUSINIMO TINKLO STATINIAI

Pavadinimas	Kodas	Drenažo šuliniai	Drenažo žiotys	Vandens nuleistuvai
1	2	3	4	5
Drenažo statiniai	0801	23 (N)	23 (R)	3 (N)

45021/10 d. 10/10/2019 m. 10/10/2019 m.

UAB "ENERGOS
REHABILITACIJA"

Vytautas Jankauskas
Rinktinės funkcijos

3 - ATVIRI GRIOVIAI, PYLIMAI

Pavadinimas	Kodas	Ilgis, km	Iš jų nauji	Vertė			
				Iš viso	Iš jos	Iš kitų	
					Budžeto lėšomis	ES struktūrinių fondų lėšomis	Iš kitų finansavimų šaltinių
1	2	3	4	5	6	7	8
Sureguoti upeliai, grioviai	0301	2,027 (R)		3029,65	359,01	2034,41	636,23
Pylimai	0303						-

4 - SAUSINIMO SIURBLINĖS

Pavadinimas	Kodas	Iš viso siurbinių	Sausinimo plotas, ha	Vertė			
				Iš viso	Iš jos	Iš kitų	
					Budžeto lėšomis	ES struktūrinių fondų lėšomis	Iš kitų finansavimo šaltinių
1	2	3	4	5	6	7	8
							-

5 - SIURBLIAI, VARIKLIAI

Siurblio markė	Kodas	Kiekis, vnt	Iš jų pagal variklio galingumą kW			
			Iki 50	50-100	100-200	Virš 200
1	2	3	5	6	7	8

6 – POŽEMINIS SAUSINIMO TINKLAS

Pavadinimas	Kodas	Iš viso	Iš jų pagal medžiagą			Vertė			
			Molio	Plastiko	Betono	Iš viso	Budžeto lėšomis	ES struktūrinių fondų lėšomis	Iš kitų finansavimo šaltinių
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Rinkiniai	0701	2,027(R)	-	2,027(R)	-	70228,98	8322,12	47158,66	14748,20
Iš jų didelio skersmens (cm):	0702	0,593(R)	-	0,593 (R)	-	14519,72	1720,59	9749,97	3049,16
12,5-25									
Iš jų 30	0703						x	x	x
Iš jų 40	0704						x	x	x
Iš jų 60	0705						x	x	x
Iš jų 80	0706						x	x	x
Iš jų 100	0707						x	x	x
Iš jų 120	0708						x	x	x
Iš jų 160	0709						x	x	x
Iš jų kanalizuoti grioviai	0711							x	x
Sausintuvai	0710	4,862(R)		4,862 (R)			x	x	x

7 - POŽEMINIO SAUSINIMO TINKLO STATINIAI

Pavadinimas	Kodas	Drenažo šuliniai	Drenažo žiotys	Vandens nuileistuvai
1	2	3	4	5
Drenažo statiniai	0801	6 (N)	8(R)	0

2019.01.10

Darbu pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Samatinė kaina	Užbaigimo laikas

Komisija pripažįsta, kad MSNA „Rečionys“ mariams priklausančių ir valstybinių melioracijos sistemų rekonstravimas

(melioracijos objekto pavadinimas)

tenkina nustatytus reikalavimus ir tinka naudoti

Akto priedai:

1. Statybos techninė ir vykdymo dokumentacija.
2. Inžinerinių tinklų bei įrenginių išbandymo ir priėmimo aktai su apyrašu _____
3. Melioracijos statinių (ploto), pripažįstamų tinkamais naudoti, sąrašas ir vertė:
3.1. Pripažinimo tinkamais naudoti akto 1 priedas „Sausinimas“, lentelė Nr. _____
3.2 Pripažinimo tinkamais naudoti akto 2 priedas „Drėkinimas“, lentelė Nr. _____
3.3. Pripažinimo tinkamais naudoti akto 3 priedas „Tvenkinių hidrotechnikos statiniai“, lentelė Nr. _____

Komisijos pirmininkas

(parašas)

Salvytis Stimburys
(vardas, pavardė)

Komisijos nariai:

(parašas)

Raimondas Puodžiūnas

(parašas)

Petras Punys

(parašas)

Virgilijus Šlaras

(parašas)

Kestutis Rimas

(parašas)

Algirdas Tamulis

Rangovas

(parašas)

Aleksandra Vaičiūnienė

Subrangovai

(parašas)

Bronius Kontrimas

Techninis priežiūrėtojas

(parašas)

Bronius Kontrimas

Pripažinimo tinkamais naudoti akto 1 egz. su priedais ir juose išvardintais dokumentais nuolat saugoti:

Priėmė

(pareigos)

(parašas)

Raimondas Puodžiūnas
(vardas, pavardė)

Perdavė

(pareigos)

(parašas)

(vardas, pavardė)

(data)

Statinių vertės priėmiam į apskaitą

(data)

Vyr. finansininkas

(parašas)

Algirdas Tamulis
(vardas, pavardė)

A.V.

2019.01.10

GARANTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

Rangovas garantuoja atiduotų naudoti melioracijos statinių norminę kokybę 5 metų, o paslėptų statinių ar statinio elementų 10 metų laikotarpiu. Garantiniu statinio eksploatavimo laiku atsiradus statybos defektų, statytojas (naudotojas) pasikviečia rangovą, užfiksuoja raštu defektus ir suderina rangovo siūlomą jų pašalinimo laiką. Rangovui neatvykus arba jam atsisakius pasirašyti aktą, kuriame užfiksuoti defektai, statytojas (naudotojas) ši aktą surašo vienašališkai, pasikviesdamas apskrities atstovą, atliekantį melioracijos darbų ir melioracijos statinių naudojimo valstybinę priežiūrą. Rangovas privalo šiuos defektus pašalinti savo lėšomis, suderintu laiku. Jei rangovas atsisako juos šalinti arba nepašalina nustatytu laiku, statytojas (naudotojas) juos pašalina kito rangovo jėgomis, o faktiškas išlaidas (netesybės) išieško iš statinį stačiusio rangovo įstatymais bei rangos sutartimi nustatyta tvarka.


Rangos įmonei bankrutavus, kai jos priverolių bei įsipareigojimų neperima kita įmonė, statytojo teisės į garantinį statybos defektų šalinimą nebegalioja.

Naudotojas, priėmęs naudoti melioracijos statinius, užtikrina jų techninę priežiūrą. Rangovinė organizacija neatsako už melioracijos statinių sulaužymą ir sugadinimą po statinių pripažinimo tinkamais naudoti, jeigu jie sugadinti dėl netinkamos eksploatacijos.

Rangovo atstovas


(parašas)

Aleksandra Vaičiūnienė
(vardas, pavardė)



Statytojas (naudotojas)



(parašas)

Algirdas Tamulis
(vardas, pavardė)

A.V.

Kopija dikta:

2019.01.10



MOKĖJIMO NURODYMAS Nr. / PAYMENT ORDER No 03301131

Data / Date 2021.03.30

Papastas

Bankas / Bank: AB Šiaulių bankas

Registracijos Nr. / Registry No: 112025254

MOKĖJIMO DUOMENYS / PAYMENT DATA

Mokėtojo vardas, pavardė / Juridinio asmens pavadinimas	UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "UKMERGĖS MELIORACIJA"
Payer's name, surname / Business name	
Mokėtojo identifikavimas	Juridinis asmuo, : 182828761
Payer's identification	
Mokėtojo sąskaitos numeris, valiuta	LT78718240004467163 EUR
Payer's account number, currency	
Pradinis mokėtojo pavadinimas	188774637
Ultimate Payers name	
Gavėjo pavardė, vardas / Juridinio asmens pavadinimas	ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
Payee name, surname / Business name	
Gavėjo sąskaitos numeris	LT167182100000130648
Payee's account number	
Gavėjo banko / MPT kodas	CBSBLT26XXX
Payee's bank / PSP code	
Gavėjo banko / MPT pavadinimas	ŠIAULIŲ BANKAS AB
Payee's bank / PSP name	
Gavėjo banko / MPT adresas	TILZES STREET 149
Payee's bank / PSP address	
Gavėjo banko / MPT šalis kodas	LT
Payee's bank / PSP country code	

KITI MOKĖJIMO NURODYMOS DUOMENYS / PAYMENT OTHER DETAILS

Mokėjimo suma skaitmeniniais, valiuta	3 301,85 EUR
Payment amount in digits, currency	
Suma žodžiais	Trys tūkstančiai tryš šimtai vienas EUR 85 ct
Amount in words	Three thousand three hundred and one EUR 85 ct
Mokėjimo paskirtis	Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas, Pirkimo Nr 537050.
Details of payment	

MOKĖJIMO VYKDYMO DUOMENYS / DETAILS OF PAYMENT EXECUTION


Mokėjimo unikalus numeris Banko archyve	6506095500
Bank's archival No	
Lėšų nurašymo nuo Mokėtojo sąskaitos data	2021.03.30 11:32:42
Debiting day of the Payers account	
Komisinio atlyginimo suma, valiuta	0,25 EUR
Payment fee, currency	
Lėšų įskaitymo data	2021.03.30
Bank's value date	
Mokėjimo patvirtinimo data	2021.03.30 11:32:41
Payment confirmation date	
Mokėjimo statusas	Ivykdytas
Payment status	

2021.03.30

Vr. Inžinierius

Simas Martynas

Mokėtojo vardas, pavardė, parašas	Banko atstovo parašas
Payer's name and surname, signature	Signature of the representative of the Bank



A.V. / Seal