

**PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 5
PRIE 2020-11-10 SUTARTIES NR. 2F-20/84**

2021 m. balandžio 30 d.
Klaipėda

AB „Smiltynės perkėla“, juridinio asmens kodas 140285526, kurios registruota buveinė yra Nemuno g. 8., 91191 Klaipėda, telefonas (8 46) 367 003, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Mindaugo Čiako, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau vadinama Užsakovas)

ir

UAB „Kavesta“, juridinio asmens kodas 177388310, kurios registruota buveinė yra Tilžės g. 48, 99168 Šilutė, telefonas (8 441) 54 713, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Dionizo Liatuko, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau vadinama Rangovu),
toliau kartu šiame susitarime vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi, atsižvelgdamos į tai, kad tarp Šalių sudaryta 2020-11-10 viešojo pirkimo sutartis Nr. 2F-20/84 (Sutartis) dėl projekto „Kelio, jungiančio Klaipėdos m. Varnėnų g. ir Smiltynė g., sutampančią su jungiamuoju keliu Nr. 2254, įrengimas“ darbų atlikimo; tarp Šalių pasirašytas 2021-04-30 „Darbų pakeitimo aktas Nr. 1“ ir jo priedai bei vadovaujantis LR Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 97 str. 1 dalies 1 punktu ir Sutarties 68 punktu, sudaro šį Papildomą susitarimą, kuriuo **susitaria**:

1. atlikti Sutartyje nenumatytus papildomus darbus pagal šio Papildomo susitarimo priedą Nr. 1 „Darbų pakeitimo aktas Nr. 1“ ir jo priedus. Bendra papildomų darbų vertė 8 172,44 Eur be PVM.

2. Padidinti Sutarties 2 punkte nurodytą pradinę statybos darbų kainą 8 172,44 Eur be PVM, t. y. nuo 1 195 809,02 Eur be PVM iki 1 203 981,46 Eur be PVM (1 456 817,57 Eur su PVM).

3. Šiame Papildomame susitarime nurodytiems papildomiems darbams yra taikomi Sutartyje nustatyti apmokėjimo terminai ir sąlygos.

4. Šis Papildomas susitarimas sudarytas lietuvių kalba 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią, po vieną kiekvienai Šaliai.

5. Šis Papildomas susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatsiejama 2020-11-10 pasirašytos sutarties Nr. 2F-20/84 dalis.

6. Šiam Papildomam susitarimui yra taikomos visos kitos 2020-11-10 pasirašytos sutarties Nr. 2F-20/84 sąlygos, kurios yra nepaminėtos šiame susitarime.

7. Ginčai, kilę tarp šalių dėl šio Papildomo susitarimo, sprendžiami derybomis, o nepavykus susitarti derybomis, ginčai ar nesutarimai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose pagal Užsakovo buveinės vietą.

8. Šio Papildomo susitarimo priedas - 2021-04-30 „Darbų pakeitimo aktas Nr. 1“ ir jo priedai yra šio Papildomo susitarimo neatskiriamos dalys – 15 lapų

Sutarties šalių rekvizitai:

Užsakovas

AB „Smiltynės perkėla“
Nemuno g. 8., LT-91191 Klaipėda
Tel. (8 46) 367003,
Įmonės kodas 140285526
PVM mokėtojo kodas LT402855219
A.s. Nr. LT95 7300 0100 0232 4794
AB „Swedbank“, b. k. 73000

Generalinis direktorius Mindaugas Čiakas

Rangovas:

UAB „Kavesta“
Tilžės g. 48, LT-99168 Šilutė
Tel. 8 441 54713
Įmonės kodas 177388310
PVM mokėtojo kodas LT773883113
A.s. Nr. LT84 7180 7000 0046 7636
AB „Šiaulių bankas“, b. k. 71807

Generalinis direktorius Dionizas Liatukas

