

VP-352

PAPILDOMAS SUSITARIMAS Nr. 3
PRIE 2020 M. BALANDŽIO 6 D. STATYBOS RANGOS SUTARTIES Nr. VP-362/R20-5
2021 m. Gegužės 07 d.
Kėdainiai

Kėdainių rajono savivaldybės administracija (kodas 188768545), atstovaujama administracijos direktoriaus Arūno Kacevičiaus, veikiančio pagal tarnybinę padėtį (toliau – Užsakovas) ir UAB „VYTEDA“ (įmonės kodas 302925556), atstovaujama direktoriaus Justo Aleknavičiaus, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – Rangovas), toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi, vadovaudamiesi 2020-04-06 statybos rangos sutarties Nr. VP-362/R20-5 (toliau – Sutartis) 6.2 punktu, sudarėme šį papildomą susitarimą (toliau – Susitarimas), kuriuo susitarėme:

1. Objekto „Kėdainių Šviesiosios gimnazijos pastato Didžioji g. 60, Kėdainiai, modernizavimas“ rangos darbus atlikti iki 2021 m. lapkričio 25 d.

2. Rangos darbų kaina 2021 metams 528 295,42 Eur (penki šimtai dvidešimt aštuoni tūkstančiai du šimtai devyniasdešimt penki Eur, 42 ct). Šią sumą sudaro darbų vertė – 436 607,79 Eur ir PVM (21%) – 91 687,63 Eur. Darbai vykdomi pagal patvirtintą veiklų sąrašo detalizuotą priedą, kuris yra Susitarimo neatskiriama dalis.

3. Kitos Sutarties sąlygos lieka galioti nepakeistos.

4. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir galioja iki visiško Sutarties sąlygų įvykdymo ir yra neatskiriama jos dalis.

5. Šis Susitarimas surašytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais (po vieną kiekvienai Šaliai).

6. Susitarimo priedas - veiklų sąrašo detalizuotas priedas, 1 lapas.

Užsakovas

Administracijos direktorius

Arūnas Kacevičius

A.V.



Rangovas

Direktorius

Justas Aleknavičius



VEIKLŲ SĄRAŠAS Nr.3

KĖDAINIŲ ŠVIESIOSIOS GIMNAZIJOS PASTATO, DIDŽIOJI G. 60, KĖDAINIAI, MODERNIZAVIMO RANGOS DARBAI

Eil. Nr.	Nuolatinių Darbų/paslaugų veiklos grupių pavadinimas	Bendra darbo apimtis (proc.)	Darbo atlikimo terminai ir darbų vertės Eur be PVM [pildo tiekėjas (rangovas)]										DARBO (ETAPO) KAINA EUR BE PVM [PILDO TIEKĖJAS (RANGOVAS)]
			2020 METAI	2021 METAI								2022 m. - 2025 m.	
				I MĖNUO	II MĖNUO	III MĖNUO	IV MĖNUO	V MĖNUO	VI MĖNUO	VII MĖNUO	VIII MĖNUO	[rašoma Darbų vertė paskaičiuota 2022-2025 metams]	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
RANGOS DARBAI													
1.	Sklypo sutvarkymas (sklypo planas)	100	0,00									29000,00	29000,00
2.	Statinio architektūra	100	80793,65		10000,00	10000,00	30000,00	100000,00	80000,00	80000,00		471206,35	862000,00
3.	Statinio konstrukcijos	100	281500,00									0,00	281500,00
4.	Statinio vandentiekis ir nuotekų šalinimas	100	0,00				10000,00	10000,00				30000,00	50000,00
5.	Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas	100	0,00				5000,00	10000,00	15000,00	10000,00		140000,00	180000,00
6.	Elektrotechnika	100	0,00					10000,00	10000,00	5000,00		95000,00	120000,00
7.	Elektroniniai ryšiai (telekomunikacijos)	100	0,00									14000,00	14000,00
8.	Apsauginė signalizacija	100	0,00									20000,00	20000,00
9.	Gaisrinė signalizacija	100	0,00									21000,00	21000,00
10.	Procesų valdymas ir automatizavimas	100	0,00									9000,00	9000,00
11.	Lauko šilumos tinklai	100	3500,00									0,00	3500,00
12.	Šilumos punktas	100	0,00					2000,00	10000,00			5000,00	17000,00
KITI DARBAI / PASLAUGOS													0,00
1.	Darbo projekto parengimas*	100	23929,22	10000,00		10000,00		9607,79				10462,99	64000,00
2.	Archeologiniai tyrimai, įrengtų gelžbetoninių konstrukcijų ekspertizė	100	2000,00									0,00	2000,00
3.	Kontrolinės geodezinės nuotraukos parengimas	100	0,00									1500,00	1500,00
4.	Kadastrinės matavimų bylos ir naujo žemės sklypo plano parengimas (su VĮ Registrų centro patikra)	100	0,00									3000,00	3000,00
Suma be PVM:			391722,87									436607,79	849169,34
PVM 21 proc. suma:			82261,79									91687,63	178325,56
BENDRA SUMA su PVM:			473984,66									528295,42	1027494,90

* - Darbo projekto parengimo vertė negali viršyti 4 % visų rangos darbų vertės be PVM.

PASTABOS:

1. Tiekėjas darbus 2020 metais vykdo pagal grafiką, nurodytą įkainuotų veiklų sąraše. 2020 m. už atliktus darbus numatoma mokėti 98 740,00 Eur su PVM. Ši suma gali būti mažinama pagal paskirtą finansavimą, pasirašant papildomą susitarimą.

Gavus papildomų lėšų, darbai bus atliekami pagal sutarties šalių sudarytą papildomą susitarimą ir detalizuotą įkainotą veiklų sąrašą priedą. 2021-2025 metais darbai bus atliekami pagal įkainuotų veiklų sąrašą detalizuotus priedus, kuriuose numatytos atitinkamų metų darbų apimtys ir vertės, išskleistos mėnesiais, atsižvelgiant į skirtą finansavimą, pateiktus kartu su einamųjų metų sutarties šalių sudarytais papildomais susitarimais. Negavus finansavimo, darbai nebus vykdomi.

2. Techninio projekto specifikacijoje, aiškinamuosiuose raštuose, brėžiniuose ar kiekių žiniaraščiuose galima nurodyti medžiagų/rangos gamintojai ar prekės ženklai informacinio pobūdžio, ir tiekėjas nėra įpareigotas siūlyti ir/ar naudoti šių gamintojų produkciją.



UAB VYTEDA Direktorius