

/VP-354

PAPILDOMAS SUSITARIMAS Nr. 2
PRIE 2020 M. GEGUŽĖS 25 D. STATYBOS RANGOS SUTARTIES Nr. VP-526
2021 m. gegužės 12 d.
Kėdainiai

Kėdainių rajono savivaldybės administracija, atstovaujama administracijos direktoriaus Arūno Kacevičiaus, veikiančio pagal tarnybinę padėtį (toliau – „Užsakovas“) ir UAB „Vyteda“ atstovaujama direktoriaus Justo Aleknavičiaus, veikiančio 2020-02-20 jungtinės veiklos sutarties pagrindu, (toliau – „Rangovas“), ir toliau kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, vadovaudamiesi 2020-05-25 Statybos rangos sutarties Nr. VP-526 (toliau – „Sutartis“) 6.2 punktu, sudarėme šį papildomą susitarimą (toliau – Susitarimas), kuriuo susitarėme:

1. Rangos darbų kaina 2021 metams 947 400,00 Eur (Devyni šimtai keturiasdešimt septyni tūkstančiai keturi šimtai Eur 00 ct.). Šią sumą sudaro darbų vertė – 782 975,21 Eur ir PVM (21%) – 164 424,79 Eur. Darbai vykdomi pagal patvirtintą veiklų sąrašo detalizuotą priedą, kuris yra Susitarimo neatskiriama dalis.
2. Kitos Sutarties sąlygos lieka galioti nepakeistos.
3. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir galioja iki visiško Sutarties sąlygų įvykdymo ir yra neatskiriama jos dalis.
4. Šis Susitarimas surašytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais (po vieną kiekvienai Šaliai).
5. Susitarimo priedas - veiklų sąrašo detalizuotas priedas, 1 lapas.

UŽSAKOVAS

Kėdainių rajono savivaldybės administracija
Įmonės kodas 188768545
Ne PVM mokėtoja
J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai, Lietuva
AB SEB bankas
Nr. LT50 7044 0600 0619 7013
tel. (+370 347) 69 550
el. paštas: administracija@kedainiai.lt

RANGOVAS

UAB Vyteda
Įmonės kodas 302925556
PVM mokėtojo kodas LT100009254014
Rasos g. 8-37, Kėdainiai, Lietuva
AB SEB bankas
Nr. LT05 7044 0600 0809 0196
tel. (+370 682) 05 619
El. paštas: vyteda@vyteda.lt

Arūnas Kacevičius
Administracijos direktorius

Parašas
A.V.



Justas Aleknavičius
Direktorius

Parašas



VEIKLŲ SĄRAŠAS

RANGOS DARBAI PAGAL TECHINĮ PROJEKTĄ „KULTŪROS CENTRO PASTATO J. BASANA VIČIAUS G. 24, KĖDAINIUOSE, REKONSTRUKCIJA“

Eil. Nr.	Nuolatinių Darbų/paslaugų veiklos grupių pavadinimas	Bendra darbo apimtis (proc.)	Darbo atlikimo terminai ir darbų vertės Eur be PVM [pildo tiekėjas (rangovas)]									DARBO (ETAPO) KAINA EUR BE PVM [PILDO TIEKĖJAS (RANGOVAS)]
			2020 METAI		2021 METAI						2022 m. - 2024 m.	
				I MĖNUO	II MĖNUO	III MĖNUO	IV MĖNUO	V MĖNUO	VI MĖNUO	VII MĖNUO	[rašoma Darbų vertė paskaičiuota 2022-2024 metams]	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
RANGOS DARBAI												
1.	Sklypo sutvarkymas (sklypo planas)	100	45374,83				15000,00	20000,00	40000,00	27952,09	73393,43	221720,35
2.	Statinio architektūra	100	322919,26	24458,61	5000,00	6500,00	60000,00	45000,00	24738,43	15000,00	606453,38	1110069,68
3.	Statinio konstrukcijos	100	796056,54	88618,86	15000,00	20000,00	20000,00	26200,00	20000,00	19307,21	116678,35	1121860,96
4.	Vandentiekis ir nuotekų šalinimas	100	15087,10	15000,00	1000,00	1500,00	1000,00	3000,00			32272,29	68859,39
5.	Vandentiekis ir nuotekų šalinimas (lauko tinklai)	100	104069,72								3680,53	107750,25
6.	Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas	100	4202,04	90000,00	15000,00	20000,00	10000,00	15000,00	8000,00	5000,00	72914,78	240116,82
7.	Šilumos tiekimas	100	0,00								12200,00	12200,00
8.	Elektrotechnika	100	45325,53		7000,00	5000,00	8000,00	7000,00	5000,00	5000,00	108599,19	190924,72
9.	Elektroniniai ryšiai (telekomunikacijos)	100	0,00				8000,00				25861,88	33861,88
10.	Elektroniniai ryšiai (telekomunikacijos) (lauko tinklai)	100	0,00								3412,80	3412,80
11.	Apsauginė signalizacija	100	0,00			3200,00		2500,00			10773,47	16473,47
12.	Gaisrinė signalizacija	100	0,00		3000,00	4000,00					12880,49	19880,49
13.	Procesų valdymas ir automatizavimas	100	0,00						2000,00		25315,08	27315,08
14.	Lauko šilumos tinklai	100	109572,42								0,00	109572,42
15.	Gaisrinė sauga	100	0,00								1998,00	1998,00
16.	Automatinė gaisro gesinimo sistema	100	0,00		2500,00					3500,00	75904,76	81904,76
17.	Akustika	100	0,00								58134,81	58134,81
KITI DARBAI / PASLAUGOS			0,00								0,00	
1.	Darbo projekto parengimas	100	24000,00	20000,00			20000,00				16000,00	80000,00
2.	Archeologiniai tyrinėjimai	100	55500,00								0,00	55500,00
3.	Kontrolinės geodezines nuotraukos parengimas	100	0,00								1650,00	1650,00
4.	Kadastrinės matavimų bylos parengimas (su VĮ „Registru centras patikra)	100	0,00								3277,00	3277,00
Suma be PVM:			1522107,44							782975,20	1261400,24	3566482,88
PVM 21 proc. suma:			319642,56							164424,80	264894,05	748961,40
BENDRA SUMA su PVM:			1841750,00							947400,00	1526294,29	4315444,28

*- Darbo projekto parengimo vertė negali viršyti 4 % visų rangos darbų vertes be PVM.

PASTABOS:

- Tiekėjas darbus 2020 metais vykdo pagal grafiką, nurodytą įkainuotų veiklų sąraše. 2020 m. už atliktus darbus numatoma mokėti 1 841 750 Eur su PVM. Ši suma gali būti mažinama pagal paskirtą finansavimą, pasirašant papildomą susitarimą. Gavus papildomų lėšų, darbai bus atliekami pagal sutarties šalių sudarytą papildomą susitarimą ir detalizuotą įkainuotų veiklų sąrašo priedą. 2021-2024 metais darbai bus atliekami pagal įkainuotų veiklų sąrašo detalizuotus priedus, kuriuose numatytos atitinkamų metų darbų apimtys ir vertės, išskleistos mėnesiais, atsižvelgiant į skirtą finansavimą, pateiktus kartu su einamųjų metų sutarties šalių sudarytais papildomais susitarimais. Negavus finansavimo, darbai nebus vykdomi.
- Techninio projekto specifikacijoje, aiškinamuosiuose raštuose, brėžiniuose ar kiekių žiniaraščiuose galima nurodyti medžiagų/rangos gamintojai ar prekes ženklais yra tik informacinio pobūdžio, ir tiekėjas nėra įpareigotas siūlyti ir/ar naudoti šių gamintojų produkciją.

UAB VYTEDA Direktorius

Eleknavičius

