

PAPILDOMAS SUSITARIMAS
PRIE 2021 M. SAUSIO 11 D. STATYBOS DARBŲ RANGOS SUTARTIES NR. F2-1(4.29)
„UTENOS VAIKŲ LOPŠELIO – DARŽELIO „PASAKA“, TAIKOS G. 25, UTENA,
INŽINERINIŲ TINKLŲ (3 GRUPIŲ) REMONTAS (MODERNIZAVIMAS)“

2021 m. gegužės 17 d. Nr. PD-37 (4.28)

Utenos vaikų lopšelis darželis „Pasaka“, atstovaujamas direktorės Dalios Bislienės, veikiančios pagal nuostatus (toliau „Užsakovas“), ir UAB „Šildvė“, atstovaujama direktoriaus Sauliaus Tamulio, veikiančio pagal įstatus (toliau „Rangovas“), ir toliau kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai Šalimi, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 3 punkto nuostatomis ir įvertinus 2021 m. gegužės 13 d. gautame rangovo prašyme Nr. V2-37 nurodytas aplinkybes, sudarė šį papildomą susitarimą dėl Sutarties pakeitimo (toliau – „Susitarimas“) ir susitarė:

1. Sustabdyti sutarties Nr. F2-1 (4.29) „Utenos vaikų lopšelio – darželio „Pasaka“, Taikos g. 25, Utena, inžinerinių tinklų (3 grupių) remontas (modernizavimas)“ vykdymą 3 (trims) mėnesiams.
2. Kitos Sutarties sąlygos, nepaminėtos šiame susitarime, galioja Sutartyje nustatyta tvarka.
3. Šis Susitarimas įsigalioja tą dieną, kai jį pasirašo visos Sutarties Šalys.
4. Šalių pasirašytas Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.
5. Šis susitarimas sudarytas dviem vienodos juridinės galios egzemplioriais, po vieną, kiekvienai šaliai.
6. Šalių rekvizitai ir parašai:

Užsakovas

Utenos vaikų lopšelis – darželis „Pasaka“
Taikos g. 25, 28167 Utena
Įstaigos kodas 190174820
Nėra PVM mokėtojas
Tel. (8 389) 725 29, faks. (8 389) 725 29
El. paštas: pasakosld@pasaka.utena.lm.lt
A. s. Nr. LT 277044060002517053
AB SEB, kodas 70440

Tiekėjas

UAB „Šildvė“
Senasis Ukmergės kelias 85 Bendorių k.,
14196 Vilniaus r.
Įmonės kodas: 302461878
PVM mokėtojo kodas LT 100005061012
Tel. (8 685) 32758, Faks. -
El. paštas: sauliusildve@gmail.com
A. s. Nr. 7300010119737423
Bankas: AB Swedbank, kodas 73000

Direktorė


Dalia Bislienė



Direktorius


Saulius Tamulis

