

**SUSITARIMAS NR 1
DĖL PAPILDOMŲ DARBŲ PRIE
RANGOS SUTARTIES NR. VP-1118-01**

2020 m. gruodžio 4 d.
Kėdainiai

UAB „Atela“, juridinio asmens kodas 3302596700 atstovaujama direktoriaus Editos Žilinsienės, veikiančio pagal bendrovės įstatus, (toliau **Rangovas**), ir

Kėdainių profesinio rengimo centras, juridinio asmens kodas 111966767, atstovaujama direktoriaus Dangiro Kačinsko, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau – **Užsakovas**).

Rangovas ir Užsakovas, kiekvienas atskirai vadinamas **Šalimi**, o kartu vadinami **Šalimis** vadovaudamiesi 2020 m. lapkričio 18 d. rangos sutarties Nr. VP-01118-01 I skyriaus punkto nuostata, viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsniu, sudarė šį papildomą susitarimą Nr. 1.

Šalys susitaria, kad atsiradus papildomiems darbams „„Kėdainių PRC pastato laiptinės ir holo, patalpos atnaujinimas“, pirkimo Nr. CVP IS **519443**, pasirašomas šis susitarimas.

Papildomų sutarties objekto darbų kaina pagal suderintą lokalinę samatą **4050,00 eurų su PVM** (keturi tūkstančiai penkiasdešimt eurų). Papildomų darbų kaina detalizuojama lokalinėje samatoje.

Kitos sutarties sąlygos nepaminėtos šiame Susitarime lieka galioti ir Šalys pripažįsta iš jų kylančias savo prievoles.

Šis Susitarimas sudarytas dviem egzemplioriais, kurie abu turi vienodą juridinę galią. Vienas egzempliorius Rangovui, kitas Užsakovui.

Šis Susitarimas perskaitytas, suprastas ir pasirašytas tinkamai įgaliotų atstovų kaip pilnai atitinkantis jų valią bei interesus aukščiau nurodytą dieną.


Rangovas:
UAB „Atela“

Įmonės kodas 3302596700
PVM kodas LT 100005899818
Respublikos g. 48-16
Kėdainių sav.


Direktorius
Edita Žilinskienė

A.V.

Užsakovas:
Kėdainių profesinio rengimo
centras
Įmonės kodas 111966767
PVM kodas LT119667610
Šėtos g. 105
Kėdainiai sav.


.....

Direktorius
Danguis Kačinskas



Lokalinė sąmata Nr. S06

Kompleksas: **Kėdainių PRC**
 Objektas: **Bendrabočio remontas**
 Žiniaraštis: **Papildomi darbai**

Sudaryta 2020 m. spalio mėn. kainomis

4050 EUR

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kaina	Kiekis	Netiesioginės išlaidos
						Suma
1	R11-80 (S9=1,153)	Sienų atskirų vietų iki 1 m2 ploto tinko remontas cemento-kalkių skiediniu	m2	29,330	69,6	2041,35
2	N46-164 (S9=1,17)	Pagrindo po grindimis iš betono su žvyru išardymas	m3	153,300	3,79	581,01
3	R23-59	Ūkinių šiukšlių valymas iš patalpų	t	19,119	6,8	130,01
4	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	36,773	6,8	250,05
5	R1	Sąvartos mokestis*	t	50,689	6,8	344,69
Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis						3347,11
Įrengimai						
Bendra vertė be PVM						3347,11
PVM						702,89
Bendra vertė su PVM						4050,00

Sudarė: @Sudarytojas



UAB ATELA

į/k 302586700

Respublikos g. 48-16

Kėdainiai

PRANEŠIMAS

2020. 12. 01

Kėdainiai

Kėdainių profesinio rengimo centrui

Pranešame, kad atliekant Kėdainių profesinio rengimo centro Holo, būdėtojų patalpos ir laiptinės remonto darbus, paaiškėjo jog reikalingi papildomi darbai, kuriuos būtina atlikti norint pabaigti darbus iki pabaigos. Prašome patvirtinti papildomą darbų sąmatą, kuri yra pridedama prie šio rašto.

Direktore



Edita Žilinskienė



Lokalinė sąmata Nr. S06

Kompleksas: Kėdainių PRC

Objektas: Bendrabučio remontas

Žiniaraštis: Papildomi darbai

Sudaryta 2020 m. spalio mėn. kainomis

4050 EUR

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kaina	Kiekis	Netiesioginės išlaidos
						Suma
1	R11-80 (S9=1,153)	Sienų atskirų vietų iki 1 m2 ploto tinko remontas cemento-kalkių skiediniu	m2	29,330	69,6	2041,35
2	N46-164 (S9=1,17)	Pagrindo po grindimis iš betono su žvyru išardymas	m3	153,300	3,79	581,01
3	R23-59	Ūkinių šiukšlių valymas iš patalpų	t	19,119	6,8	130,01
4	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	36,773	6,8	250,05
5	R1	Sąvartos mokestis*	t	50,689	6,8	344,69
Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis						3347,11
Įrengimai						
Bendra vertė be PVM						3347,11
PVM						702,89
Bendra vertė su PVM						4050,00

Sudarė: @Sudarytojas

