

**SUSITARIMAS
PRIE STATYBOS RANGOS DARBŲ SUTARTIES NR. 04-19-109 PAKEITIMO**

Vilnius

2020 m. kovo 11 d. Nr. 04-19- **109**

Susitarimo šalys:

RANGOVAS

Pavadinimas	A&T Statyba, UAB UAB „Adapdaila“
Buveinės adresas	Puškų g. 23, 171209 Šalčininkai Savanorių pr. 65A, 03149 Vilnius
Juridinio asmens kodas	303352458 304077972
Banko sąskaita	LT184010051002153278, Luminor Bank AB
Atstovas	A&T Statyba, UAB direktorius Andžej Vinčo
Atstovavimo pagrindas	A&T Statyba įstatai, 2019-08-05 jungtinės veiklos sutartis
Telefonas	8 60 800 534
El. pašto adresas	info@atstatyba.lt

UŽSAKOVAS (PROJEKTO ADMINISTRATORIUS)

Pavadinimas	Viešojo įstaiga „Atnaujinkime miestą“
Buveinės adresas	Panerių g. 20, 03105 Vilnius
Juridinio asmens kodas	300662245
Atstovas	I. e. p. direktorius Evaldas Bračiulis
Atstovavimo pagrindas	Įstaigos įstatai
Telefonas	8 52 503 408
El. pašto adresas	info@amiestas.lt

Atsižvelgdamos į tai, kad:

- (1) Daugiabučio namo Parko g. 18, Vilniuje (toliau – **Namas**) butų ir kitų patalpų savininkai įgyvendina Namo atnaujinimo (modernizavimo) projektą;
- (2) Sutarties vykdymo metu atsirado šios nuo Rangovo nepriklausančios aplinkybės, dėl kurių negalėjo būti atliekami darbai: po Sutarties sudarymo Rangovas negalėjo vykdyti dalies Namo šildymo sistemos darbų, kurių vykdymas turėjo būti suderintas su Užsakovu (Namo butų ir kitų patalpų savininkais); atidengus Namo dekoratyvinio tinko apdailą, buvo nustatyti sienų tinklo įtrūkimai, kurių sutvarkymas yra būtinas tam, kad objektas būtų pripažintas tinkamu naudoti; šių darbų atlikimui dėl technologinių priežasčių reikalingos šiltos oro sąlygos;

vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 1 d. 1 p., sudarė šį susitarimą dėl statybos rangos darbų sutarties Nr. 04-19-109 (toliau – **Sutartis**) pakeitimo (toliau – **Susitarimas**).

Šalys susitarė:

1. Pratęsti Sutarties 4.1 punkte nustatytą darbų atlikimo terminą iki 2020-06-15.
2. Darbai vykdomi pagal pridedamą Darbų vykdymo grafiką, kuris yra neatsiejama šio Susitarimo ir Sutarties dalis.
3. Rangovas per 5 darbo dienas nuo Susitarimo pasirašymo pateikia Užsakovui atnaujintą Sutarties įvykdymo užtikrinimą, galiojantį ne trumpiau, kaip iki 30 (trisdešimt) kalendorinės dienos po Susitarimo 1 punkte numatyto termino.
4. Kitos Sutarties sąlygos nekeičiamos ir galioja tiek, kiek neprieštarauja šiam Susitarimui.
5. Šis Susitarimas įsigalioja kai jį pasirašo abi Susitarimo šalys ir kai Rangovas pateikia Užsakovui Susitarimo 3 punkte numatytą užtikrinimą bei viešojo įstaiga Būsto energijos taupymo agentūra pateiks raštišką pritarimą šiam Susitarimui.

Šalių rekvizitai ir parašai

Užsakovas:

Direktoriė Eglė Randytė

Rangovas:

Direktorius Andžej Vinčo

