



**UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ
„VARĖNOS
APLINKOTVARKOS GRUPĖ“**

Pramonės g.3, 65210 Varėna, Tel/fax. 8-310-31152, el.paštas aplinkotvarka@gmail.com, a/s
LT517181200007467919, AB Šiaulių bankas, banko kodas 71812, įm.k.184842158, PVM
mokėtojo kodas LT848421515

Kazlų Rūdos savivaldybės administracijai

2021-04-13 Nr. 18

DĖL PAPILDOMŲ DARBŲ ATLIKIMO TERMINO

Norint užtikrinti Kazlų Rūdos miesto ir rajono gyventviečių apšvietimo tinklų vientisumą ir bendrą vizualinį vaizdą, papildomai perkami šviestuvai turėtų būti to paties gamintojo, kaip ir įsigyti I etapo metu. Informuojame jus, kad naujų šviestuvų, atramų ir gembų gamyba, priklausomai nuo gamintojų apkrovimo, neatsižvelgiant į reikalingų medžiagų poreikį, trunka nuo 4 iki 6 savaičių. Montavimo darbai, priklausomai nuo oro sąlygų, gali užtrukti iki 4 savaičių. Taigi papildomų šviestuvų ir atramų gamybai bei montavimui reikėtų planuoti apie 10 savaičių.

Direktorius

Vaidas Debesiūnas

Tel. 861672194, 8-310-52641